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1.Introducció 
 
El present projecte de final de carrera té per objecte justificar la necessitat de construcció 
d’una nova carretera que uneixi les vies C-251 i BV-5151 sense passar per l’interior del nucli de 
Marata, realitzant un estudi d’alternatives i finalment desenvolupar l’alternativa escollida a 
nivell de projecte constructiu.  
2.Raó de ser del projecte  
 
La zona d’estudi inclosa en aquest projecte es situa dins dels municipis de les Franqueses del 
Vallès, la Roca del Vallès i Cardedeu, tots pertanyents a la comarca del Vallès Oriental. 
 
 
2.1.Antecedents 
Actualment, l’administració responsable de condicionament i manteniment de l’existent camí 
de Marata, és l’ajuntament de les Franqueses del Vallès. Aquest camí era en un inici un camí 
de terra, que el propi ajuntament de les Franqueses es va encarregar d’ampliar i aglomerar, fet 
que produí un augment de la circulació. Aquest augment va generar la necessitat d’un millor 
condicionament de la via, i així successivament s’ha anat repetint aquest cicle de major 
inversió associada a una major demanada, fins arribar a la situació actual, on la demanda és 
incompatible amb el traçat actual, fent necessària una inversió de major envergadura. Aquesta 
inversió ja no és assumible per part de l’administració local, essent necessària la implicació 
d’administracions amb una major potència econòmica. 
Per altra banda, també cal indicar que en la zona d’estudi hi ha projectat un tram del quart 
cinturó, però el seu estat embrionari i la forta polèmica suscitada per la seva possible 
construcció té com a resultat un clima d’incertesa, que fa que no es conegui el seu traçat 
Figura 1 Situació de la zona d’estudi 
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exacte ni el possible inici de les obres. Tot i això, l’ajuntament de la Roca del Vallès, a 
diferencia dels ajuntaments de Cardedeu i Les Franqueses del Vallès, ha realitzat una 
modificació al seu pla urbanístic per tal de incloure una reserva de sòl viari per a la seva 
possible realització. 
2.2.Raó de ser 
Les principals motivacions per a la realització del projecte es presenten a continuació: 
- Adaptar la infraestructura viaria a les necessitats actuals i futures garantint unes bones 
condicions de comoditat i seguretat. 
- Evitar el trànsit de pas per dins del nucli de Marata. 
- Connexió entre la BV-5151 i la C-251, possibilitant el pas entre les Franqueses del 
Vallès i Cardedeu sense haver de passar per Granollers. 
A més d’aquests objectius principals, per a la realització del traçat  de la nova via s’han tingut 
en compte els següents objectius específics: 
- Minimitzar els impactes deguts a la nova infraestructura. 
- Adequació als diferents planejaments i reserves vials dels tres municipis afectats. 
Per a un anàlisi més detallat es pot consultar l’annex 1. Antecedents. 
3.Condicionants 
3.1.Cartografia i topografia 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 
projecte s’han utilitzat fulls de cartografia a escala 1:25000 i 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC). 
Com que no es disposava d’una topografia 1:1000 de la zona de projecte, s’ha emprat la base 
topogràfica a escala 1:5000 i, a partir de triangulacions mitjançant el software MDT, s’ha 
obtingut la topografia a escala 1:1000. 
Per generar les plantes de situació i de conjunt s’ha utilitzat la topografia 1:5000, i per les 
plantes generals i de definició geomètrica la topografia 1:1000. 
Per a un anàlisi més detallat de la cartografia i topografia es pot consultar l’annex 2. 
Cartografia i topografia. 
3.2.Geologia i geotècnia 
Des del punt de vista geològic, la zona estudiada es troba situada dins dels Catalànids, que 
transcorre subparal·lelament a la costa, amb una orientació de Nord-Est a Sud-Oest. Aquesta 
gran unitat geològica es pot separar en tres zones: la Serralada Prelitoral, la depressió del 
Vallès Penedès i la Serralada Litoral Catalana. 
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La zona d’estudi es troba dins del context de la Depressió del Vallès Penedès, limitada al nord 
per la Serralada Prelitoral i al sud per la Serralada Litoral, just per sobre de la terrassa del riu 
Congost. 
La depressió o fossa del Vallès-Penedès és una conca formada tectònicament en una etapa 
distensiva al miocè, on una serralada antiga anomenada Catalànids es va fracturar en grans 
blocs i va deixar els blocs centrals enfonsats i elevats els blocs dels extrems. Això va donar lloc 
a una conca oberta cap al sud-oest i limitada per dues noves serralades, la Serralada Litoral i la 
Serralada Prelitoral, paral·leles i amb direcció Nord-Est a Sud-Oest. Aquesta conca va ser 
reomplerta posteriorment per sediments terciaris i quaternaris, al·luvials i fluvio-torrencials 
transportats pels rius que drenen les parts elevades. 
Per altra banda, s’ha de tenir en compte la presència dels rius com el Besòs i el Llobregat que 
provoquen l’erosió i la deposició de materials quaternaris i formació de terrasses fluvials. 
Aquestes unitats estan afectades per l’erosió, provocant la geomorfologia actual del terreny. A 
l’anomenada cubeta del riu Congost, els dipòsits quaternaris estan representats pels dipòsits 
de les terrasses fluvials, als llims argilosos associats a aquestes i a esbaldregalls de pendent 
més o menys argilosos i consolidats. 
En els sondejos realitzats per a l’estudi geotècnic a càrrec de la diputació de Barcelona, sota la 
capa vegetal superficial, s’ha trobat un sòl quaternari que, seguint els criteris de l’Article 330 
del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3), 
es classifica com a sòl tolerable, i aptes per al seu ús en sòls estabilitzats. 
En vista dels materials trobats a la zona de projecte, s’ha optat per construir la nova variant 
amb una categoria d’esplanada E2. A més, es proposa projectar talussos en desmunt amb un 
pendent 2H:3V, i terraplens amb pendent 3H:2V. 
Per a un anàlisi més detallat de la geologia i la geotècnia del terreny es pot consultar l’annex 3. 
Geologia i geotècnia. 
3.3.Climatologia i hidrologia 
En zona d’estudi hi predomina un clima mediterrani prelitoral central, amb una distribució 
irregular de les precipitacions i un total anual escàs. Pel que fa al règim tèrmic, es caracteritza 
per estius calorosos i hiverns moderats, amb un període sense glaçades de cinc mesos, de maig 
a setembre. Cal tenir en compte també que es produeixen amb certa freqüència inversions 
tèrmiques. 
A l’estació meteorològica de Cardedeu els registres obtinguts des de l’any 1971 fins l’any 2000 
donen un valor de precipitació mitja anual de 696 mm, amb precipitacions màximes a la tardor 
seguides de la primavera i mínimes a l’estiu. 
Pel que fa a la temperatura, els registres donen una mitja de 14.8ºC. La temperatura mínima 
mitjana del mes més fred són 1.9ºC al gener, i la temperatura màxima mitjana del mes més 
càlid són 29.9ºC al juliol.  Per altra banda la temperatura mitja del mes més fred són 7.2ºC al 
mes de gener i 23.6ºC al mes de juliol, el mes més càlid. 
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3.4.Trànsit 
Per a calcular la intensitat de trànsit de la nova carretera s’han utilitats les dades d’aforaments 
del 2010, 2011 i 2012 recollides per la diputació de Barcelona a l’actual camí de Marata així 
com en les vies pròximes C-251, C-351, BV-5151 i BV-5105.  
Per estimar el trànsit s’ha pres un creixement anual mig del 2% i una captació del 10% del 
trànsit de les vies C-251 i BV-5151. Així, obtenim una IMD2014 de 2205 vehicles/dia. Per tal 
d’obtenir la categoria de trànsit, apliquem el 5% de vehicles pesats que circulen per la via, i ho 
dividim per 2 per obtenir 55 vehicles pesats per sentit, i segons la instrucció 6.1 IC això 
correspon a un categoria de trànsit T32. 
D’altra banda, d’acord amb els càlculs realitzats, es pot assumir un nivell de servei C, l’any 
horitzó (2034), superior al nivell E, exigit per la normativa. 
Un anàlisi més detallat dels càlculs i hipòtesis realitzats es pot trobar a l’annex 9.Trànsit. 
4.Estudi d’alternatives 
4.1.Introducció 
Per tal de poder resoldre la problemàtica existent a la zona d’estudi, el present projecte 
planteja quatre alternatives diferents com a possibles solucions per a la nova carretera des de 
la C-251 a la BV-5151. Es buscarà la solució més adequada des del punt de vista tècnic, 
econòmic, funcional i mediambiental. 
En primer lloc es descriuran breument les alternatives proposades. Una vegada descrites les 
solucions adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar un estudi econòmic per tal d’analitzar 
la rendibilitat del nou projecte i establir si la seva execució és econòmicament viable. Aquesta 
valoració econòmica es fa avaluant la inversió inicial, els costos de funcionament dels vehicles, 
els costos del temps de recorregut i els costos dels accidents. 
Un cop valorats els costos i beneficis, s’analitzarà la rendibilitat econòmica utilitzant indicadors 
com el VAN (Valor Actual Net) o la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat). 
Finalment, per tenir en compte els diversos factors que poden intervenen en la decisió a banda 
dels purament econòmics, es durà a terme un anàlisi multicriteri que permetrà comparar totes 
les variables de manera conjunta i integrada. 
Els principals paràmetres de disseny que comparteixen les quatre alternatives de traçat 
desenvolupades en aquest estudi són els següents: 
Paràmetres de disseny 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 40 km/h 
Secció tipus 7/8 
Calçada  2 carrils de 3,5 metres 
Vorals 2 vorals de 0,5 metres 
Taula 1 Paràmetres de disseny de la nova carretera 
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4.2.Descripció de les alternatives 
Abans de presentar els estudis econòmic i multicriteri, es detallaran les característiques 
principals del traçat de cada alternativa. 
Les quatre alternatives comparteixen tant el punt inicial com el final, situat el primer a la 
rotonda de nova construcció d’enllaç amb la C-251 definida en aquest projecte i el segon situat 
a l’entrada de la nova rotonda projectada per la diputació de Barcelona, que queda fora de 
l’àmbit del projecte. 
4.2.1.Alternativa 1 
L’alternativa 1 comença amb una recta perpendicular a la via del tren, amb un augment de 
cota que li permet passar la via fèrria mitjançant un viaducte. Una vegada surt del viaducte 
torna a rebaixar la seva cota i s’inicia un tram comú a totes les alternatives, consistent en dues 
corbes en S enllaçades per una recta curta seguida de dos rectes enllaçades per una corba. Al 
final de la  segona recta, per tal de evitar el pas per l’interior de Marata, el traçat encara 
directament cap a la nova rotonda projectada per la diputació de Barcelona, i salva la riera de 
Carbonell mitjançant un pont de bigues prefabricades. 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2.129,091 metres i presenta un pendent mig del 
4,8%. 
4.2.2.Alternativa 2 
Tal i com ho fa l’alternativa 1, aquesta alternativa creua les vies del tren mitjançant un 
viaducte i comparteix amb la resta d’alternatives el tram comú. Una vegada finalitzat aquest 
tram, el traçat gira aproximant-se cap a Marata i rodejant-lo per una zona agrícola, per acabar 
passant la riera de Carbonell amb un pont en corba, i dirigint-se cap a la rotonda projectada 
com a enllaç amb la BV-5151. 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2.298,121 metres i presenta un pendent mig del 
4,5 %. 
4.2.3.Alternativa 3 
L’alternativa 3 empra un calaix empentat per tal de creuar les vies del tren per sota d’aquestes, 
fent-ho perpendicularment. Posteriorment, el seu traçat guanya cota i s’aproxima a l’actual del 
camí de Marata. Després del tram comú a totes les alternatives, aquesta planteja un traçat que 
s’allunya del nucli de Marata i que resol el pas per sobre la riera de Carbonell amb un viaducte. 
La longitud total d’aquesta alternativa és de2.116,612 metres i presenta un pendent mig del 
4,5%. 
4.2.4.Alternativa 4 
Aquesta última alternativa, afronta el pas de les vies del ferrocarril com l’alternativa anterior, i 
una vegada passat el tram comú, comparteix el seu traçat amb l’alternativa 2, vorejant el nucli 
de Marata a menys distancia que les alternatives primera i tercera. 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2.285,260 metres i presenta un pendent mig del 
4,2 %. 
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Per a una descripció dels traçats, així com plànols de la planta de les diferents alternatives es 
pot consultar l’annex 5.Estudi d’alternatives. 
4.3.Anàlisi econòmic 
Un cop definits els traçats de les quatre alternatives s’ha dut a terme un estudi econòmic en 
profunditat en base a les indicacions que apareixen a la “Recomendaciones para la evaluación 
econòmica, coste-beneficio, de estudiós y proyectos de carreteres” (MOPU, 1990), actualitzant 
els preus a euros actuals. 
En primer lloc s’han estimat els costos relatius a la construcció de les alternatives, que queden 
resumits a la taula següent: 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
PEM 2.121.844,35 € 2.192.552,99 € 2.341.533,69 € 2.569.157,82 € 
 
Per poder completar l’anàlisi de rendibilitat econòmica s’han calculat acuradament els costos 
de conservació i rehabilitació, així com els beneficis que suposa cadascuna de les alternatives 
respecte la situació actual (segons el cost del funcionament dels vehicles, el cost del temps de 
recorregut i el cost dels accidents). 
A la següent taula es troben els costos totals de les alternatives estudiades i els beneficis de les 
alternatives respecte la situació actual: 
 
Situació 
Actual 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Costos de 
funcionament (€) 
279.693,40 221.777,85 238.194,89 219.330,02 235.666,43 
Costos de 
recorregut (€) 
1.188.565,56 945.588,90 1.020.679,06 939.794,15 1.014.884,33 
Costos 
d’accidentalitat (€) 
594.571,27 424.971,33 458.705,54 422.376,39 456.110,60 
Costos totals (€) 2.062.830,23 1.592.338,08 1.717.579,49 1.581.500,56 1.706.661,36 
Beneficis (€) 0,00 470.492,15 345.250,74 481.329,67 356.168,87 
 
S’han estudiat, per cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, els costos globals 
de funcionament, de temps de recorregut i d’accidentalitat, tant en la situació actual com en 
les diferents alternatives. D’aquesta manera, es podrà conèixer si les alternatives amortitzen el 
cost de l’obra i generen beneficis després de 30 anys. S’han actualitzat els valors a l’any 0 
segons una taxa del 6 %. 
Així, es poden obtenir els resultats de rendibilitat econòmica de les alternatives que es 
presenten a continuació: 
  
Taula 2 Estimació dels costos de construcció de les alternatives 
Taula 3 Estimació dels costos i beneficis de les alternatives respecte la situació actual 
carretera 
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 VAN B/C TIR PRI 
Alternativa 1 35.149.153,34 € 18,17 25,4% 4 anys 
Alternativa 2 25.241.996,44 € 13,30 17,8% 5 anys 
Alternativa 3 35.781.265,50 € 16,75 23,2% 4 anys  
Alternativa 4 25.723.565,99 € 11,57 15,2% 6 anys 
 
Arran dels resultats obtinguts dels indicadors econòmics proposats podem concloure que totes 
les alternatives propostes són viables des del punt de vista econòmic. Les quatre alternatives 
obtenen uns resultants excepcionals en tots els indicadors, donant unes rendibilitats molt altes 
amb uns períodes de recuperació molt baixos. Tot i això, comparant les diferents alternatives 
entre sí, veiem que les alternatives 1 i 3 són les millors valorades, mentre que l’alternativa 4 és 
la pitjor situada en els resultats. 
Aquests resultats s’introduiran dins a l’anàlisi multi-criteri, per tal de discernir la millor opció 
des d’un òptica global. 
4.4.Anàlisi multicriteri 
Per poder seleccionar l’alternativa idònia entre les quatre possibilitats plantejades, no és 
suficient tenir en compte indicadors de tipus econòmic com els analitzats anteriorment; sinó 
que és necessari valorar una altra sèrie de factors com poden ser els de tipus ambiental, 
territorial o funcional, i donar-los un determinat pes específic per després poder ponderar les 
valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de realitzar un anàlisi multicriteri en què es valorin 
numèricament indicadors de diversa naturalesa. Així, es decideix analitzar un conjunt 
d’indicadors que es poden dividir en quatre grans grups: indicadors ambientals (pes del 25 %), 
indicadors econòmics (pes del 21 %), indicadors funcionals (pes del 20 %), i indicadors 
territorials (pes del 34 %). 
En primer lloc es durà a terme un anàlisi multicriteri convencional en el que els indicadors 
apareixen agrupats per la seva naturalesa (ambientals, econòmics, funcionals i territorials). 
Més endavant, i per tal de donar més rellevància a aquells indicadors realment significatius, es 
farà servir el mètode ACRIP (Agrupació de Criteris pel seu Pes). Aquest mètode agrupa els 
indicadors en 3 conjunts (bàsics, importants i complementaris) en funció de si el pes específic 
que els correspon és major o menor, per després ponderar de nou els indicadors donant major  
significació a aquells que són bàsics i menor a aquells que són complementaris.  
En les taules que s’adjunten a continuació es poden observar les valoracions i ponderacions 
realitzades per a les tres alternatives desenvolupades segons els dos mètodes d’anàlisi 
considerats: el multicriteri convencional i el ACRIP. 
  
Taula 4  Indicadors de rendibilitat econòmica de les alternatives.  
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ANÀLISI MULTI-CRITERI CONVENCIONAL 
 Pes (%) Sit. Act. Alt. 1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 
Ambientals 25 51 26 35 50 59 
Impacte paisatgístic 9 2 0 0 3 3 
Impacte acústic 5 0 3 2 3 2 
Mesures correctores 4 3 1 1 2 2 
Descompensació de terres 7 3 1 3 0 2 
Econòmics 21 0 55 24 53 21 
VAN 8 0 2 1 3 1 
TIR 5 0 3 1 2 1 
B/C 5 0 3 1 2 1 
PRI 3 0 3 2 3 1 
Funcionals 20 45 38 31 41 34 
Dificultats de traçat 4 0 2 1 3 2 
Serveis afectats 3 3 2 1 2 1 
Expropiacions 2 3 1 2 1 2 
Duració de la obra 1 3 1 1 1 1 
Afecció a altres infraestructures 3 3 2 2 2 2 
Índex d'ocupació i mà d'obra 1 0 3 3 3 3 
Molèsties a usuaris 3 3 2 2 2 2 
Obres auxiliars necessàries 1 3 2 2 1 1 
Possibilitat d'execució per fases autònomes  2 3 2 1 2 1 
Territorials 34 28 77 70 93 80 
Acceptació de la població 6 1 2 1 3 2 
Coordinació amb planejament 5 2 2 2 2 2 
Impuls a desenvolupament 5 0 3 2 3 2 
Foment del creixement urbà 4 0 1 2 2 3 
Millora de la circulació 8 0 3 3 3 3 
Permeabilitat 6 2 2 2 3 2 
       
Total 300 124 196 160 237 194 
       
Percentatge 100 41,3 65,3 53,3 79,0 64,7 
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ANÁLISI MULTI-CRITERI ACRIP 
 Pes (%) Sit. Act. Alt. 1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 
INDICADORS BÁSICS       
Impacte paisatgístic 9 2 0 0 3 3 
VAN 8 0 2 1 3 1 
Millora de la circulació 8 0 3 3 3 3 
Descompensació de terres 7 3 1 3 0 2 
Acceptació de la població 6 1 2 1 3 2 
Permeabilitat 6 2 2 2 3 2 
Valors ponderats 
 
57 71 71 111 97 
Percentatge respecte al grup 100 43,2 53,8 53,8 84,1 73,5 
Percentatge multiplicat per 3 300 129,5 161,4 161,4 252,3 220,5 
INDICADORS IMPORTANTS       
Impacte acústic 5 0 3 2 3 2 
TIR 5 0 3 1 2 1 
B/C 5 0 3 1 2 1 
Coordinació amb planejament 5 2 2 2 2 2 
Impuls al desenvolupament 5 0 3 2 3 2 
Mesures correctores 4 3 1 1 2 2 
Dificultats de traçat 4 0 2 1 3 2 
Foment del creixement urbà 4 0 1 2 2 3 
PRI 3 0 3 2 3 1 
Serveis afectats 3 3 2 1 2 1 
Afecció a altres infraestructures 3 3 2 2 2 2 
Molèsties a usuaris 3 3 2 2 2 2 
Valors ponderats  49,0 113,0 77,0 115,0 86,0 
Percentatge respecte al grup 100 33,3 76,9 52,4 78,2 58,5 
Percentatge multiplicat per 2 200 66,7 153,7 104,8 156,5 117,0 
INDICADORS COMPLEMENTARIS       
Expropiacions 2 3 1 2 1 2 
Possibilitat d'execució per fases 2 3 2 1 2 1 
Duració de la obra 1 3 1 1 1 1 
Índex d'ocupació i ma d'obra 1 0 3 3 3 3 
Obres auxiliars necessàries 1 3 2 2 1 1 
Valors ponderats  18,0 12,0 12,0 11,0 11,0 
Percentatge respecte al grup 100 85,7 57,1 57,1 52,4 52,4 
Percentatge multiplicat per 1,5 150 128,6 85,7 85,7 78,6 78,6 
       
Total 650 324,78 400,82 351,84 487,31 416,03 
       
Percentatge 100 49,97 61,66 54,13 74,97 64,01 
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Alternativa Sit. Act. 1 2 3 4 
Percentatge del mètode convencional 41,3 65,3 53,3 79,0 64,7 
Percentatge del mètode ACRIP 49,97 61,66 54,13 74,97 64,01 
 
Com es pot observar, els dos anàlisis multicriteri permeten realitzar la mateixa classificació de 
les alternatives en funció de la seva idoneïtat. 
Així, l’opció més ben puntuada és la de l’alternativa 3, seguida per l’alternativa 4 i 1, per últim, 
l’alternativa 2. Cal remarcar que en ambdós anàlisis la pitjor puntuació és per la situació actual. 
Per a un anàlisi més detallat dels resultats obtinguts es pot consultar l’annex 5.Estudi 
d’alternatives. 
5.Descripció de la solució adoptada 
5.1.Traçat 
El traçat de la nova carretera de la C-251 a la BV-5151 seguint l’antic camí de Marata intenta 
seguir, tal i com indica el seu propi nom, en el major grau possible, el traçat del camí existent, 
per tal de minimitzar els moviments de terres així com les expropiacions tant de sòl agrari com 
forestal. 
La longitud total de la nova carretera projectada és de 2.076 metres. El traçat de la nova 
carretera es pot dividir en dos trams ben definits: des de l’enllaç amb la C-251 fins a la rotonda 
central, que anomenarem tram sud, i de la rotonda central fins a l’enllaç amb la BV-5151. 
El tram sud es caracteritza principalment per seguir majoritàriament el traçat de l’antic camí 
de Marata una vegada salvat el ferrocarril mitjançant un calaix empentat.  
El traçat d’aquest tram s’inicia amb un tram recte perpendicular a la via de ferrocarril, amb una 
longitud de 144 metres. Posteriorment hi ha una successió de corbes en S de radis 50 i 70 
unides entre sí per una recta de 61,7 metres que ens permeten sortejar l’edificació existent i 
alhora aproximar el nou traçat a la traça de l’antiga carretera de Marata. Una vegada ens 
situem a la traça de l’antic camí de Marata, es soluciona l’encaix amb dues rectes unides 
entres si per una corba de 100 metres de radi. Al final de la segona recta, s’accedeix a la 
rotonda central. 
A la sortida de la rotonda central s’inicia el tram nord, que a diferencia del primer tram, aquest 
discorre amb una traça nova gairebé rectilínia en la seva totalitat, amb una corba de radi 7000 
que permet encarar la nova via cap a la traça existent que dona a la rotonda projectada per la 
Diputació de Barcelona. És en aquest tram quan es salva la riera de Carbonell amb un pont de 
23 metres de llum.  
Pel que respecta a les pendents que presenta el nou traçat, tant a l’accés des del tram nord 
com des del tram sud a la rotonda central és on trobem els pendents més forts, situant-se al 
9%. 
Taula 7  Resum dels resultats dels anàlisis multicriteri.  
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Tota la informació referent a la traça de la nova variant es pot trobar de manera més ampliada 
a l’Annex 06. Traçat. 
5.2.Moviment de terres 
A la següent taula es resumeixen els volums de terres que s’han obtingut, mesurats sobre el 
perfil del terreny: 
Tram 
Volum de 
Desmunt 
Volum de 
Terraplè 
Diferencia 
Volum de 
Terra Vegetal 
Rotonda sud 484,76 1.106,92 -622,17 247,17 
Tram sud 7.397,48 16.685,03 -9.287,54 1.591,72 
Rotonda central 1.268,12 207,20 1.060,92 171,70 
Tram nord 12895,109 2723,738 10.171,37 1648,389 
Valors agregats 22.045,47 20.722,89 1.322,58 3.658,98 
Tot i que els sòls extrets no constitueixen per si sols cap categoria d’esplanada, s’aprofitaran 
per a realitzar els sòls estabilitzats que conformaran l’esplanada. 
Per a més informació dels amidaments es pot consultar l’Annex 7. Moviment de terres. 
5.3.Ferms i paviments 
Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, per tal d’aprofitar el sòl existent a la traça ens 
interessa realitzar una esplanada tipus E2, conformada per dues capes consecutives de S-EST1 i 
S-EST2 de 25 centímetres cadascuna, essent la S-EST2 la més superficial situades sobre sòl 
tolerable, que és l’existent. 
Posteriorment, i tal i com queda reflectit a l’annex 9.Trànsit, tenim una tipologia de trànsit 
caracteritzada com a T32. 
Una vegada escollida la categoria d’esplanada i determinada la categoria de transit pesat, 
obtenim segons la norma 6.1 IC 3 tipus de seccions possibles, de les que escollim la 3221, una 
secció flexible. Aquesta secció esta formada per 15 centímetres de mescla bituminosa seguida 
de 35 centímetres de tot-ú artificial. A la seva vegada, dividirem la mescla bituminosa en dues 
capes, una superior de rodadura de 3 centímetres de gruix de mescla discontinua en calent 
BBTM11B seguida d’una capa base de 12 centímetres de gruix d’una tipologia AC22baseG. 
Entre les diferents capes i materials es col·locaran els regs pertinents en cada cas, descrits a 
l’annex 9. Ferms i paviments. 
Tota la informació addicional referent als materials emprats per a la composició de la mescla 
bituminosa es troba a l’annex 9. Ferms i paviments. 
5.4.Drenatge 
A l’annex 4. Climatologia, hidrologia i drenatge es defineixen i calculen els diferents elements 
que formen el sistema de drenatge de la nova carretera entre la C-251 i la BV-5151. 
Taula 13 Valors dels moviments de terres expressats en m3
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L’anàlisi de la topografia de la zona i de la traça de la carretera ha conduït a determinar les 
conques de desguàs natural que són interceptades per la traça. Aquestes apareixen 
representades al plànol adjunt a l’Annex 4. Climatologia, hidrologia i drenatge i tenen les 
característiques mostrades a la taula següent: 
Conca 1 2 3 
Àrea (km2) 12,584 0,11 0,197 
Longitud (km) 9,76 0,748 0,863 
Cota superior (m) 880 256 200 
Cota inferior (m) 210 253 195 
Po corregida (mm) 43 19,5 23,4 
 
El drenatge transversal de la conca 1 queda resolt amb el pont per sobre la riera de Carbonell. 
Pel que fa a les altres dues conques considerades, en no tenir cap curs definit, el drenatge 
transversal s’efectuarà mitjançant drenatges transversals lligats al longitudinal situats al llarg 
de la traça de la nova carretera. 
L'aigua que cau sobre la plataforma és evacuada cap als vorals de la plataforma gràcies al 
pendent transversal de la calçada. En alineacions rectes el bombament del 2% és suficient per 
aquest efecte. En les alineacions corbes el peralt compleix aquesta funció. 
Als trams que la carretera discorre en desmunt, l'aigua enviada cap a les vores de la plataforma 
és recollida amb cunetes, que constitueixen el drenatge longitudinal de la via. S'han previst 
cunetes de tipus TTR- 10 entre el voral i el desmunt.  
Per a la part del tram nord que discorre en un desmunt pronunciat, s’afegiran unes cunetes de 
guarda a banda i banda de la carretera, a la cota superior del desmunt. Aquestes cunetes seran 
revestides de formigó i amb una forma trapezoïdal. 
A l’Annex 04. Climatologia, hidrologia i drenatge es mostren les hipòtesis de dimensionament 
de l’obra de drenatge transversal, així com els càlculs de la capacitat de desguàs del pont. 
5.5.Obres de fàbrica 
El present projecte conte en el seu traçat dues obres de fàbrica: el calaix empentat per sota de 
la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou i el pont sobre la riera de Carbonell. 
La primera obra de fàbrica consisteix en el calaix empentat. Aquest presenta una amplada de 
12,5 metres entre cares exteriors del marc i un gruix de murs laterals de 1 metre. Pel que fa a 
l’alçada, el calaix presenta una alçada lliure de 5,25 metres, que units al gruixos de les lloses de 
0,9 metres, fan una alçada total de 7,05 metres. Per últim, es realitzaran aletes a banda i 
banda i un frontal superior a cada extrem del marc. 
El pont sobre la riera de Carbonell serà de bigues preteses prefabricades, amb una llum de 23 
metres. La secció transversal del pont estarà formada per quatre bigues, formant un ample 
total de 9.5 metres. Els estreps, realitzats in situ, tindran una profunditat de 5 metres. 
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La resta de detalls constructius, així com el procés per a l’empenta del calaix queden detallats 
a l’annex 11. Estructures. 
5.6.Senyalització i abalisament 
Tota la senyalització, tant vertical com horitzontal, s'ha projectant segons les especificacions 
de la "Norma 8.2.-I.C. Marcas viales” i la "Norma 8.1.-I.C. Señalización vertical". 
El material utilitzat per a la construcció dels senyals verticals serà la xapa d’acer, que en el cas 
dels panells i els panells-fletxa es canviarà per xapa d’alumini. 
Per a les marques viàries s’emprarà pintura termoplàstica en calent amb microesferes de vidre 
que permetran la seva visualització en condicions de foscor. 
D’altra banda, als accessos al pont sobre la riera Carbonell i el calaix empentat, així com en els 
trams on el terraplè té una alçada de més de tres metres, es col·locaran barreres metàl·liques 
simples tipus BMSNA4/120b, que ofereixen una contenció normal (de nivell N2). Per últim, es 
col·locaran ampits metàl·lics PMC2/10b (nivell de contenció H2) en el pont sobre la riera de 
Carbonell. 
Tota la informació corresponent a les marques viàries, senyals verticals, abalisament i sistemes 
de contenció es pot trobar amb major profunditat a l’Annex 07. Senyalització i abalisament. A 
més, als plànols de senyalització es troba la seva ubicació detallada. 
5.7.Enllumenat 
Per tal d’augmentar la seguretat a les rotondes, s’ha dissenyat un enllumenat a ambdues, que 
permet una correcta visibilitat i ajuda a percebre per part de l’usuari l’existència d’una rotonda 
a les immediacions. 
L’enllumenat dissenyat es pot dividir en tres parts: 
 Els bàculs situats al mig de la rotonda amb quatre braços i quatre lluminàries. Són els 
de major alçada, amb 16 metres a la rotonda sud d’enllaç amb la C-251 i 13 metres a 
la rotonda central. 
 Els bàculs situats a les illetes deflectores, amb dos braços i dos lluminàries i una alçada 
de 10 metres. 
 Els bàculs situats a les vies d’accés a les rotondes amb un braç i una lluminària 
cadascun. Aquest bàculs es disposaran al portell, separats 50 metres lineals comptats 
a l’eix de la via. 
El dimensionament i detalls del sistema d’enllumenat es troba en detall a l’annex 12. 
Enllumenat. La ubicació dels bàculs es troba detallada al document numero 2. Plànols. 
6.Expropiacions 
 
La superfície total afectada per la nova via, inclosos els 3 metres a banda i banda de l’aresta de 
l’explanació, és de 29.550,35 m2 dels quals 7.398,43 m2 són viaris, i per tant no s’ha 
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d’expropiar ja que es considera que ja ho estan. Dels restants 22.151,96 m2 que si s’ha 
d’expropiar, 19.902,75 pertanyen a sòl agrícola i 2.249,21 pertanyen a sòl forestal. S’han 
considerat diferents valors de sòl segons el ús, que són 3,5 €/m2 pel sòl agrícola i 1 €/m2 pel sòl 
forestal. Per tant, l’import conjunt de les expropiacions és de 71.908,84 €. 
Per altra banda, les ocupacions temporals tenen una superfície total de 11.130 m2, amb un 
preu de 0,18 €/m2. Amb aquests valors, el cost de les ocupacions temporals és de 2.003,40 € 
Amb tot, tenim un import total d’expropiacions de 73.912,24 € (SETANTA-TRES MIL NOU-
CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS). 
7.Serveis afectats 
 
En el projecte de la nova carretera entre la C-251 i la BV-5151 seguint l’antic camí de Marata 
s’han detectat tres tipus de serveis existents que entren en conflicte a l’hora de realitzar la 
obra. Aquests són la xarxa de telefonia i les xarxes elèctriques de mitja i baixa tensió. 
Tant els pals de fusta utilitzats per a la subjecció de les línies de telefonia i baixa tensió com les 
estructures metàl·liques emprades a la línia de mitja tensió es substituiran per nous. 
A continuació s’exposen els amidaments de cada servei existent afectat, així com la seva 
valoració econòmica. 
Servei afectat Amidament (m) Cost de reposició (€) 
Cable Telefonia 157,12 1.887,01 
Cable Mitja tensió 74,9 3.802,67 
Cable Baixa Tensió 114,41 820,32 
Pal de Fusta 14 4.088,00 
Suport d’Acer 2 1.452,58 
 
L’import total degut a la reposició de serveis afectats ascendeix a 12.050,58 € (DOTZE MIL 
CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS). 
8.Organització i desenvolupament de les obres 
 
La obra per a la construcció de la nova carretera entre la C-251 i la BV-5151 seguint l’antic camí 
de Marata s’ha estructurat en tres fases, intentant reduir les afeccions als usuaris i el temps 
d’obra. 
Fase 1 
Aquesta primera fase té com a objectiu principal condicionar les zones on s’han de realitzar les 
obres de fàbrica, així com la seva realització, ja que són les activitats amb una durada més 
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llarga i donat que per a la seva realització no cal afectar els usuaris de la via, es poden iniciar 
els treballs ràpidament. 
Per altra banda, en aquesta fase també es desplaçaran o restituiran els serveis existents 
afectats per la nova traça de la via.  
Fase 2 
Aquesta fase, que es solaparà amb el final de la fase 1, tindrà com a principal objectiu realitzar 
els moviments de terres necessaris i iniciar els treballs al tronc del nou eix. Aquest treballs  
vindran seguits pels treballs de ferms i drenatges. 
Els moviments de terres s’iniciaran per el tram Nord, situat en desmunt, i aquestes terres 
s’usaran per a realitzar el terraplenat del tram Sud. Les parts amb desmunts i terraplens més 
grans es realitzaran primer, i a més aquestes parts coincideixen amb els trams on l’eix de la 
nova carretera no coincideix amb el de l’antic camí. 
En iniciar els treballs a les zones amb afeccions s’establiran uns règims de pas alternatius en 
cas que sigui possible, i en cas que no, es desviaran els vehicles per la C-251 i BV-5151 cap a la 
ronda de Granollers. 
Fase 3 
Per últim, es realitzarà l’enllaç amb la C-251 i es finalitzaran els treballs de ferms i drenatges. 
En aquesta fase es situarà la senyalització definitiva. També es realitzaran en aquesta última 
fase les mesures correctores contemplades. 
Fins que no estigui enllestit l’enllaç amb la C-251 tots el vehicles es desviaran pel traçat antic 
de la carretera de Marata. 
9.Pla d’obra 
 
Tenint en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a construir s’ha estimat el temps 
necessari per a completar cadascuna de les activitats contemplades. 
La durada total de les obres esta estimada en 130 dies laborables, equivalents a uns 6 mesos 
naturals. Els treballs a realitzar es poden englobar en els següents grups: 
 Treballs previs (97 dies) 
 Moviments de terres (43 dies) 
 Obres de fàbrica (87 dies) 
 Obres de drenatge (18 dies) 
 Ferms (14 dies) 
 Senyalització (5 dies) 
 Mesures correctores (6 dies) 
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La informació detallada dels rendiments assumits, així com el diagrama de Gantt es poden 
trobar a l’annex 13. Pla d’obra. 
10.Estudi d’impacte ambiental 
 
L’estudi d’impacte ambiental, recollit a l’annex 18, analitza les diferents afeccions que es 
poden produir amb la construcció de la nova carretera seguint l’antic camí de Marata. 
Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la carretera és fonamental per 
a poder definir els possibles impactes que la construcció i explotació de la nova via puguin 
provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos elements de què es compon el medi de la zona 
han de permetre prendre les mesures de prevenció i correcció necessàries que permetin 
minimitzar les possibles afeccions. 
10.1.Impactes negatius 
Els impactes negatius més destacats que es donen a la zona d’estudi es resumeixen a 
continuació: 
 Impactes paisatgístics: Majoritàriament, la construcció de la nova carretera afectarà al 
paisatge agrari. En menor part, afectarà també al paisatge forestal i de ribera. Tots 
aquests paisatges es veuran fragmentats per la nova via. 
 Impactes en la geologia i edafologia: Els impactes més importants són la pèrdua de sòl 
edàfic i al risc d’erosió dels talussos. Aquests impactes són deguts bàsicament a les 
excavacions i terraplenats que es realitzaran a l’obra. 
 Impactes acústics: En la fase de construcció es produeixen sorolls puntuals i continus 
com a conseqüència de les obres. Tot i així es creu que els impactes seran mínims al 
conjunt de la població donada la distància de la carretera amb el nucli urbà. Aquest 
impacte pot ser més important en les cases que estan situades a pocs metres de la 
traça. 
 Impactes per la fauna: Els principals impactes l’alteració d’hàbitats i l’efecte barrera. 
Per tal de minimitzar aquests impactes s’adequarà la zona sota el pont de la riera de 
Carbonell. 
 Impactes als usos del sòl: La construcció de la nova carretera suposa una afectació 
bàsicament sobre els usos de conreus herbacis. També afectarà una petita zona 
forestal. 
 Impactes a infraestructures i serveis: S’afectarà a l’actual camí de Marata, 
principalment al seu tram des del nucli de Marata fins al pas per sobre el ferrocarril. 
Temporalment s’afectarà la circulació de trens durant l’empenta del calaix i la 
circulació a la C-251 per a la construcció de la rotonda. Per altra banda, el nou traçat 
afectarà també a línies telefòniques i elèctriques, de mitja i baixa tensió. 
10.2.Mesures correctores 
Es restauraran els talussos mitjançant l’estesa de 30 cm de terra vegetal i posterior revegetació 
i hidrosembra. Respecte als espais enderrocats de l’antiga traça del camí , també es portarà a 
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terme la seva restauració i la de les superfícies generades per la nova obra, mitjançant 
l’aportació i estesa de 30 cm de terra vegetal i posterior revegetació amb hidrosembra i 
plantació d’arbres. 
A la zona sota el pont de la riera de Carbonell s’adequaran per al pas de fauna amb la plantació 
d’arbustos i plantes. 
Pot ser recomanable regar amb aigua la traça de la carretera en la fase d’obres d’esplanació 
per tal de reduir l’aixecament de pols. 
11.Estudi de seguretat i salut 
 
D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el present projecte 
un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex 17 i que recull els riscos que suposa 
la realització de l’obra projectada, així com les mesures preventives adequades. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per a dur a terme les seves 
obligacions en el camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament sota 
control de la Direcció Facultativa. 
L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions 
Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al Pressupost d’Execució 
Material del Projecte. 
L’import d’aquest Estudi de Seguretat i Salut sense IVA és de 52.288,81 € (CINQUANTA-DOS 
MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS). 
12.Pla de control de qualitat 
 
S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, recollit en l’Annex 19 adjunt, que descriu les 
unitats d’obra que seran sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les obres, 
marcant els criteris de control sobre els materials i l’execució. S’adjunta com a apèndix a 
l’Annex 19 el pressupost estimat del Pla de control de Qualitat. 
La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que cregui adients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de l’obra, havent el 
Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a això. 
Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per la Direcció 
d’Obra, que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el contracte d’execució. 
L'import d'aquest Pla de Control de la Qualitat sense IVA s'estima en 24.338,27 € (VINT-I-
QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS). 
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13.Justificació de preus 
La justificació de reus d’aquest projecte es basa en el banc de preus del BEDEC del 2014, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Els costos aplicats als preus del present projecte són del 5% tal com queda reflectit a l’annex 
20 Justificació de preus. 
14.Resum del pressupost 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració del projecte 
“Nova carretera des de la C251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata”. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 2.045.232,69 € 
Despeses generals (13%) 265.880,25 € 
Benefici industrial (6%) 122.713,96 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 2.433.826,90 € 
Control de Qualitat 24.338,27 € 
Expropiacions 61.084,50 € 
TOTAL sense IVA 2.519.249,67 € 
IVA (21%) 529.042,43 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 3.048.292,09 € 
El pressupost per al coneixement de l’administració és de TRES MILIONS QUARANTA-VUIT MIL 
DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS. 
15.Classificació del contractista 
Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-
se a la licitació d’aquestes obres d’acord amb els Articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre del 2001. 
Taula 16 Resum del pressupost  
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Grup Subgrup 
A Moviments de terres i perforacions 
1 Desmunts i buidats 
2 Explanacions 
B Ponts, viaductes i grans estructures 2 De formigó armat 
3 De formigó pretesat 
D Ferrocarrils 5 Obres de ferrocarrils sense qualificació 
específica 
E Hidràuliques 7 Obres hidràuliques sense qualificació 
específica 
G Vials i pistes 
4 Amb ferms de mescles bituminoses 
5 Senyalització i abalisament de vials 
K Especials 6 Jardineria i plantacions 
La categoria del contracte d’obres, a partir de la seva anualitat mitjana, serà la categoria f 
(doncs l’anualitat mitjana és superior als 2.400.000,00 €) excepte pel grup K, on serà de 
categoria e, ja que no existeix la categoria f. 
16.Terminis d’execució i garantia 
El termini d’execució serà de 6 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No obstant, el 
Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment en la seva oferta. 
Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i ha de comptar amb terminis parcials 
d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al present projecte. 
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la 
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran a 
càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en el 
qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop 
descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres 
sancions de caire administratiu. 
17.Declaració d’obra completa 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de 
l’article 124 de la Llei de contractes de la Administració Publica, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte compren una obra completa en el sentit exigit 
en l’article 125 del Reglament, ja que conte tots i cadascun dels elements que son precisos per 
a la realització de l’obra tractada en el projecte “Nova carretera des de la C251 fins la BV-5151 
seguint el traçat del camí de Marata” (infraestructura completa, senyalització, barreres, etc.). 
Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, es susceptible d’esser lliurada a 
l’ús general. 
Taula 17 Classificació a exigir als contractistes 
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18.Documents integrants del projecte 
 
El present projecte constructiu consta dels següents documents: 
Document núm. 1. Memòria i annexos a la memòria 
 Memòria 
 Annexos a la memòria 
o Annex 01 Antecedents 
o Annex 02 Cartografia i topografia 
o Annex 03 Geologia i geotècnia 
o Annex 04 Climatologia, hidrologia i drenatge 
o Annex 05 Estudi d’alternatives 
o Annex 06 Traçat 
o Annex 07 Moviment de terres 
o Annex 08 Senyalització  
o Annex 09 Trànsit 
o Annex 10 Ferms i paviments 
o Annex 11 Estructures 
o Annex 12 Enllumenat 
o Annex 13 Pla d’obra 
o Annex 14 Organització i desenvolupament de les obres 
o Annex 15 Expropiacions 
o Annex 16 Serveis afectats 
o Annex 17 Estudi de seguretat i salut 
o Annex 18 Estudi d’impacte ambiental 
o Annex 19 Control de qualitat 
o Annex 20 Justificació de preus 
o Annex 21 Pressupost per a coneixement de l’administració 
o Annex 22 Reportatge fotogràfic 
Document núm. 2. Plànols 
 Núm. 1: Ubicació 
 Núm. 2: Planta conjunta 
 Núm. 3: Distribució de fulls 
 Núm. 4: Planta detallada 
 Núm. 5: Perfil longitudinal 
 Núm. 6: Seccions transversals 
 Núm. 7: Seccions transversals tipus 
 Núm. 8: Plantes de drenatge 
 Núm. 9: Detalls de drenatge 
 Núm. 10: Estructures 
 Núm. 11: Enllumenat 
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 Núm. 12: Plantes de senyalització
 Núm. 13: Detalls de senyalització
 Núm. 14: Expropiacions
 Núm. 15: Serveis afectats
 Núm. 16: Mesures correctores
Document núm. 3. Plec de condicions 
Document núm. 4. Pressupost 
 Amidaments
 Quadre de preus núm. 1
 Quadre de preus núm. 1
 Pressupost d’execució material
 Resum del PEM
 Pressupost d’execució per contracte
19.Conclusió 
Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que permet 
la completa execució de les obres previstes al Projecte Constructiu “Nova carretera des de la C-
251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata”, es realitza l’entrega del present 
Projecte. 
Barcelona, Juny de 2014 
L’autor del projecte 
Guillem Crusellas Caballero 
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1.Introducció 
La nova carretera projectada entre la C-251 fins la BV-5151 s’emmarca dins de la província de 
Barcelona, a la comarca del Vallés Oriental, dins els termes municipals de les Franqueses del 
Vallès, Cardedeu i la Roca del Vallès. 
El municipi de les Franqueses del Vallès, dins el qual esta situada la major part de la zona 
estudiada, té una extensió de 2.945 hectàrees i una població total de 19.245 habitants. El 
municipi està  dividit en cinc nuclis de població diferents, que són Bellavista (8.451 habitants), 
Corró d'Amunt (377 habitants), Corró d'Avall (8.943 habitants), Llerona (1.329 habitants), i 
Marata (181 habitants). L’activitat econòmica principal del municipi es l’agricultura, amb unes 
1.475 hectàrees conreades, tot i que també disposa de quatre polígons industrials (Ramassar, 
Poligon 10, Congost  i Plà de Llerona). Pel que respecta a la evolució de la població, manté un 
creixement de llarg recorregut, que tot i seguir creixent durant el període de crisi, cal dir que 
aquest creixement s’ha estabilitzat. 
Figura 1.1 Situació del Vallès Oriental Figura 1.2 Situació dels municipis afectats 
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Figura 1.3 Evolució demográfica de les Franqueses del Vallès 
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Per altra banda, el municipi de Cardedeu té una extensió de 1.289 hectàrees i una població de 
17.427 habitants al 2012. Tradicionalment havia estat un poble d’estiueig, tot i que gràcies a la 
proximitat d’infraestructures d’entitat com l’autopista AP-7 i la línia de ferrocarril Barcelona-
Portbou, i alhora la seva proximitat a la capital de comarca ha propiciat la seva conversió en 
poble residencial, tenint un creixement demogràfic sostingut en les darreres dècades.  
Per últim, el municipi de la Roca del Vallès té una extensió de 3.690 hectàrees amb una 
població de 10.393 habitants el 2012. Aquest municipi esta format per tres nuclis de població, 
Santa Agnès de Malanyanes (1.346 habitants), la Roca del Vallès (6.306 habitants) i la Torreta 
(2.741 habitants). El municipi té una marcada vessant de serveis, sobretot regida pel complex 
“La Roca Village” i tots els altres comerços situats al seu voltant. Respecte a la seva 
demografia, e municipi ha tingut un gran creixement en les últimes dècades, que sembla 
haver-se estabilitzat els darrers anys. 
La C-251 es una via amb una important càrrega de trànsit, degut a que uneix les poblacions de 
Granollers, les Franqueses del Vallès, Cardedeu i Llinars del Vallès, alhora que comunica 
aquestes quatre poblacions amb l’autopista AP-7, el complex comercial de la Roca Village i els 
diversos nuclis de població de la Roca del Vallés. 
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Figura 1.5 Evolució demográfica de la Roca del Vallès 
Figura 1.4 Evolució demográfica de Cardedeu 
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Per altra banda, la BV-5151, amb una menor càrrega de trànsit, connecta els municipis de les 
Franqueses del Vallès i Cànoves. Aquesta via s’inicia a la barriada de Corró d’Avall, dins del 
municipi de les Franqueses del Vallès, i passa per el nucli de Corró d’Amunt abans d’entroncar 
amb la carretera BP-5107 i arribar a Cànoves. 
La nova via projectada, connectarà aquestes dues vies, intentant seguir el traçat de l’actual 
camí de Marata en la mesura del possible, per tal de minimitzar els impactes generats per 
l’actuació. Alhora, aquesta via, en el seu enllaç amb la carretera BV-5151 enllaça també amb 
l’antic camí de Llerona, que permet donar-li continuïtat a la via projectada unint el nucli de 
Marata i la carretera C-251 amb el nucli de Llerona i l’antiga nacional 152. 
2.Antecedents 
Els antecedents considerats en el present projecte són el projecte de rotonda en la intersecció 
entre la BV-5151 i el camí de Marata i el projecte del quart cinturó. 
Del primer, cal comentar que aquest projecte, realitzat per la diputació de Barcelona, s’ha pres 
com a referència per a la determinació del traçat, per tal de fer coincidir la traça de la nova via 
amb la nova generada per la nova rotonda. 
Respecte al quart cinturó, el fet d’estar en una fase tant inicial on encara s’ha d’acabar de 
decidir el traçat definitiu d’entre les diferents alternatives proposades, fa que sigui complicat 
preveure les afeccions entre ambdós infraestructures. Tot i això, el municipi de la Roca del 
Vallès ha modificat els usos del sòl, generant una reserva de terreny, que s’ha pres en aquest 
projecte per inserir l’inici de la nova traça viaria.  
Pel que fa a l’actual camí de Marata, és l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
l’administració responsable del seu condicionament i manteniment. Aquest camí era en un 
inici un camí de terra, que el propi ajuntament de les Franqueses es va encarregar d’ampliar i 
Figura 1.6 Situació de la zona d’estudi 
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aglomerar, fet que produí un augment de la circulació. Aquest augment va generar la 
necessitat d’un millor condicionament de la via, i així successivament s’ha anat repetint aquest 
cicle de major inversió associada a una major demanada, fins arribar a la situació actual, on la 
demanda és incompatible amb el traçat actual, fent necessària una inversió de major 
envergadura. Aquesta inversió ja no és assumible per part de l’administració local, essent 
necessària la implicació d’administracions amb una major potència econòmica. 
3.Raó de ser del projecte
Les principals raons de ser del projecte es presenten a continuació: 
- Adaptar la infraestructura viaria a les necessitats actuals i futures garantint unes bones 
condicions de comoditat i seguretat. 
- Evitar el trànsit de pas per dins del nucli de Marata. 
- Connexió entre la BV-5151 i la C-251, possibilitant el pas entre les Franqueses del 
Vallès i Cardedeu sense haver de passar per Granollers. 
A més d’aquests objectius principals, per a la realització del traçat  de la nova via s’han tingut 
en compte els següents objectius específics: 
- Minimitzar els impactes deguts a la nova infraestructura. 
- Adequació als diferents planejaments i reserves vials dels tres municipis afectats. 
4.Paràmetres de disseny 
A continuació s’exposen els principals paràmetres de disseny definits per a l’elaboració del 
present projecte: 
Paràmetres de disseny 
Tipus de xarxa Xarxa Local 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 40 km/h 
IMD 2205 veh/dia 
Percentatge de pesats 5 % 
Secció tipus 7/8 
Taula 1.1 Paràmetres de disseny de la nova via 
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1.Introducció 
L’objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia utilitzada per a 
l’elaboració del projecte “Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del 
camí de Marata”. 
2.Descripció de la cartografia 
Per  a la realització del projecte s’ha utilitzat la següent cartografia: 
- Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5000, proporcionat per  l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya. 
o Full 292-113 Llerona
o Full 292-114 Corró d’Avall
o Full 293-113 Marata
o Full 293-114  Bell-lloc
- Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:25000, proporcionat per l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya. 
o Full 73-28 La Garriga
o Full 73-29 Granollers
o Full 74-28 Santa Maria de Palautordera
o Full 74-29 Cardedeu
- Atles climàtic de Catalunya, Període 1961-1990, a escala 1:750000 proporcionat pel 
Servei de Meteorològic de Catalunya. 
o Mapes d’isolínies de precipitació mitja mensual i anual.
o Mapes d’isolínies de temperatura mitja mensual i anual.
- Mapa geològic de Catalunya a escala 1:50000, proporcionat per l’institut Geològic de 
Catalunya. 
o Full corresponent al Vallès Oriental (41)
Per a la definició geomètrica del traçat s’ha utilitzat cartografia digitalitzada a escala 1:5000 
(1:1000 a la zona urbana) de l’àrea d’estudi facilitada per la Diputació de Barcelona. Aquesta 
ha permès l’elaboració dels perfils longitudinals i transversals de la carretera i la realització 
dels càlculs d’amidaments de moviments de terres. 
3.Dades per al replanteig 
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Per a la redacció d’aquest projecte no ha estat possible la realització d’una campanya in situ de 
topografia, essent les dades topogràfiques proporcionades per la Diputació de Barcelona. 
En qualsevol cas, s’ha procedit a la hipòtesi que s’han pres els vèrtexs i senyals geodèsics més 
propers a la zona d’actuació com a bases de replanteig. 
Aleshores, les coordenades de les bases de replanteig són: 
Codi ICC X (m) Y (m) 
293112001 445.377,286 4.613.268,756 
293115019 443.605,616 4.608.283,463 
293114017 443.953,874 4.608.788,067 
Aquestes coordenades estan en el sistema de referència ETRS89, utilitzant la projecció UTM. A 
continuació es mostren les ressenyes dels tres vèrtexs geodèsics: 
Taula 2.1 Coordenades dels senyals geodèsics 
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC 
Informació general 
Codi ICC: 293112001
Província: Barcelona
Comarca: Vallès Oriental
Municipi: les Franqueses del
Vallès
Full MTN50 (SQ/CCFF): 0364  /  37-14
Full MTN5 (CCFF): 293-112
Data de construcció: N/A
Data d'última revisió: N/A
Xarxa: XU, ROI
Descripció:
Pilar cilíndric de formigó de 0.30 metres 
de diàmetre i 1.2 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó, l'alçada d'aquesta és de 2.5 
metres i de 1m x 1m d'amplada.
Coordenades 
Sistema de referència: ETRS89/00 
Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
X Projectada (X): 445377.286 m  0.030 m 
Y Projectada (Y): 4613268.756 m  0.030 m
Factor d'escala (K): 0.99963672
Convergència quadrícula 0º -26' 10.49975''
Longitud  2º 20' 37.80166'' E  0.00130 '' 
Latitud  41º 40' 9.50479'' N  0.00097 '' 
Cota ortomètrica (H): 340.494 m  0.070 m
Model de geoide: EGM08D595  N: 49.658 m
Cota el·lipsoïdal (h): 390.152 m  0.050 m 
Referència de les cotes: BP
Altura del pilar geodèsic: 1.200 m
Té coordenades en ED50 (icc20060):   Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip
Fotografia 
Versió de la fitxa: 20121.121214
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona 
Ubicació del vèrtex 
Al nord-oest de Cardedeu. Sortint de Cardedeu per la carretera BV-5108 en direcció nord. Al km 2 d'aquesta carretera hi ha un encreuament, 
agafarem el camí de l'esquerra que va en direcció nord-oest, a Can Saüquet. Per aquest camí s'hauran d e recórrer uns 2 km fins arribar al vèrtex 
(Ros). Passarem per davant de Can Silló, ens trobarem un trencant a la dreta que el seguirem durant 200 metres, després s'agafarà el segon 
trencant a l'esquerra que va en direcció a Ca l'Ametlletar, Camí de Ca l'Ametlletar. El vèrtex Ros es troba a uns 240 metres abans d'arribar a 
l'encreuament anomenat els Quatre Camins. 
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC 
Informació general 
Codi ICC: 293115019
Província: Barcelona
Comarca: Vallès Oriental
Municipi: la Roca del Vallès
Full MTN50 (SQ/CCFF): 0393  /  37-15
Full MTN5 (CCFF): 293-115
Data de construcció: N/A
Data d'última revisió: N/A
Xarxa: XU
Descripció:
Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior, situat a 
la illeta d'entrada al polígon de Can Jorn.
Coordenades 
Sistema de referència: ETRS89/00 
Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
X Projectada (X): 443605.616 m  0.030 m 
Y Projectada (Y): 4608283.463 m  0.030 m
Factor d'escala (K): 0.99963914
Convergència quadrícula 0º -26' 58.88111''
Longitud  2º 19' 22.88236'' E  0.00130 '' 
Latitud  41º 37' 27.41847'' N  0.00097 '' 
Cota ortomètrica (H):  209.787 m  0.070 m
Model de geoide: EGM08D595  N: 49.475 m
Cota el·lipsoïdal (h): 259.262 m  0.050 m 
Referència de les cotes: CSG
Altura del pilar geodèsic: 0.000 m
Té coordenades en ED50 (icc20060):   No
Fotografia 
Versió de la fitxa: 20121.121214
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona 
Ubicació del vèrtex 
Des de Granollers s'ha d'agafar la carretera en direcció a Cardedeu (C-251). A uns 2 kilòmetres es troba el polígon de Can Joan. El senyal es troba a 
la illeta d'entrada.
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC 
Informació general 
Codi ICC: 293114017
Província: Barcelona
Comarca: Vallès Oriental
Municipi: la Roca del Vallès
Full MTN50 (SQ/CCFF): 0393  /  37-15
Full MTN5 (CCFF): 293-114
Data de construcció: N/A
Data d'última revisió: N/A
Xarxa: XU
Descripció:
Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior, situat 
damunt de la voravia.
Coordenades 
Sistema de referència: ETRS89/00 
Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
X Projectada (X): 443953.874 m  0.030 m 
Y Projectada (Y): 4608788.067 m  0.030 m
Factor d'escala (K): 0.99963865
Convergència quadrícula 0º -26' 49.14139''
Longitud  2º 19' 37.76145'' E  0.00130 '' 
Latitud  41º 37' 43.86806'' N  0.00097 '' 
Cota ortomètrica (H):  238.378 m  0.070 m
Model de geoide: EGM08D595  N: 49.489 m
Cota el·lipsoïdal (h): 287.867 m  0.050 m 
Referència de les cotes: CSG
Altura del pilar geodèsic: 0.000 m
Té coordenades en ED50 (icc20060):   No
Fotografia 
Versió de la fitxa: 20121.121214
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona 
Ubicació del vèrtex 
Des de Granollers, s'agafa direcció Cardedeu (C-251) fins arribar a la rotonda del polígon Can Jorn. El senyal es troba abans de la corba que fa 
l’últim carrer que hi ha venint de la rotonda de la carretera.
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1.Introducció 
 
En tot procés constructiu, el coneixement de les característiques i el comportament dels sòls 
presents són de gran importància, ja que determinaran en gran mesura la forma i el tipus de la 
infraestructura que s’hi podrà inserir i precisament, l’objectiu d’aquest annex de geologia i 
geotècnia és aquest, descriure i analitzar les característiques geològiques i geotècniques dels 
sòls per on discorrerà el traçat i presentar algunes recomanacions per al disseny i execució del 
projecte. Les característiques a determinar principalment són: 
 Determinació dels materials presents a la zona d’estudi i del seu gruix. 
 Paràmetres geotècnics representatius de cadascuna de les formacions diferenciades. 
 Exacavabilitat dels materials. 
 Determinació de la validesa dels materials excavats pel seu ús en rebliments. 
 Definició de la categoria de l’explanada segons la instrucció vigent i determinació dels 
espessors de sòl a substituir en funció de la categoria d’aquest. 
 Càlcul d’estabilitat dels desmunts previstos. 
 Estimació de les tensions admissibles i de la profunditat de fonamentació de les obres 
de fàbrica previstes 
2.Context geològic 
 
Des del punt de vista geològic, la zona estudiada es troba situada dins dels Catalànids, que 
transcorre subparal·lelament a la costa, amb una orientació de Nord-Est a Sud-Oest. Aquesta 
gran unitat geològica es pot separar en tres zones: la Serralada Prelitoral, la depressió del 
Vallès Penedès i la Serralada Litoral Catalana. 
La zona objecte d’estudi es troba ubicada principalment al terme municipal de Les Franqueses 
del Vallès, encara que també es situa en la seva part més oriental dins els termes municipals 
de Cardedeu i la Roca del Vallès, tots tres dins la comarca del Vallès Oriental. Aquesta zona es 
troba dins del context de la Depressió del Vallès Penedès, limitada al nord per la Serralada 
Prelitoral i al sud per la Serralada Litoral, just per sobre de la terrassa del riu Congost. 
La depressió o fossa del Vallès-Penedès és una conca formada tectònicament en una etapa 
distensiva al miocè, on una serralada antiga anomenada Catalànids es va fracturar en grans 
blocs i va deixar els blocs centrals enfonsats i elevats els blocs dels extrems. Això va donar lloc 
a una conca oberta cap al sud-oest i limitada per dues noves serralades, la Serralada Litoral i la 
Serralada Prelitoral, paral·leles i amb direcció Nord-Est a Sud-Oest. Aquesta conca va ser 
reomplerta posteriorment per sediments terciaris i quaternaris, al·luvials i fluvio-torrencials 
transportats pels rius que drenen les parts elevades. 
Per altra banda, s’ha de tenir en compte la presència dels rius com el Besòs i el Llobregat que 
provoquen l’erosió i la deposició de materials quaternaris i formació de terrasses fluvials. 
Aquestes unitats estan afectades per l’erosió, provocant la geomorfologia actual del terreny. A 
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l’anomenada cubeta del riu Congost, els dipòsits quaternaris estan representats pels dipòsits 
de les terrasses fluvials, als llims argilosos associats a aquestes i a esbaldregalls de pendent 
més o menys argilosos i consolidats. 
Des del punt de vista cartogràfic, la zona d’estudi està formada per materials quaternaris i 
miocènics (Neogen) de caràcter fluvio-torrencial i podent-se distingir les següents unitats de 
materials: 
- Quaternari: Nivells de terrasses formats per còdols arrodonits poligènics amb matriu argilosa 
de color marró a vermellós. 
- Terciari (Miocè superior): Argiles i gresos arcòsics amb intercalacions de conglomerats. 
A la Figura 1 es presenta una representació de la zona objecte d’estudi en el seu context 
geològic. 
Codi Color Període Formació geològica 
NMa Aragonià superior-
Vallesià 
Argiles i gresos arcòsics 
NMag Serraval·lià-Vallesià Argiles, gresos i conglomerats 
NMcga 
Aragonià-Vallesià 
Nivells lenticulars de conglomerats amb matriu 
sorrenca arcòsica 
Qt2 Plistocè terminal-Holocè 
basal 
Terrassa fluvial. Graves sorres i lutites. 
Figura 3.1 Context geològic de la zona estudiada 
Taula 3.1 Llegenda del mapa geològic de la zona estudiada 
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3.Geotècnia 
 
La caracterització dels materials de la traça de la via es farà mitjançant un estudi geotècnic del 
material extret a la campanya de sondejos realitzada. Aquesta campanya ha consistit en un 
sondatge mecànic amb recuperació de testimoni continu fins a una profunditat de 8,6 metres 
(1) i una cala mecànica amb una fondària de 1,3 metres (2) i s’ha realitzat a les proximitats de 
la zona estudiada en aquest projecte. A continuació s’exposen el diferents nivells geotècnics 
detectats a cada sondeig: 
Sondeig Terra 
Vegetal 
Reblert Sòl 
Quaternari 1 
Sòl 
Quaternari 2 
Sòl 
Quaternari 3 
1 0,0 – 0,4  0,4 – 1,2 1,2 – 5,2 5,2 – 6,5 6,5 – 8,6 
2 0,0 – 0,4 - 0,4 – 1,3 - - 
 
La terra vegetal està constituïda per argila de color marró fosc amb arrels. Aquest nivell s’ha 
detectat a ambdós sondejos amb una mateixa potència de 0,4 metres. Donada la seva 
naturalesa i poca representació, no s’ha realitzat cap caracterització d’aquest nivell. 
El reblert només s’ha detectat al sondatge mecànic i està format per una argila de color marró 
fosc, amb indicis de sorra i grava amb un gruix de 80 centímetres. Degut a la seva procedència 
antròpica i el seu reduït gruix, no s’ha realitzat cap caracterització d’aquest nivell.  
Els sòls quaternaris detectats són els següents: 
1. Argila marró a vermellós amb una mica de sorra i grava de composició carbonatada, en 
profunditat s’intercalen nivells de sorra llimosa amb una mica de grava, amb presència 
de matèria orgànica i disminueix el contingut de grava carbonatada. Es troba en 
ambdós sondejos, amb una potència de 4 metres en el sondeig  1 i fins al final del 
sondeig 2. 
2. Grava marró amb una mica de sorra i bastant argila. Aquest sòl apareix en el sondeig 1 
amb una potència d’un metre. No s’ha realitzat caracterització d’aquest nivell. 
3. Sorra argilosa marró amb una mica de grava. No coneixem la potència real de l’estrat 
degut a que aquest arriba fins al final del sondeig 1. No s’ha realitzat caracterització 
d’aquest nivell, però no es preveu arribar a aquesta profunditat. 
Tot i que d’alguns d’aquests nivells no es realitzarà la caracterització mitjançant un estudi a 
laboratori, es proposen uns paràmetres geotècnics per poder utilitzar en cas de necessitat. 
Aquests paràmetres s’estimen a partir de la proposta d’Oteo (1998) que relaciona la 
resistència a tall amb el contingut de fins present a cada sòl i alhora assumint que aquests sòls 
es poden classificar com a mínim com a sòls tolerables.  Cal remarcar que en el cas del sòl 
quaternari 1 el mètode per obtenir els valors s’ha basat en els resultats obtinguts dels assajos 
realitzats al laboratori. A continuació s’exposen els valors estimats per a cada sòl: 
 
Taula 3.2 Nivells geotècnics detectats segons la fondària. Profunditats en metres  
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Nivell Terra vegetal Reblert Quaternari 1 Quaternari 2 Quaternari 3 
Densitat natural 2,0 g/cm3 1,8 g/cm3 2,1 g/cm3 2,3 g/cm3 2,2 g/cm3 
Angle de fregament 30º 20º 20º 35º 33º 
Cohesió 
0,05 kp/cm2 0,025 kp/cm2 0,15 kp/cm2 0,01 kp/cm2 0,10 kp/cm2 
3.1.Característiques del sòl quaternari 1 
A continuació s’exposa una taula amb els valors dels paràmetres necessaris per a la realització 
d’aquest projecte. Aquests paràmetres pertanyen als resultats obtinguts a l’ estudi geotècnic 
proper a la zona d’estudi esmentat als apartats anterior. Per a la realització d’aquest projecte 
considerarem que el terreny existent en la zona a executar la variant és de característiques 
similars, les quals es poden aproximar a les obtingudes en l’estudi anteriorment mencionat i 
que s’exposen a continuació: 
Sondeig 1 Sondeig 2 
Granulometria - Tamisat 
% passa #5 UNE 94,5 95,9 
% passa #2 UNE 91,6 94,6 
% passa #0,40 UNE 84,8 87,2 
% passa #0,08 UNE 77,6 77,9 
Límits d’Atterberg 
Límit Líquid 47,3 35,3 
Límit Plàstic 21,7 17,2 
Índex de plasticitat 25,6 18,1 
Classificació ASTM CL1 CL1 
Proctor modificat 
Densitat màxima gr/cm3 - 1,84 
Humitat òptima % - 12,6 
Índex CBR 
90% / % inflament - 2,2 / 2,01 
95% / % inflament - 3,7 / 2,29 
100% / % inflament - 5,2 / 2,59 
Matèria orgànica, % - 0,33 
Sales solubles, % - 0,16 
Contingut de guix, % - 0,00 
Inflament lliure, % - 0,38 
SPT 
NSPT 13 
N70 13 
Per tal de classificar la competència d’aquest sòl com a material d’esplanada es seguirà 
l’exposat a l’article 330 del “Pliego de condiciones técnicas generales para obras de carreteres 
y puentes” (PG-3) publicat pel Ministeri de Foment. Els condicionants prescrits per aquest 
article són els següents: 
1 CL: Argiles inorgàniques de baixa a mitja plasticitat. Extret de la taula de classificació ASTM. 
Taula 3.3 Paràmetres geotècnics proposats per posteriors càlculs segons el tipus de material 
Taula 3.4 Resum dels resultats obtinguts als assaigs de laboratori 
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A partir de les dades obtingudes pel sòl quaternari 1 exposades a la taula 3.4 i les prescripcions 
de l’article 330 del PG-3 exposades a la figura 3.1 podem classificar aquest sòl com a tolerable. 
Aquest sòl no defineix per si sol cap categoria d’esplanada segons la norma 6.1 IC. 
3.2.Nivell freàtic 
 
Als sondejos realitzats no s’ha detectat la presència del nivell freàtic. Cal apuntar que a les 
proximitats de la riera de Carbonell es podria esperar trobar un nivell freàtic més alt, però 
degut a que aquest punt es salvarà mitjançant un pont, amb una alçada de de entre cinc i set 
metres es pot induir que aquest no afectarà a la construcció de l’esplanada. 
3.3.Excavabilitat del terreny 
 
Els materials extrets als sondejos presenten característiques que permeten  la seva extracció 
mitjançant mètodes mecànics convencionals tals com la retroexcavadora mecànica.  
3.4.Estabilitat del desmunt i del terraplè 
 
L’estabilitat del desmunt és un factor fonamental del projecte, i per tant requereix una menció 
especial. Per a la realització de l’anàlisi d’estabilitat del desmunt es pren el mètode utilitzat en 
l’estudi geotècnic realitzat a les proximitats de la zona utilitzant el programa SLOPE/W de 
GeoStudio 2004, que es basa en el mètode de l’equilibri límit per a determinar el coeficient de 
seguretat associat al mecanisme de trencament crític a favor de la resistència de tall del 
terreny. Pel càlcul de l’estabilitat del desmunt es fan servir els valors estimats a l’apartat 3. 
Amb aquestes dades i proposant un talús 2H:3V s’obté un factor de seguretat positiu de 2,1. 
Figura 3.1 Resum de les prescripcions per a la classificació de sòls per a esplanades  segons el PG-3  
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Per  altra banda, i donat que l’estabilitat dels talussos amb terres aportades sempre presenten 
més complicacions que no pas els excavats, els terraplens projectats a la nova via es realitzaran 
amb un talús de pendent 3H:2V , per tal d’assegurar la seva estabilitat i durabilitat, a més 
d’aplicar-hi les mesures correctores descrites en annexos posteriors, que ajudaran a la seva 
estabilitat.  
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1.Introducció 
Per a dissenyar les infraestructures de drenatge de la nova carretera és necessari determinar el 
cabal d’avinguda del curs fluvial associat a un nivell de risc d’ocurrència, anomenat cabal de 
referència, i definir una geometria que permeti el pas d’aquesta avinguda i que a més en 
disminueixi els efectes sobre la infraestructura i l’entorn fluvial de l’entorn. 
En aquest annex es calcula aquest cabal de referència provocat per la pluja en les conques 
hidrogràfiques interceptades pel traçat de la nova infraestructura, per tal de dimensionar-ne el 
drenatge longitudinal i transversal necessari. Els passos a seguir són: 
1. Caracterització climàtica de la zona d’estudi.
2. Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents a
diferents períodes de retorn.
3. Determinació dels coeficients d’escorrentia de les conques, assignació de la
precipitació a les conques i determinació dels cabals.
4. Dimensionament de les obres de drenatge longitudinals i transversals necessàries.
Per a la realització d’aquest estudi s’han consultat els següents documents i publicacions: 
 “Instrucción 5.2 I.C. Drenaje Superficial” , Direcció General de Carreteres del Ministeri
de Foment
 “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, Direcció General de Carreteres.
Aquesta publicació especifica de forma directa i per a tota la península les dades de
precipitació màxima en 24 hores per a un cert període de retorn. Això permet evitar
utilitzar els mètodes hidrometeorològics que precisen conèixer la llei “precipitació-
durada” i la determinació de la qual exigeix un procés llarg i farragós.
 “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, Junta d’Aigües,
Generalitat de Catalunya.
 “Recomanacions tècniques pels estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, Agència Catalana
de l’Aigua.
 “Recomanacions tècniques per la disseny d’infraestructures que interfereixen amb
l’espai fluvial”, Agència Catalana de l’Aigua.
 “Pla d’emergència especial per inundacions (INUNCAT)”, Generalitat de Catalunya,
actualització de 2012.
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2.Climatologia 
 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural, raó per la qual esdevé d’interès 
en l’estudi de l’estat inicial del medi. L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les 
èpoques estacionals més favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per a 
realitzar les tasques de repoblació vegetal. En aquest apartat es descriuen les dades 
climatològiques bàsiques de l’àmbit d’estudi.  
2.1.Caracterització del clima de la zona d’estudi 
 
Tal i com s’ha comentat en anteriors apartats de la memòria, la zona d’estudi s’emmarca al 
Vallès Oriental, concretament a la part central de la comarca, principalment entre els termes 
municipals de les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès. Això ens situa entre la plana del 
Vallès i els peus del massís del Montseny, una zona marcada per petits turons amb valls 
amplies dominades per lleres de rieres en la seva major part. Aquestes rieres es formen al 
propi massís del Montseny, i desemboquen al riu Besòs i els seus afluents, com per exemple el 
Congost. En aquesta zona hi predomina un clima mediterrani prelitoral central, amb una 
distribució irregular de les precipitacions i un total anual escàs. Pel que fa al règim tèrmic, es 
caracteritza per estius calorosos i hiverns moderats, amb un període sense glaçades de cinc 
mesos, de maig a setembre. Cal tenir en compte també que es produeixen amb certa 
freqüència inversions tèrmiques. 
A l’estació meteorològica de Cardedeu els registres obtinguts des de l’any 1971 fins l’any 2000 
donen un valor de precipitació mitja anual de 696 mm essent setembre el mes més plujós amb 
un precipitació mitja de 81.9 mm i juliol el menys plujós amb una mitja de 28.6 mm. Respecte 
a la distribució anual, el règim de pluges és un TPHE, on les precipitacions són màximes a la 
tardor seguides de la primavera, tenint el mínim a l’estiu, però amb una mitja mensual de 56.2 
mm, fet que remarca una distribució bastant equilibrada de la precipitació. Per últim, la 
precipitació màxima registrada en 24 hores es va registrar el 20 de setembre de 1971, amb un 
valor de 174.9 mm.  
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Figura 4.1 Precipitació mitja mensual registrada de l’any 1971 al 2000 en mm   
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Pel que fa a la temperatura, els registres donen una mitja de 14.8ºC. La temperatura mínima 
mitjana del mes més fred són 1.9ºC al gener, i la temperatura màxima mitjana del mes més 
càlid són 29.9ºC al juliol.  Per altra banda la temperatura mitja del mes més fred són 7.2ºC al 
mes de gener i 23.6ºC al mes de juliol, el mes més càlid. 
2.2.Determinació de la precipitació màxima en 24 hores 
Per a la determinació de la precipitació màxima en 24 hores per diferents períodes de retorn 
s’ha utilitzat la publicació de la Direcció General de Carreteres “Máximas lluvias diarias en la 
España Peninsular”. 
Aquesta publicació permet determinar la precipitació màxima per diferents períodes de retorn 
a qualsevol punt de la península ibèrica mitjançant isolínies del valor mig de precipitació 
màxima diària anual i alhora isolínies del coeficient de variació Cv. Aquest coeficient ha estat 
generat a traves d’un estudi estadístic, on utilitzant la funció “SQRT-ET max” que relaciona les 
diferents zones amb els períodes de retorn mitjançant els quantils regionals estimats. 
Del mapa regional de la zona de Catalunya obtenim un valor mig de precipitació màxima diària 
de 76mm/dia y un coeficient de variació Cv de 0.45. A partir d’aquest coeficient, obtenim el 
quantil regional Y, també anomenat factor d’amplificació. Per últim, multiplicant aquest valor 
per el valor mig de precipitació màxima diària obtenim la precipitació màxima en 24 hores 
segons el període de retorn. 
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Figura 4.2 Temperatura mitja mensual registrada de l’any 1971 al 2000 en ºC 
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3.Hidrologia i càlculs hidrològics 
 
En aquest apartat es calculen les dades hidrològiques necessàries per al dimensionament de 
les infraestructures de drenatge de la carretera. Es procedeix doncs a la determinació dels 
paràmetres bàsics per al càlcul de cabals, la determinació de les diferents conques afectades 
pel projecte i el propi càlcul de cabals. 
3.1.Mètode hidrometeorològic 
 
Per al càlcul de cabals s’utilitzarà el mètode  racional proposat per J.R. Temez recollit a la 
publicació de la Junta d’Aigües de la Generalitat de Catalunya “Recomanacions sobre mètodes 
d’estimació d’avingudes màximes”. 
Aquest mètode es basa en la aplicació de la formula racional, de la que s’extreu el cabal màxim 
degut a una precipitació donada en una conca amb un coeficient d’escorrentia i extensió 
conegudes. En aquest mètode es treballa amb la hipòtesi d’una gran regularitat espacial i 
temporal de precipitacions, amb unes restriccions de conques de fins a 3.000 quilòmetres 
quadrats i uns temps de concentració d’entre 0.25 i 24 hores. 
3.1.1.Formula  racional 
 
Aquest mètode treballa amb l’àrea de la conca i alhora la intensitat de la precipitació. Aquesta 
intensitat s’obté a partir de la precipitació màxima diària associada al període de retorn adient 
mitjançant lleis de distribució estadística. 
En una pluja ideal de duració indefinida, amb una intensitat de pluja neta constant (E), el cabal 
(Q) en el punt de desguàs de la conca anirà creixent fins arribar a un punt d’equilibri. En aquest 
moment el caudal d’entrada s’igualarà amb el de sortida i amb un valor de E·A, on A és l’àrea 
de la conca. 
Període de retorn 
(anys) 
2 5 10 25 50 100 200 500 
Quantil regional 0.896 1.274 1.549 1.945 2.251 2.586 2.937 3.433 
Precipitació 
màxima (mm/dia) 
68.09 96.82 117.72 147.82 171.07 196.53 223.21 260.90 
Taula 4.1 Quantils regionals i Precipitació màxima diària segons “Máximas lluvias diarias en la 
España Peninsular”  
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Si el terreny fos impermeable, la intensitat de la pluja neta seria la mateixa que la intensitat de 
la pluja total, però en la realitat, la intensitat de la pluja neta sempre resulta inferior a la total. 
Amb aquests dos paràmetres podem definir el coeficient de vessament (C), que serà el 
quocient C = E/I. 
Per tant, el màxim cabal serà Q = C·I·A/3.6, prenent com a unitats el m3/s pel cabal, els mm/h 
per la intensitat i els km2 per l’àrea de la conca.  
Suposant una pluja de duració indefinida, seria suficient un determinat temps Tc (temps de 
concentració) per a assolir un màxim igual al cabal d’equilibri. D’aquesta manera, el màxim 
cabal originat per una pluja estarà constituït per aigua precipitada exclusivament dins d’un 
mateix interval de duració Tc. 
Per últim, s’observa que la hipòtesis de pluja neta constant admesa no és real i, en la pràctica, 
existeixen variacions en el seu repartiment temporal que afavoreixen el desenvolupament dels 
cabals punta. Si s’accepta que durant la pluja, o al menys una vegada assolit el cabal 
d’equilibri, no canvia la capacitat d’infiltració de la conca, es pot escriure la fórmula racional de 
la següent forma: 
  
       
   
On k es el coeficient d’uniformitat, que té en compte la irregularitat temporal de la pluja. 
Aquest valor s’estima a partir de la formula del CEDEX, en funció del temps de concentració: 
    
  
    
  
       
3.1.2.Temps de concentració Tc 
El temps de concentració consisteix en el temps transcorregut entre l’inici de la pluja i 
l’establiment del cabal d’equilibri, o anàlogament es pot definir com el temps que triga en 
arribar a la secció de sortida la gota de pluja caiguda a l’extrem hidràulicament més allunyat de 
la conca. Es per això que aquest temps depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l’aigua 
fins a la sortida de la conca i de la velocitat mitja que adquireix durant el recorregut. 
Per a calcular aquest valor utilitzem la següent expressió: 
       (
 
     
)
    
On L és la longitud del cabal principal o més llarg en quilometres, j la pendent mitja dels cabal 
principal i el temps de concentració queda expressat en hores. 
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3.1.3.Màxima intensitat mitjana de la precipitació I 
 
Aquest paràmetre es pot obtenir a partir de la distribució temporal de les pluges registrades al 
punt de mesura. Es denominen corbes intensitat-durada aquelles que resulten d’unir els punts 
representatius de la intensitat definida en intervals de diferent durada, per a un mateix 
període de retorn. Evidentment són corbes que decreixen amb la longitud de l’interval de 
temps considerat, ja que es tracta de temps mitjos. 
L’actual normativa “Instrucción de Carreteras 5.2 IC Drenaje superficial” proposa una família 
de corbes intensitat-durada, basades en un treball de J.R.Témez (1987), que permet considerar 
explícitament la situació geogràfica de la conca objecte d’estudi, mitjançant el paràmetre 
(I1/Id), quocient entre la intensitat horària i la diària, que ha estat regionalitzat a nivell nacional. 
Es presenta a la figura 4.3. El valor d’aquest paràmetre està comprés entre 8 per a Galícia i 11 
per a la zona llevantina, mostrant així la diferent torrencialitat de les pluges. 
 
Segons la normativa de referència, l’expressió analítica a emprar és: 
 
  
 (
  
  
)
          
   
 
On: 
- I [mm/h] és la màxima intensitat mitjana de la precipitació en l’interval de duració Tc 
pel mateix període de retorn. 
- Id [mm/h] és la màxima intensitat mitjana diària. S’obté dividint la precipitació total 
diària (Pd’) entre 24 hores. 
-  I1 [mm/h] és la màxima intensitat en una hora de precipitació. 
- t [h] és la duració de la precipitació considerada. 
Figura 4.3 Mapa de isolínies I1/Id  elaborat per Temez 
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Per obtenir Pd’, cal multiplicar la precipitació màxima diària (Pd) per un factor corrector 
anomenat coeficient de simultaneïtat (Ka) que val 1 per conques de menys d’un quilòmetre 
quadrat i u menys el logaritme de l’àrea de la conca entre quinze (1-(logA/15)) per les conques 
de més d’un quilòmetre quadrat. 
3.1.4. Coeficient escorrentiu C 
Per a obtenir aquest paràmetre, ens basem el la formulació més comunament acceptada, que 
s’inclou dins la normativa vigent de drenatge. Per a aquesta formulació, s’indica  l’existència 
d’un llindar de vessament (Po), per al que valors inferiors de precipitació no produeixen 
escorrentia. Aquest llindar depèn del tipus de sòl present, de la seva capacitat d’infiltració i del 
pendent del terreny. A més cal multiplicar-lo per un factor corrector regional, que segons 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha de ser 1.3 per Catalunya. Aplicant aquests factors arribem a la 
següent expressió: 
  
(     )(       )
(       ) 
On Pd és la precipitació total diària corregida i Po és el llindar de vessament corregit. 
3.2.Dades de les conques 
Les conques resultants són bàsicament dues. La primera, més extensa i per tant amb un major 
cabal potencial, s’inicia al massís del Montseny, dins el terme municipal del Cànoves, i arriba 
seguint la riera de Carbonell fins a intersecar amb el traçat de la nova via a l’alçada de Marata. 
La segona, la he dividit en dos subconques, degut a que el traçat de la carretera fa que encara 
que desguassen a la mateixa riera, els punt de pas han de ser forçosament diferents.  
Per a la obtenció de les dades s’ha consultat cartografia proporcionada per l’Institut de 
Cartografia de Catalunya, així com el mapa de cobertes del sòl, d’on s’extreu el valor de llindar 
de vessament. 
A la taula 4.2 s’exposen les dades de les diferents conques a partit de les quals es realitzen els 
càlculs per tal d’obtenir el cabal.  
Conca 1 2 3 
Àrea (km2) 12,584 0,11 0,197 
Longitud (km) 9,76 0,748 0,863 
Cota superior (m) 880 256 200 
Cota inferior (m) 210 253 195 
Po corregida (mm) 43 19,5 23,4 
Taula 4.2 Dades bàsiques de les conques de la zona d’estudi 
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A la taula 4.3 es mostren els diversos cabals per cada conca i període de retorn considerat: 
                  Conca 
Període 
de retorn 
1 2 3 
25 anys 38,09 2,04 3,05 
50 anys 51,52 2,56 3,88 
100 anys 67,60 3,15 4,82 
500 anys 113,19 4,69 7,32 
 
4.Drenatge 
 
Pel dimensionament de les diferents obres de drenatge s’escullen diferents períodes de retorn, 
especificats a la “Instrucción 5.2 IC” segons la tipologia d’aquestes obres i les seves possibles 
afectacions a la via. Els períodes recomanats en aquest cas són els següents: 
Drenatge Període de retorn 
Superficial de plataforma i marges 25 anys 
Passos inferiors amb problemes per desguassar 50 anys 
Transversal 100 anys 
Comprovació d’erosió a piles de ponts 500 anys 
 
4.1.Obres de Drenatge Transversal (ODT) 
 
Aquesta tipologia d’obres de drenatge es donen en aquells passos naturals d’aigua tallats pel 
nou traçat de la via. Per tant, en aquest projecte nomes tindrem Obres de Drenatge 
Transversal associades a la riera de Carbonell, que correspon a la conca 1, i aquesta es resoldrà 
mitjançant un pont que asseguri el desguàs del caudal associat a un període de retorn de 500 
anys, seguint les indicacions donades per la “Instrucción 5.2 I.C.” del ministeri de Foment. 
Seguint les indicacions de la Norma 5.2.-I.C., per determinar si el pont té una capacitat de 
desguàs suficient, cal comprovar que el calat del riu més la sobreelevació del nivell de l’aigua 
no superen la folgança sota el tauler del pont. 
Per fer-ho, la instrucció només proporciona informació d’un dels casos més senzills i habituals: 
- Pont únic. 
- Canal del riu rectilini. 
- Corrent en règim lent. 
Taula 4.3 Cabals  de les diferents conques de la zona d’estudi  segons el període de retorn en m3/s 
Taula 4.4 Període de retorn mínim per tipologia d’obra 
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- Sense carregar l’estructura. 
- Sense tenir en compte l’efecte de les erosions del llit. 
- Sense dics que guiïn el corrent a l’entrada del pont. 
El no considerar les dues últimes circumstàncies proporciona resultats del costat de la 
seguretat, ja que tant l’erosió com la presència de dics tendeixen a reduir la sobre-elevació del 
nivell de l’aigua. 
Per a calcular la sobreelevació, la norma proposa la següent fórmula empírica: 
ΔH=K·V2/2g 
On: 
V és la velocitat mitjana de l’aigua. Es calcula com V=Q/A. 
Q és el cabal de desguàs. 
A és l’àrea lliure sota el pont que ocupa el riu. 
K és un coeficient que depèn de la relació entre el pont i el canal del riu. En el nostre cas el 
considerarem com a 1,2. 
El cabal de desguàs Q serà el cabal de la conca 1 associat a un període de retorn de 500 anys. 
Per determinar la velocitat mitjana de l’aigua necessitem conèixer l’àrea que ocuparà aquest 
cabal de disseny per sota el pont. 
Com no podem saber fàcilment el calat i l’àrea del riu quan aquest porti un cabal de 500 anys 
de període de retorn, s’estimaran uns valors del costat de la seguretat. 
Per fer-ho, s’ha considerat el pas de la riera per sota el pont com un canal de secció 
rectangular. S’ha pres una amplada de 20 m, un pendent de 3 % (el pendent mig de la riera de 
Carbonell en l’últim quilòmetre abans d’arribar al pont) i un coeficient de rugositat de 0,03 
(corresponent a un terreny natural amb poca vegetació). 
Aplicant aquests valors a la formula de Manning, s’obté un calat de 1 metre i una velocitat de 
5,42 m/s. 
Amb aquests valors, la sobreelevació seria de 1,798 metres, tenint una alçada de la lamina 
d’aigua total de 2,798 metres, quedant un resguard  de 0,3 metres respecte la part inferior de 
les bigues. 
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4.2.Obres de Drenatge Longitudinal (ODL) 
Les Obres de Drenatge Longitudinal tenen com a objectiu recollir i evacuar l’aigua procedent 
tant del terreny natural com dels diferents vials. En termes generals, s’ha procurat dissenyar 
una xarxa o conjunt de xarxes que permetin evacuar el vessament superficial dels diferents 
vials mitjançant un sistema de cunetes. Per al disseny de la xarxa s’han tingut en compte els 
criteris que es defineixen a la Instrucció 5.2-IC. 
Per a aquestes funcions s’utilitzaran cunetes triangulars tipus TTR-10 revestides de formigó 
d’un metre d’ample i 15 centímetres de profunditat, amb un gruix de 10 centímetres. Amb 
aquest tipus de cuneta es permet l’accés a camins asfaltats o de terres existents en l’actualitat 
o de reposició estudiats en el present projecte. És important garantir en aquests punts tant la
continuïtat de la cuneta com la possibilitat de circular des de la carretera cap al camí intersecat 
per la cuneta.  
Quan la capacitat de la cuneta no es suficient per desguassar el cabal d’aigua, es disposen pous 
adaptats a la cuneta TTR-10, on es connecten col·lectors de drenatge transversal, els quals 
permeten el desguàs del cabal.  
A continuació s’exposen els principals paràmetres corresponents a la cuneta tipus TTR-10: 
Pendent del costat interior 6 
Pendent del costat exterior 0,66 
Altura total de la cuneta 0,15 metres 
Resguard 0,023 metres 
Amplada màxima de la làmina d’aigua 0,849 metres 
Àrea de la secció 0,064 metres quadrats 
Radi hidràulic 0,069 metres 
Perímetre mullat 0,928 metres 
Amb aquests paràmetres i mitjançant la fórmula de Manning obtenim un caudal màxim de 
0,386 m3/s amb una velocitat associada màxima de 6 m/s per tal de no produir erosions 
excessives. 
En els trams on la traça de la via es situí en un profund desmunt i pel pendent natural l’aigua 
d’escorrentia s’aboqui cap a la carretera, es col·locarà una cuneta revestida trapezoïdal de 
guarda de 30 per 30, per tal d’interceptar aquesta escorrentia. Els principals paràmetres 
d’aquest tipus de cuneta són: 
Taula 4.5 Paràmetres de la cuneta tipus TTR-10 
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Pendent del costat 1 
Altura total de la cuneta 0,30 metres 
Amplada del fons de la cuneta 0,30 metres 
Resguard 0,045 metres 
Amplada màxima de la làmina d’aigua 0,810 metres 
Àrea de la secció 0,167 metres quadrats 
Radi hidràulic 0,163 metres 
Perímetre mullat 1,021 metres 
Segons aquests paràmetres i suposant una velocitat màxima de 6 m/s per tal de no produir 
erosions excessives obtenim un caudal màxim de 0,999 m3/s mitjançant Manning. 
Al document número 2 del projecte es pot consultar el plànol corresponent al drenatge 
longitudinal amb la ubicació de les obres i detalls de les seccions. 
4.3.Obres de Drenatge Transversal associat al Longitudinal (ODTL) 
Per últim, per tal de desguassar l’aigua procedent del drenatge longitudinal es realitzen les 
Obres de Drenatge Transversal associat al Longitudinal, i es situaran als punts baixos i en 
aquells punts on el drenatge longitudinal arriba a la seva capacitat màxima. Aquest drenatge es 
realitzarà mitjançant tubs de PVC de 800 mil·límetres de diàmetre nominal, donat que amb 
aquest diàmetre s’assegura el desguàs de les cunetes sense arribar a entrar en càrrega. 
Al document número 2 del projecte es pot consultar el plànol corresponent al drenatge 
transversal associat al longitudinal amb la ubicació de les obres i detalls de les seccions. 
Taula 4.6 Paràmetres de la cuneta trapezoïdal de 30x30 
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1.Introducció 
 
Per a la realització del present projecte s’ha realitzat aquest estudi d’alternatives per tal 
d’esclarir la millor opció per a la materialització definitiva de la infraestructura desitjada. En el 
cas que ens concerneix, es presenten dos punts claus que ens definiran les diferents 
alternatives presents. Aquests dos punts conflictius són el pas de la via de ferrocarril 
Barcelona-Portbou i el pas de la via per l’exterior del nucli de Marata. Amb la combinació de 
les diferents propostes per resoldre les problemàtiques exposades obtenim les alternatives de 
disseny que estudiarem a continuació.   
Per tal de determinar l’alternativa òptima, es realitzarà un estudi econòmic de les diferents 
alternatives, així com un anàlisi multi-criteri 
2.Situació actual 
 
Actualment la connexió entre la BV-5151 i la C-251 es realitza mitjançant un antic camí asfaltat 
que travessa el nucli de Marata amb una longitud total de 2.676 metres i un pendent mig del 
5%. Aquesta via no compleix les prescripcions de la normativa actual de carreteres. Tot i tenir 
un traçat en planta en general suau, aquest presenta diversos punts, com el pas per sobre la 
riera de Carbonell o per sobre el ferrocarril, on presenta corbes de radi molt reduït. Un altre 
dels punts conflictius de l’actual traça es presenta dins del nucli de Marata en tenir una corba 
molt tancada sense visibilitat, amb l’afegit d’estar dintre de població, que implica la possibilitat 
de creuament de vianants i per tant un risc major. 
Per altra banda, la plataforma presenta una amplada aproximada d’uns 5 metres i trams amb 
risc de caiguda a diferent nivell sense protecció per evitar aquestes sortides de la via. També 
cal destacar que els accessos a la via des de les propietats contigües es realitzen a nivell sense 
cap tipus de senyalització.  
Per últim, cal destacar que l’enllaç d’aquesta via amb la C-251 es realitza mitjançant un accés 
simple, que significa un gir a l’esquerra creuant el carril contrari pels vehicles provinents de 
Granollers per la C-251 i pels que accedeixen a la C-251 des de l’antic camí de Marata, amb 
l’afegit que aquest accés es produeix abans d’una corba en sentit Granollers-Cardedeu. 
Tenint en compte aquest estat actual, les alternatives hauran de donar resposta a les següents 
demandes de millora: 
 Adequació del nou traçat a la normativa actual, garantint la seguretat i comoditat dels 
usuaris. 
 Treure el traçat de la via de l’interior del nucli de Marata. 
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 Assegurar una correcta interacció entre la nova carretera i les propietats contigües. 
 Millorar l’accés a la C-251, per tal de que es pugui realitzar amb total seguretat. 
 Col·locació de la senyalització i sistemes de seguretat adients a cada tram. 
3.Caracteristiques generals de les alternatives 
 
Les alternatives proposades responen als punts esmentats a l’apartat anterior, tal i com s’ha 
explicat a la introducció, difereixen substancialment en el tractament dels esculls exposats i 
dels que farem un petit esbós:  
Pas de la via de ferrocarril Barcelona-Portbou. 
Les dues opcions plantejades són el pas per sobre mitjançant un pont de bigues prefabricades 
o per sota de la via gràcies a un calaix empentat. Cal dir que la via  del tren en la zona 
estudiada discorre en terraplè, essent la diferència de cota de 8 metres respecte el terreny 
existent al costat sud i de 6 metres al costat nord.  
Pas exterior al nucli de Marata. 
Tenint present que el fet de treure la circulació de l’interior del nucli de Marata és un requisit 
del projecte, cal identificar primer per on es pot fer passar la nova via. El traçat actual del camí  
de Marata, en el que es basa el nou traçat, que accedeix al nucli de població pel sud i per 
l’oest, unit al fet que aquest nucli s’estén cap al nord de del camí actual desaconsella el pas de 
la via pel nord del nucli, ja que en resultaria un impacte major tant econòmic com 
d’afectacions per obtenir un resultat similar pel que fa a la connectivitat. És per això que les 
alternatives estudiades passen pel sud oest del nucli de Marata, diferint en la distància a la que 
situen la seva traça de la població. 
3.1.Traçat 
 
Totes les alternatives comparteixen una mateixa velocitat de projecte de 40 km/h i per tant 
uns mateixos condicionants pel que fa a radis mínims, paràmetres de les clotoides i radis de 
curvatura dels acords verticals.  
Les quatre alternatives inicien el seu recorregut a una rotonda de nova construcció situada a la 
C-251 amb les mateixes característiques constructives i funcionals, encara que segons 
l’alternativa, el centre està situat en una coordenada diferent. Per altra banda, el traçat de 
totes les alternatives finalitza també a una rotonda, en aquest cas situada a la carretera BV-
5151, i que és igual en els quatre casos. Aquesta última rotonda queda fora de l’àmbit estricte 
del projecte, i ha estat proporcionada pel departament d’infraestructures viàries de la 
Diputació de Barcelona. 
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3.1.1. Alternativa 1 
Aquesta variant té una longitud total de 2.129,091 metres i té situat el P.K. 0 en les 
coordenades X=444.336,348 i Y=4.609.519,108, a la sortida de la rotonda de 51 metres de 
diàmetre amb centre de coordenades X=444.342,55 i Y=4.609.494,37. El pendent mig 
d’aquesta alternativa és del 4,8%. 
El traçat s’inicia al punt esmentat amb una recta fins al P.K. 0+157 amb la que es passa la via de 
ferrocarril Barcelona-Portbou mitjançant un viaducte superior. Per tal d’encabir aquest 
viaducte, s’insereix una rampa de pendent 10,9%, el major del traçat, que compleix els 
requisits de la instrucció 3.1 I.C. tenint en compte els condicionants excepcionals contemplats. 
Aquesta recta esta disposada de forma perpendicular al traçat del tren, de tal forma que 
l’encreuament de les dues vies es redueix a la mínima expressió.  
Acte seguit, s’inicia una successió de dues corbes en S unides entre sí per una recta de 61,7 
metres que ens permeten sortejar l’edificació existent i alhora inserir el traçat actual dins la 
zona d’influència de l’antiga carretera de Marata. Aquesta successió consta d’una primera 
corba de 50 metres de radi amb dues clotoides associades de paràmetre 35. Al P.K. 0+242 
s’inicia la recta de 61,7 metres que finalitza al P.K. 0+303, on s’insereix la segona corba, de radi 
70 metres i paràmetres de clotoides de 45,2.  
Des del P.K. 0+462 al 0+593 el traçat segueix una alineació recta. Una vegada finalitzada 
aquesta, s’inicia una corba de 100 metres de radi amb unes clotoides simètriques de 
paràmetre 59. Aquesta corba ens permet inserir una recta des del P.K. 0+730 fins el P.K. 1+230 
coincident en bona part amb el traçat antic de la carretera de Marata, reduint així les afeccions 
de la fase constructiva de la nova via.  
Per tal d’evitar el nucli de Marata, al P.K. 1+231 s’inicia una corba de radi 600 amb clotoides 
simètriques de paràmetre 226 que allunya la traça dels habitatges. En arribar al P.K. 1+502 
s’inicia una sèrie de dos rectes unides per una corba de radi 2.400 que enllacen amb el traçat 
de entrada a la última rotonda.  
3.1.2 Alternativa 2 
L’alternativa 2 té una longitud total de 2.298,121 metres i té situat el P.K. 0 en les coordenades 
X=444.336,348 i Y=4.609.519,108, a la sortida de la rotonda de 51 metres de diàmetre amb 
centre de coordenades X=444.342,55 i Y=4.609.494,37. Aquesta alternativa presenta un traçat 
amb un pendent mig del 4,5 %.  
El traçat, en planta i alçat, és coincident amb el proposat per l’alternativa 1 fins el P.K. 0+730, 
on s’inicia una recta de 665 metres, amb la mateixa orientació que la que es descriu a 
l’alternativa 1.  
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Aquesta recta finalitza amb una corba de radi 70 metres i paràmetre de clotoide de 45,1 que 
encara el traçat de la carretera cap al nucli de Marata. Acte seguit s’inicia una successió de tres 
rectes unides per dos corbes de radi 50 metres i35 de paràmetre de clotoide. Al P.K. 1+899 
finalitza la tercera recta i s’inicia una corba amb radi de 70 metres i clotoides simètriques de 
paràmetre 45,5 amb la que es salva la riera de Carbonell. Aquesta finalitza en el P.K. 2+037, on 
s’inicia una recta de 96,6 metres que enllaça amb la última corba de 50 metres de radi i 
clotoides de 35 que permet finalitzar la traça al punt d’enllaç amb la rotonda.  
3.1.3 Alternativa 3  
 
Aquesta alternativa té una longitud total de 2.116,612 metres i el P.K. 0 situat a les 
coordenades X=444.333,22 i Y=4.609.531,58, a la sortida de la rotonda d’unió amb la C-251 de 
51 metres de diàmetre amb centre de coordenades X=444.340,00 i Y=4.609.507,00. 
Tal i com ho fan les alternatives exposades anteriorment, el traçat s’inicia amb una recta 
perpendicular a la via del tren, per tal de minimitzar la longitud del pas de la via de tren, que 
en aquest cas es realitzarà mitjançant un calaix empentat. En arribar al P.K. 0+144 s’inicia una 
successió de dues corbes en S de radis 50 i 70 unides entre sí per una recta de 61,7 metres que 
ens permeten sortejar l’edificació existent i alhora aproximar el nou traçat a la traça de l’antiga 
carretera de Marata.  
Del P.K. 0+449 al 0+580 es pren una alineació recta, seguida d’una corba de radi 100 metres 
amb clotoides simètriques de paràmetre 59. Una vegada finalitzada la corba al P.K. 0+717, 
s’inicia una recta de 530 metres de longitud que segueix el traçat antic del camí de Marata, 
pels mateixos motius que s’han exposat en les anteriors alternatives. 
Una vegada finalitzada la recta, s’inicia una corba de 450 metres de radi amb clotoides de 182 
de paràmetre. Al P.K. 1+461 s’inicia una recta de 281 metres seguida d’una corba de radi 2400 
metres que s’uneix amb la rotonda projectada de la BV-5151 mitjançant una última recta de 
175 metres. 
Pel que fa a l’alçat, aquesta alternativa presenta un pendent mitja del 4,5%, tenint una rampa 
màxima de 394 metres amb un pendent del 7,8 %. 
3.1.4 Alternativa 4  
 
Aquesta variant té una longitud total de 2.285,260 metres i té situat el P.K. 0 en les 
coordenades X=444.333,22 i Y=4.609.531,58, a la sortida de la rotonda de 51 metres de 
diàmetre amb centre de coordenades X=444.340,00 i Y=4.609.507,00. El traçat d’aquesta 
alternativa és coincident amb el traçat de l’alternativa 3 fins el P.K. 0+717. En aquest punt 
s’inicia un recta amb la mateixa orientació que la de l’alternativa 3, però amb una longitud de 
665 metres. 
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Al P.K. 1+383 s’inicia una successió de 3 corbes de radi 70 metres la primera i 50 les dos 
següents. Aquestes corbes són de sentits oposats entre si i estan unides per rectes. En 
finalitzar la tercera corba, es presenta una recta de 162 metres que ens porta al pas per sobre 
de la riera de Carbonell, que es realitza amb una corba de 70 metres de radi i clotoides 
simètriques de 45,5 seguida d’una recta de 96 metres. 
El tram final fins a unir la via amb la rotonda projectada a la BV-5151 es realitza amb una corba 
de 50 metres de radi que s’inicia al P.K. 2+121  i seguida d’una recta de 87 metres. 
Per altra banda, traçat presenta un pendent mig del 4,2 %, tenint una rampa màxima del 8,3% 
en un tram de 254 metres de longitud. 
3.2.Ferms i paviments 
A partir de l’annex 10 de Ferms i Paviments, s’extreu un paquet de ferm comú per a totes les 
alternatives. Aquest paquet està basat en dues capes de sòl estabilitzat sobre sòl tolerable, 
resultant una explanada de categoria E2. El ferm és de tipus flexible, i que d’acord amb la 
categoria de trànsit obtinguda a l’annex 9, amb codi 3221, amb una capa de tot-ú artificial 
seguida d’una de mescla bituminosa, dividida alhora en una capa superior de rodadura i una 
inferior de base. L’esquema complert del paquet de ferm és el següent: 
4.Solucions tècniques 
4.1.Pas superior 
Com a solució per al pas superior a la via del tren, es proposa un viaducte de bigues 
prefabricades recolzades al terraplè generat a banda i banda per salvar la diferencia de cota 
entre el terreny natural i el traçat projectat. Aquests viaducte presentarà una amplada 
practicable de 10 metres, amb una calçada de 8 metres i una amplada de metre i mig a una 
banda per a situar una vorera de  1,5 metres, on es col·locaran les proteccions adients tant per 
evitar la invasió dels vehicles com per evitar les caigudes del vianants. 
3221 
MB 15 cm 
ZA 35 cm 
S-EST2 25 cm 
S-EST1 25 cm 
0 
Figura 5.1 Paquet de ferm comú 
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4.2.Pas inferior 
Per a la realització del pas inferior a la via del tren, es proposa com a solució un calaix 
empentat, ja que aquest minimitzaria l’afecció a la pròpia via de ferrocarril en l’execució no 
havent d’interrompre el servei de trens i proporcionaria una estructura fiable i amb una 
geometria perfectament definida i executada segons el projecte, geometria que no es pot 
assegurar en el cas de realitzar les pantalles in-situ. 
 Aquest calaix tindria unes dimensions de 25 metres de llarg per 12,5 d’amplada i 7,05 
d’alçada. En aquestes mides s’inclouen els gruixos de formigó, de 1 metre als laterals i 0,9 
metres a la solera i a la part superior. Amb tot, ens queden unes dimensions interiors de 5,25 
metres d’alt i 10,5 metres d’ample, prou per complir la normativa de carreteres pel que fa al 
gàlib i per encabir la secció de via i una vorera transitable. 
4.3.Riera de Carbonell 
En totes les alternatives proposades, es salva la riera de Carbonell mitjançant un pont, de 
diferent llum segons el cas. 
 En les alternatives 1 i 3 hi ha projectat un pont d’uns 20 metres de llum, que es situa a la corba 
de radi 2400. Degut al gran radi que presenta d’aquesta corba, es pot realitzar el pont rectilini i 
absorbir la curvatura del traçat mitjançant un petit sobreample.  
En les alternatives 2 i 4, el traçat a l’alçada de la riera de Carbonell presenta un tram curvilini, 
amb una longitud de 34 metres, essent necessària la col·locació de dues piles intermitjes.  
La tipologia d’aquests ponts es de bigues prefabricades amb llosetes com ho és l’exposat a 
l’apartat 4.1 i amb la mateixa secció. 
5.Estudi econòmic 
L’estudi econòmic de cada variant s’ha realitzat mitjançant un estudi cost-benefici aplicat a 
cada alternativa. A tal efecte, es considera que els costos estan formats pels recursos reals 
consumits, constituïts per les despeses d’execució i conservació posterior de cadascuna de les 
variants proposades. Per altra banda, els beneficis obtinguts provenen de la disminució de les 
despeses generals del transport que afecten als usuaris durant el període de vida útil de la 
carretera i que són de tres tipus: reducció dels costos de funcionament dels vehicles, reducció 
del temps de viatge i augment de la seguretat i el confort en la circulació. 
L’estudi econòmic es conclou amb el càlcul dels índexs de rendibilitat que permet decidir quina 
alternativa és l’òptima des del punt de vista econòmic. 
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5.1.Costos 
 
Podem diferenciar dintre dels costos globals de cada alternativa entre els costos deguts a la 
construcció de la pròpia alternativa i els costos deguts a la conservació i rehabilitació durant la 
vida útil de la variant realitzada, que en aquest cas prendrem 30 anys. 
5.1.1.Costos de construcció 
 
Per a la realització d’aquest apartat, es necessària una estimació aproximada dels costos de 
construcció de cada alternativa, aproximant els costos unitaris de les diferents variables així 
com els amidaments, de tal forma que es pugui realitzar l’estudi d’una forma realista.  
Com a primer pas, prendrem uns valors aproximats de cada concepte a partir de projectes i 
estudis informatius recents de característiques similars (carretera convencional de dos carrils) i 
del banc de dades BEDEC. 
Concepte  Cost unitari 
Serveis afectats 
Telefonia 60 €/m 
Mitja tensió 234 €/m 
Baixa tensió 65 €/m 
Moviment de terres 
Esbrossada 1,30 €/m2 
Desmunt 3,82 €/m3 
Terraplè 2,41 €/m3 
Drenatge 
Longitudinal 60 €/m 
Transversal associat a 
longitudinal (DTL) 
240 €/m 
Ferms i paviments  296 €/m 
Ponts  800 €/m2 
Calaix  3.000 €/m2 
Senyalització  50 €/m 
Reducció Impacte Ambiental  35 €/m 
Expropiacions  3 €/m2 
  
Els costos unitaris aproximats de l’anterior taula s’han de considerar representatius per a les 
quatre alternatives, ja que no hi ha gaire diferències entre elles pel que fa a la geologia 
travessada, l’ impacte ambiental generat, la tipologia de terrenys ocupats per la traça o la 
hidrologia de la zona, entre d’altres conceptes. 
En aquest sentit, per exemple, el cost unitari de desmunt per a qualsevol alternativa es pot 
considerar en mitjana el mateix, i només el cubicatge atès les diferències de longitud i de 
planta de les variants faran variar el cost particular de cada una d’elles. 
Taula 5.1 Costos unitaris 
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Anàlogament succeeix amb la secció estructural de la variant, on considerarem el mateix cost 
per metre lineal per a les diferents alternatives ja que la sol·licitació del trànsit és la mateixa en 
els tres casos. 
A partir del programa de traçat i segons cada alternativa, obtenim uns amidaments aproximats 
per a cada concepte detallat a la taula 5.1, permetent-nos fer una estimació del Pressupost 
d’Execució Material (PEM). Aquest s’obté com a agregació dels diferents costos sense tenir en 
compte el 21% d’IVA i les expropiacions. 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Longitud 2.129 m 2.298 m 2.116 m 2.285 m 
Telefonia 685,59 m 1.168,79 m 685,59 m 1.168,79 m 
Mitja Tensió 60 m 60 m 60 m 60 m 
Baixa Tensió 344,22 m 675,05 m 344,22 m 675,05 m 
Esbrossada 17.032 m2 18.384 m2 16.928 m2 18.280 m2 
Desmunt 50.078,103 m3 26.214,918 m3 40.542,657 m3 29.968,867 m3 
Terraplè 72.956,886 m3 36.145,873 m3 9.055,345 m3 16.297,115 m3 
Dren. Long. 2.180 m 2.590 m 2.180 m 2.590 m 
DTL 144 m 162 m 72 m 90 m 
Ponts 798 m2 942 m2 276 m2 420 m2 
Calaix - - 283,5 m2 283,5 m2
Expropiacions 13.373,20 m2 9.979,20 m2 13.235,20 m2 9.835,35 m2 
A continuació s’exposen els costos extrets a partir de la combinació dels valors obtinguts a les 
taules 5.1 i 5.2. i la seva agregació, que tal i com s’indica al paràgraf anterior, constitueixen el 
PEM. 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Telefonia 41.135,40 € 70.127,40 € 41.135,40 € 70.127,40 € 
Mitja Tensió 14.040,00 € 14.040,00 € 14.040,00 € 14.040,00 € 
Baixa Tensió 22.374,30 € 43.878,25 € 22.374,30 € 43.878,25 € 
Esbrossada 22.141,60 € 23.899,20 € 22.006,40 € 23.764,00 € 
Desmunt 191.298,35 € 100.140,99 € 154.872,61 € 114.481,07 € 
Terraplè 175.826,10 € 87.111,55 € 21.537,40 € 39.276,05 € 
Dren. Long. 130.800 € 155.400 € 130.800 € 155.400 € 
DTL 34.560 € 38.880 € 17.280 € 21.600 € 
Ferms 630.184 € 680.208 € 626.336 € 676.360 € 
Ponts 638.400 € 753.600 € 220.800 €  336.000 € 
Calaix 0 € 0 € 850.500 € 850.500 € 
Senyalització 106.450 € 114.900 € 105.800 € 114.250 € 
Reducció I. A. 74.515 € 80.430 € 74.060 € 79.975 € 
Expropiacions 40.119,60 € 29.937,60 € 39.705,60 € 29.506,05 € 
PEM 2.121.844,35 € 2.192.552,99 € 2.341.533,69 € 2.569.157,82 € 
Taula 5.3 Pressupost d’execució materials de cada alternativa 
Taula 5.2 Amidaments aproximats de cada alternativa 
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5.1.2.Costos de rehabilitació i conservació 
 
Per al càlcul dels costos de rehabilitació i conservació ens basarem en el manual 
“Recomendaciones para la evaluación econòmica, coste-beneficio, de estudiós y proyectos de 
carreteres” (MOPU, 1990) Aquest manual proposa dos mètodes de càlcul, un que distingeix 
entre els costos de rehabilitació i els costos de conservació, i un altre on aquests dos costos es 
tracten conjuntament i depenen del cost de construcció inicial de la via. Per al present estudi, 
utilitzarem el primer mètode. 
Per a carreteres d’una calçada, aquest manual ens dóna uns valors de rehabilitació d’uns 
60.000 €/km cada 8 anys i de conservació d’uns 900 €/km el primer any, creixent linealment 
fins a duplicar-se al setè any. 
Cal recordar que, com indica la norma, aquests valors són en euros convertits de pessetes de 
l’any 1987. Així doncs, cal que actualitzem els costos a l’any 2014, any d’execució del nostre 
projecte, d’acord amb una taxa d’actualització del 2,09% (IPC equivalent entre 1988 i 2008). 
Una vegada realitzada l’actualització, obtenim uns valors conservació de 1.573,22 €/km pel 
primer any i un valor de rehabilitació de 104.881,22 €/km. Amb aquests valors podem obtenir 
la següent taula de costos de rehabilitació i conservació en funció de l‘any. 
Any Cost/Km 
1    1.573,22 € 
2 10 18 26 1.797,97 € 
3 11 19 27 2.022,71 € 
4 12 20 28 2.247,46 € 
5 13 21 29 2.472,20 € 
6 14 22 30 2.696,95 € 
7 15 23  2.921,69 € 
8 16 24  3.146,44€ 
9 17 25  106.454,44 € 
 
Aplicant la taula superior a la situació actual i a les quatre alternatives analitzades, obtenim els 
costos de conservació i rehabilitació finals pels 30 anys futurs de l’anàlisi. Per poder comparar 
aquests costos entre les alternatives i l’alternativa nul·la es procedirà a situar l’any 0 de la 
carretera actual en el moment temporal que li correspongui respecte la darrera rehabilitació 
realitzada en la via. Els resultats obtinguts en euros es mostren recollits a la taula que figura 
tot seguit: 
  
Taula 5.4 Costos anuals per quilòmetre de rehabilitació i conservació 
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Any Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
0 284.884,86 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
1 289.094,98 € 3.349,39 € 3.615,26 € 3.328,93 € 3.594,81 € 
2 293.906,56 € 7.177,26 € 7.746,99 € 7.133,44 € 7.703,17 € 
3 299.319,58 € 11.483,61 € 12.395,18 € 11.413,49 € 12.325,06 € 
4 305.334,05 € 16.268,46 € 17.559,85 € 16.169,12 € 17.460,51 € 
5 311.949,96 € 21.531,77 € 23.240,96 € 21.400,29 € 23.109,48 € 
6 319.167,32 € 27.273,58 € 29.438,55 € 27.107,04 € 29.272,02 € 
7 326.986,11 € 33.493,85 € 36.152,60 € 33.289,34 € 35.948,08 € 
8 335.406,36 € 40.192,62 € 43.383,11 € 39.947,20 € 43.137,69 € 
9 620.291,22 € 266.834,13 € 288.015,42 € 265.204,80 € 286.386,09 € 
10 624.501,34 € 270.183,51 € 291.630,68 € 268.533,73 € 289.980,90 € 
11 629.312,93 € 274.011,39 € 295.762,41 € 272.338,24 € 294.089,26 € 
12 634.725,94 € 278.317,74 € 300.410,60 € 276.618,29 € 298.711,15 € 
13 640.740,41 € 283.102,58 € 305.575,26 € 281.373,92 € 303.846,60 € 
14 647.356,32 € 288.365,90 € 311.256,38 € 286.605,09 € 309.495,57 € 
15 654.573,68 € 294.107,70 € 317.453,97 € 292.311,84 € 315.658,10 € 
16 662.392,47 € 300.327,98 € 324.168,01 € 298.494,13 € 322.334,16 € 
17 670.812,72 € 307.026,75 € 331.398,53 € 305.152,00 € 329.523,78 € 
18 955.697,58 € 533.668,25 € 576.030,84 € 530.409,59 € 572.772,18 € 
19 959.907,71 € 537.017,64 € 579.646,10 € 533.738,53 € 576.366,98 € 
20 964.719,29 € 540.845,52 € 583.777,83 € 537.543,03 € 580.475,34 € 
21 970.132,30 € 545.151,87 € 588.426,02 € 541.823,09 € 585.097,24 € 
22 976.146,78 € 549.936,71 € 593.590,68 € 546.578,71 € 590.232,68 € 
23 982.762,68 € 555.200,02 € 599.271,80 € 551.809,89 € 595.881,66 € 
24 989.980,04 € 560.941,83 € 605.469,39 € 557.516,63 € 602.044,19 € 
25 997.798,84 € 567.162,11 € 612.183,43 € 563.698,93 € 608.720,25 € 
26 1.006.219,09 € 573.860,88 € 619.413,95 € 570.356,80 € 615.909,87 € 
27 1.291.103,94 € 800.502,38 € 864.046,25 € 795.614,39 € 859.158,26 € 
28 1.295.314,07 € 803.851,77 € 867.661,51 € 798.943,33 € 862.753,07 € 
29 1.300.125,65 € 807.679,65 € 871.793,25 € 802.747,83 € 866.861,43 € 
30 1.305.538,67 € 811.986,00 € 876.441,44 € 807.027,88 € 871.483,32 € 
 
5.2.Beneficis generats 
 
Els beneficis generats arran d’un projecte de carretera són degut a la reducció dels costos 
generalitzats del transport que es donen a l’efectuar l’actuació. Aquests s’obtenen com la 
diferència entre els costos generals del transport en la situació actual i cadascuna de les 
diferents alternatives plantejades. Els costos que es tenen en compte són els costos de 
funcionament dels vehicles, els del temps de recorregut i el d’accidents.  
El valors i formules utilitzades per als càlculs d’aquests costos s’han extret de “Evaluación 
económica de proyectos de transporte” (CEDEX, 2010). 
Taula 5.5 Costos rehabilitació i conservació per cada alternativa durant el 30 anys de vida útil 
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5.2.1.Costos de funcionament 
 
Dins els costos de funcionament distingim entre els costos d’amortització, els de conservació, 
els de consum de combustible, de lubricant i de pneumàtics. Tots aquests costos estan en 
funció dels quilometres recorreguts, i una vegada definits, els agregarem ponderats per la 
longitud de cada alternativa, obtenint així els costos globals de funcionament. 
Cost d’amortització 
Aquest cost varia segons la tipologia de vehicle, essent 0,026 €/km per a vehicles lleugers i 
0,047 €/km per a vehicles pesats. Per a fer l’agregació, es prendran els valors d’intensitat 
mitjana diària  i de percentatge de vehicles pesats estimats a l’annex de transit. 
Cost de conservació i manteniment 
Els frens, posades a punt i petites reparacions són els components principals en les despeses 
de conservació d’un vehicle. El valor d’aquesta despesa es determina empíricament en funció 
de la velocitat de circulació en el cas de vehicles lleugers, i es suposa independent de la 
velocitat en el cas dels vehicles pesats. Com a velocitat de circulació suposarem la velocitat de 
projecte. Els valors resultants per vehicles lleugers i pesats són: 
Vehicles lleugers: 0,17·V -0,44 €/km Vehicles pesats: 0,17 €/km 
Cost de consum de combustible 
El càlcul del consum de combustible depèn del pendent i de la velocitat. Agafarem el pendent 
mig en cadascuna de les alternatives i com a velocitat la velocitat de projecte. Tal i com 
succeeix en els apartats anteriors, es tracten amb diferents fórmules els casos de vehicles 
lleugers i vehicles pesats. Les fórmules a aplicar en cada cas són: 
Vehicles lleugers:                                               
Vehicles pesats:                                                     
Per últim, considerarem el preu del combustible sense impostos per a vehicles lleugers com a 
0,728 €/l i 0,741 €/l per a vehicles pesats. 
Cost de consum de lubricant 
Primer, cal definir el preu del lubricant en cada cas. Per a vehicles lleugers el fixem en 3,357 
€/l, i per a vehicles pesats és un xic superior, que considerarem 3,752 €/l. Una vegada tenim el 
preu, obtindrem el cost sabent que el consum de lubricant està directament relacionat amb el 
consum de combustible i per tant, obtenim les següents expressions: 
Vehicles lleugers: 0,012·3,357·C Vehicles pesats: 0,008·3,752·C  
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
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Cost de desgast de pneumàtics 
El recorregut per al canvi de pneumàtics depèn de la velocitat bàsica de la carretera, el nivell 
de servei i el tipus de terreny. Conegudes aquestes dades i el preu dels neumàtics, es pot 
calcular el cost per quilòmetre segons la següent expressió: 
Cost de desgast de pneumàtics  = N x P / R 
On P és el preu per roda sense impostos (depèn del tipus de vehicle), N és el nombre de rodes i 
R el recorregut entre canvis de rodes. Per als càlculs es pot prendre N=4 en els vehicles 
lleugers, amb un cost per roda aproximat de 100 euros (un cost total per vehicle de 400 euros), 
i N=6 en pesats, amb un cost total de les sis rodes de 4.500 euros. El valor de R serà 66.700km 
per vehicles lleugers i 90.900 km per vehicles pesats. 
Costos globals de funcionament 
Un cop analitzats els costos de funcionament de manera desglossada, a continuació els 
presentem tots ells de manera conjunta per tal de determinar quin és el cost total de 
funcionament dels vehicles unitaris (€/veh.km) les diferents alternatives del present estudi. Els 
costos globals mitjos s’han pres agafant un percentatge del 5% de vehicles pesats a la via. 
Els resultats globals que s’obtenen pels costos de funcionament unitaris mitjans per 
quilòmetre, tenint en compte que la velocitat de projecte són 40km/h i el percentatge de 
vehicles pesats és del 5% sobre una IMD2014 de 2205 vehicles/dia: 
Situació 
actual 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Alternativa 
4 
Longitud (km) 2,676 2,129 2,298 2,116 2,285 
Pendent (%) 5 4,8 4,5 4,5 4,2 
Costos globals (€) 279.693,40 221.777,85 238.194,89 219.330,02 235.666,43 
5.2.2.Costos de temps de recorregut 
L’expressió d’aquest cost per a la situació actual i per a cada una de les alternatives és T · P, on 
T és el temps invertit en el recorregut del tram en hores i P el valor del temps en €/h. El valor 
obtingut serà el cost del temps consumint durant el recorregut. 
El temps T necessari per fer el recorregut es calcula com el quocient entre la longitud del traçat 
en el tram d’anàlisi i la velocitat mitjana a la que viatgen els vehicles. Per altra banda, segons 
“Evaluación económica de proyectos de transporte” (CEDEX, 2010), els valors dels estalvis de 
temps són de 22,34 €/h per vehicles lleugers i 17,04 €/h per vehicles pesats. Per tant, tenint en 
compte un 5% de vehicles pesats obtenim un valor ponderat de 22,075 €/h. D’aquesta 
manera, d’acord amb aquestes dues variables per a cada alternativa tenim: 
Taula 5.6 Costos de funcionament anuals  per cada alternativa. 
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Situació 
actual 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Alternativa 
4 
Temps de 
recorregut (h) 
0,0669 0,053225 0,05745 0,0529 0,057125 
Cost unitari 
(€/veh) 
1,4768 1,1749 1,2682 1,1677 1,2610 
Cost total (€) 1.188.565,56 945.588,90 1.020.679,06 939.794,15 1.014.884,33 
 
5.2.3.Costos per accidentalitat 
 
Els accidents produïts en una carretera al llarg de la seva vida útil suposen una sèrie de costos 
que, encara que de menor quantia i significació que els anteriorment analitzats, han de tenir-
se en compte a l'hora de realitzar una correcta avaluació econòmica de les alternatives. A 
banda dels aspectes purament econòmics que suposen les pèrdues humanes i materials, s'han 
de considerar aspectes de caràcter qualitatiu ja que la importància social dels accidents de 
trànsit és evident. A més a més, el futur usuari de la via pot percebre la perillositat de la nova 
via i deixar d'utilitzar-la en favor d'altres carreteres. 
Per calcular el cost de l’accidentalitat ho farem sumant els costos ocasionats per mort i per 
ferits. Cadascun d’aquests costos s’obtenen multiplicant el valor assignat segons el tipus 
d’accident per el nombre de vegades que succeeix. Segons “Evaluación económica de 
proyectos de transporte” (CEDEX, 2010) el valor d’una mort és de 1.122.000€ i el d’un ferit 
sever és de 138.900€.  
Segons el mètode aplicat, el nombre de morts (NM) i ferits (NF) dependrà de la longitud del 
tram (L), el tipus de via, la intensitat de circulació (IMD), i dels coeficients ‘índex de mortalitat’ 
(IM), ‘índex d'accidentalitat’ (IP) i coeficient 'k' (nombre de ferits que hi ha per accident).  
Aquests últims tres factors depenen del tipus de via. Les expressions utilitzades per calcular el 
nombre de morts i ferits seran: 
NM=365·IMD·L·IM·10-8   NF=365·IMD·L·IP·K·10-8 
Es fa necessari tenir en compte aquesta millora mitjançant l’increment dels costos dels 
accidents pel cas de la situació actual, ja que hi existeix un major nombre de trams molt estrets 
i corbes molt tancades i amb poca visibilitat. Per aquest motiu introduïm un factor d'increment 
de l'accidentalitat d'un 35 % a la solució actual, ja que no es disposa de dades concretes 
d'accidentalitat en aquest tram. 
 K IM IP 
Situació actual 1,58 7 90 
1,2,3,4 1,58 5,97 82,49 
 
Taula 5.7 Cost anual del temps de recorregut segons cada alternativa. 
Taula 5.8 Valors dels diferents coeficients d’aplicació. 
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Situació 
actual 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Alternativa 
4 
Cost per morts (€) 169.160,10 114.774,21 123.884,98 114.073,38 123.184,16 
Cost per ferits (€) 425.411,17 310.197,12 334.820,56 308.303,01 332.926,45 
Cost total (€) 594.571,27 424.971,33 458.705,54 422.376,39 456.110,60 
5.2.4.Costos totals i beneficis 
Una vegada obtinguts els diferents costos totals com el sumatori dels costos de funcionament, 
recorregut i accidentalitat ja estem en posició de calcular els beneficis derivats de la 
implantació de les diferents alternatives. Aquests beneficis s’obtenen com la diferencia entre 
els costos a la situació actual i els costos a cada alternativa. 
Situació 
Actual 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Alternativa 
4 
Costos de 
funcionament  
(€) 
279.693,40 221.777,85 238.194,89 219.330,02 235.666,43 
Costos de 
recorregut (€) 
1.188.565,56 945.588,90 1.020.679,06 939.794,15 1.014.884,33 
Costos 
d’accidentalitat 
(€) 
594.571,27 424.971,33 458.705,54 422.376,39 456.110,60 
Costos totals (€) 2.062.830,23 1.592.338,08 1.717.579,49 1.581.500,56 1.706.661,36 
Beneficis (€) 0,00 470.492,15 345.250,74 481.329,67 356.168,87 
De les dades resultants veiem que hi ha uns beneficis importants respecte la situació actual, 
especialment en les alternatives 1 i 3, les de recorregut més curt, mostrant la l’important pes 
que té aquest factor en la avaluació dels costos. 
Cal destacar que aquests beneficis són els corresponents a l'any de posada en servei de la 
infraestructura, el 2014. Per determinar els beneficis dels 30 anys següents de vida útil, només 
cal multiplicar el valor de l'any 0 per l'increment de la IMD que hi ha hagut entre l'any concret i 
l'any 0. Es pot procedir així perquè tots els valors dels costos i els beneficis obtinguts són 
proporcionals a la IMD. 
5.3.Anàlisi Cost-Benefici 
S’han estudiat, per a cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, els costos globals 
de funcionament, de temps i d’accidentalitat, tant en la situació actual com en les diferents 
alternatives. Així doncs, es pot conèixer quins beneficis s’obtindrien per a cadascuna de les 
Taula 5.9 Cost per accidentalitat anual. 
Taula 5.10 Beneficis generats anualment a cada alternativa. 
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alternatives. També es pot conèixer l’estalvi que suposa, cada any, el fet d’haver construït 
l’alternativa en concret pel que fa als costos generals. A les següents taules, es mostren, a la 
primera columna el cost net anual, que és la diferència del cost d'inversió, conservació i 
rehabilitació d'aquell any entre l'alternativa analitzada i la situació actual. A la segona columna, 
es mostra el benefici de cada alternativa, que és la diferència dels costos generalitzats del 
transport (costos de funcionament, temps i accidents) entre l'alternativa en estudi i la situació 
actual. A la tercera columna es mostra el flux net monetari, que és la diferència entre el 
benefici net i el cost net per a cada any. Finalment, a l'última columna s'indica el flux net 
monetari acumulat per a cada any, i el valor de l'últim any és el benefici total de l'alternativa 
en el conjunt de tots els anys de la vida útil. A continuació es mostren aquests resultats per a 
cadascuna de les quatre alternatives. 
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ALTERNATIVA 1 
Any 
Cost net anual 
respecte S.A. 
Benefici net anual 
respecte S.A. 
Flux monetari net 
anual respecte S.A. 
Flux monetari net 
acumulat respecte S.A. 
0 -1.836.959,49 € 0 € -1.836.959,49 € -1.836.959,49 € 
1 -860,74 € 421.544,85 € 469.631,41 € -1.367.328,08 € 
2 -983,71 € 446.837,54 € 497.737,98 € -869.590,10 € 
3 -1.106,67 € 473.647,79 € 527.538,32 € -342.051,79 € 
4 -1.229,63 € 502.066,66 € 559.134,05 € 217.082,26 € 
5 -1.352,59 € 532.190,66 € 592.632,91 € 809.715,18 € 
6 -1.475,56 € 564.122,10 € 628.149,08 € 1.437.864,25 € 
7 -1.598,52 € 597.969,42 € 665.803,60 € 2.103.667,85 € 
8 -1.721,48 € 633.847,59 € 705.724,76 € 2.809.392,61 € 
9 -58.243,35 € 671.878,44 € 691.649,66 € 3.501.042,26 € 
10 -983,71 € 712.191,15 € 793.902,89 € 4.294.945,15 € 
11 -1.106,67 € 754.922,62 € 841.473,12 € 5.136.418,27 € 
12 -1.229,63 € 800.217,98 € 891.904,94 € 6.028.323,22 € 
13 -1.352,59 € 848.231,06 € 945.370,06 € 6.973.693,28 € 
14 -1.475,56 € 899.124,92 € 1.002.050,45 € 7.975.743,73 € 
15 -1.598,52 € 953.072,42 € 1.062.139,05 € 9.037.882,78 € 
16 -1.721,48 € 1.010.256,76 € 1.125.840,34 € 10.163.723,13 € 
17 -58.243,35 € 1.070.872,17 € 1.136.972,18 € 11.300.695,31 € 
18 -983,71 € 1.135.124,50 € 1.265.944,76 € 12.566.640,06 € 
19 -1.106,67 € 1.203.231,97 € 1.341.837,51 € 13.908.477,57 € 
20 -1.229,63 € 1.275.425,88 € 1.422.291,19 € 15.330.768,76 € 
21 -1.352,59 € 1.351.951,44 € 1.507.579,48 € 16.838.348,24 € 
22 -1.475,56 € 1.433.068,52 € 1.597.992,44 € 18.436.340,68 € 
23 -1.598,52 € 1.519.052,63 € 1.693.837,56 € 20.130.178,25 € 
24 -1.721,48 € 1.610.195,79 € 1.795.440,76 € 21.925.619,01 € 
25 -58.243,35 € 1.706.807,54 € 1.846.748,62 € 23.772.367,63 € 
26 -983,71 € 1.809.215,99 € 2.018.307,79 € 25.790.675,41 € 
27 -1.106,67 € 1.917.768,95 € 2.139.342,32 € 27.930.017,73 € 
28 -1.229,63 € 2.032.835,09 € 2.267.646,29 € 30.197.664,02 € 
29 -1.352,59 € 2.154.805,19 € 2.403.655,89 € 32.601.319,91 € 
30 -1.475,56 € 2.284.093,51 € 2.547.833,43 € 35.149.153,34 € 
 
  
Taula 5.11 Cost net, benefici net i flux monetari net i 
acumulat de la alternativa 1 respecte la situació actual. 
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ALTERNATIVA 2 
Any 
Cost net anual 
respecte S.A. 
Benefici net anual 
respecte S.A. 
Flux monetari net 
anual respecte S.A. 
Flux monetari net 
acumulat respecte S.A. 
0 -1.907.668,13 € 0 € -1.907.668,13 € -1.907.668,13 € 
1 -594,87 € 304.503,13 € 344.655,87 € -1.563.012,27 € 
2 -679,85 € 322.773,31 € 365.285,93 € -1.197.726,34 € 
3 -764,83 € 342.139,71 € 387.158,90 € -810.567,44 € 
4 -849,81 € 362.668,10 € 410.349,34 € -400.218,11 € 
5 -934,79 € 384.428,18 € 434.936,31 € 34.718,20 € 
6 -1.019,77 € 407.493,87 € 461.003,59 € 495.721,79 € 
7 -1.104,75 € 431.943,50 € 488.640,01 € 984.361,80 € 
8 -1.189,73 € 457.860,12 € 517.939,72 € 1.502.301,52 € 
9 -40.252,55 € 485.331,72 € 510.024,66 € 2.012.326,18 € 
10 -679,85 € 514.451,63 € 582.614,00 € 2.594.940,18 € 
11 -764,83 € 545.318,72 € 617.526,65 € 3.212.466,84 € 
12 -849,81 € 578.037,85 € 654.539,16 € 3.867.005,99 € 
13 -934,79 € 612.720,12 € 693.777,52 € 4.560.783,51 € 
14 -1.019,77 € 649.483,32 € 735.375,27 € 5.296.158,79 € 
15 -1.104,75 € 688.452,32 € 779.474,00 € 6.075.632,78 € 
16 -1.189,73 € 729.759,46 € 826.223,74 € 6.901.856,52 € 
17 -40.252,55 € 773.545,03 € 836.805,73 € 7.738.662,25 € 
18 -679,85 € 819.957,73 € 929.001,93 € 8.667.664,18 € 
19 -764,83 € 869.155,20 € 984.697,86 € 9.652.362,04 € 
20 -849,81 € 921.304,51 € 1.043.740,64 € 10.696.102,67 € 
21 -934,79 € 976.582,78 € 1.106.331,08 € 11.802.433,76 € 
22 -1.019,77 € 1.035.177,75 € 1.172.682,05 € 12.975.115,81 € 
23 -1.104,75 € 1.097.288,41 € 1.243.019,18 € 14.218.134,99 € 
24 -1.189,73 € 1.163.125,72 € 1.317.581,64 € 15.535.716,63 € 
25 -40.252,55 € 1.232.913,26 € 1.357.645,10 € 16.893.361,73 € 
26 -679,85 € 1.306.888,05 € 1.481.091,66 € 18.374.453,39 € 
27 -764,83 € 1.385.301,34 € 1.569.912,97 € 19.944.366,37 € 
28 -849,81 € 1.468.419,42 € 1.664.068,66 € 21.608.435,03 € 
29 -934,79 € 1.556.524,58 € 1.763.878,79 € 23.372.313,82 € 
30 -1.019,77 € 1.649.916,06 € 1.869.682,62 € 25.241.996,44 € 
 Taula 5.12 Cost net, benefici net i flux monetari net i 
acumulat de la alternativa 2 respecte la situació actual. 
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ALTERNATIVA 3 
Any 
Cost net anual 
respecte S.A. 
Benefici net anual 
respecte S.A. 
Flux monetari net 
anual respecte S.A. 
Flux monetari net 
acumulat respecte S.A. 
0 -2.056.648,83 € 0 € -2.056.648,83 € -2.056.648,83 € 
1 -881,19 € 431.751,62 € 480.448,48 € -1.576.200,35 € 
2 -1.007,08 € 457.656,72 € 509.202,37 € -1.066.997,98 € 
3 -1.132,96 € 485.116,12 € 539.689,06 € -527.308,92 € 
4 -1.258,85 € 514.223,09 € 572.012,49 € 44.703,58 € 
5 -1.384,73 € 545.076,48 € 606.282,89 € 650.986,47 € 
6 -1.510,62 € 577.781,06 € 642.617,06 € 1.293.603,53 € 
7 -1.636,50 € 612.447,93 € 681.138,84 € 1.974.742,38 € 
8 -1.762,38 € 649.194,80 € 721.979,48 € 2.696.721,85 € 
9 -59.627,26 € 688.146,49 € 707.539,11 € 3.404.260,96 € 
10 -1.007,08 € 729.435,28 € 812.189,28 € 4.216.450,24 € 
11 -1.132,96 € 773.201,40 € 860.855,17 € 5.077.305,41 € 
12 -1.258,85 € 819.593,48 € 912.448,58 € 5.989.753,99 € 
13 -1.384,73 € 868.769,09 € 967.145,14 € 6.956.899,13 € 
14 -1.510,62 € 920.895,24 € 1.025.131,05 € 7.982.030,17 € 
15 -1.636,50 € 976.148,95 € 1.086.603,66 € 9.068.633,84 € 
16 -1.762,38 € 1.034.717,89 € 1.151.772,19 € 10.220.406,02 € 
17 -59.627,26 € 1.096.800,96 € 1.163.119,38 € 11.383.525,41 € 
18 -1.007,08 € 1.162.609,02 € 1.295.104,36 € 12.678.629,77 € 
19 -1.132,96 € 1.232.365,56 € 1.372.745,17 € 14.051.374,94 € 
20 -1.258,85 € 1.306.307,49 € 1.455.051,97 € 15.506.426,91 € 
21 -1.384,73 € 1.384.685,94 € 1.542.304,74 € 17.048.731,65 € 
22 -1.510,62 € 1.467.767,10 € 1.634.800,22 € 18.683.531,87 € 
23 -1.636,50 € 1.555.833,13 € 1.732.852,99 € 20.416.384,85 € 
24 -1.762,38 € 1.649.183,11 € 1.836.796,47 € 22.253.181,32 € 
25 -59.627,26 € 1.748.134,10 € 1.889.245,12 € 24.142.426,45 € 
26 -1.007,08 € 1.853.022,15 € 2.064.797,65 € 26.207.224,10 € 
27 -1.132,96 € 1.964.203,48 € 2.188.620,05 € 28.395.844,15 € 
28 -1.258,85 € 2.082.055,68 € 2.319.879,34 € 30.715.723,49 € 
29 -1.384,73 € 2.206.979,02 € 2.459.021,76 € 33.174.745,25 € 
30 -1.510,62 € 2.339.397,77 € 2.606.520,26 € 35.781.265,50 € 
 
  
Taula 5.13 Cost net, benefici net i flux monetari net i 
acumulat de la alternativa 3 respecte la situació actual. 
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ALTERNATIVA 4 
Any 
Cost net anual 
respecte S.A. 
Benefici net anual 
respecte S.A. 
Flux monetari net 
anual respecte S.A. 
Flux monetari net 
acumulat respecte S.A. 
0 -2.284.272,96 € 0 € -2.284.272,96 € -2.284.272,96 € 
1 -615,32 € 314.790,51 € 355.553,54 € -1.928.719,42 € 
2 -703,22 € 333.677,94 € 376.835,77 € -1.551.883,65 € 
3 -791,12 € 353.698,62 € 399.400,21 € -1.152.483,43 € 
4 -879,03 € 374.920,53 € 423.323,79 € -729.159,65 € 
5 -966,93 € 397.415,77 € 448.688,06 € -280.471,59 € 
6 -1.054,83 € 421.260,71 € 475.579,45 € 195.107,86 € 
7 -1.142,73 € 446.536,36 € 504.089,61 € 699.197,47 € 
8 -1.230,64 € 473.328,54 € 534.315,64 € 1.233.513,11 € 
9 -41.636,46 € 501.728,25 € 526.042,60 € 1.759.555,71 € 
10 -703,22 € 531.831,94 € 601.036,58 € 2.360.592,28 € 
11 -791,12 € 563.741,86 € 637.053,06 € 2.997.645,35 € 
12 -879,03 € 597.566,37 € 675.235,81 € 3.672.881,16 € 
13 -966,93 € 633.420,35 € 715.714,80 € 4.388.595,96 € 
14 -1.054,83 € 671.425,58 € 758.627,80 € 5.147.223,76 € 
15 -1.142,73 € 711.711,11 € 804.120,86 € 5.951.344,62 € 
16 -1.230,64 € 754.413,78 € 852.348,77 € 6.803.693,39 € 
17 -41.636,46 € 799.678,60 € 863.157,71 € 7.666.851,10 € 
18 -703,22 € 847.659,32 € 958.378,60 € 8.625.229,70 € 
19 -791,12 € 898.518,88 € 1.015.835,61 € 9.641.065,31 € 
20 -879,03 € 952.430,01 € 1.076.745,31 € 10.717.810,62 € 
21 -966,93 € 1.009.575,81 € 1.141.314,87 € 11.859.125,48 € 
22 -1.054,83 € 1.070.150,36 € 1.209.763,87 € 13.068.889,35 € 
23 -1.142,73 € 1.134.359,38 € 1.282.325,09 € 14.351.214,45 € 
24 -1.230,64 € 1.202.420,95 € 1.359.245,26 € 15.710.459,70 € 
25 -41.636,46 € 1.274.566,20 € 1.400.467,99 € 17.110.927,69 € 
26 -703,22 € 1.351.040,18 € 1.527.927,49 € 18.638.855,18 € 
27 -791,12 € 1.432.102,59 € 1.619.557,43 € 20.258.412,61 € 
28 -879,03 € 1.518.028,74 € 1.716.690,44 € 21.975.103,06 € 
29 -966,93 € 1.609.110,47 € 1.819.656,71 € 23.794.759,77 € 
30 -1.054,83 € 1.705.657,09 € 1.928.806,22 € 25.723.565,99 € 
 
 
5.4.Indicadors de rendibilitat 
 
El resultat de realitzar l’anàlisi cost-benefici de les diferents alternatives són un seguit 
d’indicadors econòmics a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i també la rendibilitat del 
projecte. N’hi ha de diferents tipus però en el present Projecte només s’empraran els que fan 
referència al VAN, la relació Benefici-Cost, la TIR i el PRI. 
Taula 5.14 Cost net, benefici net i flux monetari net i 
acumulat de la alternativa 4 respecte la situació actual. 
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VAN 
El VAN és el Valor Actualitzat Net o diferència entre el benefici actualitzat net i el cost 
actualitzat net, actualització que de forma estàndard es fa amb un percentatge del 6 %. La 
fórmula que cal utilitzar en la seva determinació és: 
BENEFICI/COST 
Es tracta d’un indicador molt simple però que de forma molt ràpida presenta els beneficis de la 
construcció de la carretera. Aquest indicador es defineix com la relació entre benefici 
actualitzat net i el cost actualitzat net segons l’expressió: 
TIR 
Aquest indicador dóna la Taxa Interna de Rendibilitat del Projecte, que és totalment 
independent de la taxa d’actualització. Pot definir-se com aquella taxa actualització per a la 
que el VAN es fa 0 al final de la vida útil, o el que és el mateix, el tipus d’interès màxim al que 
es pot realitzar el finançament del projecte sense deixar de ser rentable. Es defineix com: 
PRI 
PRI és l’abreviació de Període de Recuperació de la Inversió definit com aquell any per al qual 
el conjunt de beneficis actualitzats fins aleshores iguala i/o supera els costos actualitzats. El PRI 
és el període de temps mínim per al qual es compleix la desigualtat: 
En general per a que un projecte es consideri econòmicament rendible s’han de complir 
simultàniament  les quatre condicions següents: 
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Aleshores, per determinar tots aquests indicadors de rendibilitat necessitarem conèixer el 
valor acumulat durant els 30 anys de vida útil i actualitzat a la situació actual tant dels beneficis 
com dels costos que suposa dur a terme cada una de les tres alternatives. Aquests valors són: 
BAN CAN 
Alternativa 1 37.196.256,20 € 2.047.102,86 € 
Alternativa 2 27.294.896,72 € 2.052.900,28 € 
Alternativa 3 38.053.050,88 € 2.271.785,37 € 
Alternativa 4 28.158.064,27 € 2.434.498,28 € 
VAN B/C TIR PRI 
Alternativa 1 35.149.153,34 € 18,17 25,4% 4 anys 
Alternativa 2 25.241.996,44 € 13,30 17,8% 5 anys 
Alternativa 3 35.781.265,50 € 16,75 23,2% 4 anys 
Alternativa 4 25.723.565,99 € 11,57 15,2% 6 anys 
Arran dels resultats obtinguts dels indicadors econòmics proposats podem concloure que totes 
les alternatives propostes són viables des del punt de vista econòmic. Les quatre alternatives 
obtenen uns resultants excepcionals en tots els indicadors, donant unes rendibilitats molt altes 
amb uns períodes de recuperació molt baixos. Tot i això, comparant les diferents alternatives 
entre sí, veiem que les alternatives 1 i 3 són les millors valorades, mentre que l’alternativa 4 és 
la pitjor situada en els resultats. 
Aquests resultats s’introduiran dins a l’anàlisi multi-criteri, per tal de discernir la millor opció 
des d’un òptica global. 
6.Anàlisi multi-criteri 
L’anàlisi multi-criteri és un mètode molt estes per tal d’escollir  la millor opció d’entre diferents 
alternatives facilitant la comparació entre factors no sempre fàcils de quantificar. En aquest 
anàlisi, a més del criteri econòmic es tenen en compte els criteris ambiental, funcional i 
territorial, permetent així una comparació entre les alternatives més acurada, exhaustiva i 
complerta.  
6.1.Descripció del mètode. 
Entre les diferents variables que es relacionen en aquest tipus d’anàlisi, es seleccionen les que 
es consideren més rellevants enfront a la problemàtica estudiada, prescindint de la resta de 
Taula 5.15 Beneficis i costos actualitzats nets per alternatives i acumulats al llarg de la vida útil. 
Taula 5.16 Anàlisi de rendibilitat econòmica de les alternatives. 
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variables que o bé no són rellevants o bé no afegeixen un grau de distinció entre les 
alternatives.  
El valor considerat com a òptim per a un aspecte del projecte serà 3 i la pitjor valoració serà 0. 
A continuació se li assignarà un pes a cada criteri per tal de poder ponderar la seva importància 
relativa. Aquests pesos estan definits de tal forma que la seva suma sigui igual al percentatge 
corresponent a cada apartat. Per tant, a major pes, major importància relativa. Una vegada 
definits, es multipliquen per cadascun dels indicadors corresponents i es sumen, essent la 
millor opció la que obtingui una puntuació més alta. Aquest mètode intenta ser el més objectiu 
possible, però té associada inherentment una certa subjectivitat degut a l’elecció de variables, 
la pròpia ponderació i possibles errors d’apreciació. 
6.2.Criteris de selecció 
L’elecció dels criteris d’avaluació és possiblement la part més compromesa del procés d’anàlisi 
ja que arran d’una selecció desafortunada d’aquests se’n poden derivar grans desviacions en 
l’anàlisi. Per aconseguir un estudi multi-criteri fiable es necessari que estigui basat en 
paràmetres que defineixin d’una forma concreta les característiques més importants de les 
opcions en estudi. Els diferents criteris adoptats en aquest estudi són els següents: 
 Criteris funcionals: En aquest grup s’inclouen els indicadors que fan referencia a la
infraestructura dissenyada i a la seva execució. Es valoren les característiques del
traçat, les afeccions a serveis, propietats i usuaris i altres aspectes relacionats amb la
construcció de la carretera.
 Criteris econòmics: Els criteris de valoració econòmica seran els indicadors realitzats a
l’apartat anterior i que únicament tenen un caràcter econòmic.
 Criteris ambientals: Engloba aquells factors directament relacionats amb les afeccions
al medi que suposa la construcció de la carretera o mantenir el traçat actual. Es tracta
doncs dels impactes paisatgístic i acústic, l’abocador a utilitzar, volum de moviment de
terres, etc.
 Criteris territorials: No es pot menystenir l’urbanisme ni la planificació territorial en
una obra d’aquestes característiques, ni tampoc l’acceptació social de la mateixa o la
millora econòmica que es pot generar degut a la nova via. Per aquest motiu es valoren
indicadors com l’adequació a la ordenació vigent, la millora de la connectivitat, la
reducció de la perillositat, etc.
6.3.Valoració d’indicadors 
Els indicadors que es poden prendre per valorar la idoneïtat del les diferents alternatives 
proposades són molt variats. D’entrada s’ha de valorar la seva incidència al territori, ja que es 
tracta d’una infraestructura que ha de ser utilitzada per les persones i que comunica diferents 
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poblacions. També s’ha de considerar que la infraestructura haurà de garantir una conducció 
còmoda i segura sense oblidar en cap cas el cost econòmic que comporta. Per últim, la 
carretera s’ha de situar en un medi físic en el que es generà un impacte i que s’ha de 
considerar l’aversió que acostuma a generar en la població que habita els espais naturals 
afectats. 
En primer lloc es durà a terme un anàlisi multi-criteri convencional en el agrupem els 
indicadors segons la seva naturalesa. Posteriorment es tornarà a realitzar l’estudi mitjançant el 
mètode ACRIP (Agrupació de Criteris segons el seu Pes) per tal de donar més rellevància als 
indicadors més importants. Aquest mètode agrupa els indicadors en 3 conjunts segons  si el 
seu pes específic és major o menor, per després ponderar els indicadors donant major 
significació a aquells que són bàsics i menor a aquells que son complementaris. A tal efecte es 
multipliquen per un factor de 3 els indicadors bàsics, per 2 els importants i per 1,5 els 
complementaris. 
A continuació s’exposen els indicadors amb els seus pesos específics i les valoracions d’aquests 
indicadors per cada alternativa, incloent la situació actual tant pel mètode convencional (Taula 
5.17) com pel mètode ACRIP (Taula 5.18). 
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ANÀLISI MULTI-CRITERI CONVENCIONAL 
Pes (%) Sit. Act. Alt. 1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 
Ambientals 25 51 26 35 50 59 
Impacte paisatgístic 9 2 0 0 3 3 
Impacte acústic 5 0 3 2 3 2 
Mesures correctores 4 3 1 1 2 2 
Descompensació de terres 7 3 1 3 0 2 
Econòmics 21 0 55 24 53 21 
VAN 8 0 2 1 3 1 
TIR 5 0 3 1 2 1 
B/C 5 0 3 1 2 1 
PRI 3 0 3 2 3 1 
Funcionals 20 45 38 31 41 34 
Dificultats de traçat 4 0 2 1 3 2 
Serveis afectats 3 3 2 1 2 1 
Expropiacions 2 3 1 2 1 2 
Duració de la obra 1 3 1 1 1 1 
Afecció a altres infraestructures 3 3 2 2 2 2 
Índex d'ocupació i mà d'obra 1 0 3 3 3 3 
Molèsties a usuaris 3 3 2 2 2 2 
Obres auxiliars necessàries 1 3 2 2 1 1 
Possibilitat d'execució per fases autònomes 2 3 2 1 2 1 
Territorials 34 28 77 70 93 80 
Acceptació de la població 6 1 2 1 3 2 
Coordinació amb planejament 5 2 2 2 2 2 
Impuls a desenvolupament 5 0 3 2 3 2 
Foment del creixement urbà 4 0 1 2 2 3 
Millora de la circulació 8 0 3 3 3 3 
Permeabilitat 6 2 2 2 3 2 
Total 300 124 196 160 237 194 
Percentatge 100 41,3 65,3 53,3 79,0 64,7 
Taula 5.17 Anàlisi multi-criteri convencional de les alternatives. 
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ANÁLISI MULTI-CRITERI ACRIP 
 Pes (%) Sit. Act. Alt. 1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 
INDICADORS BÁSICS       
Impacte paisatgístic 9 2 0 0 3 3 
VAN 8 0 2 1 3 1 
Millora de la circulació 8 0 3 3 3 3 
Descompensació de terres 7 3 1 3 0 2 
Acceptació de la població 6 1 2 1 3 2 
Permeabilitat 6 2 2 2 3 2 
Valors ponderats 
 
57 71 71 111 97 
Percentatge respecte al grup 100 43,2 53,8 53,8 84,1 73,5 
Percentatge multiplicat per 3 300 129,5 161,4 161,4 252,3 220,5 
INDICADORS IMPORTANTS       
Impacte acústic 5 0 3 2 3 2 
TIR 5 0 3 1 2 1 
B/C 5 0 3 1 2 1 
Coordinació amb planejament 5 2 2 2 2 2 
Impuls al desenvolupament 5 0 3 2 3 2 
Mesures correctores 4 3 1 1 2 2 
Dificultats de traçat 4 0 2 1 3 2 
Foment del creixement urbà 4 0 1 2 2 3 
PRI 3 0 3 2 3 1 
Serveis afectats 3 3 2 1 2 1 
Afecció a altres infraestructures 3 3 2 2 2 2 
Molèsties a usuaris 3 3 2 2 2 2 
Valors ponderats  49,0 113,0 77,0 115,0 86,0 
Percentatge respecte al grup 100 33,3 76,9 52,4 78,2 58,5 
Percentatge multiplicat per 2 200 66,7 153,7 104,8 156,5 117,0 
INDICADORS COMPLEMENTARIS       
Expropiacions 2 3 1 2 1 2 
Possibilitat d'execució per fases 2 3 2 1 2 1 
Duració de la obra 1 3 1 1 1 1 
Índex d'ocupació i ma d'obra 1 0 3 3 3 3 
Obres auxiliars necessàries 1 3 2 2 1 1 
Valors ponderats  18,0 12,0 12,0 11,0 11,0 
Percentatge respecte al grup 100 85,7 57,1 57,1 52,4 52,4 
Percentatge multiplicat per 1,5 150 128,6 85,7 85,7 78,6 78,6 
       
Total 650 324,78 400,82 351,84 487,31 416,03 
       
Percentatge 100 49,97 61,66 54,13 74,97 64,01 
Taula 5.18 Anàlisi multi-criteri ACRIP de les alternatives.  
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Segons els resultats obtinguts amb els dos anàlisis multi-criteri, l’alternativa 3 és la que obté 
una millor puntuació, mentre que la situació actual n’obté la pitjor també en els dos anàlisis, 
obtenint menys de la meitat dels punts. La situació de preeminència de l’alternativa 3 es veu 
determinada per les bones valoracions en els 4 aspectes en el anàlisi convencional, i unes 
valoracions excepcionals en els indicadors bàsics en el mètode ACRIP. Per altra banda, la 
situació actual es veu molt penalitzada per les seves nul·les valoracions en el aspecte 
econòmic, unides a unes baixes valoracions en el aspecte territorial 
Pel que fa a les alternatives 1 i 4, ambdues es situen una mica per sota de l’alternativa 3 amb 
valoracions molt semblants entre sí, ja que els punts que perd l’alternativa 1 en els criteris 
ambientals els recupera en el aspecte econòmic i vice versa. Per últim, d’entre les diferents 
alternatives constructives, l’alternativa 2 és la que obté una puntuació menor d’entre les 
quatre degut a que obté les pitjors puntuacions en els 4 grups, nomes quedant per sobre de 
l’alternativa 1 en els aspectes ambientals.  De totes formes, cal remarcar que les 4 alternatives 
proposades obtenen en tots els casos una puntuació superior al 50% del total. 
6.4.Indicacions complementaries 
En aquest apartat es comenten alguns aspectes que han estat esmentats tant en l’anàlisi 
econòmic com en el multi-criteri i, a més, es discuteixen els valors que es poden observar a les 
taules 5.17 i 5.18 i que es jutja necessari raonar. 
En primer lloc, cal comentar que en les tres alternatives proposades l’objectiu ha estat el de fer 
coincidir el traçat el màxim possible amb el de la carretera actual. Això s’ha dut a terme 
d’aquesta manera per tal de reduir al màxim les afeccions al medi i afavorir així una bona 
acceptació social. 
En l’aspecte econòmic, s’ha donat la màxima puntuació a l’alternativa amb millor resultat en 
cada indicador i s’ha reduït gradualment fins a donar una puntuació nul·la a la situació actual, 
degut a rendibilitat negativa. S’ha adoptat aquest sistema degut a les reduïdes diferencies 
entre alternatives, degudes principalment a unes longituds i traçats similars. 
Respecte a l’aspecte ambiental, les alternatives 1 i 2 reben una valoració menor degut al gran 
impacte ambiental que causaria la construcció d’un terraplè a banda i banda de la via de tren, i 
per contra les altres dues alternatives obtenen una bona puntuació en aquest aspecte gracies 
a la solució del calaix empentat. Pel que fa a l’impacte acústic, aquest es mesura segons la 
distància de la traça de la via al nucli de Marata en el seu punt més pròxim. 
La situació actual obté un molt bon resultat en els aspectes funcionals, degut a les seves nul·les 
afeccions per construcció. Tot i això, respecte la dificultat del traçat i l’ocupació obté la pitjor 
puntuació per motius obvis. Respecte a la dificultat del traçat, per a valorar les diferents 
alternatives s’han classificat segons el nombre de corbes i els pendents presents al traçat. 
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Per últim, en els aspectes territorials, per a valorar l’acceptació de la població es tenen en 
compte els impactes paisatgístics i acústics generats així com les afeccions a usuaris i residents. 
6.5.Selecció d’alternativa 
Tenint en compte tot l’exposat anteriorment, s’arriba a la conclusió que la solució òptima és 
l’alternativa 3. Cal tenir en compte que el resultat s’ha obtingut seguint  dos mètodes d’anàlisi 
diferents, i que el Mètode ACRIP redueix la sensibilitat de la anàlisis enfront variacions en els 
indicadors.  
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APENDÍX 1 
ALINEACIONS EN PLATA I ALÇAT DE LES ALTERNATIVES 
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Eix en alçat 
P.K. 
Cota Kv Tangente Flecha 
0 195 0 0 0 
106 206,6 303 16,579 0,454 
140 206,6 800 10,542 0,069 
390,422 200 1400 27,824 0,276 
1037,749 208,67 1400 45,433 0,737 
1431,805 239,524 2700 211,017 8,246 
1771,811 213 1400 54,607 1,065 
1870,684 213 1100 40,525 0,747 
2069,741 227,667 1100 12,984 0,077 
2129,091 230,639 0 0 0 
Eix en planta 
Alternativa 1 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Parámetro Radio Longitud 
Recta 0 444336,348 4609519,11 384,355982 0 0 156,892 
Clotoide 156,892 444298,181 4609671,29 384,355982 35 -50 24,5 
Curva 181,392 444290,325 4609694,42 368,758797 0 -50 35,982 
Clotoide 217,374 444263,858 4609717,65 322,944676 35 0 24,5 
Recta 241,874 444239,896 4609722,43 307,347492 0 0 61,713 
Clotoide 303,588 444178,593 4609729,54 307,347492 45,2 70 29,186 
Curva 332,774 444149,96 4609734,89 320,619325 0 70 99,737 
Clotoide 432,511 444103,343 4609813,64 11,325749 45,2 0 29,186 
Recta 461,697 444112,42 4609841,32 24,597582 0 0 131,668 
Clotoide 593,365 444162,038 4609963,28 24,597582 59 -100 34,81 
Curva 628,175 444173,249 4609996,19 13,517216 0 -100 67,361 
Clotoide 695,536 444165,043 4610061,77 370,63418 59 0 34,81 
Recta 730,346 444146,07 4610090,9 359,553813 0 0 500,601 
Clotoide 1230,947 443848,993 4610493,82 359,553813 226 -600 85,127 
Curva 1316,074 443796,881 4610561,11 355,037704 0 -600 101,319 
Clotoide 1417,393 443724,944 4610632,29 344,287401 226 0 85,127 
Recta 1502,519 443657,108 4610683,68 339,771291 0 0 251,89 
Curva 1754,409 443452,794 4610831,01 339,771291 0 -2400 199,552 
Recta 1953,961 443286,269 4610940,86 334,478005 0 0 175,129 
2129,091 443136,202 4611031,14 334,478005 0 0 0 
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Eix en planta 
      
   
Alternativa 2 
   Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Parámetro Radio Longitud 
Recta 0 444336,348 4609519,11 384,355982 0 0 156,892 
Clotoide 156,892 444298,181 4609671,29 384,355982 35 -50 24,5 
Curva 181,392 444290,325 4609694,42 368,758797 0 -50 35,982 
Clotoide 217,374 444263,858 4609717,65 322,944676 35 0 24,5 
Recta 241,874 444239,896 4609722,43 307,347492 0 0 61,713 
Clotoide 303,588 444178,593 4609729,54 307,347492 45,2 70 29,186 
Curva 332,774 444149,96 4609734,89 320,619325 0 70 99,737 
Clotoide 432,511 444103,343 4609813,64 11,325749 45,2 0 29,186 
Recta 461,697 444112,42 4609841,32 24,597583 0 0 131,668 
Clotoide 593,365 444162,038 4609963,28 24,597582 59 -100 34,81 
Curva 628,175 444173,249 4609996,19 13,517216 0 -100 67,361 
Clotoide 695,536 444165,043 4610061,77 370,63418 59 0 34,81 
Recta 730,346 444146,07 4610090,9 359,553814 0 0 665,416 
Clotoide 1395,761 443751,185 4610626,48 359,553813 45,1 70 29,057 
Curva 1424,819 443735,628 4610650,95 372,766987 0 70 10,647 
Clotoide 1435,465 443731,964 4610660,94 382,449768 45,1 0 29,057 
Recta 1464,523 443727,995 4610689,67 395,662942 0 0 61,099 
Clotoide 1525,622 443723,836 4610750,63 395,662942 35 -50 24,5 
Curva 1550,122 443720,19 4610774,79 380,065757 0 -50 36,734 
Clotoide 1586,856 443697,595 4610802,7 333,294668 35 0 24,5 
Recta 1611,356 443674,724 4610811,3 317,697484 0 0 63,845 
Clotoide 1675,201 443613,33 4610828,82 317,697484 35 50 24,5 
Curva 1699,701 443590,458 4610837,42 333,294668 0 50 13,071 
Clotoide 1712,772 443580,111 4610845,35 349,937609 35 0 24,5 
Recta 1737,272 443565,854 4610865,19 365,534794 0 0 161,712 
Clotoide 1898,984 443482,521 4611003,78 365,534794 45,5 -70 29,575 
Curva 1928,559 443465,569 4611027,94 352,086201 0 -70 79,007 
Clotoide 2007,566 443393,089 4611046,74 280,23314 45,5 0 29,575 
Recta 2037,141 443366,529 4611033,87 266,784547 0 0 96,603 
Clotoide 2133,744 443282,779 4610985,72 266,784547 35 50 24,5 
Curva 2158,244 443260,673 4610975,31 282,381731 0 50 28,666 
Clotoide 2186,91 443232,399 4610975,59 318,880821 35 0 24,5 
Recta 2211,41 443210,504 4610986,44 334,478005 0 0 86,71 
 
2298,121 443136,202 4611031,14 334,478005 0 0 0 
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Eix en Alçat 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha  
0 195 0 0 0  
106 206,6 303 16,579 0,454  
140 206,6 800 10,542 0,069  
390,422 200 1400 27,824 0,276  
1037,749 208,67 1400 45,773 0,748  
1428,684 239,469 1100 37,273 0,631  
1567,684 241 1100 51,846 1,222  
1821,684 219,854 1400 35,376 0,447  
2015,911 213,5 2000 107,017 2,863  
2170,684 225 1100 16,529 0,124  
2298,121 230,639 0 0 0  
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Eix en alçat 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha 
0 193,26 0 0 0 
74,205 190,5 1002 18,634 0,173 
158,205 190,5 1400 30,263 0,327 
377,943 200 1100 16,412 0,122 
1025,27 208,67 1400 45,435 0,737 
1419,326 239,524 2700 211,02 8,246 
1759,332 213 1400 54,608 1,065 
1858,205 213 1100 40,526 0,747 
2057,262 227,667 1100 12,987 0,077 
2116,612 230,639 0 0 0 
Eix en planta 
Alternativa 3 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Parámetro Radio Longitud 
Recta 0 444333,22 4609531,58 384,355982 0 0 144,031 
Clotoide 144,031 444298,181 4609671,29 384,355982 35 -50 24,5 
Curva 168,531 444290,325 4609694,42 368,758797 0 -50 35,982 
Clotoide 204,514 444263,858 4609717,65 322,944676 35 0 24,5 
Recta 229,014 444239,896 4609722,43 307,347492 0 0 61,713 
Clotoide 290,727 444178,593 4609729,54 307,347492 45,2 70 29,186 
Curva 319,914 444149,96 4609734,89 320,619325 0 70 99,737 
Clotoide 419,65 444103,343 4609813,64 11,325749 45,2 0 29,186 
Recta 448,837 444112,42 4609841,32 24,597582 0 0 131,668 
Clotoide 580,505 444162,038 4609963,28 24,597582 59 -100 34,81 
Curva 615,315 444173,249 4609996,19 13,517216 0 -100 67,361 
Clotoide 682,675 444165,043 4610061,77 370,63418 59 0 34,81 
Recta 717,485 444146,07 4610090,9 359,553814 0 0 529,857 
Clotoide 1247,342 443831,631 4610517,37 359,553814 182 -450 73,609 
Curva 1320,951 443786,364 4610575,39 354,34705 0 -450 66,226 
Clotoide 1387,176 443739,33 4610621,92 344,978055 182 0 73,609 
Recta 1460,785 443680,837 4610666,57 339,771291 0 0 281,145 
Curva 1741,93 443452,794 4610831,01 339,771291 0 -2400 199,552 
Recta 1941,482 443286,269 4610940,86 334,478005 0 0 175,129 
2116,612 443136,202 4611031,14 334,478005 0 0 0 
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Eix en planta 
      
   
Alternativa 4 
   Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Parámetro Radio Longitud 
Recta 0 444333,22 4609531,58 384,355982 0 0 144,031 
Clotoide 144,031 444298,181 4609671,29 384,355982 35 -50 24,5 
Curva 168,531 444290,325 4609694,42 368,758797 0 -50 35,982 
Clotoide 204,514 444263,858 4609717,65 322,944676 35 0 24,5 
Recta 229,014 444239,896 4609722,43 307,347492 0 0 61,713 
Clotoide 290,727 444178,593 4609729,54 307,347492 45,2 70 29,186 
Curva 319,914 444149,96 4609734,89 320,619325 0 70 99,737 
Clotoide 419,65 444103,343 4609813,64 11,325749 45,2 0 29,186 
Recta 448,837 444112,42 4609841,32 24,597583 0 0 131,668 
Clotoide 580,505 444162,038 4609963,28 24,597582 59 -100 34,81 
Curva 615,315 444173,249 4609996,19 13,517216 0 -100 67,361 
Clotoide 682,675 444165,043 4610061,77 370,63418 59 0 34,81 
Recta 717,485 444146,07 4610090,9 359,553814 0 0 665,416 
Clotoide 1382,901 443751,185 4610626,48 359,553813 45,1 70 29,057 
Curva 1411,958 443735,628 4610650,95 372,766987 0 70 10,647 
Clotoide 1422,605 443731,964 4610660,94 382,449768 45,1 0 29,057 
Recta 1451,662 443727,995 4610689,67 395,662942 0 0 61,099 
Clotoide 1512,762 443723,836 4610750,63 395,662942 35 -50 24,5 
Curva 1537,262 443720,19 4610774,79 380,065757 0 -50 36,734 
Clotoide 1573,996 443697,595 4610802,7 333,294668 35 0 24,5 
Recta 1598,496 443674,724 4610811,3 317,697484 0 0 63,845 
Clotoide 1662,34 443613,33 4610828,82 317,697484 35 50 24,5 
Curva 1686,84 443590,458 4610837,42 333,294668 0 50 13,071 
Clotoide 1699,912 443580,111 4610845,35 349,937609 35 0 24,5 
Recta 1724,412 443565,854 4610865,19 365,534794 0 0 161,712 
Clotoide 1886,124 443482,521 4611003,78 365,534794 45,5 -70 29,575 
Curva 1915,699 443465,569 4611027,94 352,086201 0 -70 79,007 
Clotoide 1994,706 443393,089 4611046,74 280,23314 45,5 0 29,575 
Recta 2024,281 443366,529 4611033,87 266,784547 0 0 96,603 
Clotoide 2120,884 443282,779 4610985,72 266,784547 35 50 24,5 
Curva 2145,384 443260,673 4610975,31 282,381731 0 50 28,666 
Clotoide 2174,05 443232,399 4610975,59 318,880821 35 0 24,5 
Recta 2198,55 443210,504 4610986,44 334,478005 0 0 86,71 
 
2285,26 443136,202 4611031,14 334,478005 0 0 0 
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Eix en Alçat 
P.K. 
 
 
Cota 
 
 
Kv 
 
 
Tangente 
 
 
Flecha  
0 193,26 0 0 0  
74,204 190,5 1002 18,635 0,173  
158,204 190,5 1400 30,263 0,327  
377,942 200 1100 16,412 0,122  
1025,269 208,67 1400 45,774 0,748  
1416,204 239,469 1100 37,275 0,632  
1555,204 241 1100 51,845 1,222  
1809,204 219,854 1400 35,377 0,447  
2003,431 213,5 2000 107,016 2,863  
2158,204 225 1100 16,456 0,123  
2285,26 230,639 0 0 0  
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1.Introducció 
L’objecte del present Annex 06 és la completa exposició de totes les característiques i 
paràmetres que defineixen el traçat de l’alternativa seleccionada (Alternativa 3) com a nova 
carretera de Marata. També es justificaran els criteris emprats en la definició geomètrica del 
traçat, tant en planta com en alçat per aquesta carretera, així com un estudi de 
dimensionament de les diferents rotondes presents al traçat. 
Cal remarcar que s’ha introduït una millora al traçat de l’alternativa, consistent en la 
introducció d’una rotonda intermèdia, que resol la connexió amb el nucli de Marata i alhora 
amb un grup d’habitatges presents a l’altre banda de la traça de la via. A més, aquesta solució 
resol el problema derivat dels girs a l’esquerra que es produeixen des dels accessos de les 
cases adjacents a la nova infraestructura, augmentant-ne així la seguretat. Aquesta modificació 
respecte l’avaluada a l’anàlisi d’alternatives no modifica el resultat obtingut, ja que les 
variacions introduïdes redueixen sensiblement els volums de terres generats, un dels punts 
febles de l’alternativa seleccionada.  
2.Normativa emprada
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada en la redacció del 
present Projecte de Construcció, ha estat la següent: 
 "Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras", aprovada per Ordre
Ministerial del 27 de Desembre de 1999 (BOE del 2 de Febrer de 2000).
 “Recomendaciones sobre glorietas” MOPU, Maig de 1989.
3.Criteris de disseny de traçat
A continuació s’enumeren els criteris i el marc normatiu bàsic considerats per al disseny 
d’aquesta carretera (també aplicats al disseny de les alternatives analitzades a l’Annex 5. 
Estudi d’Alternatives): 
1. La funció de la nova carretera ha de ser la de millorar sensiblement l’itinerari de pas
des de la BV-5151 a la C-251 evitant passar per l’interior del nucli de Marat, de manera
rendible segons l’anàlisi Cost-Benefici.
2. Les propietats confrontants podran tenir accés directe a ella per tractar-se d’una
carretera local. Els accessos, doncs, s’hauran de millorar per tal que l’entrada i sortida
de la carretera als camins en qüestió sigui segura.
3. Tal i com prescriu la Llei 7/1993 de 30 de setembre de carreteres, i prenent la
consideració de carretera convencional a la carretera objecte del present estudi, la
zona d’afectació s’estendrà fins als 50 metres des del límit de l’explanació i la zona de
domini públic serà de 3 metres des de l’aresta de l’explanació.
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4. Tant la geometria en planta com en alçat s’han adaptat el màxim possible a la antiga 
carretera existent, per tal de disminuir el cost i l’impacte mediambiental de l’actuació. 
5. La geometria en planta de la nova via ha de permetre un bon nivell de servei per al 
trànsit. És per aquest motiu que s’han dissenyat corbes circulars amb radis el més 
generosos possibles tenint en compte les limitacions del terreny, de forma que 
s’aconsegueixi una conducció còmoda i segura en comparació amb l’actual 
6. La geometria de la variant en alçat s’ha adaptat al màxim al terreny, adequant-se al 
màxim a la orografia de la zona, tot i les dificultats que això suposa en aquest cas, on 
l'orografia és accidentada, mantenint criteris que permetin una circulació còmoda i 
segura. 
7. La traça ha d’afectar el mínim possible a les construccions existents a la zona, 
transcorrent sempre que sigui possible pel límit de les finques per reduir els efectes 
sobre els propietaris. 
De la mateixa manera, s’han seguit els criteris de traçat que proporciona la Norma 3.1- IC 
respecte al traçat de carreteres. 
3.1.Tipus de carretera 
 
La carretera objecte d’aquest projecte és de calçada única, amb un únic carril per a cada sentit 
de circulació. Es tracta, per tant, d’una carretera convencional 1+1 d’acord amb la classificació 
vigent de carreteres. A més, aquesta via pertany a la xarxa de carreteres locals de la Diputació 
de Barcelona. 
3.2.Velocitat de projecte 
 
La velocitat de projecte d’un tram és aquella que permet definir les característiques 
geomètriques mínimes dels elements del traçat, en condicions de comoditat i seguretat. 
D’acord amb els condicionants inicials de projecte i amb l’alternativa seleccionada, la velocitat 
de projecte és de 40 km/h. 
3.3.Alineacions en planta 
 
En la definició dels eixos s’han emprat alineacions rectes i circulars  connectades entre sí per 
mitjà de corbes de transició de paràmetre establert segons les especificacions de la Instrucció 
de Carreteres Norma 3.1-IC. En tots els casos s’han complert les especificacions tècniques 
establertes per al disseny d’un vial de velocitat de projecte 40 km/h. 
Així, pel que fa a les rectes dissenyades s’han respectat els valors mínims i màxims establerts a 
la taula 4.1 de la Instrucció de Carreteres Norma 3.1-IC, és a dir: 
Per 40km/h: 
- Longitud mínima entre corbes en “S”: 56 metres. 
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- Longitud mínima entre corbes en “C”: 111 metres. 
- Longitud màxima: 668 metres. 
Pel que fa a les corbes circulars, s’ha respectat el radi mínim de 50 metres per a la velocitat de 
40 Km/h, segons la taula 4.4 de la Instrucció de Carreteres Norma 3.1-IC. Igualment, el disseny 
de l’eix manté la relació entre radis consecutius establert segons la taula 4.8 de la mateixa 
instrucció. 
D’acord amb la normativa de traçat, el peralt màxim es limita, en qualsevol circumstància, a un 
valor del 7% (pel tipus de carretera com la que ens ocupa, amb una velocitat de projecte de 40 
km/h), establint la llei de peralts següent: 
50  R  350  p = 7 
350  R  2.500  p = 7 - 6,08 (1-350 / R) 1,3
2.500   R  3.500  p = 2 
3.500   R  Bombeig 
Es pot observar com aquesta llei de peralts suposa l’adopció d’un peralt del 7 % per a tots els 
radis inferiors a 350 i del 2 % per radis superiors a 2.500 m, passant del valor 7 % al valor 2 % 
pels radis compresos entre 350 m i 2.500 m (segons la fórmula establerta). 
Les corbes de transició utilitzades per enllaçar trams recta - corba circular o dues corbes 
circulars consecutives són clotoides. S’han emprat clotoides (R x L = A2) com a corbes d’acord 
entre totes les alineacions circulars de la carretera, així com entre les alineacions circulars i les 
alineacions rectes de la carretera per evitar les discontinuïtats en la curvatura de la traça. Es 
compleixen les longituds mínimes que es demanen en cada cas per als diferents radis. 
Altrament, la relació entre dos radis consecutius compleix els valors que demana la figura 4.3 
de l’esmentada normativa, acomplint en ambdós casos les condicions de limitació de 
l’acceleració centrípeta i per raons estètiques. 
3.4.Alineacions en alçat 
Per a definir l’alçat de la via es prenen dos tipus d’elements: 
- Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 
- Corbes d’acord vertical, paràboles de segon grau. 
En aquest cas, també es compleixen les normes establertes per la Instrucció de Carreteres 
Norma 3.1-IC pel que fa als valors dels paràmetres dels acords i el desenvolupament d’aquests. 
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Per aquest cas en concret, els valors d’acords mínims i recomanats són els següents: 
Acord Convex Còncau 
Kv Mínim 303 568 
Kv Desitjable 1085 1374 
Així, en cap cas se superarà la inclinació excepcional del 10% i la longitud dels acords és 
sempre superior als valors que determina la Instrucció. Igualment, s’han respectat els 
paràmetres mínims i desitjables pels acords en funció de la visibilitat de parada establerts a la 
taula 5.1 de la Instrucció de Carreteres Norma 3.1-IC.  
Cal remarcar que segons la mateixa instrucció, el valor de la inclinació es pot augmentar en un 
1% en el cas de tenir una IMD inferior a 3000 vehicles diaris, com és el nostre cas. De totes 
formes, la inclinació màxima present a la via és del 9%. 
3.5.Secció transversal 
La secció tipus emprada serà una 7/8. És a dir, una carretera convencional de 1+1 amb carrils 
de 3,5 metres d’ample i uns vorals de 0,5 metres a cada banda. 
D’altra banda, s’han establert les dimensions que especifica la normativa per a una carretera 
convencional com és el cas que ens ocupa. Aquestes i d’altres unitats estructurals com les que 
s’indiquen a continuació es defineixen donant compliment a totes les prescripcions existents a 
la normativa en matèria de carreteres. 
- Tipus de secció  
- Ample de carrils de circulació 
- Ample de vorals 
- Peralts 
- Bermes i cunetes 
- Talussos en terraplè i desmunt 
- Barreres de seguretat 
3.6.Visibilitat d’encreuament 
Els valors de distància de visibilitat d’encreuament en l’única intersecció projectada compleix 
el que indica la Instrucció 3.1 – IC; és a dir, existeix visibilitat d’encreuament ja que la visibilitat 
d’encreuament és superior a la distància mínima exigida (calculada a partir de la velocitat de 
projecte). 
Seguint la formula indicada a la Instrucció 3.1-IC, la visibilitat necessària per poder realitzar un 
gir que impliqui un creuament de trajectòries de vehicles es de 72,42 metres per a vehicles 
lleugers i de 104,19 metres per a vehicles pesats rígids. 
Taula 6.1 Valors mínims i desitjables 
de Kv per V=40km/h  
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3.7.Visibilitat d’avançament 
 
Les zones d’avançament s’estudien amb la visibilitat d’avançament disponible per una velocitat 
de 40 km/h. S’ha de tenir en compte que la distància d’avançament mínima per una velocitat 
de projecte de 40 km/h és de 200m, segons la taula 3.2. de la Norma 3.1- IC. En analitzar 
detalladament aquests valors es podrà determinar quines seran les zones on es podrà avançar 
i quines no. 
3.8.Visibilitat de parada 
 
La visibilitat de parada és la distància al llarg d’un carril que existeix entre un obstacle situat 
sobre la calçada i la posició d’un vehicle que circula cap a l’esmentat obstacle, en absència de 
vehicles intermedis, en el moment en què pot veure’l sense que després desaparegui de la 
seva vista fins arribar al mateix. 
Les dades referents a la visibilitat d’avançament i a la visibilitat de parada s’obtenen amb el 
programa de traçat MDT, que segons una velocitat introduïda calcula la distancia de visibilitat 
per carril, per calçada i la visibilitat de parada. Al final de l’annex s’adjunta un apèndix amb el 
llistat de valors obtinguts a través del programa. 
4.Inici i final del projecte 
 
L’inici de la nova via es situa al P.K. 4+710 de la C-251, on es situarà una nova rotonda d’enllaç 
degut a l’alt volum de vehicles que circula per aquesta via i per tal de fer una intersecció 
segura. Els càlculs d’aquesta rotonda i la situada al P.K. 1+390 de la nova via són a l’apartat 7 
d’aquest mateix annex. 
El projecte finalitza al P.K. 2+076, on s’enllaça amb la nova rotonda projectada pel 
departament de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
5.Definició del traçat 
 
El traçat de la via projectada ha estat dividit en 2 trams, el sud i el nord, units per una rotonda 
que dona servei al nucli de Marata i a un grup de habitatges situats a la banda oposada de la 
carretera. El P.K. 0 es situa dins del tram sud, i la via finalitza al final del tram nord.  
Tal i com es descriu a l’apartat anterior, la nova carretera s’inicia amb una rotonda a la 
intersecció amb la C-251. Aquesta rotonda consta d’un diàmetre exterior de 50 metres i una 
illeta central de 34 metres. 
El traçat s’inicia amb una recta perpendicular a la via del tren, per tal de minimitzar la longitud 
del pas de la via de tren, que es realitzarà mitjançant un calaix empentat de 25 metres de 
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longitud. En arribar al P.K. 0+144 s’inicia una successió de dues corbes en S de radis 50 i 70 
unides entre sí per una recta de 61,7 metres que ens permeten sortejar l’edificació existent i 
alhora aproximar el nou traçat a la traça de l’antiga carretera de Marata.  
Del P.K. 0+449 al 0+580 es pren una alineació recta, seguida d’una corba de radi 100 metres 
amb clotoides simètriques de paràmetre 59. Una vegada finalitzada la corba al P.K. 0+717, 
s’inicia una recta de 668 metres de longitud que es superposa en la seva majoria amb el traçat 
antic del camí de Marata. Aquest fet s’ha propiciat per tal de reduir les expropiacions i 
impactes derivats de la construcció d’aquesta nova carretera. 
Amb aquesta recta finalitza el tram sud, que desemboca en la rotonda central. Aquesta 
rotonda consta d’un diàmetre 44 metres i una illeta central de 28 metres. A les entrades de les 
rotondes, per tal d’afavorir la fluïdesa, es realitzen eixamplaments de carril. El càlculs 
pertinents estan detallats a l’apartat 7. 
El tram nord s’inicia a la sortida la rotonda central, amb una recta de 295 metres de longitud. A 
continuació tenim una corba circular de radi 7.000 que uneix la recta precedent amb un últim 
tram de recta de 85 metres, on finalitza el tram de projecte. El fet de tenir una corba d’un radi 
tan gran es degut al reduït angle que formen les dues rectes que uneix. Aquest angle és de 2,5 
gonis, angle que imposa segons normativa un radi mínim de 7.000 metres i un 
desenvolupament de la circumferència mínim de 260 metres, paràmetres que compleix 
aquesta corba en qüestió.  
L’últim tram de recta s’ha dissenyat per tal de coincidir al P.K. 2+076 en planta i alçat amb la 
via existent. 
6.Acessos 
S’han refet tots els accessos a parcel·les agrícoles o habitatges mitjançant la construcció d’un 
nou accés directe a la nova carretera o bé derivant-lo a través d’un altres accés. L’objectiu ha 
estat assegurar el nivell d’accés previ, però millorant-ne la seguretat.  
7.Estudi de les rotondes 
7.1.Introducció 
Aquest apartat de l’annex de traçat té per objectiu definir els criteris de disseny de les dues 
rotondes existents al traçat de la nova carretera projectada. Aquestes dues rotondes serveixen 
d’enllaç entre la C-251 i la nova via i entre els trams sud i nord de la pròpia carretera 
projectada. 
A tal efecte s’han seguit les recomanacions publicades a “Recomendaciones sobre glorietas” 
pel Ministeri d’Obres Públiques el Maig de 1989.  
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Les rotondes han esdevingut en els últims anys una alternativa a les interseccions urbanes, 
periurbanes i interurbanes. Sota aquesta denominació es designen un tipus especial de nusos 
viaris, caracteritzat pel fet que els vials que hi conflueixen es comuniquen mitjançant un anell 
en el que s’estableix una circulació rotatòria al voltant d’una illeta central. Les trajectòries no 
es creuen, sino que convergeixen i divergeixen i per tant el nombre de punts conflictius és 
menor. 
El seu funcionament es basa en la prioritat de pas dels vehicles que circulen per l’interior 
enfront aquells que hi volen accedir, fent-ho  quan hi veuen un forat en la circulació. Les 
rotondes han de complir una sèrie de requisits, que llistem a continuació: 
 
 Illa central: és l’àrea que es troba al centre de la rotonda. 
 Illeta deflectora: és l’àrea ubicada als trams d’accés a la rotonda que separa el tràfic 
entrant del circulant i provoca que els conductors disminueixen la velocitat. 
 Calçada anular: és la calçada que hi ha al voltant de la illa central. 
 Diàmetre del cercle inscrit: és el paràmetre bàsic per definir la rotonda. És la 
circumferència que es pot inscriure en la línia corba externa de la calçada anular. 
 Ample de la calçada anular: defineix l’ample de la calçada per on circula un vehicle al 
voltant de la illa central. 
 Ample d’aproximació: és el l’ample que té la calçada en el tramo de accés abans de 
produir-se canvis d’ample efectuats por la glorieta. 
 Ample d’entrada: és l’ample de la entrada, on la calçada interseca amb la rotonda. 
 Ample de partida: és l’ample de la calçada a la sortida. 
 Ample de sortida: és l’ample que té la calçada a la sortida, en la intersecció amb la 
rotonda. 
 Radio d’entrada: és el radi mínim de curvatura de la corba externa de la entrada. 
 Radio de sortir: és el radi mínim de curvatura de la corba externa de la sortida. 
Les rotondes presenten avantatges respecte les interseccions, però també presenten alguns 
inconvenients, que en el moment de prendre la decisió caldrà també tenir en compte. 
 Respecte una intersecció de prioritat regulada per senyals de prioritat fixa, augmenta 
la capacitat dels accessos secundaris, deixant tots els accessos amb al mateixa 
preponderància. 
 La comparació de capacitats entre una rotonda i una intersecció semaforitzada depèn 
del nombre d’accessos, del seu nombre de carrils i dels girs permesos o protegits. En 
general, si la intersecció es pot semaforitzar en dues fases i se la pot dotar del nombre 
de carrils adequats s’obtenen capacitats superiors a les rotondes. A efectes de 
capacitat de transit les rotondes són recomanables si les intensitats de trànsit són 
significativament superiors, però no molt grans i a més les dels diferents accessos són 
del mateix ordre. Si un dels tràfics de pas es molt predominant no es justifica a 
l’efecte. 
 Permeten realitzar tots els moviments en el nus, inclosos els canvis de sentit. 
 Redueixen el temps d’espera en les hores vall. 
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 Situades a vies principals, comporten pèrdues de temps i velocitat, que poden reduir el
nivell de servei.
 Són en general més segures que les interseccions.
 Ocupen més espai que les interseccions però menys que els enllaços.
 Són de fàcil comprensió per l’usuari.
 Paisatgísticament constitueixen un punt singular, que pot ser pràctic per separar
diferents ambients.
 Dificulten el transport públic.
7.2.Dimensionament 
Segons la publicació del MOPU, els traçats d’accés a les rotondes i les característiques de les 
pròpies rotondes han de complir una sèrie de limitacions: 
 El diàmetre de la illeta central ha de ser superior a 4 metres.
 El diàmetre exterior recomanat en rotondes periurbanes es situa entre 35 i 50 metres.
 El radi d’entrada ha d’estar comprès entre 6 i 100 metres, però no ser inferior a 20
metres si hi ha vehicles llargs.
 El radi de sortida ha de ser aproximadament 40 metres.
 L’amplada recomanada de la calçada ha de ser entre 1 i 1,2 vegades l’entrada
d’amplada  màxima
 L’angle d’entrada ha d’estar comprés entre 20 i 60 gonis, essent l’òptim 25 gonis.
Rotonda Sud Centre 
Diametre exterior 50 44 
Diametre central 34 28 
Pendent longitudinal 3% 0,5% 
Pendent transversal 2% cap a l’exterior 2% cap a l’exterior 
Ample calçada 4+4 4+4 
Radi d’entrada mínim 25 20 
Radi de sortida 40 40 
Taula 6.2 Paràmetres de les rotondes. 
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Apè ndix 1 
Planta 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Parámetro Radio Longitud
Recta 0 444333,22 4609531,58 384,355982 0 0 144,031
Clotoide 144,031 444298,181 4609671,29 384,355982 35 -50 24,5
Curva 168,531 444290,325 4609694,42 368,758797 0 -50 35,982
Clotoide 204,514 444263,858 4609717,65 322,944676 35 0 24,5
Recta 229,014 444239,896 4609722,43 307,347492 0 0 61,713
Clotoide 290,727 444178,593 4609729,54 307,347492 45,2 70 29,186
Curva 319,914 444149,96 4609734,89 320,619325 0 70 99,737
Clotoide 419,65 444103,343 4609813,64 11,325749 45,2 0 29,186
Recta 448,837 444112,42 4609841,32 24,597582 0 0 131,668
Clotoide 580,505 444162,038 4609963,28 24,597582 59 -100 34,81
Curva 615,315 444173,249 4609996,19 13,517216 0 -100 67,361
Clotoide 682,675 444165,043 4610061,77 370,63418 59 0 34,81
Recta 717,485 444146,07 4610090,9 359,553814 0 0 667,13
1390,61 443746,608 4610632,69 359,553814 0 0 0
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Parámetro Radio Longitud
Recta 0 443712,343 4610662,28 337,219499 0 0 295,684
Curva 295,684 443465,769 4610825,47 337,219498 0 -7000 304,937
Recta 600,621 443207,895 4610988,18 334,446227 0 0 84,518
685,139 443135,45 4611031,71 334,446227 0 0 0
Eje sur
Eje norte
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Apè ndix 2 
Alçat 
Eje norte
P.K. Cota Kv Tangente Flecha
0 240,758 0 0 0
12,603 240,357 400 11,311 0,16
322,077 213 1100 43,569 0,863
431 212 1200 51,422 1,102
661 229,6 600 9,596 0,077
685,139 230,675 0 0 0
Eje sur
P.K. Cota Kv Tangente Flecha
0 193 0 0 0
10 192,8 1000 7,913 0,031
74,2 190,5 1002 17,949 0,161
158,2 190,5 1400 30,263 0,327
377,938 200 1100 16,412 0,122
1025,265 208,67 1400 54,675 1,068
1360 239,298 700 25,025 0,447
1390,614 239,91 0 0 0
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Apè ndix 3 
Visibilitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado de Visibilidad
Eje sur
Altura Observador: 1.100
Altura Obstaculo: 0.200
Desplazamiento Eje: 1.500
Velocidad Proyecto: 40 Km/h   Sentido: Directo
Distancia Adelantamiento: 200 m
Dist. Cruce  Ligeros=72 m  Pesados=104 m  Articulados=135 m
PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
0 180 71,639
10 170 72,476
20 160 73,351
30 150 73,351
40 140 73,351
50 130 73,351
60 120 72,933
70 110 71,858
80 100 70,841
90 90 69,876
100 80 69,675
110 70 69,675
120 70 69,675
130 70 69,538
140 70 68,889
150 70 68,263
160 70 67,659
170 90 67,075
180 170 66,511
190 160 66,048
200 150 66,048
210 140 66,048
220 130 66,048
230 120 66,048
240 110 66,048
250 100 66,048
260 90 66,048
270 80 66,048
280 70 66,048
290 70 66,048
300 70 66,048
310 70 66,048
320 70 66,048
330 70 66,048
340 70 66,048
350 80 66,048
360 90 66,048
370 110 66,641
380 210 67,368
390 270 68,127
400 250 68,468
410 240 68,468
420 220 68,468
430 210 68,468
440 200 68,468
450 190 68,468
460 190 68,468
470 180 68,468
480 170 68,468
490 170 68,468
500 170 68,468
510 180 68,468
520 200 68,468
530 190 68,468
540 180 68,468
550 170 68,468
560 160 68,468
570 150 68,468
580 140 68,468
590 130 68,468
600 120 68,468
610 110 68,468
620 110 68,468
630 100 68,468
640 100 68,468
650 110 68,468
660 160 68,468
670 710 68,468
680 700 68,468
690 690 68,468
700 680 68,468
710 670 68,468
720 650 68,468
730 640 68,468
740 630 68,468
750 620 68,468
760 610 68,468
770 600 68,468
780 590 68,468
790 580 68,468
800 570 68,468
810 560 68,468
820 550 68,468
830 540 68,468
840 530 68,468
850 520 68,468
860 510 68,468
870 500 68,468
880 490 68,468
890 480 68,468
900 460 68,468
910 450 68,468
920 440 68,468
930 430 68,468
940 420 68,468
950 410 68,468
960 400 68,468
970 390 68,468
980 380 67,893
990 370 67,301
1000 350 66,729
1010 340 66,176
1020 330 65,642
1030 320 65,124
1040 310 64,623
1050 300 64,137
1060 290 63,666
1070 280 63,209
1080 270 62,769
1090 260 62,769
1100 250 62,769
1110 240 62,769
1120 230 62,769
1130 220 62,769
1140 210 62,769
1150 200 62,769
1160 190 62,769
1170 180 62,769
1180 170 62,769
1190 160 62,769
1200 150 62,769
1210 140 62,769
1220 130 62,769
1230 120 62,769
1240 120 62,769
1250 110 62,769
1260 100 62,769
1270 90 62,769
1280 80 62,769
1290 70 62,769
1300 70 62,769
1310 70 62,769
1320 70 62,769
1330 70 62,769
1340 70 63,214
1350 70 64,142
1360 70 65,13
1370 70 66,183
1380 70 67,307
1390 70 67,902
Listado de Visibilidad
Eje sur inverso
Altura Observador: 1.100
Altura Obstaculo: 0.200
Desplazamiento Eje: 1.500
Velocidad Proyecto: 40 Km/h   Sentido: Inverso
Distancia Adelantamiento: 200 m
Dist. Cruce  Ligeros=72 m  Pesados=104 m  Articulados=135 m
PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
0 180 71,639
10 180 72,476
20 160 73,351
30 150 73,351
40 150 73,351
50 160 73,351
60 140 72,933
70 130 71,858
80 110 70,841
90 110 69,876
100 110 69,675
110 100 69,675
120 100 69,675
130 90 69,538
140 90 68,889
150 80 68,263
160 80 67,659
170 80 67,075
180 70 66,511
190 70 66,048
200 80 66,048
210 70 66,048
220 70 66,048
230 70 66,048
240 70 66,048
250 70 66,048
260 80 66,048
270 90 66,048
280 100 66,048
290 110 66,048
300 120 66,048
310 130 66,048
320 140 66,048
330 150 66,048
340 160 66,048
350 170 66,048
360 70 66,048
370 70 66,641
380 70 67,368
390 70 68,127
400 70 68,468
410 70 68,468
420 70 68,468
430 70 68,468
440 70 68,468
450 80 68,468
460 90 68,468
470 100 68,468
480 100 68,468
490 110 68,468
500 120 68,468
510 130 68,468
520 140 68,468
530 150 68,468
540 160 68,468
550 170 68,468
560 170 68,468
570 180 68,468
580 190 68,468
590 200 68,468
600 210 68,468
610 220 68,468
620 230 68,468
630 240 68,468
640 250 68,468
650 180 68,468
660 160 68,468
670 160 68,468
680 160 68,468
690 170 68,468
700 180 68,468
710 180 68,468
720 190 68,468
730 120 68,468
740 110 68,468
750 100 68,468
760 110 68,468
770 110 68,468
780 120 68,468
790 130 68,468
800 140 68,468
810 140 68,468
820 150 68,468
830 160 68,468
840 170 68,468
850 180 68,468
860 190 68,468
870 200 68,468
880 210 68,468
890 220 68,468
900 230 68,468
910 240 68,468
920 250 68,468
930 260 68,468
940 270 68,468
950 280 68,468
960 290 68,468
970 300 68,468
980 310 67,893
990 320 67,301
1000 330 66,729
1010 340 66,176
1020 350 65,642
1030 360 65,124
1040 370 64,623
1050 380 64,137
1060 390 63,666
1070 400 63,209
1080 410 62,769
1090 420 62,769
1100 430 62,769
1110 440 62,769
1120 450 62,769
1130 460 62,769
1140 470 62,769
1150 480 62,769
1160 490 62,769
1170 500 62,769
1180 510 62,769
1190 520 62,769
1200 530 62,769
1210 540 62,769
1220 550 62,769
1230 560 62,769
1240 570 62,769
1250 580 62,769
1260 590 62,769
1270 600 62,769
1280 610 62,769
1290 620 62,769
1300 630 62,769
1310 640 62,769
1320 650 62,769
1330 660 62,769
1340 670 63,214
1350 680 64,142
1360 690 65,13
1370 700 66,183
1380 690 67,307
1390 650 67,902
Listado de Visibilidad
Eje norte
Altura Observador: 1.100
Altura Obstaculo: 0.200
Desplazamiento Eje: 1.500
Velocidad Proyecto: 40 Km/h   Sentido: Directo
Distancia Adelantamiento: 200 m
Dist. Cruce  Ligeros=72 m  Pesados=104 m  Articulados=135 m
PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
0 200 72,906
10 200 75,467
20 200 78,849
30 210 80,326
40 220 80,326
50 230 80,326
60 240 80,326
70 240 80,326
80 250 80,326
90 250 80,326
100 250 80,326
110 250 80,326
120 260 80,326
130 260 80,326
140 260 80,326
150 270 80,326
160 280 80,326
170 290 80,326
180 300 80,326
190 300 80,326
200 300 80,326
210 310 80,326
220 330 80,326
230 340 80,326
240 340 80,326
250 350 80,326
260 350 80,326
270 360 80,326
280 360 80,116
290 350 78,753
300 350 77,467
310 340 76,252
320 330 75,102
330 320 74,013
340 310 72,978
350 310 71,995
360 310 71,06
370 300 70,551
380 300 70,517
390 290 69,721
400 270 68,959
410 260 68,228
420 250 67,527
430 240 66,853
440 230 66,205
450 220 65,582
460 210 64,981
470 200 64,403
480 190 63,846
490 180 63,714
500 170 63,714
510 160 63,714
520 150 63,714
530 140 63,714
540 130 63,714
550 120 63,714
560 110 63,714
570 100 63,714
580 90 63,714
590 80 63,714
600 80 63,714
610 80 63,714
620 80 63,714
630 80 63,714
640 90 63,714
650 90 63,714
660 100 64,677
670 100 65,876
Listado de Visibilidad
Eje norte inverso
Altura Observador: 1.100
Altura Obstaculo: 0.200
Desplazamiento Eje: 1.500
Velocidad Proyecto: 40 Km/h   Sentido: Inverso
Distancia Adelantamiento: 200 m
Dist. Cruce  Ligeros=72 m  Pesados=104 m  Articulados=135 m
PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
0 120 72,906
10 130 75,467
20 130 78,849
30 120 80,326
40 110 80,326
50 100 80,326
60 100 80,326
70 90 80,326
80 90 80,326
90 90 80,326
100 90 80,326
110 100 80,326
120 110 80,326
130 120 80,326
140 130 80,326
150 140 80,326
160 150 80,326
170 160 80,326
180 170 80,326
190 180 80,326
200 190 80,326
210 200 80,326
220 210 80,326
230 220 80,326
240 230 80,326
250 240 80,326
260 250 80,326
270 260 80,326
280 270 80,116
290 280 78,753
300 290 77,467
310 300 76,252
320 310 75,102
330 320 74,013
340 330 72,978
350 340 71,995
360 350 71,06
370 360 70,551
380 370 70,517
390 380 69,721
400 390 68,959
410 400 68,228
420 410 67,527
430 420 66,853
440 430 66,205
450 440 65,582
460 440 64,981
470 450 64,403
480 440 63,846
490 440 63,714
500 430 63,714
510 430 63,714
520 420 63,714
530 410 63,714
540 400 63,714
550 390 63,714
560 380 63,714
570 380 63,714
580 370 63,714
590 360 63,714
600 350 63,714
610 340 63,714
620 330 63,714
630 320 63,714
640 300 63,714
650 300 63,714
660 300 64,677
670 280 65,876
680 280 65,95
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 Apè ndix 4 
Volum dè fèrms 
 
PK L.B.E.I. L.B.E.D. S.CALZADAS.ARCÉN I.S.ARCÉN D.VOL.FIRME
0 11,905 8,095 80 5,952 4,048 48,75
11,905 8,095 80 5,952 4,048 48,75
10 11,905 8,095 80 5,952 4,048 48,75
23,81 16,19 160 11,905 8,095 97,5
20 11,905 8,095 80 5,952 4,048 48,75
35,714 24,286 240 17,857 12,143 146,25
30 3,571 2,429 23,896 1,786 1,214 14,002
39,286 26,714 263,896 19,643 13,357 160,252
32,987 9,524 6,476 56,104 4,762 3,238 32,873
48,81 33,191 320 24,405 16,595 193,125
40 11,905 8,095 80 5,952 4,048 46,875
60,715 41,286 400 30,357 20,643 240
50 11,905 8,095 80 5,952 4,048 45
72,619 49,381 480 36,31 24,691 285
60 7,143 4,857 47,784 3,571 2,429 26,878
79,762 54,238 527,784 39,881 27,119 311,878
65,973 5,952 4,047 32,216 2,976 2,024 18,122
85,714 58,286 560 42,857 29,143 330
70 11,905 8,095 80 5,952 4,048 45
97,619 66,381 640 48,809 33,19 375
80 11,905 8,095 80 5,952 4,048 45
109,524 74,476 720 54,762 37,238 420
90 10,714 7,286 71,68 5,357 3,643 40,32
120,238 81,762 791,68 60,119 40,881 460,32
98,96 2,381 1,619 8,32 1,19 0,809 4,875
122,619 83,381 800 61,309 41,69 465,195
100 11,905 8,095 80 5,952 4,048 46,875
134,523 91,476 880 67,262 45,738 512,07
110 11,905 8,095 80 5,952 4,048 48,75
146,428 99,571 960 73,214 49,786 560,82
120 11,905 8,095 80 5,952 4,048 48,75
158,333 107,666 1040 79,166 53,833 609,57
130 1,19 0,81 9,492
159,523 108,476 1055,576 79,762 54,238 619,062
TOTALES
Longitud Banda Exterior Izquierda159,523
Longitud Banda Exterior Derecha108,476
Superficie de Calzada1055,576
Superficie Arcén Izquierdo79,762
Superficie Arcén Derecho54,238
Volumen de Firme619,062
Listado de Mediciones de Firmes
Rotonda Sud
VOL.FIRME
PK L.B.E.I. L.B.E.D. S.CALZADAS.ARCÉN I.S.ARCÉN D.VOL.FIRME
0 10 10 70 5 5 43,75
10 10 70 5 5 43,75
10 10 10 70 5 5 43,75
20 20 140 10 10 87,5
20 10 10 70 5 5 43,75
30 30 210 15 15 131,25
30 10 10 70 5 5 43,75
40 40 280 20 20 175
40 10 10 70 5 5 43,75
50 50 350 25 25 218,75
50 10 10 70 5 5 43,75
60 60 420 30 30 262,5
60 10 10 70 5 5 43,75
70 70 490 35 35 306,25
70 10 10 70 5 5 43,75
80 80 560 40 40 350
80 10 10 70 5 5 40
90 90 630 45 45 390
90 10 10 70 5 5 40
100 100 700 50 50 430
130 10 10 70 5 5 40
110 110 770 55 55 470
140 4,997 4,999 28,217 2,499 2,5 16,124
114,997 114,999 798,217 57,499 57,5 486,124
144,031 5,983 6,013 41,783 2,991 3,007 23,876
120,98 121,013 840 60,49 60,506 510
150 9,972 10,029 70 4,986 5,014 40
130,952 131,041 910 65,476 65,521 550
160 8,943 9,056 59,717 4,472 4,528 34,124
139,895 140,097 969,717 69,948 70,049 584,124
168,531 1,86 2,14 10,283 0,93 1,07 5,876
141,755 142,237 980 70,877 71,118 590
170 9,3 10,7 70 4,65 5,35 40
151,055 152,937 1050 75,527 76,468 630
180 9,3 10,7 70 4,65 5,35 40
160,355 163,637 1120 80,177 81,818 670
190 9,3 10,7 70 4,65 5,35 40
169,655 174,337 1190 84,827 87,168 710
200 4,682 5,314 31,598 2,341 2,657 18,056
174,337 179,651 1221,598 87,168 89,826 728,056
204,514 5,983 6,017 38,402 2,991 3,009 21,944
180,32 185,668 1260 90,16 92,834 750
Listado de Mediciones de Firmes
Tram Sud
210 9,972 10,029 70 4,986 5,014 40
190,291 195,697 1330 95,146 97,849 790
220 9,974 10,026 63,098 4,987 5,013 36,056
200,265 205,723 1393,098 100,133 102,861 826,056
229,014 1 1 6,902 0,5 0,5 3,944
201,266 206,723 1400 100,633 103,362 830
230 10 10 70 5 5 40
211,266 216,723 1470 105,633 108,362 870
240 10 10 70 5 5 40
221,266 226,723 1540 110,633 113,362 910
250 10 10 70 5 5 43,75
231,266 236,723 1610 115,633 118,362 953,75
260 10 10 70 5 5 43,75
241,266 246,723 1680 120,633 123,362 997,5
270 10 10 70 5 5 43,75
251,266 256,723 1750 125,633 128,362 1041,25
280 10 10 70 5 5 43,75
261,266 266,723 1820 130,633 133,362 1085
290 0,999 0,999 5,089 0,499 0,499 3,181
262,264 267,722 1825,089 131,132 133,861 1088,181
290,727 9,982 10,014 64,911 4,991 5,007 40,569
272,246 277,736 1890 136,123 138,868 1128,75
300 9,983 10,017 70 4,991 5,009 43,75
282,229 287,753 1960 141,115 143,877 1172,5
310 9,987 10,01 69,398 4,993 5,005 43,374
292,216 297,763 2029,398 146,108 148,882 1215,874
319,914 1,05 0,95 0,602 0,525 0,475 0,376
293,267 298,714 2030 146,633 149,357 1216,25
320 10,5 9,5 70 5,25 4,75 43,75
303,767 308,214 2100 151,883 154,107 1260
330 10,5 9,5 70 5,25 4,75 43,75
314,267 317,714 2170 157,133 158,857 1303,75
340 10,5 9,5 70 5,25 4,75 40
324,767 327,214 2240 162,383 163,607 1343,75
350 10,5 9,5 70 5,25 4,75 40
335,267 336,714 2310 167,633 168,357 1383,75
360 10,5 9,5 70 5,25 4,75 40
345,767 346,214 2380 172,883 173,107 1423,75
370 10,5 9,5 70 5,25 4,75 41,875
356,267 355,714 2450 178,133 177,857 1465,625
380 10,5 9,5 70 5,25 4,75 41,875
366,767 365,214 2520 183,383 182,607 1507,5
390 10,5 9,5 70 5,25 4,75 41,875
377,267 374,714 2590 188,633 187,357 1549,375
400 10,5 9,5 70 5,25 4,75 41,875
387,767 384,214 2660 193,883 192,107 1591,25
410 10,481 9,516 67,55 5,24 4,758 40,409
398,247 393,729 2727,55 199,124 196,865 1631,659
419,65 0,997 0,999 2,45 0,499 0,499 1,531
399,245 394,728 2730 199,622 197,364 1633,191
420 9,983 10,017 70 4,991 5,009 43,75
409,227 404,745 2800 204,614 202,373 1676,941
430 9,983 10,017 70 4,991 5,009 43,75
419,21 414,762 2870 209,605 207,381 1720,691
440 8,985 9,013 61,859 4,492 4,507 38,662
428,195 423,776 2931,859 214,098 211,888 1759,353
448,837 2 2 8,141 1 1 5,088
430,196 425,776 2940 215,098 212,888 1764,441
450 10 10 70 5 5 43,75
440,196 435,776 3010 220,098 217,888 1808,191
460 10 10 70 5 5 43,75
450,196 445,776 3080 225,098 222,888 1851,941
470 10 10 70 5 5 43,75
460,196 455,776 3150 230,098 227,888 1895,691
480 10 10 70 5 5 43,75
470,196 465,776 3220 235,098 232,888 1939,441
490 10 10 70 5 5 43,75
480,196 475,776 3290 240,098 237,888 1983,191
500 10 10 70 5 5 43,75
490,196 485,776 3360 245,098 242,888 2026,941
510 10 10 70 5 5 43,75
500,196 495,776 3430 250,098 247,888 2070,691
520 10 10 70 5 5 43,75
510,196 505,776 3500 255,098 252,888 2114,441
530 10 10 70 5 5 43,75
520,196 515,776 3570 260,098 257,888 2158,191
540 10 10 70 5 5 43,75
530,196 525,776 3640 265,098 262,888 2201,941
550 10 10 70 5 5 43,75
540,196 535,776 3710 270,098 267,888 2245,691
560 10 10 70 5 5 43,75
550,196 545,776 3780 275,098 272,888 2289,441
570 10 10 70 5 5 43,75
560,196 555,776 3850 280,098 277,888 2333,191
580 0,999 0,999 3,535 0,499 0,499 2,209
561,194 556,775 3853,535 280,597 278,387 2335,4
580,505 9,99 10,01 66,465 4,995 5,005 41,541
571,184 566,785 3920 285,592 283,393 2376,941
590 9,99 10,01 70 4,995 5,005 43,75
581,174 576,795 3990 290,587 288,398 2420,691
600 9,99 10,01 70 4,995 5,005 43,75
591,164 586,805 4060 295,582 293,403 2464,441
610 5,971 6,029 37,205 2,985 3,014 23,253
597,135 592,834 4097,205 298,567 296,417 2487,694
615,315 4,825 5,175 32,795 2,413 2,588 20,497
601,96 598,009 4130 300,98 299,005 2508,191
620 9,65 10,35 70 4,825 5,175 43,75
611,61 608,359 4200 305,805 304,18 2551,941
630 9,65 10,35 70 4,825 5,175 43,75
621,26 618,709 4270 310,63 309,355 2595,691
640 9,65 10,35 70 4,825 5,175 43,75
630,91 629,059 4340 315,455 314,53 2639,441
650 9,65 10,35 70 4,825 5,175 43,75
640,56 639,409 4410 320,28 319,705 2683,191
660 9,65 10,35 70 4,825 5,175 43,75
650,21 649,759 4480 325,105 324,88 2726,941
670 9,65 10,35 70 4,825 5,175 43,75
659,86 660,109 4550 329,93 330,055 2770,691
680 2,906 3,093 18,725 1,453 1,547 11,703
662,766 663,202 4568,725 331,383 331,601 2782,394
682,675 7,991 8,005 51,275 3,995 4,003 32,047
670,757 671,208 4620 335,378 335,604 2814,441
690 9,99 10,01 70 4,995 5,005 43,75
680,746 681,218 4690 340,373 340,609 2858,191
700 9,99 10,01 70 4,995 5,005 43,75
690,736 691,228 4760 345,368 345,614 2901,941
710 7,992 8,006 52,395 3,996 4,003 32,747
698,729 699,234 4812,395 349,364 349,617 2934,688
717,485 3 3 17,605 1,5 1,5 11,003
701,728 702,234 4830 350,864 351,117 2945,691
720 10 10 70 5 5 43,75
711,728 712,234 4900 355,864 356,117 2989,441
730 10 10 70 5 5 43,75
721,728 722,234 4970 360,864 361,117 3033,191
740 10 10 70 5 5 43,75
731,728 732,234 5040 365,864 366,117 3076,941
750 10 10 70 5 5 43,75
741,728 742,234 5110 370,864 371,117 3120,691
760 10 10 70 5 5 43,75
751,728 752,234 5180 375,864 376,117 3164,441
770 10 10 70 5 5 43,75
761,728 762,234 5250 380,864 381,117 3208,191
780 10 10 70 5 5 43,75
771,728 772,234 5320 385,864 386,117 3251,941
790 10 10 70 5 5 43,75
781,728 782,234 5390 390,864 391,117 3295,691
800 10 10 70 5 5 43,75
791,728 792,234 5460 395,864 396,117 3339,441
810 10 10 70 5 5 43,75
801,728 802,234 5530 400,864 401,117 3383,191
820 10 10 70 5 5 43,75
811,728 812,234 5600 405,864 406,117 3426,941
830 10 10 70 5 5 41,875
821,728 822,234 5670 410,864 411,117 3468,816
840 10 10 70 5 5 43,75
831,728 832,234 5740 415,864 416,117 3512,566
850 10 10 70 5 5 43,75
841,728 842,234 5810 420,864 421,117 3556,316
860 10 10 70 5 5 43,75
851,728 852,234 5880 425,864 426,117 3600,066
870 10 10 70 5 5 41,875
861,728 862,234 5950 430,864 431,117 3641,941
880 10 10 70 5 5 41,875
871,728 872,234 6020 435,864 436,117 3683,816
890 10 10 70 5 5 41,875
881,728 882,234 6090 440,864 441,117 3725,691
900 10 10 70 5 5 40
891,728 892,234 6160 445,864 446,117 3765,691
910 10 10 70 5 5 40
901,728 902,234 6230 450,864 451,117 3805,691
920 10 10 70 5 5 40
911,728 912,234 6300 455,864 456,117 3845,691
930 10 10 70 5 5 40
921,728 922,234 6370 460,864 461,117 3885,691
940 10 10 70 5 5 40
931,728 932,234 6440 465,864 466,117 3925,691
950 10 10 70 5 5 40
941,728 942,234 6510 470,864 471,117 3965,691
960 10 10 70 5 5 40
951,728 952,234 6580 475,864 476,117 4005,691
970 10 10 70 5 5 40
961,728 962,234 6650 480,864 481,117 4045,691
980 10 10 70 5 5 40
971,728 972,234 6720 485,864 486,117 4085,691
990 10 10 70 5 5 40
981,728 982,234 6790 490,864 491,117 4125,691
1000 10 10 70 5 5 40
991,728 992,234 6860 495,864 496,117 4165,691
1010 10 10 70 5 5 40
1001,728 1002,234 6930 500,864 501,117 4205,691
1020 10 10 70 5 5 40
1011,728 1012,234 7000 505,864 506,117 4245,691
1030 10 10 70 5 5 40
1021,728 1022,234 7070 510,864 511,117 4285,691
1040 10 10 70 5 5 40
1031,728 1032,234 7140 515,864 516,117 4325,691
1050 10 10 70 5 5 41,875
1041,728 1042,234 7210 520,864 521,117 4367,566
1060 10 10 70 5 5 43,75
1051,728 1052,234 7280 525,864 526,117 4411,316
1070 10 10 70 5 5 43,75
1061,728 1062,234 7350 530,864 531,117 4455,066
1080 10 10 70 5 5 43,75
1071,728 1072,234 7420 535,864 536,117 4498,816
1090 10 10 70 5 5 43,75
1081,728 1082,234 7490 540,864 541,117 4542,566
1100 10 10 70 5 5 43,75
1091,728 1092,234 7560 545,864 546,117 4586,316
1110 10 10 70 5 5 43,75
1101,728 1102,234 7630 550,864 551,117 4630,066
1120 10 10 70 5 5 43,75
1111,728 1112,234 7700 555,864 556,117 4673,816
1130 10 10 70 5 5 43,75
1121,728 1122,234 7770 560,864 561,117 4717,566
1140 10 10 70 5 5 43,75
1131,728 1132,234 7840 565,864 566,117 4761,316
1150 10 10 70 5 5 43,75
1141,728 1142,234 7910 570,864 571,117 4805,066
1160 10 10 70 5 5 43,75
1151,728 1152,234 7980 575,864 576,117 4848,816
1170 10 10 70 5 5 43,75
1161,728 1162,234 8050 580,864 581,117 4892,566
1180 10 10 70 5 5 43,75
1171,728 1172,234 8120 585,864 586,117 4936,316
1190 10 10 70 5 5 43,75
1181,728 1182,234 8190 590,864 591,117 4980,066
1200 10 10 70 5 5 43,75
1191,728 1192,234 8260 595,864 596,117 5023,816
1210 10 10 70 5 5 43,75
1201,728 1202,234 8330 600,864 601,117 5067,566
1220 10 10 70 5 5 43,75
1211,728 1212,234 8400 605,864 606,117 5111,316
1230 10 10 70 5 5 43,75
1221,728 1222,234 8470 610,864 611,117 5155,066
1240 10 10 70 5 5 43,75
1231,728 1232,234 8540 615,864 616,117 5198,816
1250 10 10 70 5 5 43,75
1241,728 1242,234 8610 620,864 621,117 5242,566
1260 10 10 70 5 5 43,75
1251,728 1252,234 8680 625,864 626,117 5286,316
1270 10 10 70 5 5 43,75
1261,728 1262,234 8750 630,864 631,117 5330,066
1280 10 10 70 5 5 43,75
1271,728 1272,234 8820 635,864 636,117 5373,816
1290 10 10 70 5 5 43,75
1281,728 1282,234 8890 640,864 641,117 5417,566
1300 10 10 70 5 5 43,75
1291,728 1292,234 8960 645,864 646,117 5461,316
1310 10 10 70 5 5 43,75
1301,728 1302,234 9030 650,864 651,117 5505,066
1320 10 10 70 5 5 43,75
1311,728 1312,234 9100 655,864 656,117 5548,816
1330 10 10 70 5 5 43,75
1321,728 1322,234 9170 660,864 661,117 5592,566
1340 10 10 70 5 5 43,75
1331,728 1332,234 9240 665,864 666,117 5636,316
1350 10 10 70 5 5 43,75
1341,728 1342,234 9310 670,864 671,117 5680,066
1360 10 10 70 5 5 43,75
1351,728 1352,234 9380 675,864 676,117 5723,816
1370 10 10 70 5 5 43,75
1361,728 1362,234 9450 680,864 681,117 5767,566
1380 10 10 70 5 5 43,75
1371,728 1372,234 9520 685,864 686,117 5811,316
1390 0 0 2,686
1371,728 1372,234 9524,298 685,864 686,117 5814,002
TOTALES
Longitud Banda Exterior Izquierda1371,728
Longitud Banda Exterior Derecha1372,234
Superficie de Calzada9524,298
Superficie Arcén Izquierdo685,864
Superficie Arcén Derecho686,117
Volumen de Firme5814,002
VOL.FIRME
PK L.B.E.I. L.B.E.D. S.CALZADAS.ARCÉN I.S.ARCÉN D.VOL.FIRME
0 10 10 70 5 5 41,933
10 10 70 5 5 41,933
10 10 10 70 5 5 41,933
20 20 140 10 10 83,866
20 10 10 70 5 5 41,933
30 30 210 15 15 125,799
30 10 10 70 5 5 41,933
40 40 280 20 20 167,732
40 10 10 70 5 5 41,933
50 50 350 25 25 209,665
50 10 10 70 5 5 41,933
60 60 420 30 30 251,598
60 10 10 70 5 5 41,933
70 70 490 35 35 293,531
70 10 10 70 5 5 41,933
80 80 560 40 40 335,464
80 10 10 70 5 5 41,933
90 90 630 45 45 377,397
90 10 10 70 5 5 41,933
100 100 700 50 50 419,33
100 10 10 70 5 5 41,933
110 110 770 55 55 461,263
110 10 10 70 5 5 40
120 120 840 60 60 501,263
120 10 10 70 5 5 40
130 130 910 65 65 541,263
130 10 10 70 5 5 40
140 140 980 70 70 581,263
140 10 10 70 5 5 40
150 150 1050 75 75 621,263
150 10 10 70 5 5 40
160 160 1120 80 80 661,263
160 10 10 70 5 5 40
170 170 1190 85 85 701,263
170 10 10 70 5 5 40
180 180 1260 90 90 741,263
180 10 10 70 5 5 40
190 190 1330 95 95 781,263
190 10 10 70 5 5 40
200 200 1400 100 100 821,263
200 10 10 70 5 5 40
210 210 1470 105 105 861,263
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210 10 10 70 5 5 40
220 220 1540 110 110 901,263
220 10 10 70 5 5 40
230 230 1610 115 115 941,263
230 10 10 70 5 5 40
240 240 1680 120 120 981,263
240 10 10 70 5 5 40
250 250 1750 125 125 1021,263
250 10 10 70 5 5 40
260 260 1820 130 130 1061,263
260 10 10 70 5 5 40
270 270 1890 135 135 1101,263
270 10 10 70 5 5 40
280 280 1960 140 140 1141,263
280 10 10 70 5 5 40
290 290 2030 145 145 1181,263
290 6 6 39,788 3 3 22,736
296 296 2069,788 148 148 1203,999
295,684 4,997 5,002 30,212 2,499 2,501 17,264
300,997 301,003 2100 150,499 150,501 1221,263
300 9,995 10,005 70 4,998 5,003 40
310,992 311,008 2170 155,496 155,504 1261,263
310 9,995 10,005 70 4,998 5,003 40
320,987 321,013 2240 160,494 160,506 1301,263
320 9,995 10,005 70 4,998 5,003 40
330,982 331,018 2310 165,491 165,509 1341,263
330 9,995 10,005 70 4,998 5,003 40
340,977 341,023 2380 170,489 170,511 1381,263
340 9,995 10,005 70 4,998 5,003 40
350,972 351,028 2450 175,486 175,514 1421,263
350 9,995 10,005 70 4,997 5,002 40
360,967 361,033 2520 180,484 180,516 1461,263
380 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
370,962 371,038 2590 185,481 185,519 1505,129
390 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
380,957 381,043 2660 190,479 190,521 1548,995
400 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
390,952 391,048 2730 195,476 195,524 1592,861
410 9,995 10,005 70 4,997 5,002 41,933
400,947 401,053 2800 200,474 200,526 1634,794
420 9,995 10,005 70 4,998 5,003 40
410,942 411,058 2870 205,471 205,529 1674,794
430 9,995 10,005 70 4,998 5,003 40
420,937 421,063 2940 210,469 210,531 1714,794
440 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
430,932 431,068 3010 215,466 215,534 1758,66
450 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
440,927 441,073 3080 220,464 220,536 1802,526
460 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
450,922 451,078 3150 225,461 225,539 1846,392
470 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
460,917 461,083 3220 230,459 230,541 1890,258
480 9,995 10,005 70 4,997 5,002 43,866
470,912 471,088 3290 235,456 235,544 1934,124
490 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
480,907 481,093 3360 240,454 240,546 1977,99
500 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
490,902 491,098 3430 245,451 245,549 2021,856
510 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
500,897 501,103 3500 250,449 250,551 2065,722
520 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
510,892 511,108 3570 255,446 255,554 2109,588
530 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
520,887 521,113 3640 260,444 260,556 2153,454
540 9,995 10,005 70 4,997 5,002 43,866
530,882 531,118 3710 265,441 265,559 2197,32
550 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
540,877 541,123 3780 270,439 270,561 2241,186
560 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
550,872 551,128 3850 275,436 275,564 2285,052
570 9,995 10,005 70 4,998 5,003 43,866
560,867 561,133 3920 280,434 280,566 2328,918
580 9,995 10,005 70 4,998 5,003 40
570,862 571,138 3990 285,431 285,569 2368,918
590 9,995 10,005 70 4,998 5,003 40
580,857 581,143 4060 290,429 290,571 2408,918
600 1 1 4,347 0,5 0,5 2,484
581,857 582,143 4064,347 290,929 291,071 2411,402
600,621 10 10 65,653 5 5 37,516
591,857 592,143 4130 295,928 296,071 2448,918
610 10 10 70 5 5 40
601,857 602,143 4200 300,928 301,071 2488,918
620 10 10 70 5 5 40
611,857 612,143 4270 305,928 306,071 2528,918
630 10 10 70 5 5 40
621,857 622,143 4340 310,928 311,071 2568,918
640 10 10 70 5 5 40
631,857 632,143 4410 315,928 316,071 2608,918
650 10 10 70 5 5 40
641,857 642,143 4480 320,928 321,071 2648,918
660 10 10 70 5 5 41,933
651,857 652,143 4550 325,928 326,071 2690,851
670 10 10 70 5 5 40
661,857 662,143 4620 330,928 331,071 2730,851
680 5 5 20,556
666,857 667,143 4655,973 333,428 333,571 2751,407
TOTALES
Longitud Banda Exterior Izquierda666,857
Longitud Banda Exterior Derecha667,143
Superficie de Calzada4655,973
Superficie Arcén Izquierdo333,428
Superficie Arcén Derecho333,571
Volumen de Firme2751,407
PK L.B.E.I. L.B.E.D. S.CALZADAS.ARCÉN I.S.ARCÉN D.VOL.FIRME
0 12,222 7,778 80 6,111 3,889 48,75
12,222 7,778 80 6,111 3,889 48,75
10 12,222 7,778 80 6,111 3,889 48,75
24,444 15,556 160 12,222 7,778 97,5
20 11 7 66,192 5,5 3,5 40,336
35,444 22,556 226,192 17,722 11,278 137,836
28,274 2,444 1,555 13,808 1,222 0,778 8,414
37,888 24,111 240 18,944 12,055 146,25
30 12,222 7,778 80 6,111 3,889 48,75
50,111 31,889 320 25,055 15,944 195
40 12,222 7,778 80 6,111 3,889 48,75
62,333 39,666 400 31,166 19,833 243,75
50 8,556 5,444 52,392 4,278 2,722 31,926
70,888 45,111 452,392 35,444 22,555 275,676
56,549 4,889 3,111 27,608 2,445 1,556 16,824
75,778 48,222 480 37,889 24,111 292,5
60 12,222 7,778 80 6,111 3,889 48,75
88 56 560 44 28 341,25
70 12,222 7,778 80 6,111 3,889 48,75
100,222 63,778 640 50,111 31,889 390
80 6,111 3,889 38,584 3,056 1,944 23,512
106,333 67,667 678,584 53,167 33,833 413,512
84,823 7,333 4,667 41,416 3,667 2,333 25,238
113,667 72,333 720 56,833 36,167 438,75
90 12,222 7,778 80 6,111 3,889 48,75
125,889 80,111 800 62,944 40,056 487,5
100 12,222 7,778 80 6,111 3,889 48,75
138,111 87,889 880 69,056 43,944 536,25
110 3,667 2,333 15,098
141,778 90,222 904,776 70,889 45,111 551,348
TOTALES
Longitud Banda Exterior Izquierda141,778
Longitud Banda Exterior Derecha90,222
Superficie de Calzada904,776
Superficie Arcén Izquierdo70,889
Superficie Arcén Derecho45,111
Volumen de Firme551,348
Listado de Mediciones de Firmes
Rotonda Centre
VOL.FIRME
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1.Introducció 
Aquest annex conté el càlculs realitzats a l’estudi per tal de definir el moviment de terres 
generat per la construcció de la nova carretera projectada. Aquests càlculs determinaran el 
volum de material necessari per construir els terraplens necessaris segons el traçat escollit i el 
volum de desmunt generat, així com l’ús que en farem. També determinarem la quantitat de 
terra vegetal obtinguda que s’usarà a la pròpia traça de la via 
Per últim, s’indiquen les possibles localitzacions d’abocadors per a dipositar els excedent de 
material que es produeixi, així com els possibles subministradors de materials necessaris per a 
poder dur a terme el projecte. 
Els càlculs de volums de desmunt, terraplè i terra vegetal generat s’han realitzat mitjançant el 
programa MDT, que calcula aquestes dades arran de les seccions generades per la traça de la 
carretera intersecades amb el terreny natural i interpola aquests valors entre dues seccions 
consecutives.  
2.Classificació de materials
En aquest apartat es defineixen els materials que apareixen en les seccions de desmunt i 
terraplè a llarg del traçat.  
Tal i com s’ha explicat a l’annex 3 de geologia i geotècnia, el sòl present a la traça de la via el 
classifiquem com a sòl tolerable i que per tant no es pot utilitzar com a coronació d’explanada. 
Per altra banda, per al disseny de la secció escollirem una esplanada de categoria E2, tal i com 
s’explica a l’annex 10 de ferms i paviments. Aquest fet ens permet utilitzar aquest sòl tolerable 
estabilitzat amb cal per a realitzar la esplanada, produint una important economia en no haver 
d’importar material per aquest propòsit i alhora aprofitar el propi material excavat. 
A les seccions de la carretera en terraplè aquest paquet de ferm serà la coronació del terraplè, 
seguit de un nucli format per sòl extret del desmunt. Per altra banda, en les seccions de 
desmunt es col·locarà igualment les capes de sòl estabilitzat per sobre del propi material 
natural. 
Pel que fa a la excavabilitat del material, en l’annex 3 es determina que per als materials 
presents seran suficients el mètodes d’excavació mecànics, executable amb retroexcavadores 
mecàniques, no essent necessari en cap cas l’ús d’explosius. Tampoc es preveu la necessitat 
d’ús de mètodes mecànics de major potència, com martells hidràulics o escarificadors. 
S-EST2 25 cm 
S-EST1 25 cm 
0 
Figura 7.1 Esplanada seleccionada E2 amb sòls 
estabilitzats amb cal segons la Norma 6.1 I.C.  
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3.Amidaments 
En aquest apartat es realitza un resum dels volums de materials generats en desmunts i 
terraplens, i per a tal efecte s’han dividit en quatre trams, que s’agregaran per obtenir el 
moviment total. Cal remarcar que dins del tram sud, s’inclou com a volum de desmunt el 
material extret durant el procés de clava del pas inferior.  
Per altra banda, s’ha calculat el volum de terra vegetal que s’extraurà i que posteriorment 
s’usarà per a revegetar els talussos de la carretera.   
A continuació s’exposen els valors segons aquests diferents trams: 
Tram 
Volum de 
Desmunt 
Volum de 
Terraplè 
Diferencia 
Volum de 
Terra Vegetal 
Rotonda sud 484,76 1.106,92 -622,17 247,17 
Tram sud 7.397,48 16.685,03 -9.287,54 1.591,72 
Rotonda central 1.268,12 207,20 1.060,92 171,70 
Tram nord 12895,109 2723,738 10.171,37 1648,389 
Valors agregats 22.045,47 20.722,89 1.322,58 3.658,98 
4.Necesitat i disponibilitat de terres
Com a primera valoració dels resultats obtinguts, cal remarcar que aquesta solució 
proporciona un balanç de terres molt ajustat, optimitzant així els recursos econòmics i 
minimitzant l’impacte derivat dels moviments de terres i de l’abocament del material sobrant. 
Degut a la tramificació d’aquest estudi es pot observar com al tram nord es produeix 
l’excedent de material que serà absorbit al tram sud, i que les dues rotondes projectades 
generen un volum molt més petit que el generat pels dos trams, com era raonable pensar. Cal 
remarcar que de totes formes, les dues rotondes es compensen aproximadament els volums 
de desmunt i terraplè generats. 
El conjunt de volums de desmunt i terraplè generen un volum excedentari net de 1.322,58 m3 
de sòl tolerable, que hauran de ser transportats i abocats en una zona adequada i 
condicionada per a tal efecte.  
Pel que respecta al volum de terra vegetal extret, tal i com ja s’ha indicat en apartats anteriors, 
s’utilitzaran com a substrat per a la revegetació dels talussos, actuant així com a mesura 
correctora d’impacte ambiental. El volum total de terra vegetal extret és de 3.658,98 m3. 
Per últim, cal tenir en compte que per a realitzar la coronació de l’esplanada caldrà generar els 
sòls estabilitzats S-EST1 i S-EST2, i tot i que es fan amb el sòl tolerable provinent de desmunt, 
caldrà importar la cal necessària per a realitzar aquestes capes de ferm. 
Taula7.1 Valors dels moviments de terres expressats en m3
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5.Localitzacions d’interès 
En aquest apartat es detallen les possibles localitzacions i empreses que es podrien emprar per 
tal d’abocar els residus generats o bé comprar els diferents productes que es necessiten per a 
realitzar la obra. 
Planta de reciclatge d’àrids 
Tecnocatalana de runes S.L., 
Direcció: C/ Itàlia amb Avinguda Europa; Polígon industrial Pla de Llerona; Les Franqueses del 
Vallès 
Aquesta opció resulta molt interessant tant per  els diferents materials generats durant el 
transcurs de l’obra, ja que en permet un segon ús, minimitzant així l’impacte generat per 
aquest. Per altra banda, la seva localització, molt pròxima a la zona de l’obra, la fa també 
interessant des del punt de vista econòmic.  
Dipòsit controlat de runes 
Gestora de runes del Vallès Oriental S.L., 
Direcció: Ctra.BV-5103 al Km 6.5.; Llinars del Vallès 
En aquest dipòsit es poden abocar els excedents de terres generats i la seva situació pròxima a 
la zona de l’obra la fa una opció factible per a aquest efecte. 
Plantes de formigó 
Promotora Mediterrània 2 S.A. (PROMSA) 
Direcció: Avinguda Ciurans, Parcel·la 13; Polígon industrial Congost; La Garriga 
Lafarge Áridos y Hormigones S.A. 
Direcció: c/ Isaac Peral, s/n; Polígon industrial Can Font de la Parera; La Roca del Vallès 
Ambdues empreses són possibles subministradores tant de cal per a realitzar les capes de sòl 
estabilitzat així com de formigó.  
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1.Introducció 
 
En compliment de l’Ordre Circular n. 223/69 P-CV de novembre de 1969 s’inclouen en el 
present projecte tots els elements complementaris necessaris per a la correcta posada en 
servei de les obres definides.  
La senyalització necessària a col·locar ha de correspondre amb la  d’una carreta convencional 
1+1 amb vorals de mig metre. La velocitat de projecte es de 40 km/h en tot el recorregut i no 
existeixen corbes de radi inferior a 50 metres. 
Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització i dels sistemes de contenció de 
vehicles descrits en el present projecte són les següents: 
 Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries). 
 Col·locació de noves barreres de contenció de vehicles. 
 Disposició de la nova senyalització vertical 
Al document 2 Plànols es representa la situació corresponent de la senyalització aquí descrita. 
2.Marques vials 
2.1.Normativa aplicable 
 
La disposició de les marques viàries s’ha projectat segons allò establert a la Norma 8.2- I.C. 
Marcas viales, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1987 (B.O.E. del 4 d’Agost i 29 
de Setembre). Altra normativa aplicable és la continguda en l’Ordre Circular 325/97T, del 30 de 
Desembre, sobre Senyalització, abalisament i defensa pel que fa referència als seus materials 
constituents. 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen 
per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
 Delimitar carrils de circulació. 
 Separar sentits de circulació. 
 Indicar les vores de la calçada. 
 Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
 Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
 Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors. 
 Repetir o recordar un senyal vertical. 
 Permetre els moviments indicats. 
 Anunciar, guiar i orientar els usuaris. 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc (referència B-118 de Norma UNE 48103). 
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Als plànols corresponents a aquest projecte s’inclouen les plantes generals de senyalització i 
els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: 
longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars d'aquest Projecte. 
A continuació es realitza una descripció general de les diverses marques viàries que apareixen 
en aquest projecte. Totes elles són reflectores i els seus colors, els seus amples i les seves 
formes són els que s’indiquen a continuació. 
2.2.Tipologia de les marques viàries 
2.2.1.Marques longitudinals 
Aquest tipus de marques viàries es poden dividir en línies longitudinals continues, discontínues 
i contínues adossades a discontínues. 
Línies longitudinals contínues 
Poden ser: 
 Línia per separació de carrils en el mateix sentit (Marca M-2.1). Separació de carrils
del mateix sentit de circulació, amb prohibició de maniobra de canvi de carril, i
obligació de seguir les indicacions d’una fletxa de direcció, quan aquesta es
presenti en qualsevol dels carrils. La seva amplada és de 10 cm.
 Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de
circulació. (Marca M-2.2). Estableix la prohibició de l’avançament per no disposar
de la visibilitat necessària. La seva amplada és de 10 cm.
 Línia per marge de la calçada. Delimita el marge de la calçada (marca M-2.6, ja que
VM és inferior a 100 km/h en tot el trajecte). L’amplada de la marca vial no es
comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada quan
el voral és de menys de 1,5 m. També es pot fer servir l’equivalent discontínua.
 Línia per contorn d’illot infranquejable. Indicació dels límits d’una zona de calçada
exclosa al trànsit i que té per objecte protegir una zona d’espera o proporcionar
una transició suau per sortejar un obstacle o per realitzar una maniobra de
convergència de carrils. Ha de mantenir la mateixa amplada que la línia del marge
de la calçada (M-2.6).
Línies longitudinals discontinues 
 Línia de separació de carrils normal (sentits). La seva funció és la separació de
sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat
d’avançament. Als trams amb velocitat de projecte 40 km/h s’utilitza la Marca M-
1.3, segments de 10 cm d’ample i 2,0 m de longitud separats 5,5 metres).
 Línia de separació de carrils d’entrada i sortida. La seva funció és la separació entre
el carril principal i el d’entrada, sortida o trenat, en els que normalment està
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prevista una acceleració o desceleració de vehicles (Marca M-1.7, per VM inferior 
a 100 km/h). Es tracta d’una línia discontínua blanca, formada per trams de 30 cm 
d’ample i 1 m de longitud, separats a intervals de 1 metre. 
 Línia de preavís de marca contínua o de perill. Anuncia la proximitat d’una marca 
longitudinal contínua, i la prohibició que implica. S’utilitzarà la Marca M-1.10 a les 
zones amb velocitat de projecte 40 km/h, bandes de 10 cm d’ample, 2,0 m de 
longitud i a 1,0 m de separació. 
 Línia per marge de calçada. Delimita el marge de calçada. L’amplada de la marca 
vial no es comptarà en la de la calçada. Per velocitat inferior a 100 km/h i voral no 
superior a 1,5 m es disposarà la marca M-1.12 (Trams de 1 metre de longitud, 
amplada de 15 cm i separació entre trams de 2 metres). 
Línies longitudinals continues adossades a discontinues 
 Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de circulació. 
(Marca M-3.3). Línia contínua de 10 cm d’amplada separada aquesta distància de 
les traces discontínues també de 10 cm d’amplada, 2,0 m de longitud, separades 
5,5 m. 
2.2.2.Marques transversals 
 
Aquestes marques poden ser contínues o discontínues. Una línia contínua disposada a tot 
l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit indica que cap vehicle deu franquejar-la, en 
compliment de la obligació imposada per: una senyal de detenció obligatòria, una marca vial 
de STOP, una senyal de prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc. 
 
 Línia de detenció. (Marca M-4.1). Línia blanca contínua de 40 centímetres 
d’amplada. Una línia discontínua disposada a tota l’amplada d’un o varis carrils 
indica que, en circumstàncies anormals que redueixin la visibilitat, cap vehicle ha 
de franquejar-la quan hagin de cedir el pas en compliment de l’obligació imposada 
per un senyal de CEDIU EL PAS, per una fletxa verda de gir en un semàfor, o quan 
no hi hagi senyal de prioritat, per aplicació de les normes que regeixen aquesta. 
 Línia de cediu el pas. (Marca M-4.2). Línia blanca discontínua de 40 cm d’amplada, 
trams de 0,80 metres separats 0,40 metres. 
2.2.3.Altres marques 
 
A) ZONES EXCLOSES DEL TRÀNSIT (MARQUES M-7.2) 
Es marcarà un zebrat constituït per línies paral·leles, en angle o no, inclinades un angle de 
tangent ½ (és a dir, de 26’56º) respecte als eixos respectius, de 0,40 m d’amplada i 1,00 m 
d’espai entre les mateixes. La seva funció és incrementar la visibilitat en la zona de paviment 
exclosa a la circulació i indicar-ne, per mitjà de la inclinació de les bandes que els 
constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se els vehicles per evitar possibles obstacles o 
per realitzar una maniobra de divergència o convergència. 
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B) FLETXES
Fletxes de direcció o de selecció de carrils (Marques M-5.2)
Les fletxes pintades en la calçada dividida per marques longitudinals signifiquen que tot 
conductor ha de seguir el sentit o un dels sentits indicats en el carril pel qual es trova circulant. 
Aquestes fletxes indiquen els moviments permesos o obligats als conductors que circulin per 
aquest carril en el pròxim nus. 
Fletxa de retorn (Marca M-5.5)
Es tracta d’una fletxa aproximadament en l’eix d’una calçada de doble sentit de circulació i 
apuntant cap a la dreta. Anuncia la proximitat d’una línia contínua que impliqui la prohibició de 
circular per la seva esquerra i, per tant, que tot conductor ha de circular amb el seu vehicle pel 
carril a la dreta de la fletxa. En aquest cas, però, es substituiran per les marques viàries 
discontínues que indiquen preavís de marca contínua per fletxes de retorn. Totes les fletxes 
abans descrites seran de color blanc. 
C) INSCRIPCIONS
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació complementària, 
recordant l’obligació de complir un senyal vertical o imposen per sí mateixes una determinada 
prescripció. La longitud de les inscripcions als trams amb velocitat de projecte 40 km/h és de 
1,6 m. Les classes d’inscripcions són: 
· De carril o zona reservada (M-6.2).
· De direcció.
· De STOP (Marca M-6.4). Indica l’obligació del conductor de parar el seu vehicle
abans d’una pròxima línia de detenció o, si aquesta no existeix, immediatament
abans de la calçada a la que s’aproxima i cedir el pas als vehicles que puguin
circular per aquesta calçada. Es situa abans de la línia de detenció, i si no existeix
abans de la marca de marge de calçada a una distància compresa entre 2,5 i 25 m
recomanant-se entre 5 i 10 m.
· De CEDIU EL PAS (Marca M-6.5). Aquesta marca indica l’obligació de cedir el pas
als vehicles que circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si és
necessari abans de la línia de CEDIU EL PAS. Es situa aquesta marca abans de la
línia de CEDIU EL PAS, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i
25 m, recomanant-se entre 5 i 10 m.
· De limitació de velocitat (Marca M-6.7). Indica que cap vehicle pot sobrepassar la
velocitat expressada en km/h. La xifra podrà anar envoltada d’una el·lipse amb un
eix major paral·lel al del carril.
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3.Señalització vertical 
3.1.Normativa aplicable 
S’ha projectat seguint la “Instrucción de Carreteras 8.1.-I.C. Señalización vertical”, de març de 
2014. D'igual manera s’han adoptat les prescripcions contemplades en les tres publicacions 
oficials següents: 
"Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986.
“Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” publicat el Març de
1992. 
“Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales” publicat el
Juny de 1992. 
La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). Malgrat 
això, la Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies 
locals ho aconsellin. 
En els plànols de detall s’indiquen inscripcions, dimensions, colors, text i característiques. Es 
tracta de la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional amb un carril per 
sentit de circulació i voral de 0,5 m. 
3.2.Característiques dels elements de senyalització vertical. 
A continuació es detallen un seguit de característiques que hauran de complir els elements de 
senyalització vertical presents a la via projectada. 
3.2.1.Dimensions 
Les dimensions de les senyals seran les següents: 
· Senyal triangular tipus P: 135 centímetres de costat.
· Senyal circular tipus R: 90 centímetres de diàmetre.
· Senyal quadrat tipus S: 90 centímetres de costat.
· Senyal octogonal tipus R: 90 centímetres entre costats oposats.
· Senyal rectangular tipus S: 90 x 135 centímetres.
Figura 8.1 Dimensions de les diferents senyals. 
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3.2.2.Colors 
Els colors dels cartells fletxes i els cartells d’orientació, en el cas en que ens trobem de 
carretera convencional amb vorals, seran fons de blanc amb caràcters, orles i fletxes de color 
negre. Els cartells fletxes i cartells d’orientació que estiguin relacionats amb sortides d’una 
carretera tindran els colors de la carretera a la que es dirigeixen quan sigui la nova de superior 
categoria o per sortida immediata. 
3.2.3.Inscripcions i textos 
Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran formades per 
lletres de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la Instrucció 8.1-I.C. A la part 
posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data d’instal·lació i l’escut de la Generalitat de 
Catalunya. 
Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
3.2.4.Reflectància 
La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat” encara que 
aquests es trobin en zona il·luminada. 
3.2.5.Implantació 
A) VISIBILITAT
La distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària per a què un conductor que 
circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el cartell, interpretar el 
missatge, decidir la maniobra i executar-la parcialment o totalment. 
B) POSICIÓ LONGITUDINAL
Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 m abans de la secció on es 
trobi el perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situaran a la secció on comença la 
seva aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un 
minut.  
Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos: 
Presenyalització i destí: en enllaços, es col·locaran a 1 Km i a 500 m abans de la sortida, i un
cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A interseccions, es col·locarà 150 m abans del 
“nas”. 
Confirmació: Un cop superat un nus, es confirmarà l’itinerari, col·locant els cartells a 150 m
des de la finalització del carril d’incorporació. Es procurarà que la distancia entre cartells de 
confirmació sigui d’uns 5 km. 
Cartells fletxa: al principi d’illots tipus “llàgrima” i, excepcionalment, al marge oposat a aquell
pel que s’accedeix a la carretera. 
Cartells de localització de poblat: es situaran al principi de la travessia.
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C) POSICIÓ TRANSVERSAL
Els senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma i es duplicarà a l’esquerra el senyal R-
305. Els senyals i els cartells situats als marges de la plataforma es situaran de forma que la 
seva vora més pròxima estigui almenys a 2,5 m de la vora exterior de la calçada i a 0,5 m de la 
vora exterior del voral. 
D) ALÇADA
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) la 
diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera serà 1,5 m 
com a mínim. Els cartells fletxa en interseccions hauran de deixar lliure l’alçada inclosa entre 
0,9 m i 1,2 m sobre la rasant de la carretera. 
E) ORIENTACIÓ
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) es 
giraran lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte la normal a la línia que uneix la 
vora de la calçada davant d’ells. Els cartells fletxa s’orientaran perpendiculars a la visual del 
conductor a qui vagi destinat el missatge. 
3.3.Tipus de senyalització 
3.3.1.Senyalització d’advertència de perill 
Les senyals que tenen com a objectiu senyalitzar un perill pròxim a la via emprades en aquest 
projecte són: 
Intersecció amb circulació giratòria (P-4). Perill per la proximitat d’una intersecció on la 
circulació s’efectua de forma giratòria en el sentit de les fletxes. 
Corba perillosa cap a la dreta (P-13a). Perill per la proximitat d’una corba perillosa cap a la 
dreta. 
Corba perillosa cap a la esquerra (P-13b). Perill per la proximitat d’una corba perillosa cap 
a la esquerra. 
Corbes perilloses cap a la esquerra (P-14b). Perill per la proximitat d’una successió de 
corbes perilloses pròximes entre sí; la primera, cap a la esquerra. 
Incorporació per la dreta (P-1c). Perill per l’existència d’una incorporació per la dreta sense 
preferència. 
3.3.2.Senyalització de prioritat 
Les senyals que tenen com a objectiu senyalitzar una prioritat sobre els vehicles emprades en 
aquest projecte són: 
Cediu el pas (R-1). Obligació per a tot conductor de cedir el pas a la pròxima intersecció als 
vehicles que circulin per la via a la que s’aproximi. 
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STOP (R-2). Obligació per a tot conductor de para el vehicle abans de la línia de detenció, o 
en cas de no existir, immediatament abans de la intersecció, i cedir el pas als vehicles que 
circulin per la via a la que s’aproxima. 
3.3.3.Senyalització d’obligació 
Les senyals que tenen com a objectiu senyalitzar una obligació sobre la circulació emprades en 
aquest projecte són: 
Sentit obligatori (R-400a ; R-400c). La fletxa senyala la direcció i sentit en que els vehicles 
tenen la obligació de seguir. 
Pas obligatori (R-401a). La fletxa senyala el costat del refugi, de la illeta o de l’obstacle pel 
que els vehicles han de passar obligatòriament. 
Intersecció de sentit giratori obligatori (R-402). Les fletxes senyalen la direcció i sentit del 
moviment  giratori que els vehicles han de seguir. 
Llum d’encreuament (R-413). Indica l’obligatorietat d’encendre els llums d’encreuament. 
3.3.4.Senyalització de finalització de prohibició o restricció 
Les senyals que tenen com a objectiu senyalitzar la finalització d’una prohibició emprades en 
aquest projecte són: 
Fi de de prohibició per avançar (R-502). Senyala el lloc de d’on deixa de ser aplicable la 
senyal de prohibició d’avançament. 
3.3.5.Senyalització d’orientació 
Les senyals que tenen com a objectiu orientar a l’usuari emprades en aquest projecte són: 
Orientació a rotondes (S-200). Indica les sortides de las que disposa la rotonda i les 
direccions. 
3.3.6.Senyalització de prohibició d’entrada 
Les senyals que tenen com a objectiu senyalitzar una prohibició d’entrada o de pas emprades 
en aquest projecte són: 
Entrada prohibida (R-101). Prohibició d’accés a tota classe de vehicles. 
Velocitat màxima (R-301). Prohibició de circular a velocitat superior, en kilòmetres per hora, 
a la indicada en la senyal. Obliga des del lloc on esta situada fins la pròxima senyal de “Fi de la 
limitació de velocitat”, de “fi de prohibicions” o una diferent de “Velocitat màxima”, a menys 
que estigui col·locada sota una senyal d’advertència de perill, que implica que la prohibició 
finalitzarà quan finalitzi el perill. Si està situada en una via sense prioritat, deixa de tenir 
vigència al sortir d’una intersecció amb una via amb prioritat 
Gir a l’esquerra prohibit (R-303). Prohibició de canviar de direcció a l’esquerra. 
Avançament prohibit (R-305). Prohibició d’avançar als vehicles de motor que circulin pels 
carrils principals de la calçada i que no siguin motocicletes de dos rodes sense sidecar, a partir 
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del lloc on estigui situada el senyal i fins la pròxima senyal de “Fi de prohibició d’avançament” 
o “Fi de prohibicions”.
3.3.7.Senyalització de restricció de pas 
Les senyals que tenen com a objectiu senyalitzar una restricció d’entrada o de pas emprades 
en aquest projecte són: 
Alçada màxima (R-205). Prohibició de pas per a vehicles que excedeixin l’alçada indicada a la 
senyal en metres. 
3.3.8.Senyalització d’indicació general 
Les senyals que tenen com a objectiu senyalitzar una indicació d’utilitat per a l’usuari 
emprades en aquest projecte són: 
Recordatori de llums d’encreuament (S-24). Recordatori per apagar les llums 
d’encreuament. 
El dibuix de les diferents senyals es pot consultar a l’apèndix situat al final d’aquest annex. 
4.Abalisament 
L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementàries de la carretera 
que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la seguretat i 
comoditat en la conducció. Per al dimensionament dels elements d’abalisament s’ha utilitzat la 
“Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de 
Carreteres. 
S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
ABALISAMENT VISUAL, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant l’atenció 
dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí s’inclouen: 
- Captafars en barreres de seguretat. 
- Pintat de vorades. 
ABALISAMENT NUMÈRIC, que té per objectiu informar al conductor sobre la posició en què es 
troba dins de la carretera, està constituït per: 
- Fites quilomètriques. 
4.1.Captafars en barrera de seguretat 
S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda metàl·lica de 
la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al respecte per la Direcció 
General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. Es posaran en el primer suport del tram de barrera i a 
partir d’aquest, cada cinc suports, disposant un també a l'últim suport del tram. 
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El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de manera que 
quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o sobre la banda inferior, en el cas de 
doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d’alçada. 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
4.2.Pintat de vorades 
Per fer visibles al trànsit les vorades que envolten les illetes procedirem al pintat d’aquestes 
mitjançant unes franges de pintura. Aquestes franges de pintura estaran formades 
alternativament per franges de pintura vermella i pintura blanca. 
Les característiques dels materials i forma de pintar les franges es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
4.3.Fites quilomètriques 
Es disposaran fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita normalitzada en els 
punts quilomètrics múltiples d’unitat de quilòmetre. Les pintures que s’apliquin sobre les fites 
compliran amb la NORMA UNE 40.103. Els elements que composen les fites quilomètriques 
són: 
- Placa de senyal 
- Pal 
- Peces d’ancoratge 
En ells es reflectiran les següents inscripcions: 
- Nº del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 
- Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons vermell 
reflexiu. 
Tanmateix, es disposaran fites d’aresta tipus I delimitadores dels hectòmetres, col·locades a 30 
centímetres de la part exterior del voral segons la seva situació transversal, formant un angle 
de 15 graus en sentit oposat a la circulació, i col·locades dividint en 10 parts iguals la distància 
entre dues fites quilomètriques. 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
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5.Sistemes de contenció de vehicles 
La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un vehicle 
fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus ocupants com per a la 
resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes situats en les proximitats. 
5.1.Normativa aplicable 
La normativa a aplicar a l’àmbit de les barreres de seguretat és la següent: 
Ordre circular 229/71CV de Febrer de 1971, mitjançant normes provisionals sobre barreres
de seguretat. 
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. Orden Circular 321/95 T y P.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Dirección General de Carreteras. 
Nota informativa sobre el projecte i construcció de barreres rígides de seguretat, publicada la
Maig de 1986.
Notes de servei de la Subdirecció General de Construcció i Explotació, de 30 de Gener de
1989 i 15 de Gener i 18 de Juliol de 1990. 
Ordre Circular 319/91T i P, de 13 de Maig de 1991, sobre toleràncies de gruix en baranes
metàl·liques per baranes de seguretat contínues. 
Ordre Circular 318/91 T i P, de 10 d’Abril de 1991, sobre galvanitzat en calent d’elements
d’acer emprats en l’equipament viari. 
5.2.Barreres de seguretat 
La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als avantatges o 
inconvenients recollits a l’ordre circular 321/95 T i P, “Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos” amb les modificacions de l’ordre circular 6/2001. 
Es tindrà en compte, especialment: 
 El funcionament i comportament de cada sistema.
 El cost d’implantació i conservació.
 Les condicions del terreny per la fonamentació i, en el seu cas de l’ancoratge.
 L’espai disponible, fins i tot per una eventual deformació del sistema.
 Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc.
En funció de les anteriors consideracions s'ha previst les següents actuacions respecte les 
barreres de seguretat en aquest projecte: 
 Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin necessàries.
 Col·locació de terminals abatuts de 12 m, terminals abatuts o terminals de retorn,
segons sigui el cas, on col·loquem barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b.
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 08 de la Memòria. Senyalització 
15 
 Col·locació de barreres metàl·liques tipus PMC2/10b en el pas superior al 0+200 o
al viaducte i on s’estimi necessari.
Barrera metàl·lica simple (BMSNA4/120b). La tanca és una doble ona d’acer galvanitzat en 
calent. Els suports els conformen perfils tubulars de 120 mm cada 4 m. En la nova via, aquestes 
barreres és col·locaran principalment en els punt on el terraplè superi els 3 metres d’alçada i 
altres punts on la normativa tipifica el risc d’accident normal. 
Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai. Així la 
disposició més recomanable és l’encastament en el talús del desmunt. De totes maneres, en el 
projecte en estudi, aquest extrem és de difícil realització, i per tant, s’opta per l‘abatiment fins 
el terreny dels 12 m extrems de la barrera. Les tres tanques extremes tindran suports cada 2 
m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i d’aquests, els dos més baixos aniran
equipats d’una xapa soldada que faci augmentar la seva resistència d’arrossegament al llarg 
del sòl. Aquests suports equipats de xapa soldada, restaran completament enterrats (segons 
plànols de detall). 
El costat superior de la banda es trobarà a 70 cm per damunt de la rasant de l’extrem de la 
calçada o vorera. En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línia 
exterior del voral. 
Figura 8.2 Croquis de la barrera metàl·lica. 
Figura 8.3 Abatiment de la barrera metàl·lica. 
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Ampit metàl·lic (PMC2/10b): Al viaducte projectat s’usarà aquest tipus de protecció, per tal 
d’evitar les caigudes a diferent nivell. Aquest ampit esta catalogat per a evitar accidents del 
tipus molt greu, que seguint la normativa estrictament no es poden donar en la nova 
infraestructura. De totes formes, i donat que el tram on s’utilitzarà és molt reduït s’ha 
considerat adient la seva utilització degut a la major seguretat que proporciona. A continuació 
s’exposen els esquemes d’aquest ampit. 
Figura 8.5 Detall de l’alçat de l’ampit metàl·lic. 
Figura 8.4 Esquema general de l’ampit metàl·lic. 
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Figura 8.6 Detall de les fixacions de l’ampit metàl·lic. 
Figura 8.7 Detall dels ampits metàl·lic. 
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Apèndix 1: Senyalització vertical 
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APÈ NDIX 1 
SÈNYALITZACIÓ  VÈRTICAL 
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Senyals d’advertència de perill 
Senyals de prioritat 
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Senyals d’obligació 
R-413 
Senyals de finalització de prohibició o restricció 
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Senyals d’orientació 
Senyals de prohibicio d’entrada 
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Senyals de restricció de pas 
 R-205 
Senyals d’indicació general 
S-24 
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1.Introducció 
 
L’objecte d’aquest annex és l’estimació de la intensitat de trànsit i de la categoria de trànsit de 
vehicles pesats que la carretera projectada suportarà a l’any de posada en servei. L’obtenció 
de la IMD de vehicles pesats permet dimensionar el tipus de ferm del que haurà de disposar la 
carretera objecte d’estudi. 
Per a la realització d’aquest annex s’han tingut en compte els aforaments realitzats a les vies 
BV-5105, BV-5151, C-352 i C-251 a les proximitats de la zona d’estudi, així com l’aforament 
realitzat a l’antiga carretera de Marata. 
2.Estimació del trànsit 
2.1.Dades de partida 
 
Com a dades de partida tenim els diferents aforaments esmentats en l’apartat anterior, que 
són els següents: 
Carretera PK IMD Cm % pesats Any 
C-251 5+200 21.019 -- 2,95 2010 
C-251 5+200 18.939 -9,89 % 2,7 2011 
C-251 5+200 20.282 7,09 % 2,92 2012 
C-352 24+500 16.008 -- 2,62 2011 
C-352 24+500 15.916 -0,57 % 2,59 2012 
BV-5151 3+500 2.856 -- 5,6 2012 
BV-5151 2+000 2.129 -- 5,3 2013 
Carretera de Marata -- 1.877 -- N.D. 2011 
BV-5105 3+020 10.458 -- 6,06 2009 
BV-5105 3+020 10.842 1,84 % 5,76 2011 
BV-5105 3+020 11.075 2,15 % 5,63 2012 
 
Respecte aquests aforaments, cal tenir en compte la conjuntura de crisi econòmica en la que 
estan preses les dades, fet que explica la reducció de trànsit de pesats registrada.  
Per altra banda, els aforaments de la carretera BV-5151 estan situats en dos punts 
quilomètrics diferents, situats a banda i banda de l’enllaç amb l’actual carretera de Marata, 
que coincidirà amb la connexió de la nova via projectada amb la BV-5151. Aquest fet permet 
explicar en part la variació de trànsit registrada als dos aforaments. 
Taula 9.1 Dades dels aforaments 
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Pel que fa a la reducció de trànsit registrada a la C-251 a l’any 2011 podria ser deguda a la 
construcció d’una nova rotonda a l’enllaç d’aquesta via amb la BV-5105, situat a l’entrada de la 
població de Cardedeu. 
2.2.Càlcul de la IMD de projecte 
Donat que les dades disponibles de la IMD en el tram de la carretera són de l’any 2011, és 
necessari realitzar una projecció per tal d’estimar la IMD l’any d’obertura de la nova 
infraestructura, mitjançant la formula de creixement lineal següent: 
                    
 
On: 
 IMD2014 és la intensitat mitja diària de la carretera de Marata l’any 2014.
 IMD2011 és la intensitat mitja diària de la carretera de Marata l’any 2011, és a dir 1.877
vehicles al dia.
 Cm és el creixement mig anual del trànsit.
Per  avaluar el creixement mig anual del trànsit que s’haurà produït a la carretera de Marata 
suposem que haurà seguit un patró similar a la BV-5105, degut a que els valors dels 
aforaments en aquesta via no s’han vist afectats per cap obra. Per tant, prenem un 2% de 
creixement anual mig. Amb aquest coeficient en queda una IMD2014 de 1992 vehicles per dia. 
Per altra banda, en millorar sensiblement la via, es produirà una captació de trànsit que 
actualment utilitza la C-352 per connectar la BV-5151 i la C-251. Suposant una captació del 
10% respecte de l’aforament de la BV-5151 al PK 2+000 obtenim una IMD2014 definitiva de 
2205 vehicles per dia a l’any d’obertura de la via. Per l’any horitzó, fixat per normativa en 20 
anys després de l’any obertura tindrem una IMD2034 de 3276 vehicles per dia. 
2.3.Categoria de trànsit 
Per tal de determinar la categoria de trànsit pesat segons la norma “6.1 IC Secciones de firme 
de la Instrucción de Carreteras” és necessari establir la intensitat mitjana diària de pesats, IMDp 
de la carretera. La norma defineix vuit categories de trànsit pesat, segons la IMDp prevista per 
a l’any de posada en servei. Els criteris que estableix la norma es presenten a continuació: 
Categoria de trànsit pesat T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 
IMDp (vehicles pesats/dia) ≥4000 
<4000 
≥2000 
<2000 
≥800 
<800 
≥200 
<200 
≥100 
<100 
≥50 
<50 
≥25 
<25 
Taula 9.2 Classificació segons el trànsit pesat 
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Tenint en compte que segons els aforaments a la BV-5151 hi ha un 5,6 % en l’aforament més 
pròxim a Cànoves i Samalús i un 5,3 % a l’aforament més proper a les Franqueses del Vallès, i 
sabent que les IMD són similars, podem concloure que el percentatge a la nova via serà 
similar. Veient la reducció generalitzada d’aquest indicador pels motius comentats 
anteriorment, agafarem un percentatge de pesats del 5 %. 
Per tant, amb la IMD obtinguda a l’apartat anterior podem extreure una IMDp de 110 vehicles 
pesats per dia. Segons la norma “6.1 IC Secciones de firme”, a les vies de dos carrils i doble 
sentit de circulació, sobre cada carril hi incideix la meitat de la IMD que circula per la calçada. 
Degut a això, dividim la IMDp obtinguda per dos, tenint una IMDp per carril de 55 vehicles per 
dia. Per tant, tenim una categoria de trànsit pesat de T32. 
3.Nivell de servei 
 
En base a les dades obtingudes a partir de les previsions realitzades a l’apartat anterior i  
utilitzant el “Manual de Capacitat de Carreteres” es determinarà, tot seguit, el nivell de servei 
que presentarà la futura carretera de Marata l’any de posada en servei (2014) i l’any horitzó, 
fixat segons la normativa en 20 anys després de l’any de posada en servei (2034). 
En principi, la variable més representativa per a determinar el nivell de servei d’una carretera 
d'un carril per sentit de circulació es el %TD (percentatge de temps de demora) o PTSF (Percent 
Time-Spent-Following). Aquest percentatge representa el temps en el qual els usuaris de la 
carretera no circulen a la velocitat desitjada. 
No obstant, també s’usa la variable “velocitat mitjana de recorregut” o ATS (Average Travel 
Speed) per a determinar el nivell de servei en una carretera d’aquestes característiques. 
Si considerem la futura carretera Marata com una carretera de classe 2 (aquelles vies en que 
els usuaris saben que no podran circular a velocitats elevades) segons el “Manual de Capacitat 
de Carreteres”, per determinar el nivell de servei d’aquesta haurem de calcular únicament el 
PTSF. Aquest paràmetre ens proporcionarà un determinat nivell de servei (NS), i l’assumirem 
com a nivell de servei de la via en un determinat any. 
3.1.Descripció dels nivells de servei 
 
El Manual caracteritza el funcionament dels diferents trams homogenis de carretera en funció 
de la variable servei. Aquesta variable es divideix en set nivells diferents de la “A” a la “F”, que 
representen les set situacions en les que es pot trobar la circulació de vehicles. A continuació 
es descriuen les condicions de cada nivell de servei: 
 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 09 de la Memòria. Trànsit 
 
 
6 
 
 
 Nivell de servei A. Descriu operacions fonamentalment en règim lliure. La velocitat 
lliure preval en general com a velocitat operativa. Els vehicles circulen sense 
pràcticament restricció alguna a la seva capacitat de maniobra dins de la corrent 
circulatòria.  
 Nivell de servei B. També representa unes condicions raonables de flux lliure, 
mantenint-se en general les velocitats al nivell de la velocitat lliure. La capacitat de 
maniobra dins del corrent circulatòria queda només lleugerament restringida i el nivell 
de comoditat general física i psicològica proporcionada als conductors és encara alt.  
 Nivell de servei C. La llibertat al corrent circulatori està notablement restringida, i es 
requereix una major cura i vigilància per part del conductor als canvis de carril. Els 
incidents de menor entitat poden encara absorbir-se, però les deterioracions locals al 
servei són ja importants. Són d’esperar cues enrere de qualsevol bloqueig significatiu. 
El conductor experimenta ja un increment notable a la tensió degut a la necessitat 
d’una vigilància addicional per poder operar amb seguretat. 
 Nivell de servei D. És el nivell en el qual les velocitats comencen a declinar 
lleugerament al augmentar la intensitat. En aquest domini, la densitat comença a 
deteriorar-se una mica més de pressa segons es va incrementant la intensitat. La 
llibertat de maniobra dins del corrent circulatòria està seriosament limitada, i el 
conductor experimenta nivells de comoditat física i psicològicament molt reduïts. Es 
d’esperar que fins i tot en incidents de menor entitat es generen cues substancials 
degut a que la corrent de trànsit té poc espai per absorbir les alteracions produïdes.  
 Nivell de servei E. Les operacions en aquest nivell són volàtils, perquè virtualment no 
existeixen intervals buits utilitzables a la corrent circulatòria. Qualsevol alteració la 
corrent circulatori genera una ona de pertorbació que es propaga flux dalt. Si es circula 
en capacitat (la intensitat iguala a la capacitat de la secció), no existeix possibilitat de 
dissipar ni la més mínima alteració. Qualsevol incident pot produir seriosos col·lapses i 
cues de gran magnitud. El nivell de comoditat física i psicològica dels conductors és 
molt baix.  
 Nivell de servei F. Descriu un flux forçat o en situació de col·lapse. 
 
Segons la norma “3.1 IC Trazado”, per una carretera convencional de calçada única amb una 
velocitat de 40 quilòmetres per hora com és el cas de la via estudiada, el nivell de servei exigit 
per l’any horitzó és el “E”. 
3.2.Càlcul del nivell de servei 
 
Per al càlcul del nivell de servei utilitzarem el mètode per a carreteres de dos carrils amb doble 
sentit de circulació. Tal i com s’explica en apartats anteriors, considerem aquesta carretera de 
classe 2, i per tant la metodologia de càlcul del nivell de servei només depèn del temps de 
demora. El procediment es divideix en quatre passos: 
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3.2.1.Velocitat lliure (VL) 
 
La velocitat lliure en condicions ideals s’associa a la velocitat de projecte. Per al càlcul del nivell 
de servei però es tenen en compte els condicionants que suposen l’amplada dels carrils i el 
número d’accessos a la carretera. La velocitat lliure es calcula tal i com s’especifica a 
continuació: 
                                  
Amb: 
-VLB: Velocitat de projecte de la carretera en km/h.  
-fLS: Factor que té en compte l’amplada del carril i del voral.  
-fa: Factor que té en compte el nombre d’accessos per quilòmetre a la carretera. 
3.2.2.Intensitat punta equivalent (IPE) 
 
Per calcular la intensitat punta equivalent es fa servir la següent fórmula: 
    
  
          
 
         
               
        
On: 
-IP: Intensitat punta. S’agafa la intensitat de la hora 30, que per aquesta carretera fem la 
hipòtesi que és el 14% de la IMD a l’any horitzó. 
-FHP: Factor d’hora punta. En no disposar de dades, prendrem la hipòtesi de un factor de 0,95. 
-ft: Factor d’equivalència en funció del tipus de terreny, funció de la IMD. Té un valor per al 
càlcul de la velocitat mitjana de recorregut i un altre per al temps de demora. Pel nostre cas 
només agafarem el del temps de demora. 
-fvp: Factor en funció del percentatge de pesats circulant per la carretera. Es troba mitjançant la 
següent equació, on %Vp és el percentatge de vehicles pesats i E és l’equivalència entre 
vehicles lleuders i pesats en funció del terreny i de la IMD.  
     
   
            
 
   
            
       
3.2.3.Temps de demora 
 
El temps de demora es calcula segons la següent fórmula: 
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On: 
-fd/pa: Factor que depèn del percentatge de zones amb prohibició d’avançar i de la relació del 
flux direccional. En aquest cas s’ha pres un repartiment entre sentits de 50/50.  
3.2.4.Nivell de servei 
 
Amb el resultat de l’apartat anterior, segons la taula 8.3 obtenim un nivell de servei C a l’any 
horitzó, superior al nivell E exigit per la normativa. 
Percentatge de temps de demora Nivell de servei 
%TD ≤ 35 A 
35 < %TD < 50 B 
50 < %TD < 65 C 
65 < %TD < 80 D 
80 ≤ %TD E 
 Taula 9.3 Classificació del nivell de servei segons el temps de demora 
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1.Introducció 
Els objectius del present annex són la definició, justificació i dimensionament de les seccions i 
elements que constitueixen els ferms i paviments del vial projectat per tal d’aconseguir: 
- Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 
permanents sota les càrregues repetides de trànsit durant el període de projecte.  
- Resistir les sol·licitacions de trànsit previst durant el període de projecte i repartir les 
pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a l’esplanada tan sols 
arribi una petita fracció d’aquelles, compatible amb la seva capacitat de suport. 
- Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions.  
Les seccions de ferm es defineixen d’acord a la nomenclatura que utilitza la Norma 6.1.-IC. Les 
seccions es defineixen amb un número de tres o quatre xifres. El primer (si són 3 xifres) o els 
dos primers (si són 4 xifres) indiquen la categoria de tràfic pesat existent. La penúltima xifra 
expressa la categoria d’esplanada definida podent ser E1, E2 o E3. La última xifra fa referència 
al tipus de ferm sent el criteri: 
1: Mescla bituminosa sobre capa granular. 
2: Mescla bituminosa sobre sòl-ciment. 
3: Mescla bituminosa sobre grava-ciment construïda sobre sòl-ciment. 
4: Paviment de formigó. 
2.Seccions tipus 
Pel traçat de la nova via es pren una secció 7/8, amb carrils de 3,5 metres d’amplada cadascun 
i vorals de 0,5 metres a banda i banda. Aquesta estructura es mantindrà al llarg de tot el traçat, 
incloent el viaducte i el pas inferior projectat, exceptuant les entrades a les rotondes i a la 
pròpia rotonda. 
Els talussos de desmunt adoptats són 2H:3V. En aquests talussos de desmunt s’hi col·locaran 
també cunetes tipus TTR-10 per tal de realitzar el drenatge superficial. Als terraplens, el talús 
adoptat és en tots els casos 3H:2V. Aquestes inclinacions permetran l’estesa d’una capa de 30 
cm de terra vegetal i la posterior hidrosembra. 
3.Categoria de trànsit
Segons l’exposat a l’annex 09 Estudi de trànsit, la categoria de transit considerada en aquest 
projecte és la T32. 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 10 de la Memòria. Ferms i paviments 
4 
4.Esplanada 
L’esplanació constitueix  la superfície de fonament de recolzament del ferm. El comportament 
dels sòls existents sota aquesta superfície dependrà bàsicament de les càrregues procedents 
del trànsit i de la rigidesa de les capes del ferm. La incidència de l’esplanació sobre el 
comportament estructural de les seccions del ferm és major en tant que major sigui la 
flexibilitat d’aquestes seccions i sobretot quan la capacitat de recolzament és relativament 
reduïda. Al conjunt de nivells de materials disponibles i esplanació es denomina esplanada 
sobre la que es recolzarà el ferm. 
Tal i com s’ha comentat al primer apartat, les categories d’esplanada es classifiquen segons 
l’assaig de placa de càrrega en E1, E2 i E3, en funció del mòdul de compressibilitat del segon 
cicle de càrrega. 
Categoria d’esplanada E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 
Per a la realització de l’esplanada escollim una categoria E2, ja que ens permetrà escollir un 
tipus d’esplanada on puguem aprofitar el propi sòl existent a la traça estabilitzant-lo amb cal i 
alhora reduir el gruix de les capes del ferm. Això és possible degut a que aquest sòl tolerable 
compleix les especificacions requerides per a ser utilitzat com a sòl estabilitzat amb cal, tal i 
com es pot extreure de l’annex 03 de geologia i geotècnia. 
Taula 10.1 Categoria d’esplanada segons la Norma 6.1 I.C. 
Figura 10.1 Formació de les diferents categories d’esplanada segons la Norma 6.1 I.C. 
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Per tant, seguint la figura 9.1 i l’escrit al paràgraf anterior i tenint en compte que segons 
l’annex 03 de geologia i geotècnia el sòl que disposem in situ és un sòl tolerable (0) escollirem 
la següent esplanada: 
Segons la norma la superfície de l’esplanada haurà de quedar al menys a 60 centímetres per 
sobre del nivell més alt previsible de la capa freàtica on el sòl utilitzat sigui seleccionat, a 80 cm 
on sigui adequat i a 100 cm on sigui tolerable. Això no serà un problema, ja que en els sondejos 
realitats no han detectat la capa freàtica, essent la profunditat major de sondeig de 8 metres. 
5.Seccions de ferm 
Per al dimensionament del ferm, una vegada escollida la categoria d’esplanada (E2) i definida 
la categoria de trànsit pesat (T32), utilitzem la taula present a la Norma 6.1 I.C. que s’exposa a 
continuació per a seleccionar la secció del ferm. 
La norma ens proporciona tres seccions diferents: 
3221-Ferm flexible constituït per una capa superior de mescla bituminosa (MB) de 15 
centímetres de gruix seguida d’un espessor de 35 centímetres de tot-ú artificial (ZA). 
S-EST2 25 cm 
S-EST1 25 cm 
0 
Figura 10.2 Esplanada seleccionada E2 amb sòls 
estabilitzats amb cal segons la Norma 6.1 I.C.  
Figura 10.3 Seccions de ferm per categories de trànsit segons la Norma 6.1 I.C. 
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3222-Ferm semirígid constituït per una capa superior de mescla bituminosa (MB) de 10 
centímetres de gruix seguida d’un espessor de 30 centímetres de sòl ciment (SC). 
3224-Ferm rígid constituït per una capa superior de formigó (HF) de 21 centímetres seguit 
d’una capa de 20 centímetres de tot-ú artificial (ZA). 
El ferm rígid el descartem degut al seu cost superior i inferior nivell funcional, que no 
compensen la seva major durabilitat enfront les altres dues opcions. 
Respecte les dues altres opcions, escollim el ferm flexible, degut a que tot i tenir un gruix total 
superior al del ferm semirígid, en utilitzar un tot-ú artificial en lloc d’un sòl ciment resulta més 
econòmic, degut tant al propi cost del material com de la diferent maquinaria a utilitzar. Per 
tant, el paquet de ferm escollit és el 3221, que s’esquematitza a continuació: 
3221 
MB 15 cm 
ZA 35 cm 
La capa de 15 centímetres de mescla bituminosa esta dividida en  dues capes, una de rodadura 
i una de base. El tipus i gruix d’aquestes capes es determina seguint les especificacions de la 
instrucció de carreteres. La norma estableix la conveniència de projectar el menor nombre de 
capes possible compatible amb els gruixos de la secció de ferm seleccionada amb l’objectiu de 
proporcionar major continuïtat estructural al ferm. També s’indica que en les seccions en que 
hi hagi més d’una capa de mescla bituminosa, el gruix de la capa inferior serà major o igual al 
de les superiors. A més, cal tenir present que entre capes granulars i capes bituminoses cal 
incorporar un reg d’imprimació i entre capes de mescles bituminoses cal afegir regs 
d’adherència. 
Seguit aquestes indicacions, disposarem una capa de rodadura de mescla discontinua en calent 
BBTM11B amb un gruix de 3 centímetres. Aquesta mescla dona unes bones prestacions 
funcionals en tenir un comportament similar a les poroses pel que fa a drenatge i reducció de 
soroll però alhora presenta un millor comportament enfront l’abrasió pel tràfic. Per la base del 
ferm, disposarem una capa de 12 centímetres de gruix de mescla bituminosa AC22baseG. 
Aquesta estructura es mantindrà a tot el tronc de la via, degut a disposar vorals inferiors a 1,25 
metres. 
En el tram sobre obres de fabrica, el ferm estarà constituït únicament per les capes de mescla 
bituminosa, degut a que per sota el material es suficientment competent. 
5.1.Lligant bituminós 
L’elecció del lligant bituminós,  ve determinada per la zona tèrmica estival, que pel cas de la via 
estudiada correspon a la zona tèrmica mitja segons el mapa publica a la norma 6.1. I.C. En 
aquest cas, escollim un betum BC50/70, apte per les dues mescles bituminoses presents al 
projecte, i d’aquesta forma aprofitem un residu com és el cautxú dels pneumàtics fora d’ús.  
Figura 10.4 Secció de ferm 3221 segons la Norma 6.1 I.C. 
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5.2.Regs 
5.2.1.Regs de curat 
El reg de curat es realitza sobre les capes que contenen un lligant hidràulic com la cal o el 
ciment, per tal d’assegurar un correcte fraguat d’aquests. Després de la compactació del sòl 
estabilitzat in situ i previ al reg de curat, haurà d’efectuar-se la neteja de la superfície, 
eliminant tot el material solt de la mateixa. A continuació resulta necessari un reg de curat tal i 
com apareix reflectit a l’article 512 del PG-3 i que es detalla a l’article 532 del PG-3. Fins a 
l’aplicació del reg de curat haurà de mantenir-se la superfície constantment humida però sense 
embassaments. 
5.2.2.Regs d’adherència 
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa 
tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèviament a la col·locació 
sobre aquesta de qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial 
amb graveta, o una beurada bituminosa. 
Per al reg d'adherència s'utilitzarà una emulsió bituminosa de tipus catiònic tipus ECR-1, la qual 
pot usar-se tant en àrids de naturalesa àcida com bàsica Aquesta emulsió s'estendrà entre les 
capes de base i de rodadura i, addicionalment, en passos sobre obres de fàbrica, també entre 
la superfície de l'obra de fàbrica i la capa de base. 
Segons els articles 542 i 543 del PG-3, la dotació d'emulsió bituminosa serà de 400 g/m2 de 
lligant residual, com a mínim, entre la capa de rodadura i la de base, i de 200 g/m2, com a 
mínim, entre la capa de base i la superfície de l'obra de fàbrica. Les especificacions per a 
l'emulsió bituminosa vindran donades per l'article 213 del PG-3. 
5.2.3.Regs d’imprimació 
Es defineix com a reg d’imprimació l’aplicació d’una pel·lícula continua uniforme d’emulsió 
bituminosa sobre una capa no tractada amb lligant, amb l’objectiu de preparar la superfície de 
recolzament i contribuir a l’adherència de la capa. 
Així doncs, entre la capa granular i la capa base AC22baseG, es disposarà un reg d’imprimació 
amb emulsió catiònica tipus ECI, ja que així no és necessari demostrar la seva idoneïtat i 
compatibilitat amb el material granular en un tram de prova. 
La dotació de lligant serà, com a mínim, de 500 g/m2 de lligant residual. Les especificacions per 
al betum fluïdificat vénen donades per l'article 212 del PG-3. 
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1.Introducció 
L’objecte d’aquest annex consisteix en la definició de les característiques geomètriques i 
estructurals de les diferents estructures presents al traçat definit a l’annex 06. Tal i com queda 
reflectit a l’annex 05, la alternativa escollida presenta dues obres de fàbrica que consisteixen 
en un calaix empentat que constitueix el pas inferior per sota la via del tren i un viaducte per 
sobre la riera de Carbonell. 
2.Obra de fàbrica 1. Calaix empentat
L’obra de fàbrica 1 consisteix fonamentalment en un calaix tancat de formigó armat de 27 
metres de llarg amb murs laterals amb forma de cunya per facilitar l’empenta. Les dimensions 
lliures interiors són de 10,5 metres d’ample i 5,25 metres d’alt. Els murs laterals tenen un 
cantell d’un metre i la solera i el dintell un cantell de 90 centímetres. 
L’amplada total donarà cabuda a una vorera de 2,00 metres d’amplada al costat est, una 
calçada de 8,00 metres d’amplada amb dos carrils de circulació i una cuneta reduïda de 0,50 
metres d’amplada al costat oest. Així mateix, es garantirà el gàlib de pas amb una altura lliure 
superior a 4,50 metres en qualsevol punt de la calçada. 
Les obres de construcció de la nova obra de fàbrica que formarà el nou pas sota les vies del 
ferrocarril, s’iniciaran amb la construcció de la infraestructura necessària per poder executar 
l’empenta del calaix sota les vies. Aquesta consisteix en una solera per on lliscarà el calaix i un 
mur que proporcionarà la reacció necessària per l’empenta. Aquests dos elements estaran 
situats a la banda sud de la via del tren, des d’on es realitzarà l’empenta. 
Per a la construcció de la solera de formigó i del mur d’empenta caldrà fer un fossar previ on 
situar-los. L’excavació d’aquest fossar haurà d’assolir la cota 189,3 a partir de la qual es podrà 
Figura 11.1 Croquis de l’alçat del calaix empentat. Cotes en metres 
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construir la solera de formigó que tindrà una amplada de 12,54 metres, una longitud de 27 
metres i un gruix de 0,30 metres de formigó HA-25/B/20/IIa. Aquesta estructura haurà de tenir 
un pendent nul. En el darrer metre de la solera, abans del mur d’empenta, es construirà un 
reforç amb un sobregruix de la llosa de la solera de 0,40 metres per a assolir un gruix total de 
0,70 metres. Aquesta part de la solera és lligarà amb les armadures corresponents al mur que 
proporcionarà la reacció a l’empenta de l’estructura.  
El mur d’empenta tindrà una longitud de 17 metres, un gruix d’1,60 metres i una altura total 
de 6,80 metres i es construirà amb formigó HA-25/B/20/IIa. Aquest mur sobresortirà de la 
solera 3,80 metres, mentre que 3,00 metres de mur quedaran per sota del nivell superior de la 
solera.  
Sobre la solera es col·locarà un làmina de polietilè de 200 g/m2 per tal d’evitar que la llosa 
inferior de l’estructura del calaix quedi adherida a la solera i facilitar d’aquesta manera el 
lliscament de l’estructura del calaix per sobre la solera provisional. 
A cada costat de la solera, es construiran uns murs d’uns 0,40 metres d’altura i 0,30 metres de 
gruix de formigó HA-30/B/20/IIa, que faran de guia durant el procés d’empenta de l’estructura. 
Entre el murs guia i els murs laterals de l’estructura del calaix es col·locaran juntes de poliestirè 
expandit de 2 cm de gruix. 
La llosa inferior de l’estructura del calaix tindrà unes dimensions de 12,50 metres d’amplada i 
entre 27 metres de longitud amb un gruix de 0,90 metres de formigó HA-30/B/20/IIa. La part 
davantera de la llosa tindrà forma de tascó per tal de facilitar el seu clavament durant el 
procediment d’empenta de l’estructura. 
Els murs laterals de l’estructura tindran la part davantera inclinada verticalment i esbiaixada en 
planta, amb forma de ganiveta, per tal de facilitar el clavament de l’estructura sota les vies del  
ferrocarril. La part posterior dels murs tindrà una forma recta per tal de permetre una adient 
connexió amb els murs de contenció de terres que es construiran una vegada l’estructura 
estigui en la seva posició definitiva. 
Els murs laterals es construiran amb formigó HA-30/B/20/IIa, i tindran una altura de 5,25 
metres i un gruix d’1,00 metre. 
La llosa superior de l’estructura tindrà una longitud de 27 metres, una amplada de 10,50 
metres i un gruix de 0,90 metres de formigó HA-30/B/20/IIa.  
Les superfícies verticals exteriors del calaix de formigó s’impermeabilitzaran amb 3 capes 
d’emulsió bituminosa catiònica de 1,8 kg/m2 cadascuna i es protegiran amb una capa de 5cm 
de revestiment de morter de ciment; la llosa superior s’impermeabilitzarà abans de l’empenta 
i s’executarà una altra capa d’impermeabilització una vegada s’hagi finalitzat l’empenta de  
l’estructura. 
Una vegada construïda in-situ l’estructura del calaix es procedirà a executar l’empenta sota les 
vies del ferrocarril mitjançant un sistema oleodinàmic desplaçant l’estructura 27 metres 
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lineals. A mesura que l’estructura llisqui sobre la solera de formigó, es preveu la construcció 
d’una contrallosa de formigó HA-30/B/20/IIa de com a mínim 0,50 metres de gruix. 
Abans de realitzar l’empenta de l’estructura del calaix sota les vies del ferrocarril, serà 
necessari realitzar una operació de sosteniment i reforç de les vies mitjançant dos paquets de 
cinc IPN 180 a cada costat de cada fil de la via. Els paquets de IPN 180 tindran, com a mínim, 
l’amplada del calaix més cinc metres a cada costat (mesurats en perpendicular al parament 
lateral de l’estructura) per tal de garantir la seguretat en la circulació ferroviària en cas de 
produir-se despreniments laterals. De totes formes entre la infraestructura de les vies de 
ferrocarril i l’estructura del calaix es col·locaran bigues metàl·liques de maniobra cada metre 
per tal d’assegurar les vies.  
El procediment d’empenta de l’estructura serà possible gràcies a que durant el procés 
s’excavarà i buidarà el front d’avanç amb maquinària convencional de moviment de terres. 
Una vegada que l’estructura del calaix s’hagi desplaçat fins a la seva posició definitiva, caldrà 
restituir la infraestructura de les vies al seu estat original i es demoliran les parts davanteres 
dels murs laterals (ganivetes) mitjançant una maquinària específica de tall amb fil de diamant. 
Per altra banda, es construiran aletes verticals perpendiculars al calaix a banda i banda i a cada 
boca del calaix empentat, amb un ample de 4 metres a la part superior i 2 a la part inferior i 
una profunditat d’un metre. A més, es construirà un frontal situat a sobre de la llosa superior 
als extrems, amb una alçada de 1 metre i la mateixa profunditat que les aletes, per tal 
d’assegurar l’estabilitat dels talussos que presenta actualment el terreny. 
3.Obra de fàbrica 2. Viaducte
L’obra de fàbrica 2 es tracta d’un pont amb tauler de bigues prefabricades de 1,5 metres de 
cantell més una capa de compressió de 0,25 metres. Aquestes bigues, 4 en total, descansaran 
sobre aparells de recolzament de neoprè zunchado que transmeten les càrregues a uns estreps 
de formigó armat. La longitud total entre estreps del pont serà de 23 metres. 
La secció que presentarà el pont serà la d’una calçada de 8 metres amb una vorera de 1,5 
metres, constituint un ample total de 9,5 metres. Per tal de garantir les seguretat dels usuaris 
s’implantaran ampits metàl·lics a banda i banda de la calçada i una barana metàl·lica per evitar 
caigudes de vianants. Aquestes seran les indicades a l’annex 08 de senyalització. 
A més, es construiran els pertinents estreps a banda i banda del pont amb les corresponents 
aletes per tal d’assegurar l’estabilitat dels talussos, tant naturals com d’aportació segons el 
cas. 
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Pel que fa a les bigues, aquestes seran de la tipologia de doble T, amb una secció tipus 
I150B120, pretesades i amb una longitud de 23 metres. Els materials a utilitzar seran els 
següents: 
 Formigó: HP-50/F/20/IIb
 Acer per l’armadura passiva: B-500-SD
 Acer per l’armadura activa: Y 1860 S7
 Als estreps s’utilitzarà un formigó armat HA-30/B/20/IIa.
Figura 11.3 Secció de la biga I150B120. Cotes en centímetres 
Figura 11.2 Secció tipus del pont. Cotes en metres 
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Per a la realització del tauler s’utilitzaran llosetes de 4 centímetres de gruix, que serviran 
d’encofrat inferior per a la posterior abocada de formigó. 
Per a la col·locació del les bigues prefabricades s’usaran grues de gran tonatge així com un 
transport especial per portar-les a obra. 
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1.Introducció 
D'acord amb les "Recomanacions per a la Il·luminació de carreteres i Túnels del Ministeri de 
Foment" de 1999, s'ha de fer una selecció entre els possibles trams de carreteres a fi de fixar 
quins d'ells han de ser dotats d'enllumenat públic, el que exigeix l'establiment de factors i 
criteris que determinen la implantació d'aquestes instal·lacions. Els factors a considerar per a 
la implantació d'enllumenat públic són els següents:  
 El tipus de via: autopista, autovia, via ràpida o carretera convencional, la seva situació i
traçat.
 Els trams especials: interseccions, rotondes, enllaços complicats i trams o punts
singulars.
 La intensitat de trànsit.
 La composició del trànsit.
A la carretera projectada s'estableixen les dues rotondes situades al traçat com trams especials 
per a la implantació d'enllumenat públic. S'ha conclòs que la resta de la carretera no necessita 
d'enllumenat públic. Cal destacar que el tram interior al calaix empentat no compleix les 
condicions mínimes per a requerir enllumenat.  
2.Enllumenat de la rotonda 
A continuació, es determina el tipus d'enllumenat públic a implantar a la glorieta projectada en 
el tram nord de la carretera. A l’Annex 6. Traçat es defineixen les característiques 
geomètriques de les dues rotondes al detall.  
En aquest cas, es projecta un tipus d'enllumenat molt emprat en rotondes i que sol complir els 
requeriments d'enllumenat amb escreix, consistent en la implantació de: 
 Un suport de gran alçada al centre de la rotonda dotat de quatre braços de 2 metres
amb una lluminària a cada un. Aquests braços formaran 90º entre ells.
 Un suport en cada illeta deflectora dotat de dos braços de dos metres amb una
lluminària cadascun. Aquests braços formaran 120º .
És imprescindible evitar l'enlluernament dels vehicles a la rotonda. Per aquest motiu, la alçada 
del suport a implantar en el centre de la glorieta ha de ser major que l'obtingut mitjançant la 
fórmula següent: 
ℎ ≥ 0,75 * R 
On h és l'altura del suport i R és el radi mitjà de la rotonda o distància entre el centre 
i la línia central de la calçada. En aquest cas, R és 21 metres per la rotonda sud i 18 per la 
rotonda central. Per tant, l'altura del bàcul o suport haurà de ser més gran que 15,75 metres 
en el primer cas i 13,5 metres en el segon. El bàcul que s’utilitzaran en aquest projecte seran 
de 16 i 14 metres. 
Els bàculs corresponents a les illetes deflectores seran de 10 metres d'altura. A més de la 
il·luminació de la rotonda, l'enllumenat s'ha d'estendre a les vies d'accés a la mateixa , en una 
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longitud determinada que permeti als conductors el temps suficient per identificar la rotonda 
i, en sentit contrari, facilitar als conductors que s'allunyin de la mateixa acostumar-se a la 
foscor. Tenint en compte la distància de seguretat o parada que requereix un vehicle que 
circula a la velocitat autoritzada en les vies que van a parar a la rotondes, haurien il·luminar de 
la manera següent: 
 Accessos a la rotonda des de la via projectada i altres vies de rang inferior: 50 metres.
 Accessos des de la C-251: 150 metres .
La separació entre els punts de llum en aquests trams és de 50 metres i el costat de col·locació 
de la lluminària serà al portell. El bàcul d'aquests punts de llum serà de 10 metres d'altura i el 
braç de 1,5 metres de llum amb una lluminària a l'extrem. La lluminària serà amb difusor 
cubeta de plàstic, làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 250 W, tancada i acoblada al 
suport. Un cop descrits els elements que componen l'enllumenat, els mesuraments d'aquest 
capítol totals són: 
 1 bàcul de 16 metres alçada amb 4 braços de 2 metres de longitud.
 1 bàcul de 13 metres alçada amb 4 braços de 2 metres de longitud.
 7 bàculs de 10 metres alçada amb 2 braços de 2 metres de longitud.
 11 bàculs de 10 metres alçada amb un braç de 1,5 metres de longitud.
 20 lluminàries.
 700 metres de prisma per a la canalització (estimat).
La disposició de l'enllumenat descrita en aquest annex compleix els requeriments 
d'enllumenat d'una rotonda del tipus descrit en aquest projecte. Atès que aquest document és 
de tipus acadèmic, no s'ha realitzat el càlcul d'il·luminació. No obstant això, si es realitzés el 
present projecte seria necessari realitzar la comprovació que es compleixen els límits 
fixats per la normativa.  
El Document nº2 Plànols del present projecte inclou un plànol (plànol núm. 11) amb la precisa 
ubicació dels punts de llum a col·locar . 
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1.Introducció 
 
Per fer l’estudi del Pla d’Obres, el qual ha de respondre l’execució del present projecte, es 
parteix de dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada activitat principal i el 
nombre de dies treballats en cadascuna de les activitats. A partir d’aquestes dades s’obté el 
nombre de dies que requereix la realització de cadascuna de les esmentades activitats 
bàsiques i el nombre d’equips de treball necessaris segons el seu rendiment mig.  
Encara que s’han realitzat un seguit de propostes i càlculs aproximats pels treballs que es 
troben dins l’àmbit del projecte, això no permet realitzar-ne un estudi detallat dels temps o el 
nombre de treballadors necessaris, motiu pel qual s’estableix, mitjançant un càlcul aproximat i 
en base a projectes de referència, tant la durada de les mateixes com el nombre d’obrers 
segons les característiques de cadascun. 
2.Unitats bàsiques 
 
S’han tingut en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que s’indiquen a 
continuació, amb l’expressió del seu nombre d’unitats:  
 m3 de moviment de terres (desmunt, terraplè, sòl tolerable, etc.). 
 m3 de sòl estabilitzat tipus EST-2. 
 m3 de sòl estabilitzat tipus EST-1. 
 Tones de mescla bituminosa en capa de rodadura.  
 ml de cuneta.  
 ml de barrera de seguretat.  
 ml de marca vial.  
 ml de drenatge longitudinal. 
 m2 d’hidrosembra. 
Com a grans unitats indivisibles es consideraran les obres complementàries a la creació de la 
traça principal o aquelles obres que, trobant-se dins d'aquesta traça, representen estructures 
les quals es tractaran de forma conjunta. Aquestes són el calaix empentat i el viaducte de 
bigues prefabricades. 
3.Dies útils de feina 
 
De la publicació de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment, denominada 
“Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjos anuals del nombre de 
dies útils de treball segons l’apartat d’obra que sigui, que són:  
 Formigons   0,936  
 Explanacions  0,887  
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 Àrids 0,941 
 Regs i tractaments 0,660 
 Mescles bituminoses  0,811
Considerant que la mitjana de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les diverses 
activitats els següents dies treballats per mes: 
 Formigons 21 x 0,936 = 20 dies 
 Explanacions 21 x 0,887 = 19 dies 
 Àrids 21 x 0,941 = 20 dies 
 Regs i tractaments 21 x 0,660 = 14 dies 
 Mescles bituminoses  21 x 0,811 = 17 dies
A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils per analogia 
amb les esmentades activitats. 
4.Durada de les activitats 
A continuació es determinarà quin és el temps necessari per realitzar cadascuna de les 
activitats contemplades per a l’execució del present projecte. 
Per això s’ha tingut en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a construir. Amb 
aquest últim, s’ha calculat la durada en dies (suposant que es treballen 8 hores diàries) de cada 
part de les obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients correctors presentats 
anteriorment per compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i 
imprevistes. 
2.1.Treballs previs i demolicions 
En primer lloc, cal considerar un dia de duració per a la signatura de l'Acta de Replanteig. A 
partir d'aquest moment es poden iniciar les obres referents a la construcció de la nova 
carretera de Marata. 
Les obres s'iniciaran amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les 
instal·lacions i casetes d'obra (oficines, vestuaris, serveis, etc) i amb el condicionament dels 
terrenys destinats a l'apilament, l'emmagatzematge i el parc de maquinària. Aquestes tasques 
tindran una duració de 5 dies. 
A continuació, la primera de les feines a realitzar un cop estan els equips i maquinària 
instal·lats a la zona és l'esbrossada. Cal esbrossar un total de 22.152 m2 i cada equip té un 
rendiment de 695 m2/h; tot això suposa una durada total de 4 dies.  
La demolició dels trams amb paviment bituminós de l'actual carretera s’estima que serà 
possible de realitzar en un termini conjunt de 44 dies. Això s'ha calculat a partir de la superfície 
total de paviment a enretirar de l'actual carretera (7.399 m2), i tenint en compte que el 
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rendiment és de 21 m2/h. D'altra banda, els col·lectors de formigó que puguin aparèixer es 
demoliran a mida que es va demolint el paviment. Cal indicar que la demolició del paviment 
existent es realitzarà per fases, ja que, si es tragués tot al principi, els vehicles no podrien 
circular per la carretera actual mentre duren les obres. 
Per la seva banda, el desmuntatge de les barreres de seguretat es durà a terme en 1 dia i el de 
les senyals verticals, menys d'un dia. 
D'altra banda, la desviació dels serveis afectats s'iniciarà conjuntament a la realització dels 
treballs previs. Ara bé, considerant l’escassa magnitud dels serveis afectats, s'ha considerat 
que la seva desviació suposarà un treball de 4 dies útils de durada. 
A continuació es resumeixen les durades de les unitats d'obra esmentades. 
 Signatura de l'acta de replanteig 1 dia 
 Instal·lacions d'obra i preparació de terreny 5 dies 
 Esbrossada 4 dies 
 Demolició de paviment bituminós, col·lectors i cunetes 44 dies 
 Desmuntatge de barreres de seguretat i senyals verticals 2 dies 
 Desviació dels serveis afectats 4 dies 
2.2.Moviments de terres 
Un cop la traça de la nova carretera es troba lliure d'arbres i arbustos, ja es pot procedir a les 
operacions relacionades amb el moviment de terres. 
En primer lloc cal retirar i apilar la terra vegetal tant de les zones de desmunt com de les zones 
de futur terraplè. S'han de retirar un total de 3.659 m3 de terra vegetal, amb un rendiment mig 
de 73 m3/h; el que suposa una durada total de 7 dies. Aquesta tasca es realitzarà justament 
després de la finalització de les operacions d'esbrossada allà on sigui possible. 
Cal excavar en zones de desmunt amb mitjans mecànics i martell picador un total de 22.045 
m3, amb un rendiment dels equips de 132 m3/h, el que suposa un total de 21 dies de treball. 
Aquesta feina pot començar 2 dies després del començament de l'esbrossada, per tal de 
treballar en paral·lel i disminuir la duració de l'obra. 
La preparació de la base del terraplè suposa una durada de 5 dies i l'execució del terraplè en si 
té una durada de 16 dies, ja que s'han d'estendre 20.722 m3 i el rendiment és de 171 m3/h. 
Aquestes tasques s'hauran d'acabar 5 dies després de la finalització de l'excavació en desmunt, 
ja que cal disposar de material suficient per poder operar (cal recordar que el material excavat 
és adequat per al seu ús com a nucli de terraplè i també com a explanació).  
Per últim, l'estesa de l'esplanada es realitzarà en 11 dies, ja que s’han d’estendre 10.445 m3  
de sòl estabilitzat amb un rendiment de 120 m3/h, però es va realitzant a mida que s'acaba el 
terraplè. Per tant, l'esplanada s'acabarà 9 dies després d'haver finalitzat l'execució del terraplè. 
La durada total de les obres de moviment de terres és de 43 dies hàbils. 
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2.3.Drenatge 
El drenatge transversal lligat al longitudinal s’iniciarà un cop hagin començat les operacions de 
terraplenat corresponents, abans de l’estesa de la coronació. S'espera, no obstant això, que 
aquestes obres siguin relativament lentes, ja que requereixen que les operacions de moviment 
de terres estiguin relativament avançades. S'estima una durada total, per a la realització dels 
nous col·lectors de drenatge transversal, de 3 dies.  
Pel que fa al drenatge longitudinal, aquest s’iniciarà un cop estiguin gairebé finalitzades les 
operacions de terraplenat en coronació en un tram suficientment llarg. Un cop les operacions 
de creació de l’esplanada hagin finalitzat, i abans que s’iniciïn les operacions de pavimentació, 
s’establiran els drenatges. Les cunetes es realitzaran un cop la rasant arribi a la cota prevista. 
La tasca més significativa dels elements de drenatge és l'execució de la cuneta tipus TTR al llarg 
de 2.180 m, amb un rendiment de 30m/h, el que significa una durada de 9 dies hàbils.  
Amb tot això es completen 12 dies de treballs en elements de drenatge, als que s’hi ha d’afegir 
2 dies més per feines complementàries com la col·locació d'arquetes i brocs de desguàs. En 
total, la durada de les obres de drenatge serà de 18 dies. 
2.4.Ferms 
La planificació de l’obra es basa en l’aplicació de cadascuna de les fases de creació de 
l’esplanada i el paviment de forma continua en tot el tram, i independent entre elles. 
Així doncs per tal de crear la capa de tot-ú artificial caldrà que les operacions de moviments de 
terres es trobin el més avançades que sigui possible. Així, s'ha decidit que aquestes tasques 
s’iniciïn 3 dies abans de la finalització de l’explanada, el que significarà que la plataforma tindrà 
continuïtat suficient per estendre la capa de tot-ú artificial. S'han d'estendre un total de 7.312 
m3 amb un rendiment de 140 m3/h, el que suposa una durada total de 7 dies. 
El paquet de capes de mescla bituminosa es realitzarà un cop estesa la capa de tot-ú artificial, 
concretament 3 dies abans del final d'aquesta. Així, s’anirà capa per capa i alternant amb els 
regs adients. La duració d'aquestes feines s'estima amb els següents càlculs: 
 ECI 18.168m2 / 600m2/h / 8h/dia / 0,660 = 6 dies
 AC22baseG 5.488,4t / 122t/h / 8h/dia / 0,811 = 7 dies
 ECR-1 18.968m2 / 700m2/h / 8h/dia / 0,660 = 6 dies
 BBTM 11B BM-3c 18.568m2 / 1.450m2/h / 8h/dia / 0,811 = 2 dies
Així doncs, s'estima una durada total de 14 dies per a les tasques de pavimentació. 
2.5.Obres de fàbrica 
La durada de total de la construcció del calaix empentat comptant els moviments de terres 
directament lligats amb aquesta unitat d’obra, la pròpia construcció del calaix, el sosteniment 
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de les vies, l’empenta del calaix i els enderrocs i demolicions de les estructures auxiliars és de 
86 dies. 
En relació als viaductes, en total tenim 23 metres de longitud, és a dir, 217 m2 i suposem un 
rendiment de 1,24 m2/h, per tant, la durada seria de 22 dies. 
2.6.Mesures correctores de l’impacte ambiental 
 
Pel que fa a les mesures correctores, cal estendre (7034.189m2) 2.323 m3 de terra vegetal, una 
unitat d'obra que té un rendiment de 81,4 m3/h; per tant, la durada serà de 4 dies. Tanmateix, 
a tota la superfície de talussos i de l'antiga carretera on s'ha estès terra vegetal, s'ha de 
disposar hidrosembra, que correspon a 7.742 m2 i un rendiment de 220 m2/h, és a dir, la 
durada serà de 4 dies. Es considera que la hidrosembra es pot començar a fer 2 dies després 
d'haver començat a estendre la terra vegetal. 
2.7.Senyalització i proteccions 
 
Per iniciar les operacions de senyalització s’ha considerat necessària la finalització de les 
operacions de pavimentació. 
S’ha considerat que la instal·lació de les barreres de seguretat ha de ser prèvia al 
posicionament de les senyals verticals, mentre que la senyalització horitzontal resulta 
independent d’aquestes dues tasques. 
Les tasques de pintat de les marques viàries vindran determinades pel pintat de les línies de 
major longitud, que són les de 10cm d'ample. Així, tindran una durada de: 
Faixa 10cm: 6.963 m / 730m/h / 8h/dia / 0,811 = 2 dies 
La resta de senyalització horitzontal es realitzarà en 2 dies de treball. 
Les tasques de col·locació de les barreres de seguretat vindran determinades per la instal·lació 
dels 754 metres de barrera tipus BMSNA4/120b i els 46 metres de pretil tipus PMC2/10b. Així, 
tindran una durada de: 
BMSNA4/120b 754m / 28,75m/h / 8h/dia / 0,936 = 4 dies 
PMC2/10b 46m / 17,5 m/h / 8h/dia / 0,936 = 1 dia 
La instal·lació de la senyalització vertical es pot realitzar en uns 5 dies de treballs. 
Combinant l'execució de les operacions de senyalització, la durada total no hauria d’anar més 
enllà dels 10 dies hàbils. 
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5 Diagrama de barres 
Partint dels temps requerits que figuren en els diferents apartats anteriors s’ha realitzat el 
diagrama de barres que s’inclou al final del present annex, en el qual s’han representat les 
activitats principals de les obres. 
S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-se alguna 
d’elles en major temps que el teòricament necessari, ja que en determinats casos una activitat 
depèn de la realització d’altres a les quals ha d’ajustar-se.  
Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d’una manera molt més exhaustiva, i en 
alguns casos les necessitats de l’obra poden implicar modificacions en els temps requerits, com 
ja s’ha tractat anteriorment en diferents punts.  
Tanmateix, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per al fi que amb 
elles es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix l’Article 63 del 
Reglament General de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al que ha de presentar el 
Contractista.  
Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjunt a continuació, el termini d’execució de 
l’obra és de 6 mesos (132 dies hàbils).  
Id Nombre de tarea Duración
1 Nova carretera de Marata 132 días
2 Signatura de l'acta de replanteig 1 día
3 Treballs previs 97 días
4 Instal·lacions d'obra i preparació 
del terreny
5 días
5 Esbrossada 4 días
6 Demolicions de ferm i col·lectors 44 días
7 Desmuntatge de senyals i 
barreres de seguretat
2 días
8 Desviació dels serveis afectats 4 días
9 Moviments de terres 43 días
10 Excavació de terra vegetal 7 días
11 Excavació del desmunt 21 días
12 Preparació del terraplé 5 días
13 Execució del terraplé 16 días
14 Execució de l'esplanada 11 días
15 Drenatge 18 días
16 Drenatge transversal 3 días
17 Drenatge longitudinal 9 días
18 Feines complementàries 2 días
19 Obres de fàbrica 87 días
20 Calaix empentat 86 días
21 Viaducte 22 días
22 Ferms 14 días
23 Tot-ú 7 días
24 Reg d'adherencia ECI 6 días
25 Mescla bituminosa  (capa base) 7 días
26 Reg d'adherencia ECR-1 6 días
27 Mescla bituminosa  (capa de 
rodadura)
6 días
28 Mesures correctores 6 días
29 Estesa de terra vegetal 4 días
30 Hidrosembra 4 días
31 Senyalització 5 días
32 Barreres de seguretat 5 días
33 Senyalització vertical 5 días
34 Marques vials 2 días
35 Senyalització horitzontal 2 días
36 Seguretat i salut 131 días
37 Control de qualitat 131 días
38 Fi de la obra 1 día
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1.Introducció 
Aquest annex constitueix un estudi previ de l’organització i el desenvolupament de les obres a 
executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes 
possibles, preveient-se unes alternatives per a la circulació de vehicles en casos de necessitat. 
Degut a l’existència d’habitatges amb accés únicament a través de l’antic camí de Marata, no 
es pot plantejar un tall complert d’aquesta via durant els treballs de construcció de la nova. A 
continuació s’indicaran els trams afectats, les solucions proposades i les rutes alternatives. 
2.Organització de les obres
Diversos trams d'aquest projecte ocupen trams del camí actual. En conseqüència, l'afecció al 
trànsit serà important en el tram considerat. Tanmateix, el projecte també afecta diversos 
camins, els quals es converteixen, en bona part dels casos, els únics vials d'accés a cases i 
masies de la zona. 
2.1.Treballs previs i demolicions 
L'obra, tenint en compte el conjunt de fases que s'exposarà més endavant, s'iniciarà amb 
l'execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es procedirà a disposar de casetes 
d'obra, amb oficines de topografia, despatxos pel cap d'obra i sala de reunions en previsió de 
reunions amb la direcció d'obra. També es col·locaran instal·lacions per al personal (menjador, 
vestuaris, serveis) i els magatzems d'eines, així com el parc de maquinària.  
A continuació, es procedirà a realitzar el replanteig de l'obra necessari per iniciar els treballs de 
moviment de terres amb la localització dels abocadors. Cal dir, però, que les operacions de 
construcció dels reblerts estaran condicionades a l'obtenció de terres procedents de la pròpia 
obra.  
Pel que fa als accessos als trams d'obra, s'empraran com a camins d'accés el traçat actual de la 
carretera, els trams de la nova via que no es corresponguin amb l'actual i els vials o camins 
rurals ja existents. 
2.2.Moviments de terres 
Les operacions d’estesa de materials aniran condicionades, tal i com s’ha dit, als moviments de 
terres generals de la obra. 
El transcurs d'aquesta operació condicionarà l'inici de les obres referents al drenatge de la 
carretera, ja que aquestes s'inicien abans de la finalització de l'esplanada per escurçar la 
durada de l'obra. 
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2.3.Drenatge 
Els treballs de construcció dels dispositius de drenatge, tant longitudinal com transversal, es 
veuran condicionats pel ritme d'execució de la plataforma.  
Les obres de drenatge transversal associat al longitudinal s'executaran durant la fase de 
terraplenat, en el moment en què la cota del terraplè es situï lleugerament per sobre de la de 
la cota màxima del conducte, de manera que sigui necessari excavar una rasa per a l'obra de 
drenatge en cada PK corresponent.  
Pel que fa al drenatge longitudinal, les cunetes TTR-10 s'iniciaran quan les obres referents a 
l'esplanada estiguin bastant avançades.  
2.4.Ferms 
Amb l'esplanada avançada i deixant dies de marge respecte a la construcció de les cunetes, 
s'inicien les obres referents al paquet de ferm de la carretera. 
La primera capa a disposar és la capa de tot ú. Després es van incorporant els regs i les capes 
d'aglomerat asfàltic. Un cop estiguin disposats els paquets de ferms, es poden obrir trams a la 
circulació en unes condicions restringides i amb senyalització provisional. 
En l'annex Pla d'Obra d'aquest Projecte, s'estableix una seqüència a seguir per a la execució 
dels ferms orientativa que pot ser modificada si amb això s'aconsegueix unes condicions de 
trànsit provisional més avantatjoses. 
2.5.Obres de fàbrica 
Les dues obres de fàbrica presents al projecte es realitzaran amb independència de la resta de 
tasques, ja que aquestes es situen separades de la traça actual del camí de Marata. Per la seva 
durada s’iniciaran tan bon punt s’hagin finalitzat els moviments de terres que permetin l’accés 
a les zones afectades i una vegada finalitzades aquestes obres de fabrica es realitzaran els 
drenatges i ferms reduïts per aquestes característiques. 
Cal remarcar però, que durant el procés d’empenta del calaix si que hi haurà una afecció al 
trànsit ferroviari, ja que encara que no es tallarà la circulació, si que s’aplicarà una limitació de 
velocitat de 20km/h conjuntament amb el reforç de les vies per tal de garantir la seguretat. 
2.6.Mesures correctores de l’impacte ambiental 
Les operacions destinades a corregir l'impacte ambiental de l'obra es duran a terme una 
vegada hagin finalitzat els primers trams complerts amb ferms. 
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Donades les característiques del trànsit , l'estesa de la terra vegetal sobre els trams a recuperar 
l'antic traçat no afectarà la circulació per la carretera, ja que el trànsit rodarà per la nova 
esplanada a partir del moment en què aquesta hagi estat finalitzada, encara que encara no 
s'hagi executat completament la caixa de ferms. En el cas però , de talussos, tant en desmunt 
com en terraplè, si caldrà afectar la circulació . 
En aquest últim cas, es treballarà a mitja secció, habilitant el pas alternatiu dels vehicles pel 
carril contrari. La zona ocupada permetrà el treball de les màquines retroexcavadores i els 
operaris necessaris. No obstant això, sí que es produiran talls temporals de la circulació, de 
durada no superior a pocs minuts, per a permetre les maniobres d'entrada i sortida a les zones 
de treball dels camions que transportin la terra vegetal des del lloc d'emmagatzematge. 
Pel que fa als treballs d'hidrosembra, aquests s'executaran mitjançant un camió que es 
desplaçarà al llarg de l'esplanada a baixa velocitat. En conseqüència, caldrà donar pas 
alternatiu als vehicles per mantenir la continuïtat en la circulació. aquesta afectació no es 
donarà, en canvi, en les operacions de plantació, ja que tindran lloc íntegrament fora del nou 
traçat, sobre l'antiga carretera o zones properes a la mateixa. 
2.7.Senyalització i proteccions 
La instal·lació dels elements de protecció i senyalització del traçat és l'últim grup de treballs 
que caldrà realitzar en l'obra. Atès l'ús d'una maquinària més senzilla i de mides més reduïdes, 
es podrà treballar a mitja secció sense dificultats per a realitzar les operacions.  
Caldrà tenir especial cura en el pintat de les marques vials. Aquesta operació es durà a terme 
també a mitja secció, i es delimitarà la línia de separació de carrils amb cons. L'objectiu 
d'aquests elements és evitar que els vehicles puguin trepitjar la línia, danyant la pintura i el 
traçat quan aquesta encara es troba fresca. 
3.Afecció a la circulació 
Per tal de garantir l’accés als habitatges als que dona servei l’actual camí de Marata es 
permetrà el transit alternatiu, amb certs talls puntals quan el desenvolupament de les obres 
ho faci necessari. Per altra banda, i per tal de reduir les molèsties i afeccions, es recomanaran 
una sèrie de camins alternatius pel trànsit de pas. 
3.1.Trams afectats 
Els cinc  trams amb afecció a la circulació són: 
 Des del P.K. 0+350 fins al P.K. 0+540.
 Des del P.K. 0+730 fins al P.K. 0+890.
 Des del P.K. 0+970 fins al P.K. 1+280.
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 La rotonda central.
 La rotonda d’enllaç amb la C-251.
L’establiment del trànsit alternatiu es durà a terme mitjançant els sistemes següents: 
- De dia: ordenació regulada manualment mitjançant les senyals TM-2 i TM-3. 
La coordinació entre els agents que regulen els senyals haurà d’ésser visual o 
mitjançant un telèfon o radiotelèfon, quedant prescrit el sistema de 
testimonis. L’espera màxima del primer vehicle detingut no podrà superar 
més de 3 min. Aquest sistema no podrà utilitzar-se de nit.  
- De nit: ordenació mitjançant semàfors amb el cicle que la direcció d’obra 
estableixi com a més adequat en funció de la posició de l’obra. 
La realització de l’obra es durà a terme per trams per tal de minimitzar l’afectació a la 
circulació. Es preveuen dues fases d’actuació per a cada tram. Durant l’execució de la primera, 
corresponent a un costat de la plataforma, el trànsit circularà per un carril de la carretera 
actual alternant els sentits de circulació mitjançant un semàfor. El mateix es farà servir per la 
segona fase, però permeten el pas dels vehicles pel carril acabat d’executar. 
3.2.Rutes alternatives 
Per tal de reduir les molèsties als usuaris de la via actual i canalitzar aquest transit es proposa 
una via alternativa. Aquesta alternativa, recomanada per la majoria d’usuaris i amb especial 
èmfasi pels vehicles pesats consisteix en circumval·lar la zona d’obres  mitjançant la C-352, via 
que uneix la C-251 amb la N-152a d’on posteriorment s’accedeix a la BV-5151. Aquesta 
alternativa garanteix un bon nivell de confort i seguretat als usuaris que decideixin utilitzar-la. 
4.Senyalització provisional 
La senyalització d’obres i la senyalització dels desviaments provisionals de trànsit que es 
deriven de l’execució de l’obra, i exposats anteriorment, es regiran pel que s’estableix a la 
Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, aprovada per Ordre Ministerial de 
31 d’Agost de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado”.  
Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
 Informar a l’usuari de la presència de les obres.
 Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes.
 Modificar el comportament de l’usuari, adaptant-lo a una situació no habitual
representada per les obres i les seves circumstàncies específiques.
 Aconseguir el màxim nivell de seguretat possible tant pels usuaris com pels
treballadors de l’obra.
A la normativa esmentada es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de senyalització, 
abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 
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 Senyals de perill.
 Senyals de reglamentació i prioritat.
 Senyals d’indicació.
 Senyals manuals.
 Elements d’abalisament reflectants.
 Elements lluminosos.
 Elements de defensa.
Amb aquesta finalitat, el Pressupost del Projecte inclourà una partida alçada de cobrament 
íntegre dedicada a la seguretat vial, en el qual s'inclouran tots els elements de senyalització i 
abalisament, així com els desviaments provisionals necessaris per a tot el període d'execució 
de les obres. 
5.Durada de les activitats 
La durada prevista de les activitats i del conjunt de les obres es de 130 dies hàbils, uns 6 mesos 
en total. El procés detallat i desglossat es pot consultar a l’annex 13 Pla d’obra. 
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1.Introducció 
Aquest annex té per objecte estudiar, definir i valorar les expropiacions, ocupacions temporals 
i servituds de pas que són necessàries per a la construcció de les obres incloses en el projecte 
la carretera nova carretera de Marata. 
2.Descripció  i generalitats 
La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició dels béns i 
drets afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. 
Aquest treball comprèn un sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real dels 
terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel nou traçat de la 
carretera, passant per la definició geomètrica de la franja a expropiar. 
Per a la realització d’aquest projecte no es disposa dels mitjans necessaris per fer un anàlisi 
exhaustiu dels terrenys que s’han d’expropiar. Un estudi complert presentaria un quadre amb 
tota la informació necessària corresponent al nom dels titulars de les finques, les qualificacions 
de les mateixes, la denominació de les parcel·les, la utilització que se’n fa (tipus de conreu en 
qüestió o si es tracta d’una finca improductiva, cas en què la compensació econòmica seria 
bastant inferior), i l’afectació de que és objecte (si es tracta d’una ocupació temporal per al 
desenvolupament de les obres o bé si es tracta d’una expropiació definitiva). 
En aquest cas, davant la complexitat i dificultat de conèixer el nom dels propietaris i altres 
dades d’interès, s’ha fet una valoració econòmica global del que suposen les afectacions del 
nou traçat de la carretera, definint un preu orientatiu que representi una aproximació 
completament vàlida a nivell d’aquest projecte. 
3.Criteris adoptats: límit d’expropiació
Segons el Títol IV, Art. 24, de la Llei 7/1993 de carreteres, es defineix com a zona de domini 
públic i, per tant, com a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 8 
metres d’amplària en autopistes i vies preferents i de 3 metres d’amplària en les carreteres 
convencionals, mesurada aquesta distància des de l’aresta exterior de l’explanació. En els 
casos en què s’hagin projectat cunetes de guarda en desmunt o de peu de talús en terraplè, 
l’aresta serà la intersecció del talús exterior de la cuneta. En els casos de ponts, viaductes o 
obres similars, es fixarà com aresta exterior de l’explanació la línia de projecció ortogonal de 
l’aresta exterior de les obres sobre el terreny. 
Prenent la consideració de carretera convencional a la carretera objecte d'estudi, la zona de 
domini públic s’estableix a una distància de 3 metres des de l’aresta de l’explanació. En cas que 
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la zona a expropiar afecti als tancaments perimetrals d’una finca, i sempre que no disminueixi 
la seguretat de la via, s’expropiarà únicament fins al tancament d’aquesta. 
La línia d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així 
definides. 
4.Característiques dels terrenys afectats
En l’execució del projecte de la nova carretera de Marata s’afecta principalment el terme 
municipals de les Franqueses del Vallès. Fora de l’àmbit de les Franqueses del Vallès, la zona 
d’inici de la traça, on es situa la primera rotonda forma part del terme de la Roca del Vallès, i 
una vegada es passa la via del tren es toca tangencialment el terme de Cardedeu. 
El terreny que afecta el traçat de la nova carretera té tres usos; sòl rústic, sòl forestal i sòl viari 
o ferroviari no urbanitzable. Els camps que es veuen afectats pel traçat es poden localitzar al
plànol topogràfic adjunt al document núm. 2 Plànols (superposats per la franja d’expropiació). 
S’ha intentat aprofitar el màxim de la carretera actual per tal de reduir les expropiacions, ja 
que allà on es troba el traçat existent el terreny ja està expropiat. 
5.Superficie afectada 
La superfície total ocupada per la nova carretera és de 29.550,35 m2, dels quals 7.398,43 són 
viaris, i per tant no s’ha d’expropiar ja que es considera que ja ho estan. Dels restants 
22.151,96 m2 que si s’ha d’expropiar, 19.902,75 pertanyen a sòl agrícola i 2.249,21 pertanyen a 
sòl forestal. 
6.Valoració econòmica 
El criteri de valoració que s’ha seguit en aquest projecte és el marcat per la Diputació de 
Barcelona, que dóna un valor diferent segons la qualificació urbanística del sòl a expropiar. La 
valoració del sòl rústic agrícola és de 3,5 €/m2 i la del sòl forestal és de 1 €/m2.  
Amb aquestes valoracions econòmiques dels sòls i les superfícies exposades a l’apartat 
anterior obtenim un cost d’expropiacions de 71.908,84 €. 
7.Ocupacions temporals
En aquest darrer apartat es descriuen les ocupacions temporals necessàries per a l’execució de 
l’obra. 
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La necessitat d’aquest espai ve donada per dos motius: 
 La necessitat d’emmagatzematge de material granular, ferralla, bigues, etc. Necessaris
per a l’execució de la nova infraestructura.
 La necessitat d’un espai en el qual el personal d’obra pugui realitzar les diferents
activitats com ara l’alimentació, descans, neteja, taquilles, etc.
Com el seu nom indica, aquestes ocupacions no seran permanents com les expropiacions 
quantificades anteriorment objecte d’aquest annex. En aquest sentit, els terrenys s’ocupen de 
manera temporal per posteriorment ésser revertits al propietari particular. 
Tanmateix, la cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida, el qual 
lògicament és inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, es considera per al present 
projecte un cost unitari d’ocupació temporal aproximadament un 10% del cost total 
d’expropiació del terreny. 
Aquest cost unitari s’ha d’aplicar a les diferents superfícies previstes d’ocupació temporal 
(veure plànol d’ocupacions temporals a l’Annex 17. Estudi de Seguretat i Salut), les quals 
consisteixen en: 
 6.066 m2  en concepte d’apilament i emmagatzematge.
 5.064 m2  en concepte de zona per a la ubicació d’instal·lacions.
Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents: 
11.130 m2 x 0,18 €/m2 = 2.003,40 € 
El cost en concepte d’ocupació temporal haurà d’incloure’s al pressupost per al coneixement 
de l'administració. 
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1.Introducció 
 
El present annex té per objecte la definició i valoració aproximada de les obres necessàries per 
a la realització de les reposicions i/o trasllat dels serveis que resultarien afectats per la 
construcció de l’alternativa seleccionada en el projecte de la nova carretera de Marata. 
2.Descripció i generalitats 
 
En aquest capítol es descriu l’estudi sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, 
que les obres del present projecte obligarien a modificar o bé a restituir en executar l’obra 
projectada. 
La investigació realitzada per a obtenir la informació necessària per a la redacció d’aquest 
annex s’ha basat en visites de camp. 
Amb les dades obtingudes, s’ha confeccionat l’Annex que s’adjunta amb la indicació del servei 
afectat, la seva situació aproximada respecte al tronc principal i la valoració aproximada del 
cost de restitució. 
3.Serveis afectats 
 
S’han observat diverses afeccions a línies de telefonia, mitja i baixa tensió. A continuació es 
detallen aquestes afeccions: segons el servei afectat. 
3.1.Telefonia 
La línia de telefonia aèria és paral·lela a la traça de l’antic camí de Marata, i degut a aquest fet 
hi ha una afecció important als trams comuns. La nova via i la línia es creuen per primer cop al 
P.K. 0+340 de forma perpendicular. Al P.K. 0+540 es tornen a creuar, però de de forma més 
obliqua, veient-se afectats els 24 metres anteriors i posteriors de línia. Als P.K. 0+710 i 0+810 
es creuen de forma més perpendicular, essent afectats una longitud més reduïda. 
En arribar a la rotonda central torna a aparèixer la línia telefònica, creuant la rotonda en una 
longitud de 43 metres. Per últim, torna a aparèixer al final de la traça, creuant un altre cop la 
carretera. 
3.2.Mitja tensió 
Aquest servei creua la traça de la carretera en tres punts, al P.K. 0+740, a la rotonda central i al 
final del tram nord amb P.K. 2+040. La longitud total de línia que es veu afectada són 74,9 
metres, repartits en 45,53 a la rotonda i 11,45 a l’encreuament nord i 17,92 al creuament sud. 
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3.3.Baixa tensió 
L’últim servei per analitzar presenta un traçat paral·lel en molts punts a la traça antiga del camí 
de Marata. Degut a això, es veu afectat entre els P.K. 0+390 i 0+430, sense creuar la carretera 
projectada, només degut a la seva proximitat. Posteriorment creua perpendicularment la via 
pels P.K.0+760 i 1+110. 
En arribar a la rotonda central, aquest servei es presenta conjuntament amb el de telefonia, 
tenint doncs la mateixa afecció. Per últim, la línia aèria torna a creuar la carretera 
perpendicularment al P.K. 2+030. 
Les actuacions proposades es basa en allunyar aquests serveis en els casos possibles i soterrar-
los en els casos que creua la nova carretera. Els plànols amb els serveis afectats estan al 
Document 2 d’aquest projecte.  
4.Valoració econòmica. 
Els costos unitaris de reposició dels diferents serveis afectats per la construcció de la nova 
carretera de Marata es detallen a continuació: 
Servei Afectat Concepte Cost unitari 
Telefonia Cable 12,01 
Mitja tensió Cable 50,77 
Baixa Tensió Cable 7,17 
Pal de fusta 292,2 
Suport d’acer 726,29 
Els amidaments totals dels serveis afectats i els costos de reposició que impliquen es detallen a 
la següent taula. 
Servei afectat Amidament (m) Cost de reposició (€) 
Cable Telefonia 157,12 1.887,01 
Cable Mitja tensió 74,9 3.802,67 
Cable Baixa Tensió 114,41 820,32 
Pal de Fusta 14 4.088,00 
Suport d’Acer 2 1.452,58 
L’import total degut a la reposició de serveis afectats ascendeix a 12.050,58 €. 
Taula 13.1 Costos unitaris de reposició  
Taula 13.2 Costos unitaris de reposició  
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
ANNEX 17 DE LA MEMÒ RIA 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
DOCUMENT 1 
MEMO RIA 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
1 
Í NDEX DE LA MEMÒ RÍA DE 
L’ESTUDÍ DE SEGURETAT Í SALUT 
1.Objecte de l’estudi de seguretat i salut .................................................................................. 5
2.Autor de l’estudi de seguretat i salut ...................................................................................... 5
3.Dades del projecte ................................................................................................................. 5
3.1.Autor del projecte ........................................................................................................... 5 
3.2.Tipologia de l’obra ........................................................................................................... 5 
3.3.Situació ........................................................................................................................... 5 
3.4.Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació ............. 6 
3.5.Pressupost d’execució material del projecte .................................................................... 6 
3.6.Termini d’execució .......................................................................................................... 6 
3.7.Mà d’obra prevista .......................................................................................................... 6 
3.8.Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra .................................................. 6 
3.9.Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra ....................................................................... 7 
3.10.Maquinària prevista per a executar l’obra ..................................................................... 8 
4.Instal·lacions provisionals ..................................................................................................... 10
4.1.Instal·lació elèctrica provisional d’obra .......................................................................... 10 
1.- Connexió de servei ............................................................................................... 10 
2.- Quadre General ................................................................................................... 11 
3.- Conductors .......................................................................................................... 11 
4.- Quadres secundaris .............................................................................................. 11 
5.- Connexions de corrent.......................................................................................... 12 
6.- Maquinària elèctrica ............................................................................................ 12 
7.- Enllumenat provisional......................................................................................... 12 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
2 
8.- Enllumenat portàtil .............................................................................................. 13 
4.2.Instal·lació d’aigua provisional d’obra ............................................................................ 13 
4.3.Instal·lació de sanejament ............................................................................................. 13 
4.4.Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis ............................................ 13 
5.Serveis de salubritat i confort del personal ........................................................................... 15
5.1.Serveis higiènics ............................................................................................................ 15 
a) Lavabos ................................................................................................................... 15
b) Cabines d’evacuació................................................................................................. 15
c) Local de dutxes ........................................................................................................ 15
5.2.Vestuaris ....................................................................................................................... 16 
5.3.Menjador ...................................................................................................................... 16 
5.4.Local de descans ........................................................................................................... 16 
5.5.Local d’assistència a accidents ....................................................................................... 16 
6.Àrees auxiliars ...................................................................................................................... 17
6.1.Centrals i plantes ........................................................................................................... 17 
6.2.Tallers ........................................................................................................................... 18 
6.3.Zones d’apilament. Magatzems ..................................................................................... 19 
7.Tractament de residus ......................................................................................................... 19
8.Tractament de materials i/o substàncies perilloses .............................................................. 20
8.1.Manipulació .................................................................................................................. 20 
8.2.Delimitació/condicionament de les zones d’apilament .................................................. 21 
9.Condicions de l’entorn ......................................................................................................... 22
9.1.Serveis afectats ............................................................................................................. 22 
9.2.Servituds ....................................................................................................................... 23 
10.Unitats constructives ......................................................................................................... 23
11.Determinació del procés constructiu .................................................................................. 24
11.1.Procediments d’execució ............................................................................................. 24 
11.2.Ordre d’execució dels treballs ..................................................................................... 24 
11.3.Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució ......................................... 24 
12.Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés
constructiu.............................................................................................................................. 25 
13.Medi ambient laboral ......................................................................................................... 25
13.1.Agents atmosfèrics ...................................................................................................... 25 
13.2.Il·luminació.................................................................................................................. 25 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
3 
13.3.Pols ............................................................................................................................. 27 
13.4.Soroll ........................................................................................................................... 29 
13.5.Ordre i neteja .............................................................................................................. 30 
13.6.Radiacions no ionitzants .............................................................................................. 30 
13.7.Radiacions ionitzants ................................................................................................... 36 
14.Manipulació de materials ................................................................................................... 38
15.Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) .................................................................... 40
16.Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) ............................................................................... 41
17.Condicions dels equips de protecció individual (EPI) ........................................................... 42
18.Recursos preventius ........................................................................................................... 42
19.Senylització i abalisament .................................................................................................. 43
20.Condicions d’accés i afectacions de la via púbica ................................................................ 45
20.1.Normes de policia ....................................................................................................... 45 
20.2.Àmbit d’ocupació de la via pública............................................................................... 46 
20.3.Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic ...................................................... 47 
20.4.Operacions que afecten l’àmbit públic......................................................................... 48 
20.5.Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic .................................... 50 
20.6.Residus que afecten a l’àmbit públic ............................................................................ 51 
20.7.Circulació de vehicles i vianants que afecten a l’àmbit públic ....................................... 51 
21.Riscos de danys a tercers i mesures de protecció ............................................................... 53
21.1.Riscos de danys a tercers ............................................................................................. 53 
21.2.Mesures de protecció a tercers ................................................................................... 54 
22.Prevenció de riscos catastròfics .......................................................................................... 54
23.Firma de l’autor ................................................................................................................. 55
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
4 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
5 
1.Objecte de l’estudi de seguretat i salut
El present Estudi de Seguretat i Salut (en endavant ESiS) té com a objectiu establir unes bases 
tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització 
dels treballs d’execució de les obres del Projecte de la nova carretera de Marata, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la 
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
dels Contractistes.  
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte les premisses bàsiques per a les quals els 
Contractistes constructors puguin preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització  funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació al inici de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral.  
2.Autor de l’estudi de seguretat i salut 
Redactor del ESiS: Guillem Crusellas Caballero 
Titulació: Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports 
3.Dades del projecte 
3.1.Autor del projecte 
 Redactor del projecte: Guillem Crusellas Caballero
 Titulació: Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports
3.2.Tipologia de l’obra 
El projecte del qual forma part aquest estudi de seguretat i salut correspon a un projecte de 
construcció d’una nova carretera. 
3.3.Situació 
El projecte objecte d’estudi està emplaçat a la comarca del Vallès Oriental,  a les proximitats 
del nucli de Marata, pertanyent al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
Nova carretera des de la C‐251 fins la BV‐5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
6 
3.4.Localització	de	serveis	assistencials,	salvament	i	seguretat	i	mitjans	
d’evacuació	
CAP Can Borràs (Cardedeu) 
Carrer Balmes, 51 
08440 Cardedeu 
93 871 37 90 
CAP Les Franqueses del Vallès 
Carrer Girona, 290 
08250 Les Franqueses del Vallès 
93 861 80  30 
URGÈNCIES  
Hospital General de Granollers 
Avinguda Francesc Ribas s/n 
93 842 50 00 
GENERAL 
 Ambulàncies TSC Tel. 061
 Mossos d’Esquadra Tel. 088
 Emergències Tel. 112
3.5.Pressupost	d’execució	material	del	projecte	
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat  de referència per aquest projecte és de 
2.045.232,69 €. 
3.6.Termini	d’execució	
El termini estimat d’execució del projecte és de 6 mesos. 
3.7.Mà	d’obra	prevista	
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 40 persones. 
3.8.Oficis	que	intervenen	en	el	desenvolupament	de	l’obra	
 Cap de colla
 Oficial 1ª
 Ajudant
 Manobre
 Manobre especialista
 Peó
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
7 
3.9.Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
 ABRAÇADORES
 ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
 ACER EN BARRES CORRUGADES
 ADHESIUS ASFÀLTICS
 ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
 ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT
 ANCORATGES ESPECIALS
 ARGILES EXPANDIDES
 ARMADURES PER A MICROPILONS
 BARANES DE FUSTA
 BARREGES DE CESPITOSES
 BARRERES
 BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES 
 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
 CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUÏDS
 CIMENTS
 CLAUS
 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
 CONDUCTORS DE COURE NUS
 ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
 EQUIPAMENT AUXILIAR ET
 ESMENES BIOLÒGIQUES
 ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
 FILFERROS
 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
 GRAVES
 JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT
 LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
 LÀMINES DE POLIETILÈ RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE
 LLIGANTS HIDROCARBONATS
 LLOTS TIXOTRÒPICS I ENTUBAMENTS
 MALLES ELECTROSOLDADES
 MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
 MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
 MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
 MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
 MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
 MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ
 MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
 MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES
 MATERIALS PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ PREFABRICAT
 MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES
 MÈNSULES, EQUIPS DE SUSPENSIÓ I ATIBANTAT
 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
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 MORTERS AMB ADDITIUS 
 NEUTRES 
 PALS 
 PANOTS 
 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 PEDRES NATURALS 
 PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 PLAFONS 
 PLANXES DE ESCUMA ELASTOMÈRICA 
 PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 PÒRTICS RÍGIDS 
 PUNTALS 
 SEGELLANTS 
 SENYALS 
 SORRES 
 TACS I VISOS 
 TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS 
 TAULERS 
 TAULONS 
 TERRES 
 TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 TOT-U 
 TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 TUBS RÍGIDS METÀL.LICS 
 TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
3.10.Maquinària prevista per a executar l’obra 
 
 Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
 Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
 Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
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 Equip complet de perforació per ancoratge de perns  
 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
 Fresadora de paviment 
 Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 
 Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 
 Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 
 Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus cat-212 o equivalent 
 Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o equivalent 
 Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 
 Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 
 Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-9) 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-10) 
 Motoanivelladora de 125 hp 
 Motoanivelladora de 150 hp 
 Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
 Camió cisterna de 6000 l 
 Camió cisterna de 10000 l 
 Camió grua de 5 t 
 Camió grua de 10 t 
 Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
 Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
 Grua autopropulsada de 12 t 
 Grua autopropulsada de 24 t 
 Grua autopropulsada de 80 t 
 Grua autopropulsada de 100 t 
 Furgoneta de 3500 kg 
 Vibrador intern de formigó 
 Camió amb bomba de formigonar 
 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
 Formigonera de 165 l 
 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 Escombradora autopropulsada 
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 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
 Equip d'ancoratge i injecció per a perns 
 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
 Regle vibratori per a formigonat de soleres 
 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
 Motoserra per a la tala d'arbres 
 Màquina per a doblegar rodó d'acer 
 Cisalla elèctrica 
 Equip de personal i maquinària complet per a  perforació de micropilons i ancoratges, 
inclòs injecció de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura elèctrica 
 Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
 Hidrosembradora muntada sobre camió 
 Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 
 Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de polietilè 
 Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 
 4.Instal·lacions provisionals 
4.1.Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
1.- Connexió de servei 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
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 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 
 
2.- Quadre General 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 
de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
 inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada 
a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 
(R.D. 485/97). 
3.- Conductors 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, 
mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
4.- Quadres secundaris 
a) Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
b) Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
c) Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
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més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A:  30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P:  20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P:  16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
5.- Connexions de corrent 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 
desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
 · Connexió de 24 v: Violeta. 
 · Connexió de 220 v: Blau. 
 · Connexió de 380 v: Vermell 
 No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
6.- Maquinària elèctrica 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
7.- Enllumenat provisional 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 
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lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
8.- Enllumenat portàtil 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
 
4.2.Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
4.3.Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
4.4.Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
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 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 
i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o 
en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible 
i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
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l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
5.Serveis de salubritat i confort del personal 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
5.1.Serveis higiènics 
a) Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
b) Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones 
c) Local de dutxes 
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Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
5.2.Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
5.3.Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
5.4.Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de 
considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
5.5.Local d’assistència a accidents 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 una farmaciola 
 una llitera 
 una font d’aigua potable 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 
a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
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cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 desinfectants i antisèptics autoritzats 
 gases estèrils 
 cotó hidròfil 
 benes 
 esparadrap 
 apòsits adhesius 
 estisores 
 pinces 
 guants d’un sol ús 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
6.Àrees auxiliars 
6.1.Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 
amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en 
altura,  mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
 
18 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
6.2.Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
6.3.Zones d’apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
7.Tractament de residus 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
8.Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
8.1.Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
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8.2.Delimitació/condicionament de les zones d’apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
1. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
2. Nom comú, si és el cas. 
3. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
4. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
5. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
6. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
7. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
8. El número CEE, si en té. 
9. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
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Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
9.Condicions de l’entorn 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA 
DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
9.1.Serveis afectats 
La presencia de serveis afectats al projecte està degudament explicada a l’annex 15. Serveis 
afectats adjunt a la memòria del projecte constructiu. 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 
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de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 
 
9.2.Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 
vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
10.Unitats constructives 
ENDERROCS 
 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
 BUIDAT ENTRE PANTALLES 
 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 EXCAVACIÓ DE TÚNELS 
FONAMENTS 
 GABIONS / ESCULLERES 
REVESTIMENTS 
 PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
 PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS ) 
 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 
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INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT (DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES,ETC.) 
 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
 INSTAL·LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
 INSTAL·LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
JARDINERIA 
 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
11.Determinació del procés constructiu 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
11.1.Procediments d’execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra 
11.2.Ordre d’execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
11.3.Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
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RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 
d’unes unitats respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per 
a l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
12.Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o 
incorporats al mateix procés constructiu 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
13.Medi ambient laboral 
13.1.Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
13.2.Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
 
26 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, 
tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs 
en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 
Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
 
27 
 
13.3.Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema 
de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
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 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per troncat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en 
treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
Taula 16.1 Mesures preventives 
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13.4.Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
13.5.Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment 
de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
13.6.Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
 
31 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
 UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
 UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
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Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 
dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
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Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 
els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 
els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de 
grans potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y 
II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 
II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 
com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
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b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 
de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls 
no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
- Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
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aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 
- Equip: 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser 
en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per 
el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 
- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
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somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
13.7.Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
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 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 
de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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14.Manipulació de materials 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 
de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
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i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
15.Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema 
de seguretat integrat 
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HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre 
reticular, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb 
ganxos al cap dels puntals 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
16.Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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17.Condicions dels equips de protecció individual (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
18.Recursos preventius 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control 
de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
 
43 
 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
19.Senylització i abalisament 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
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Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 
altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
20.Condicions d’accés i afectacions de la via púbica 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050x600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
20.1.Normes de policia 
Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
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de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 
20.2.Àmbit d’ocupació de la via pública 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
Situació de casetes i contenidors 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
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 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
Canvis de la zona ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
20.3.Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic 
Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 
Tipus de 
tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants 
en tot el seu perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
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seu estat original. 
Accés a l’obra 
Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal 
de l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
20.4.Operacions que afecten l’àmbit públic  
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació 
dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i 
es prendran les següents mesures: 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
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 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, 
serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per 
a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es 
col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona 
o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 
de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal 
de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 
m, com a mínim, del pla de la bastida. 
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Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. 
Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 
20.5.Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
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Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
20.6.Residus que afecten a l’àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
20.7.Circulació de vehicles i vianants que afecten a l’àmbit públic 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb 
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima 
d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són 
calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril 
o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de 
la que hi havia abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
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Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 
la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
21.Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
21.1.Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
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 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
21.2.Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l’obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
22.Prevenció de riscos catastròfics 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”, cobrin les següents mesures mínimes: 
1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 
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23.Firma de l’autor 
L’autor del projecte de la “Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat de 
Marata” així com de l’estudi de Seguretat i Salut signa aquest estudi. 
Barcelona, Maig de 2014 
 
 
Guillem Crusellas Caballero 
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 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
1 
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362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /2 /4 /6 /12 /26 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
 
  
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 14 /26 
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homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
2 /4 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /3 /6 /10 /12 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 /25 /26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs  
3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
25 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 26 
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homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
3 /9 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 /3 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /14 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
9 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 
3 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 17 de la Memòria. Estudi de seguretat i salut 
 
65 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
3 /4 /12 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 
17 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell  1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 
4 
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H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
6 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
16 
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llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /2 /4 /6 /11 /15 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
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 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /2 /6 /9 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /4 /6 /9 /13 
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
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XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
1 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
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H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /25 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
3 /4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
17 /18 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
1 
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desmuntatge inclòs 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /4 /12 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestababalisatsalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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PLEC 
 
  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
  
  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
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1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es
desenvolupin simultània o successivament.
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de
treball.
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995)
:
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
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els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
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control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
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finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i
Salut.
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
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34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per 
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
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l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
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prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Nova Carretera de Marata 
 
 
 
 
 
 Pàgina:  12 
 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
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- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
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- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
Altres. 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
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jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
  
4.1. Textos generals 
 
 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  
 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 
(BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i 
anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995)“. 
 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 
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 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 
 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE 
APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 
23 de octubre de 2004)”. 
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  
 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
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delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 
 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 
 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 
 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 
 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 
 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 
 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 
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 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 
 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 
de marzo de 2010).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, 
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 
 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 
 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 
 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 
 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención.” 
 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 
4.2. Condicions ambientals 
 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
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 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 
 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
4.3. Incendis 
 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” 
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de 
agosto de 1978)”. 
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 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 
 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 
 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 
 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 
4.5. Equips i maquinària 
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
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 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 
 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
 Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
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(BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
4.6. Equips de protecció individual 
 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
 Normes Tècniques Reglamentàries. 
4.7. Senyalització 
 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 
 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
4.8. Diversos 
 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
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 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 
 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
 Convenis col·lectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a 
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 
  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
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professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.   
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
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 Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de
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gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
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assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 
 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
Nova Carretera de Marata 
Pàgina:  29 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 Emmagatzematge i manteniment
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3. Normativa aplicable 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i
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dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 
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 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 Normativa d’aplicació restringida
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8. Signatures
L’autor de l’estudi de Seguretat i Salut: 
Barcelona, Maig de 2014  Guillem Crusellas Caballero 
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AMIDAMENTS 
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AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 1
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 01  ENDERROCS
ACTIVITAT 01  ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 13,333
9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE 1,500
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 2,857
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
15 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
17 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
18 H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat ancorada
perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
19 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
22 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,500
24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
25 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 01  ENDERROCS
ACTIVITAT 03  ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,889
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
EUR
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9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 2,857
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
14 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
16 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
21 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,500
22 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
23 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 02  MOVIMENTS DE TERRES
ACTIVITAT 01  REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,889
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
EUR
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UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 2,857
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
15 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
19 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
EUR
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OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 02  MOVIMENTS DE TERRES
ACTIVITAT 03  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
6 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 160,000
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,889
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 8
AMIDAMENT DIRECTE 1,500
12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE 6,667
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
16 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
18 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
19 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 02  MOVIMENTS DE TERRES
ACTIVITAT 04  REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 9
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
9 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 2,857
10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
11 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
13 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
15 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
16 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 02  MOVIMENTS DE TERRES
ACTIVITAT 05  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 11
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
9 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
11 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
15 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 03  ESTRUCTURES
ACTIVITAT 02  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURE
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 12
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
7 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,889
9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
12 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 13
AMIDAMENT DIRECTE 13,333
14 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE 1,500
15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,667
18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
19 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
20 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
22 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 14
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
25 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
26 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
27 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
28 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
29 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
30 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols
passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
31 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
32 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
33 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
34 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 15
35 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
36 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 03  ESTRUCTURES
ACTIVITAT 03  TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 13,333
9 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 16
AMIDAMENT DIRECTE 1,500
10 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE 6,667
11 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,667
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
16 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
18 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 17
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols
passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
28 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
29 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 04  IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
ACTIVITAT 01  IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍC
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 18
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,889
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE 1,500
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
12 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 19
13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,667
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
15 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
17 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm
de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
19 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
20 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 05  REVESTIMENTS
ACTIVITAT 01  PINTATS - ENVERNISSATS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 20
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
5 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 160,000
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,889
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
10 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
12 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 21
13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
15 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
17 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
18 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
19 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
21 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
22 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 22
25 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
26 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols
passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
27 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
28 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s,
col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
30 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
31 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
32 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
33 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
34 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 06  PAVIMENTS
ACTIVITAT 01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 23
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,500
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,889
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE 6,667
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 24
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 2,857
15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
19 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
20 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
21 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
22 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
23 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
24 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 25
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
25 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
26 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
27 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
28 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
30 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 07  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
ACTIVITAT 01  COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
4 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 26
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,889
7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
9 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE 1,500
10 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 2,857
12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
14 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
16 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 27
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
20 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
23 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent
de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 08  INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZ
ACTIVITAT 02  ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 28
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,500
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 2,857
13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 29
16 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
18 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària
2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció
amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
21 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
23 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
25 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent
de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 09  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
ACTIVITAT 01  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 30
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,500
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,889
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE 1,500
11 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 31
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
13 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
14 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
16 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
18 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
19 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
20 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
21 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
22 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
23 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
EUR
Nova Carretera de Marata
AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 32
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
27 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
28 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
30 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 09  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
ACTIVITAT 03  INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE
1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 33
5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 1,538
8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
9 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,500
11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
12 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 34
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
18 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
19 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
20 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
23 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
24 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
26 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
28 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
30 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
31 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
32 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
OBRA 01  012
INDEX ACTIVITAT 10  JARDINERIA
ACTIVITAT 01  MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 0,545
3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,455
4 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
5 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,250
7 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE 1,500
8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
9 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
10 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,250
12 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 0,182
13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 1,818
14 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
15 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent
de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
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QUADRE DE PREUS 1 
Nova Carretera de Marata
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 13/05/14
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €31,23uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
P- 2
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €23,10uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
P- 3
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €14,38uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365P- 4
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 5
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 6
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 7
(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €7,25uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 8
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €9,77uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 9
(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €12,75uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 10
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 11
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 12
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €1,63uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 13
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €13,37uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 14
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €12,25uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 15
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €0,98uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
P- 16
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €504,84uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1
P- 17
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
Nova Carretera de Marata
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 €2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 18
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 19
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
 €5,78uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 20
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 21
(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
 €2,90uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
P- 22
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €6,68uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 23
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 24
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €56,79uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 25
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
 €16,04uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 26
(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
 €60,64uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
P- 27
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €23,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 28
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
 €26,45uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 29
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
 €27,11uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 30
(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
Nova Carretera de Marata
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 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 31
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €14,05uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 32
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 33
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 34
(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
 €269,60uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
P- 35
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364
P- 36
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
 €22,87uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 37
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
 €92,45uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
P- 38
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
 €22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 39
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 40
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 41
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 42
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €18,02uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 43
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €16,95uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 44
(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
 €6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 45
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €6,31uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 46
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
P- 47
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 48
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €2,23uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 49
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €13,28uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 50
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 51
(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
 €30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 52
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €4,43uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 53
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
 €5,54uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 54
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €15,02uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 55
(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 56
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
 €13,11uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
P- 57
(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
 €16,16uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 58
(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
 €21,74uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 59
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €1,38m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
P- 60
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €11,71m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
P- 61
(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
 €15,99m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 62
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €15,32mH1512007 Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
P- 63
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
 €10,41m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 64
(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €15,97m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 65
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €14,49mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb
ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs
P- 66
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
 €5,16m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 67
(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
 €5,94m2H151AEL1 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm
i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 68
(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €13,07m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
P- 69
(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €6,65mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
P- 70
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
 €13,44mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 71
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €62,41mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN
140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
P- 72
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €5,80mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 73
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €7,89mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
P- 74
(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
 €6,99mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 75
(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €30,14mH152PA11 Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta,
desmuntatge inclòs
P- 76
(TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €112,97mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
P- 77
(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €10,14m2H152T023 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat
ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
P- 78
(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €2,37mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 79
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €31,50m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 80
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 81
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €23,28uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 82
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €386,48uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col·locat
P- 83
(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €94,96uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 84
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
 €1,80diaH16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2SP- 85
(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €35,24uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 86
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
 €29,30uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 87
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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 €34,21uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 88
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
 €28,11uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 89
(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 90
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
 €43,15uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 91
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €139,97uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 92
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €44,24uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 93
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €5,97
Altres conceptes 5,97 €
uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3
P- 2
 €31,23
Altres conceptes 31,23 €
uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397
P- 3
 €23,10
Altres conceptes 23,10 €
uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons
UNE-EN 50365
P- 4
 €14,38
Altres conceptes 14,38 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 5
 €5,99
Altres conceptes 5,99 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 6
 €5,07
Altres conceptes 5,07 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 7
 €8,15
Altres conceptes 8,15 €
uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
P- 8
 €7,25
Altres conceptes 7,25 €
uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc
amb arnès dielèctric
P- 9
 €9,77
Altres conceptes 9,77 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
P- 10
 €12,75
Altres conceptes 12,75 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 11
 €0,23
Altres conceptes 0,23 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 12
 €18,94
Altres conceptes 18,94 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 13  €1,63
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Altres conceptes 1,63 €
uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
P- 14
 €13,37
Altres conceptes 13,37 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 15  €12,25
Altres conceptes 12,25 €
uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
P- 16
 €0,98
Altres conceptes 0,98 €
uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1
P- 17
 €504,84
Altres conceptes 504,84 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 18
 €2,39
Altres conceptes 2,39 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 19
 €6,69
Altres conceptes 6,69 €
uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 20
 €5,78
Altres conceptes 5,78 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 21
 €6,05
Altres conceptes 6,05 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
P- 22
 €2,90
Altres conceptes 2,90 €
uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 23
 €6,68
Altres conceptes 6,68 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 24
 €21,20
Altres conceptes 21,20 €
uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 25
 €56,79
Altres conceptes 56,79 €
uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 26
 €16,04
Altres conceptes 16,04 €
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uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
P- 27
 €60,64
Altres conceptes 60,64 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 28
 €23,47
Altres conceptes 23,47 €
uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 29
 €26,45
Altres conceptes 26,45 €
uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 30
 €27,11
Altres conceptes 27,11 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 31
 €2,41
Altres conceptes 2,41 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 32  €14,05
Altres conceptes 14,05 €
uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 33
 €54,59
Altres conceptes 54,59 €
uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 34
 €578,60
Altres conceptes 578,60 €
uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
P- 35
 €269,60
Altres conceptes 269,60 €
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uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 36
 €31,42
Altres conceptes 31,42 €
uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 37
 €22,87
Altres conceptes 22,87 €
uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
P- 38
 €92,45
Altres conceptes 92,45 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 39  €22,64
Altres conceptes 22,64 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 40
 €19,74
Altres conceptes 19,74 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 41
 €64,37
Altres conceptes 64,37 €
uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
P- 42
 €18,02
Altres conceptes 18,02 €
uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
P- 43
 €18,02
Altres conceptes 18,02 €
uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
P- 44
 €16,95
Altres conceptes 16,95 €
uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 45
 €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 46
 €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 47
 €6,31
Altres conceptes 6,31 €
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uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 48
 €12,75
Altres conceptes 12,75 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 49  €2,23
Altres conceptes 2,23 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 50  €13,28
Altres conceptes 13,28 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 51
 €18,17
Altres conceptes 18,17 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 52
 €30,10
Altres conceptes 30,10 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 53
 €4,43
Altres conceptes 4,43 €
uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 54
 €5,54
Altres conceptes 5,54 €
uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 55
 €15,02
Altres conceptes 15,02 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 56
 €15,30
Altres conceptes 15,30 €
uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
P- 57
 €13,11
Altres conceptes 13,11 €
uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 58
 €16,16
Altres conceptes 16,16 €
uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 59
 €21,74
Altres conceptes 21,74 €
m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
P- 60
 €1,38
Altres conceptes 1,38 €
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m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
P- 61
 €11,71
Altres conceptes 11,71 €
m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 62
 €15,99
Altres conceptes 15,99 €
mH1512007 Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
P- 63
 €15,32
Altres conceptes 15,32 €
m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga,
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit
de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 64
 €10,41
Altres conceptes 10,41 €
m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 65
 €15,97
Altres conceptes 15,97 €
mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12
mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge
inclòs
P- 66
 €14,49
Altres conceptes 14,49 €
m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 67
 €5,16
Altres conceptes 5,16 €
m2H151AEL1 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 68
 €5,94
Altres conceptes 5,94 €
m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
P- 69
 €13,07
Altres conceptes 13,07 €
mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs
P- 70
 €6,65
Altres conceptes 6,65 €
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mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 71
 €13,44
Altres conceptes 13,44 €
mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
P- 72
 €62,41
Altres conceptes 62,41 €
mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
P- 73
 €5,80
Altres conceptes 5,80 €
mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m,
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge
inclòs
P- 74
 €7,89
Altres conceptes 7,89 €
mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 75
 €6,99
Altres conceptes 6,99 €
mH152PA11 Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
P- 76
 €30,14
Altres conceptes 30,14 €
mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats
al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
P- 77
 €112,97
Altres conceptes 112,97 €
m2H152T023 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa
de seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
P- 78
 €10,14
Altres conceptes 10,14 €
mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
P- 79
 €2,37
Altres conceptes 2,37 €
m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 80
 €31,50
Altres conceptes 31,50 €
uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 81
 €0,23
Altres conceptes 0,23 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 82
 €23,28
Altres conceptes 23,28 €
uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
P- 83
 €386,48
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Altres conceptes 386,48 €
uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió
P- 84
 €94,96
Altres conceptes 94,96 €
diaH16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
P- 85
 €1,80
Altres conceptes 1,80 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 86
 €35,24
Altres conceptes 35,24 €
uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 87
 €29,30
Altres conceptes 29,30 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 88
 €34,21
Altres conceptes 34,21 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 89
 €28,11
Altres conceptes 28,11 €
uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
P- 90
 €5,52
Altres conceptes 5,52 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 91
 €43,15
Altres conceptes 43,15 €
uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 92
 €139,97
Altres conceptes 139,97 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 93
 €44,24
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OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT ENDERROCS01
ACTIVITAT ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 6)
4,0005,07 20,28
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 31)
13,3332,41 32,13
9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 32) 2,50014,05 35,13
10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 34)
1,500578,60 867,90
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 41)
2,85764,37 183,91
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 50)
20,00013,28 265,60
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
15 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 53)
20,0004,43 88,60
EUR
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17 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 64)
20,00010,41 208,20
18 H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i
amb el desmuntatge inclòs (P - 78)
10,00010,14 101,40
19 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
50,0002,37 118,50
20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00023,28 0,00
21 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
0,50035,24 17,62
22 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
0,50034,21 17,11
23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 89)
0,50028,11 14,06
24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
0,50043,15 21,58
25 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 93)
2,00044,24 88,48
ACTIVITATTOTAL 01.01.01 2.345,44
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT ENDERROCS01
ACTIVITAT ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
16,0006,05 96,80
EUR
Nova Carretera de Marata
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420 (P - 21)
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 24)
2,88921,20 61,25
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 32) 2,50014,05 35,13
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 41)
2,85764,37 183,91
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
14 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
16 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
0,0002,37 0,00
17 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00023,28 0,00
18 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 84)
1,00094,96 94,96
19 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S (P - 85)
0,0001,80 0,00
20 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
0,50035,24 17,62
21 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
0,50034,21 17,11
22 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 90)
0,5005,52 2,76
23 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
0,50043,15 21,58
ACTIVITATTOTAL 01.01.03 822,83
EUR
Nova Carretera de Marata
PRESSUPOST Pàg.:13/05/14 4Data:
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT MOVIMENTS DE TERRES02
ACTIVITAT REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 24)
2,88921,20 61,25
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 32) 2,50014,05 35,13
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 41)
2,85764,37 183,91
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
15 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)
0,00013,44 0,00
16 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
0,0002,37 0,00
EUR
Nova Carretera de Marata
PRESSUPOST Pàg.:13/05/14 5Data:
17 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S (P - 85)
0,0001,80 0,00
18 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
0,50035,24 17,62
19 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
0,50034,21 17,11
20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
0,50043,15 21,58
ACTIVITATTOTAL 01.02.01 719,63
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT MOVIMENTS DE TERRES02
ACTIVITAT EXCAVACIÓ DE RASES I POUS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
6 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P -
23)
160,0006,68 1.068,80
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 24)
2,88921,20 61,25
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 32) 2,50014,05 35,13
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
1,500578,60 867,90
EUR
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recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 34)
12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 37)
6,66722,87 152,47
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 40)
4,00019,74 78,96
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
16 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)
0,00013,44 0,00
17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
50,0002,37 118,50
18 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
0,50035,24 17,62
19 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
0,50034,21 17,11
20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
0,50043,15 21,58
ACTIVITATTOTAL 01.02.03 2.809,02
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT MOVIMENTS DE TERRES02
ACTIVITAT REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
EUR
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6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 32) 2,50014,05 35,13
8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
9 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 41)
2,85764,37 183,91
10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
11 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)
0,00013,44 0,00
12 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
50,0002,37 118,50
13 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00023,28 0,00
14 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
0,50035,24 17,62
15 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
0,50034,21 17,11
16 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
0,50043,15 21,58
ACTIVITATTOTAL 01.02.04 653,31
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT MOVIMENTS DE TERRES02
ACTIVITAT CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
EUR
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5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 32) 2,50014,05 35,13
8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
9 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 40)
4,00019,74 78,96
10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
11 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)
0,00013,44 0,00
12 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00023,28 0,00
13 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
1,00035,24 35,24
14 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
0,50034,21 17,11
15 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
0,50043,15 21,58
ACTIVITATTOTAL 01.02.05 447,48
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT ESTRUCTURES03
ACTIVITAT ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURE02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 10)
4,00012,75 51,00
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
1,53818,94 29,13
EUR
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12)
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 18)
80,0002,39 191,20
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
7 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 22)
40,0002,90 116,00
8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 24)
2,88921,20 61,25
9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 26)
40,00016,04 641,60
10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
12 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 29)
40,00026,45 1.058,00
13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 31)
13,3332,41 32,13
14 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 34)
1,500578,60 867,90
15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 40)
4,00019,74 78,96
17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 45)
6,6676,31 42,07
18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
EUR
Nova Carretera de Marata
PRESSUPOST Pàg.:13/05/14 10Data:
19 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
20 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 59)
2,00021,74 43,48
22 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
0,0001,38 0,00
23 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 63)
0,00015,32 0,00
24 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)
20,00015,97 319,40
25 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs (P - 66)
10,00014,49 144,90
26 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
20,0005,16 103,20
27 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)
20,00013,07 261,40
28 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)
20,0007,89 157,80
29 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 75)
20,0006,99 139,80
30 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de
fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 77)
10,000112,97 1.129,70
31 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
50,0002,37 118,50
32 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
50,0000,23 11,50
EUR
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diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 81)
33 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
1,00035,24 35,24
34 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
1,00034,21 34,21
35 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 90)
1,0005,52 5,52
36 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
1,00043,15 43,15
ACTIVITATTOTAL 01.03.02 6.069,45
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT ESTRUCTURES03
ACTIVITAT TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 3)
4,00023,10 92,40
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 14)
8,00013,37 106,96
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 31)
13,3332,41 32,13
9 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 34)
1,500578,60 867,90
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10 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 37)
6,66722,87 152,47
11 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 38)
4,00092,45 369,80
12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 40)
4,00019,74 78,96
14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 45)
6,6676,31 42,07
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
16 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
18 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)
0,00015,97 0,00
19 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs (P - 66)
0,00014,49 0,00
20 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
0,0005,16 0,00
21 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)
0,00013,07 0,00
22 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 73)
0,0005,80 0,00
23 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 75)
0,0006,99 0,00
24 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de
fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 77)
0,000112,97 0,00
25 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
0,0002,37 0,00
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26 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00023,28 0,00
27 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
0,00035,24 0,00
28 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
0,00034,21 0,00
29 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
0,00043,15 0,00
ACTIVITATTOTAL 01.03.03 2.013,99
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS04
ACTIVITAT IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍC01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 15)
16,00012,25 196,00
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 22)
40,0002,90 116,00
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 24)
2,88921,20 61,25
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
1,500578,60 867,90
EUR
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un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 34)
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
12 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 40)
4,00019,74 78,96
13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 45)
6,6676,31 42,07
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
15 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
17 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)
0,0005,94 0,00
18 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 73)
5,0005,80 29,00
19 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
50,0002,37 118,50
20 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
1,00035,24 35,24
21 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
1,00034,21 34,21
22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
1,00043,15 43,15
ACTIVITATTOTAL 01.04.01 2.003,82
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT REVESTIMENTS05
ACTIVITAT PINTATS - ENVERNISSATS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
EUR
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4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
5 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P
- 17)
2,000504,84 1.009,68
6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 20)
160,0005,78 924,80
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 24)
2,88921,20 61,25
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
10 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 35)
12,000269,60 3.235,20
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
12 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 43)
20,00018,02 360,40
13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 49) 20,0002,23 44,60
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
15 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
17 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 61)
50,00011,71 585,50
18 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
50,00015,99 799,50
19 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)
0,00015,97 0,00
20 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 10,0005,16 51,60
EUR
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proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
21 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)
10,00013,07 130,70
22 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)
0,0006,65 0,00
23 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 73)
0,0005,80 0,00
24 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)
0,0007,89 0,00
25 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 76)
20,00030,14 602,80
26 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de
fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 77)
20,000112,97 2.259,40
27 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
50,0002,37 118,50
28 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
1,00023,28 23,28
29 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat (P -
83)
1,000386,48 386,48
30 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
1,00035,24 35,24
31 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 87)
1,00029,30 29,30
32 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
1,00034,21 34,21
33 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 90)
1,0005,52 5,52
34 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
1,00043,15 43,15
ACTIVITATTOTAL 01.05.01 11.028,22
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT PAVIMENTS06
ACTIVITAT PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
EUR
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 19)
40,5006,69 270,95
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 24)
2,88921,20 61,25
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 32) 2,50014,05 35,13
11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 33)
12,00054,59 655,08
12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 37)
6,66722,87 152,47
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 41)
2,85764,37 183,91
15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 46)
5,0006,31 31,55
16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
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18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
19 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 56)
10,00015,30 153,00
20 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 61)
50,00011,71 585,50
21 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
50,00015,99 799,50
22 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)
100,00015,97 1.597,00
23 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs (P - 66)
100,00014,49 1.449,00
24 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
10,0005,16 51,60
25 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 73)
5,0005,80 29,00
26 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
50,0002,37 118,50
27 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00023,28 0,00
28 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
1,00035,24 35,24
29 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
1,00034,21 34,21
30 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
1,00043,15 43,15
ACTIVITATTOTAL 01.06.01 6.669,95
EUR
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OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ07
ACTIVITAT COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
4 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 18)
80,0002,39 191,20
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 24)
2,88921,20 61,25
7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
9 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 34)
1,500578,60 867,90
10 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 41)
2,85764,37 183,91
12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 46)
5,0006,31 31,55
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
14 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
1,8185,54 10,07
EUR
Nova Carretera de Marata
PRESSUPOST Pàg.:13/05/14 20Data:
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
16 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 73)
5,0005,80 29,00
17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
20,0002,37 47,40
18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00023,28 0,00
19 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 84)
20,00094,96 1.899,20
20 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
1,00035,24 35,24
21 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
1,00034,21 34,21
22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
1,00043,15 43,15
23 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 92)
1,000139,97 139,97
ACTIVITATTOTAL 01.07.01 3.920,10
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZ08
ACTIVITAT ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 19)
40,5006,69 270,95
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 40,0002,90 116,00
EUR
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homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 22)
9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 41)
2,85764,37 183,91
13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 46)
5,0006,31 31,55
14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 48)
10,00012,75 127,50
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
16 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
18 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)
0,00013,44 0,00
19 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial
del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs (P - 72)
0,00062,41 0,00
20 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
20,0002,37 47,40
21 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 80)
0,00031,50 0,00
22 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
2,00035,24 70,48
23 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
2,00034,21 68,42
EUR
Nova Carretera de Marata
PRESSUPOST Pàg.:13/05/14 22Data:
24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
2,00043,15 86,30
25 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 92)
2,000139,97 279,94
ACTIVITATTOTAL 01.08.02 1.670,96
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES09
ACTIVITAT INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 8)
6,0007,25 43,50
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 19)
40,5006,69 270,95
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 24)
2,88921,20 61,25
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 34)
1,500578,60 867,90
11 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
8,00031,42 251,36
EUR
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d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 36)
12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
13 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 42)
10,00018,02 180,20
14 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 47)
10,0006,31 63,10
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
16 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
18 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 56)
10,00015,30 153,00
19 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)
20,00015,97 319,40
20 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
20,0005,16 103,20
21 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)
10,00013,07 130,70
22 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)
20,0006,65 133,00
23 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 73)
0,0005,80 0,00
24 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)
0,0007,89 0,00
25 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 75)
0,0006,99 0,00
26 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 84)
20,00094,96 1.899,20
27 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
1,00035,24 35,24
28 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
1,00034,21 34,21
EUR
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29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
29 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 90)
1,0005,52 5,52
30 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
1,00043,15 43,15
ACTIVITATTOTAL 01.09.01 4.951,89
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES09
ACTIVITAT INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)
12,00031,23 374,76
2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 4)
2,00014,38 28,76
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 7)
4,0008,15 32,60
5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 9)
6,0009,77 58,62
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 11)
20,0000,23 4,60
7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
12)
1,53818,94 29,13
8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 14)
8,00013,37 106,96
9 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 16)
40,0000,98 39,20
10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 19)
40,5006,69 270,95
11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
12 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 25)
26,00056,79 1.476,54
13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 27)
1,81860,64 110,24
14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 1,25023,47 29,34
EUR
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construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 30)
20,00027,11 542,20
16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 32) 2,50014,05 35,13
17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
18 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 42)
10,00018,02 180,20
19 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
(P - 44)
20,00016,95 339,00
20 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 47)
10,0006,31 63,10
21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 55)
4,00015,02 60,08
23 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 58)
4,00016,16 64,64
24 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)
0,00013,44 0,00
25 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
20,0002,37 47,40
26 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 80)
0,00031,50 0,00
27 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00023,28 0,00
28 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
1,00035,24 35,24
29 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
1,00034,21 34,21
EUR
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30 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 90)
1,0005,52 5,52
31 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
1,00043,15 43,15
32 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 93)
0,50044,24 22,12
ACTIVITATTOTAL 01.09.03 4.213,06
OBRA 01201
INDEX ACTIVITAT JARDINERIA10
ACTIVITAT MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
3,0005,97 17,91
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
0,5455,99 3,26
3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
1,4551,63 2,37
4 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)
16,0006,05 96,80
5 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 22)
40,0002,90 116,00
6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
1,25023,47 29,34
7 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 34)
1,500578,60 867,90
8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 39) 2,50022,64 56,60
9 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 46)
5,0006,31 31,55
10 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 48)
10,00012,75 127,50
11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 51)
1,25018,17 22,71
12 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 52)
0,18230,10 5,48
EUR
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13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 54)
1,8185,54 10,07
14 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 57)
20,00013,11 262,20
15 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)
0,00013,44 0,00
16 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 73)
0,0005,80 0,00
17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)
20,0002,37 47,40
18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00023,28 0,00
19 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
1,00035,24 35,24
20 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
1,00034,21 34,21
21 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
1,00043,15 43,15
22 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 92)
1,000139,97 139,97
ACTIVITATTOTAL 01.10.01 1.949,66
EUR
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RESUM DEL PRESSUPOST 
D’EXECUCIO  MATERIAL 
 
Nova Carretera de Marata
RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/05/14 Pàg.: 1
NIVELL 3: ACTIVITAT Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ACTIVITAT 01.01.01  ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 2.345,44
ACTIVITAT 01.01.03  ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 822,83
INDEX ACTIVITAT 01.01  ENDERROCS 3.168,27
ACTIVITAT 01.02.01  REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL 719,63
ACTIVITAT 01.02.03  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 2.809,02
ACTIVITAT 01.02.04  REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 653,31
ACTIVITAT 01.02.05  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 447,48
INDEX ACTIVITAT 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 4.629,44
ACTIVITAT 01.03.02  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADU 6.069,45
ACTIVITAT 01.03.03  TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADE 2.013,99
INDEX ACTIVITAT 01.03  ESTRUCTURES 8.083,44
ACTIVITAT 01.04.01  IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍ 2.003,82
INDEX ACTIVITAT 01.04  IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 2.003,82
ACTIVITAT 01.05.01  PINTATS - ENVERNISSATS 11.028,22
INDEX ACTIVITAT 01.05  REVESTIMENTS 11.028,22
ACTIVITAT 01.06.01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAUL 6.669,95
INDEX ACTIVITAT 01.06  PAVIMENTS 6.669,95
ACTIVITAT 01.07.01  COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀ 3.920,10
INDEX ACTIVITAT 01.07  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 3.920,10
ACTIVITAT 01.08.02  ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENAT 1.670,96
INDEX ACTIVITAT 01.08  INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZ 1.670,96
ACTIVITAT 01.09.01  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 4.951,89
ACTIVITAT 01.09.03  INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 4.213,06
INDEX ACTIVITAT 01.09  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 9.164,95
ACTIVITAT 01.10.01  MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 1.949,66
INDEX ACTIVITAT 01.10  JARDINERIA 1.949,66
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
52.288,81
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: INDEX ACTIVITAT Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
INDEX ACTIVITAT 01.01  ENDERROCS 3.168,27
INDEX ACTIVITAT 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 4.629,44
INDEX ACTIVITAT 01.03  ESTRUCTURES 8.083,44
INDEX ACTIVITAT 01.04  IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 2.003,82
INDEX ACTIVITAT 01.05  REVESTIMENTS 11.028,22
INDEX ACTIVITAT 01.06  PAVIMENTS 6.669,95
INDEX ACTIVITAT 01.07  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 3.920,10
INDEX ACTIVITAT 01.08  INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZ 1.670,96
INDEX ACTIVITAT 01.09  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 9.164,95
INDEX ACTIVITAT 01.10  JARDINERIA 1.949,66
OBRA 01  012 52.288,81
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
52.288,81
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
euros
Nova Carretera de Marata
RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/05/14 Pàg.: 2
OBRA 01  012 52.288,81
52.288,81
euros
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1.Situació i presentació 
1.1.Introducció 
 
L’estudi d’impacte ambiental és en l’actualitat imprescindible donada la creixent sensibilitat 
social envers la necessitat de preservació del medi ambient. Les obres que es projectades en 
aquest projecte han de ser respectuoses amb el medi en el màxim grau possible. D’aquesta 
manera, no han d’afectar-se zones de gran valor ecològic i, de qualsevol manera, el terreny 
afectat ha de ser-ho de la menor forma possible, intentant que l’obra quedi integrada en el 
medi. 
L’anàlisi ambiental de tot projecte ha de començar ja a la fase de la selecció d’alternatives, ja 
que així es poden evitar “a priori” danys ambientals importants. No obstant, els inevitables 
impactes que tota obra ocasiona han de quedar pal·liats en la mesura del possible amb les 
mesures oportunes. 
El present estudi avalua el projecte constructiu de la nova carretera de Marata. 
1.2.Objecte d’estudi de l’impacte ambiental 
 
L’objecte d’aquest estudi és analitzar els diferents paràmetres de caràcter ambiental que 
poden veure's afectats per l’execució de les obres de la nova carretera de Marata. 
Per justificar la viabilitat ambiental de l'actuació és necessari l'estudi previ dels paràmetres 
existents en el medi actual procedint a valorar les possibles repercussions que l’obra produirà 
sobre l’entorn, avaluar i definir els impactes reals i potencials que es poden produir, establir 
les mesures preventives, correctores i compensatòries, i elaborar un pla de vigilància 
ambiental que permeti establir, un cop executada la infraestructura, el correcte 
desenvolupament de les mesures establertes. 
Els principals paràmetres d’estudi, avaluació i posterior correcció respecte cada medi es 
descriuen a continuació. 
1.2.1.Medi físic 
 
Geomorfologia 
Els efectes que sobre la geologia i la geomorfologia pot tenir la construcció o millora d’una 
carretera estan principalment lligats als moviments de terres, a l’ocupació física de l’espai 
requerit, a l’alteració dels sòls, així com a l’explotació d’activitats extractives d’àrids, per a 
l’obtenció de materials necessaris i en determinades ocasions de terres. 
Els problemes d’erosió que sorgeixen en realitzar les obres, especialment derivats de la 
morfologia i inestabilitat dels talussos, es poden minimitzar amb l’aplicació de determinades 
mesures correctores. 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 18 de la Memòria. Estudi d’impacte ambiental 
 
5 
 
La revegetació, i concretament la fixació de la vegetació al sòl, contribueix a disminuir 
significativament l’erosió produïda per la pluja i per la velocitat de l’aigua d’escolament 
superficial. 
L’estudi defineix els criteris d’ubicació d'abocadors, d’abassegaments i d’instal·lacions auxiliars. 
Hidrologia 
Els efectes directes que el projecte pot ocasionar sobre la hidrologia superficial i subterrània 
del medi es resumeixen, bàsicament, en quatre situacions possibles: 
 Modificació dels fluxos d’aigua superficial i subterrània. 
 Efecte barrera. 
 Impermeabilització d’àrees de recàrrega d’aqüífers. 
 Canvis en la qualitat de l’aigua. La contaminació de les aigües i dels sòls pel vessaments 
de substàncies com olis, hidrocarburs, etc. 
L’estudi contempla, quan són necessàries, les mesures de protecció dels recursos hidrològics. 
Ambient acústic 
Els sistemes de transport terrestres estan considerats com una de les principals fonts d’emissió 
sonora. 
A prop dels nuclis habitats i en àrees d’interès particular (zones de nidificació de fauna, 
monuments històrics, etc.), és convenient definir els nivells sonors existents en l’actualitat, i 
identificar els possibles receptors afectats pel nou projecte. 
L’estudi contempla, si calen, les mesures per minimitzar el possible impacte sonor mitjançant 
la col·locació de barreres acústiques. 
1.2.2.Medi biòtic 
 
Vegetació 
La vegetació es pot veure afectada per les obres a executar en els següents aspectes: 
 Ocupació de sòl per la pròpia obra i per les obres addicionals. 
 Augment de la freqüentació humana, generat per un millor accés al territori. 
 Increment del risc d’incendis. 
L’estudi contempla mesures de protecció dels recursos naturals, i també aquelles mesures 
encaminades a reduir el risc d’incendi i de la propagació d’incendis forestals. 
Fauna 
L’interès d’analitzar les comunitats faunístiques és degut, per un costat, a la necessitat de 
preservar la fauna com a recurs, i per altre costat perquè és un excel·lent indicador de les 
condicions ambientals d’un determinat territori. 
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És importat localitzar les àrees especialment sensibles per a les diferents espècies, com poden 
ser els dominis vitals de les espècies, les zones de nidificació i els corredors biològics. En 
l’estudi es proposen, si calen, mesures per a la protecció de la fauna. 
1.2.3.Paisatge 
La consideració del paisatge té dos aspectes fonamentals: 
 El concepte de paisatge com element integrador d’una sèrie de característiques del
medi físic.
 La capacitat que té un paisatge per incorporar les actuacions que produeix el projecte.
L’estudi d’aquest vector ambiental inclou tres aspectes fonamentals: 
 La visibilitat.
 La qualitat paisatgística.
 La fragilitat del paisatge.
L’estudi contempla propostes de revegetació i integració ambiental i paisatgística de totes les 
actuacions relaciones amb l’obra com són: talussos, abocadors, camins d’accés, zones 
d’abassegament, etc. 
1.2.4.Medi socioeconòmic 
L’interès d’avaluar el medi socioeconòmic està en què aquest sistema es pot veure modificat 
pel projecte de la carretera. En molts aspectes aquest canvi es favorable. Els aspectes 
essencials per avaluar aquest medi són els següents: 
 Activitats productives.
 Demografia.
 Planejament urbanístic.
 Efecte barrera.
 Patrimoni cultural (jaciments, monuments històrics, etc.).
1.3.Marc legal 
1.3.1.Normativa implicada 
El present Estudi d’Impacte Ambiental s'inclou, tal i com s'ha comentat anteriorment, en el 
projecte "Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata". 
Aquest es desenvolupa en el marc legislatiu vigent que implica a tres administracions: 
Administració de la Unió Europea: 
 Directiva del Consell (85/337/CEE) de 27 de juny de 1985 relativa a la avaluació de les
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 18 de la Memòria. Estudi d’impacte ambiental 
7 
 Directiva 92/43/CEE del consell, de 21 de maig de 1992, relatiu a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
 Directiva 97/62/CEE del Consell de 17 d’octubre de 1.997, per la que s’adopta al
progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservació dels hàbitats
naturals i de fauna i flora silvestres.
 Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, per la que es modifica la
Directiva 85/337/CEE relativa a la avaluació de les repercussions de determinats
projectes públics i privats sobre el medi ambient.
Administració de l’Estat: 
 Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juliol de 1986, de avaluació d’impacte
ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.86
 Reial Decret 1131/1988, de 30 de Setembre, pel que s’aprova el reglament per
l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juliol, d’avaluació d’impacte
ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.88
 Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28-6-
1986 (RCL 1986\2113), d’avaluació de impacte ambiental.
 Llei 4/1989 de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de Flora i Fauna
Silvestres.
 Reial Decret 1997/1995, 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures para contribuir
a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i
flora silvestres.
Administració de la Generalitat de Catalunya: 
 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès
Natural.
 Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
 Decret legislatiu 11/1994 de 26 de juliol pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13 de
juny d’espais naturals.
 Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació de l'impacte ambiental de Presidència de la
Generalitat de Catalunya.(Derogat parcialment per la Llei 3/1998).
 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres.
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals
1.3.2.Desccripció del marc legal 
D'acord amb les disposicions del tractat de la CEE en la Directiva 85/337 del 27 de juny, l'Estat 
espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la Directiva 97/11, entre 
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d’altres, es procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental, 
definint 21 categories de projectes enfront els 9 que es relacionaven a la Directiva 85/337. 
Aquest fet comporta que el dret comunitari sobre medi ambient adquireixi rang constitucional, 
imposant-se sobre la normativa dels Estats membres. La incorporació d'aquestes Directrius 
comunitàries a l'Estat espanyol s'ha dut a terme mitjançant el Reial Decret Legislatiu 
1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, i el Reglament corresponent Reial 
Decret Legislatiu 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s'aprova el reglament per a l'execució 
del Reial Decret Legislatiu 1302/1986. Posteriorment, aquest Reial Decret Legislatiu ha estat 
modificat per dues disposicions més, que són el Reial Decret Llei 9/2000 i la Llei 6/2001. 
D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat legislativa que li confereix la 
Constitució i l'Estatut, ha desenvolupat la normativa estatal i comunitària mitjançant el Decret 
114/1988, de 7 d'abril d'avaluació d'impacte ambiental, parcialment derogat per la Llei 3/1998 
i les posteriors modificacions a aquesta llei, que son la Llei 1/1999 i la Llei 13/2001. 
Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats en 
forma d’annex a la legislació anteriorment esmentada. A la Llei 6/2001, a l’annex 1 de 
“Proyectos contemplados”, es defineix el grup 6 com a “Proyectos de Infraestructuras”, en el 
que s’hi podria incloure la carretera objecte del present estudi d’impacte.  
Tot i això, a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres “destaca, en aquest sentit, 
l’objectiu de la Llei de garantir la integració dels valors mediambientals en la presa de decisions 
amb incidència sobre el territori, i de vetllar per la integració paisatgística i ecològica de la 
xarxa viària en el seu entorn”. 
El present estudi d'impacte ambiental s'ajusta, pel que fa a l’estructura del mateix, a la 
legislació catalana, segons contingut del Decret 114/1988, fent una identificació, 
caracterització i avaluació dels possibles impactes que es poden produir a l’entorn on es 
preveu el traçat de la nova carretera. 
1.4.Marc metodològic i estructura de l’estudi 
L’objecte d’aquest apartat és descriure la metodologia emprada en la realització de l’estudi 
d’impacte ambiental. El conjunt de l’estudi es basa en el tractament de l’entitat projecte 
(causant dels impactes ambientals objecte d’estudi) i l’entitat medi (receptor dels impactes 
causats pel projecte), entenent que tot impacte és susceptible de ser definit com la interacció 
entre ambdues entitats. 
En aquest cas, tenint en compte la naturalesa del projecte, s’estableix com a marc de 
referència un conjunt de processos corresponent a una obra de construcció d’una 
infraestructura lineal. L’ús d’aquest marc de referència suposa una eina eficient per garantir 
l’homogeneïtat de l’estudi així com la seva composició. Aquest és l’objecte del segon capítol 
d’aquest annex, descripció del projecte, dedicat a l’anàlisi de les principals característiques 
plantejades per la construcció de la nova infraestructura. 
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En el tercer capítol, estudi del medi, s’opta per una descomposició en base als diferents 
components del medi afectat: 
 Medi físic
 Medi biòtic
 Medi sòcio-econòmic i cultural
Un cop assumides les dues entitats principals de l’estudi (projecte i medi), en el quart apartat 
es realitza una anàlisi detallada de les implicacions ambientals del projecte, on les principals 
tasques són: 
 Identificar, caracteritzar i avaluar els impactes del projecte.
 Definir les mesures correctores aplicables al projecte segons els impactes identificats,
amb l’objectiu prevenir o corregir l’impacte del projecte sobre el medi.
Tanmateix, es fa referència al programa de vigilància ambiental que identifica els controls i 
processos que han de garantir la correcta execució de les mesures descrites amb anterioritat. 
2.Descripció del projecte
2.1.Descripció i localització del projecte 
L’objecte del present projecte consisteix en la construcció d’una nova carretera seguint l’antic 
traçat del camí de Marata. Aquest traçat s’ha dissenyat així intentant minimitzar els impactes 
generats per la construcció d’aquesta nova via. 
Així doncs, per al present projecte s’ha desenvolupat una alternativa, la més adient des de 
diversos punts de vista: ambiental, econòmic, tècnic, funcional, etc. Els paràmetres de disseny 
relacionats amb el tipus de via són els següents: 
- Tipus de xarxa: Local 
- Tipus de via: Carretera convencional 1+1 
- Tipus de terreny: Ondulat 
- Velocitat de Projecte: 40 Km/h 
El tipus de xarxa: Local, és la que es defineix en l’apartat primer de l’article 4.-Classificació 
funcional, de la Llei 7/93 de 30 setembre, com "la que serveix de suport al trànsit 
intermunicipal, integrada pel conjunt de vies que faciliten l'accés als municipis i nuclis de 
població i activitat no situats sobre les xarxes bàsica i comarcal, i comprèn totes les carreteres 
que no figuren en la xarxa bàsica ni en la comarcal. 
Tal i com s’estableix en l’apartat 2 del mateix article, en funció de les característiques 
tècniques i funcionals, el pla de carreteres de Catalunya podrà establir per a cadascuna de les 
vies a les que fa referència l’apartat 1 les categories de primària o secundària. La carretera 
objecte de l’ordre d’estudi, es considerarà com a secundària. 
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La velocitat de projecte establerta en els paràmetres de disseny és de 40 km/h. Llavors, 
d’acord amb l’article 2.2 de la 3.1-IC, a efectes de classificació de carreteres suposa que la nova 
via queda classificada en el grup 2: carretera C-40. 
Aquesta velocitat implica uns paràmetres mínims de traçat que a continuació es resumeixen: 
- Radi mínim per velocitat específica (sense limitació per visibilitat): 50 metres. 
- Acords verticals mínims: 
Acord Kv mínim Kv desitjable 
Còncau 568 m 1.374 m 
Convex 303 m 1.085 m 
- Inclinació màxima de la rasant: Màxima del 7% i excepcional del 10%. Aquests 
valors es poden augmentar en un 1% en casos prou justificats. 
Respecte a la geometria de la secció tipus de tronc de la carretera es donarà compliment que 
la secció tipus es la exposada en la Instrucció de Traçat 3.1-IC, en el seu apartat 7.3.1. Aquesta 
disposarà de dos carrils (un per sentit de circulació) de 3,5 m d’amplada i vorals de 0,5 m. El 
traçat escollit té una longitud de 2.076 metres i es realitzarà un viaducte de 23 metres i un 
calaix empentat de 25 metres. 
2.2.Accions del projecte 
S’anomenen accions aquells treballs i/o operacions que poden interaccionar amb el medi 
ocasionant canvis, alteracions o modificacions que poden ser positives o negatives. És 
imprescindible, a aquest nivell de l’estudi tenir presents les accions que poden produir els 
impactes considerats més endavant. 
Les accions lligades a l’execució del projecte es poden classificar en dos grups: 
1. Accions lligades a l’execució del projecte en fase de construcció.
2. Accions associades a la explotació de la infraestructura.
Totes les accions implicades en aquestes dues fases seran detallades al quart apartat, 
posteriorment a la definició del medi on s’executa el projecte. D’aquesta manera, coneixent 
prèviament les característiques del medi, es podran avaluar els impactes de les diferents 
accions. 
Taula 16.1 Acords verticals per C-40 
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3.Estudi de l’estat del medi
3.1.Introducció 
Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la carretera és fonamental per 
poder definir els possibles impactes que la construcció i explotació de la nova via pugui 
provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos elements de què es compon el medi de la zona 
han de permetre prendre les mesures de prevenció i correcció necessàries que permetin 
minimitzar les possibles afeccions. 
3.2.Situació geogràfica 
La nova carretera projectada projectada entre la C-251 fins la BV-5151 s’emmarca dins de la 
província de Barcelona, a la comarca del Vallés Oriental, dins els termes municipals de les 
Franqueses del Vallès, Cardedeu i la Roca del Vallès. 
 La zona d’estudi s’emmarca a la part central de la comarca, principalment entre els termes 
municipals de les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès. Això ens situa entre la plana del 
Vallès i els peus del massís del Montseny, una zona marcada per petits turons amb valls 
amplies dominades per lleres de rieres en la seva major part. 
Figura 16.1 Situació del Vallès Oriental Figura 16.2 Situació dels municipis afectats 
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3.3.El medi físic 
3.3.1.Geologia i morfologia 
Des del punt de vista geològic, la zona estudiada es troba situada dins dels Catalànids, que 
transcorre subparal·lelament a la costa, amb una orientació de Nord-Est a Sud-Oest. Aquesta 
gran unitat geològica es pot separar en tres zones: la Serralada Prelitoral, la depressió del 
Vallès Penedès i la Serralada Litoral Catalana. 
La zona objecte d’estudi es troba ubicada principalment al terme municipal de Les Franqueses 
del Vallès, encara que també es situa en la seva part més oriental dins els termes municipals 
de Cardedeu i la Roca del Vallès, tots tres dins la comarca del Vallès Oriental. Aquesta zona es 
troba dins del context de la Depressió del Vallès Penedès, limitada al nord per la Serralada 
Prelitoral i al sud per la Serralada Litoral, just per sobre de la terrassa del riu Congost. 
La depressió o fossa del Vallès-Penedès és una conca formada tectònicament en una etapa 
distensiva al miocè, on una serralada antiga anomenada Catalànids es va fracturar en grans 
blocs i va deixar els blocs centrals enfonsats i elevats els blocs dels extrems. Això va donar lloc 
a una conca oberta cap al sud-oest i limitada per dues noves serralades, la Serralada Litoral i la 
Serralada Prelitoral, paral·leles i amb direcció Nord-Est a Sud-Oest. Aquesta conca va ser 
reomplerta posteriorment per sediments terciaris i quaternaris, al·luvials i fluvio-torrencials 
transportats pels rius que drenen les parts elevades. 
Per altra banda, s’ha de tenir en compte la presència dels rius com el Besòs i el Llobregat que 
provoquen l’erosió i la deposició de materials quaternaris i formació de terrasses fluvials. 
Aquestes unitats estan afectades per l’erosió, provocant la geomorfologia actual del terreny. A 
l’anomenada cubeta del riu Congost, els dipòsits quaternaris estan representats pels dipòsits 
de les terrasses fluvials, als llims argilosos associats a aquestes i a esbaldregalls de pendent 
més o menys argilosos i consolidats. 
3.3.2.Climatologia 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfologia, la 
tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i condiciona 
les formes de vida i els usos del sòl per part de l'home. L'anàlisi dels paràmetres climàtics 
permet diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la construcció de l'obra i els 
períodes òptims per realitzar les tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. 
En aquesta zona hi predomina un clima mediterrani prelitoral central, amb una distribució 
irregular de les precipitacions i un total anual escàs. Concretament, el la precipitació total 
anual sol estar al voltant dels 700 mm. 
Pel que fa al règim tèrmic, es caracteritza per estius calorosos i hiverns moderats, amb un 
període sense glaçades de cinc mesos, de maig a setembre. Cal tenir en compte també que es 
produeixen amb certa freqüència inversions tèrmiques.  
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Respecte a la temperatura, els registres donen una mitja de 14.8ºC. La temperatura mínima 
mitjana del mes més fred són 1.9ºC al gener, i la temperatura màxima mitjana del mes més 
càlid són 29.9ºC al juliol.  Per altra banda la temperatura mitja del mes més fred són 7.2ºC al 
mes de gener i 23.6ºC al mes de juliol, el mes més càlid. 
3.3.3.Qualitat de l’aire 
La zona on s’ubica la carretera projectada en aquest document es troba a la Zona de Qualitat 
de l’Aire 2 (Vallés i Baix Llobregat) segons estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 
En aquesta zona els nivells de qualitat de l’aire mesurats de diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, 
monòxid de carboni, perticules en suspensió de diàmetre  inferior a 10 i 2,5 micres, benzè i 
plom son inferiors als valors límit legislats aplicables a l’any 2011. 
Pel que fa a l’ozó troposfèric, no s’ha detectat cap rebasament del límit d’informació horari a la 
població ni del límit d’alerta en els punts de mesura més pròxims.  
3.3.4.Soroll 
Pel que fa al soroll o contaminació acústica produïda pel trànsit, tres elements bàsics hi 
intervenen: els focus emissors, el medi atmosfèric de propagació i els receptors. Per tant, la 
qualitat acústica de la zona estarà determinada pels condicionants físics i urbanístics 
d'aquesta, i lògicament pels nivells de soroll produïts per l’emissor. 
L’objectiu principal serà no sobrepassar els nivells de soroll de 50 decibels per la nit i 60 
decibels durant el dia, segons la llei 16/2002. 
3.4.El medi biòtic 
3.4.1.Vegetació 
El coneixement de l’estat de la vegetació té una gran importància en els estudis d’impacte 
ambiental, ja que no solament permet caracteritzar els impactes a la vegetació sinó que a més 
a més permet establir, a l’estudi de les mesures correctores, les espècies a revegetar. 
La zona d’estudi esta formada en gran part per terres de cultiu, tot i que també travessa 
petites zones forestals, principalment formades per pins (pinus halepensis) i alzines (Quercus 
suber L.) 
3.4.2.Fauna 
La fauna que es pot localitzar en el municipi és de tipus mediterrani i està formada, 
bàsicament, per espècies forestals i d'espais oberts. Els biòtops 
faunístics més representatius del municipi són els següents: 
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 Biòtops agrícoles i rurals
Els camps de conreu i la resta dels espais rurals constitueixen aquest biòtop que és el més 
freqüent del municipi. El gruix important de l'avifauna en aquesta època, l'integren les 
bandades de pàrids, fringíl·lids, alàudids i emberízids, que omplen el paisatge sonor de la 
regió com pinsans (Fringilla coelebs), caderneres (Carduelis carduelis) o aloses (Alauda 
arvensis). 
A part de la fauna avícola, també es poden trobar diferents espècies de gripaus i granotes i 
algun mamífer com el conill (Oryctolagus cuniculus) o el ratolí mediterrani (Mus spretus). 
 Biòtops forestals
Es poden detectar aus que habiten tant en boscos mediterranis com a boscos  
submediterranis, montans o fins i tot subalpins, com les mallerengues (Parus sp.),  mosquiteres 
comuns (Phylloscopus collybita) o merles (Turdus merula). També ocells d’ambients forestals 
humits i frescos, com el pit-roig (Erithacus rubecula), i algun rapinyaire  com l'astor (Accipiter 
gentilis) o el duc (Bubo bubo). Els amfibis són escassos i  trobem alguns mamífers comuns, com 
l'esquirol (Sciurus vulgaris), el senglar (Sus scrofa), la geneta (Genetta genetta) o la guineu 
(Vulpes vulpes). 
3.5.Paisatge 
El paisatge s'identifica amb el conjunt del medi, considerant-se com el complex 
d’interrelacions derivades de la interacció dels elements biòtics i abiòtics que el formen. És un 
recurs natural, no renovable, de difícil reversibilitat amb fortes connotacions 
socioeconòmiques, fruit d’un procés d'integració contínua, entre l’acció antròpica i el medi 
físic. S’ha d’intentar però, de compatibilitzar la construcció de la carretera amb la preservació 
del paisatge. 
El paisatge de la zona és bàsicament de terres de cultiu amb edificacions disseminades, encara 
que també  hi ha una petita fracció de bosc, conformant en conjunt un paisatge suau i 
agradable, encara que molt antropitzat.   
3.6.Risc d’incendis forestals 
Per valorar el risc d'incendis forestals en l'àmbit de projecte es pot separar la  superfície en dos 
grans grups: zones de cultius agrícoles i zones forestals.  
Les zones de cultius agrícoles tenen un perill d'incendi forestal baix. En canvi, les masses 
forestals tenen un alt risc. Degut a la reduïda zona forestal que travessa, i que aquestes són 
aïllades i envoltades per conreus,  se li pot donar en conjunt un rang de perill d'incendi forestal 
baix.  
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3.7.El medi sòcio-econòmic 
 
El municipi de les Franqueses del Vallès, dins el qual esta situada la major part de la zona 
estudiada, té una extensió de 2.945 hectàrees i una població total de 19.245 habitants. El 
municipi està  dividit en cinc nuclis de població diferents, que són Bellavista (8.451 habitants), 
Corró d'Amunt (377 habitants), Corró d'Avall (8.943 habitants), Llerona (1.329 habitants), i 
Marata (181 habitants). L’activitat econòmica principal del municipi es l’agricultura, amb unes 
1.475 hectàrees conreades, tot i que també disposa de quatre polígons industrials (Ramassar, 
Poligon 10, Congost  i Plà de Llerona). Pel que respecta a la evolució de la població, manté un 
creixement de llarg recorregut, que tot i seguir creixent durant el període de crisi, cal dir que 
aquest creixement s’ha estabilitzat. 
 
Per altra banda, el municipi de Cardedeu té una extensió de 1.289 hectàrees i una població de 
17.427 habitants al 2012. Tradicionalment havia estat un poble d’estiueig, tot i que gràcies a la 
proximitat d’infraestructures d’entitat com l’autopista AP-7 i la línia de ferrocarril Barcelona-
Portbou, i alhora la seva proximitat a la capital de comarca ha propiciat la seva conversió en 
poble residencial, tenint un creixement demogràfic sostingut en les darreres dècades.  
Per últim, el municipi de la Roca del Vallès té una extensió de 3.690 hectàrees amb una 
població de 10.393 habitants el 2012. Aquest municipi esta format per tres nuclis de població, 
Santa Agnès de Malanyanes (1.346 habitants), la Roca del Vallès (6.306 habitants) i la Torreta 
(2.741 habitants). El municipi té una marcada vessant de serveis, sobretot regida pel complex 
“La Roca Village” i tots els altres comerços situats al seu voltant. Respecte a la seva 
demografia, e municipi ha tingut un gran creixement en les últimes dècades, que sembla 
haver-se estabilitzat els darrers anys. 
3.8.Patrimoni cultural 
 
La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecció dels bens 
integrants del Patrimoni Cultural Català. Destaca la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
10070 10353 10649 10810 11156 
12300 13581 
14754 15817 
16978 18114 
19023 19245 
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Les Franqueses del Vallès 
Figura 16.3 Evolució demográfica de les Franqueses del Vallès 
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Patrimoni català, desplegada recentment pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
A la zona d'estudi hi ha un element digne de menció segons la legislació existent. Així, pel que 
fa al patrimoni arquitectònic, la torre de Seva, situada pròxima al traçat de la carretera és una 
masia fortificada construïda el segle XIV. 
Pel que fa a jaciments arqueològics, no n’hi ha cap de catalogat a les proximitats de la traça de 
la carretera. 
3.9.Zones protegides i d’interès 
En la zona d’influència de la carretera projectada no existeix cap espai natural que presenti 
algun tipus de protecció com Parcs Nacionals o Naturals, Reserva Natural Integral o Parcial o 
PEIN. 
4.Identificació i avaluació d’impactes
4.1.Introducció 
En el present apartat s’establiran de manera concreta els impactes generats pel traçat, portant 
a terme la seva avaluació, i en el seu cas l’establiment de mesures correctores. La definició 
d’impactes i mesures correctores es fa mitjançant la interacció entre les accions del projecte i 
el medi, organitzant-se aquest apartat a partir del segon, és a dir, dels medis afectats. 
Així, un cop analitzat el medi, en aquest apartat es pretén descriure, caracteritzar i avaluar els 
impactes concrets del traçat de la carretera a executar. Així, els passos a seguir són: 
1. Identificar els impactes potencials del projecte.
2. Caracteritzar i valorar els diferents impactes.
3. Establiment de les mesures preventives i correctores.
Per tant, a continuació es mostra la detecció o identificació dels impactes principals del 
projecte de l’alternativa escollida, s’avaluen i posteriorment es defineixen les mesures de 
protecció, correctores o de compensació a fi i efecte d’evitar, minimitzar o compensar els 
efectes no desitjats. 
4.2.Detecció o identificació d’impactes 
4.2.1.Accions generadores d’impactes 
L’execució de les obres comporta la realització d’un seguit d’accions generadores dels 
impactes que ocasiona el projecte en el seu conjunt. Les accions es poden agrupar en les 
realitzades durant la fase de construcció i les realitzades durant la fase d’explotació. 
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4.2.1.1.Fase de construcció 
 
Les accions identificades en fase de construcció són les següents: 
Esbrossada 
Descripció: Operacions mecàniques de retirada d’arbres, arbustos, coberta herbàcia, etc., en 
les zones d’ocupació de les obres, com accessos a instal·lacions auxiliars i a la pròpia obra. 
Accions complementàries: Transport de tots los residus generats a l’abocador o cremes 
controlades. 
Fase d'obra: Esbrossada. 
Decapatge de la capa vegetal 
Descripció: Excavació i retirada de la capa de sòl superficial amb continguts de matèria 
orgànica al voltant del 2%. La capa de terra vegetal té un espessor variable, tot i que es pot 
prendre 20 cm com a valor mitjà. 
Accions complementàries: Transport al punt d’abassegament temporal o abocador. 
Fase d’obra: Moviments de terres. 
Demolicions 
Descripció: Inclou les operacions de demolició de les obres de fàbrica, murs, obres de 
drenatge, paviments i edificacions existents. 
Accions complementàries: Transport dels residus a abocadors controlats o a gestors 
autoritzats. 
Fase d’obra: Excavacions i terraplens. 
Escarificació 
Descripció: Comprèn l’execució dels treballs sobre el terreny que facilitin la compactació 
posterior. Suposa el tall d’arrels gruixudes d’arbres, moviment de pedres o remoure ferms 
vells. Un cop escarificada una profunditat de 15 cm com a mínim, es procedeix a compactar el 
terreny. Es realitzen aquestes tasques un cop extreta la terra vegetal i regularitzada 
l’explanada, i abastant tota l’amplada que ocupi la futura explanada. 
Accions complementàries: En el cas de zones de traça abandonades serà necessari el transport 
de residus a abocadors controlats. 
Fase d’obra: Moviments de terres. 
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Excavacions en esplanada 
Descripció: Consisteix en el conjunt d’operacions per excavar i anivellar les zones on ha 
d’assentar-se la carretera, incloent la plataforma, talussos i cuneta, així com les zones de 
préstecs previstos o autoritzats que poden necessitar-se i el conseqüent transport dels 
productes remoguts a dipòsit o lloc d’ús. 
Fase d’obra: Moviments de terres. 
Excavacions de rases i pous 
Descripció: Es tracta de les excavacions necessàries per realitzar les obres de fàbrica i les rases 
per a l’allotjament de drens i canonades. 
Fase d’obra: estructures, drenatge transversal i reposició de serveis. 
Terraplens 
Descripció: Inclou totes les operacions que es realitzen per estendre i compactar els materials 
necessaris per a la construcció de l’esplanada. Es realitzarà un cop retirada la terra vegetal. 
Accions complementàries: Transports de materials i regs. 
Fase d’obra: estructures, drenatge transversal i reposició de serveis. 
Reblerts a abocador 
Descripció: Inclou les operacions necessàries per dipositar en abocador els materials 
procedents d’excavacions que no seran utilitzats per a reblert o per a obra. 
Accions complementàries: Transports de materials a l’abocador. 
Fase d’obra: estructures, excavacions i terraplens. 
Ferms i paviments 
Descripció: s’inclou l’extensió i compactació d’aquells reblerts tractats o estabilitzats amb 
algun producte amb la finalitat de modificar o millorar les seves característiques. 
Accions complementàries: Transport de materials a abocador i funcionament de plantes 
auxiliars de tractament, fabricació i subministrament: 
 Planta d’aglomerat 
 Planta de formigó 
 Planta de tractament d’àrids 
Fase d’obra: Ferms i paviments. 
Obres de drenatge 
Descripció: inclou l’execució de les obres que serveixen per a drenatge transversal de la nova 
plataforma, i donar continuïtat als cursos naturals interceptats. També inclou el drenatge 
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longitudinal, amb la recollida d’aigües pluvials i de drenatge de la plataforma conduïdes per les 
cunetes fins a les lleres. 
Accions complementàries: Excavacions de rases i pous. 
Fase d’obra: Obres de drenatge. 
Obres de fàbrica 
Descripció: S’inclouen la construcció dels viaductes i el calaix empentat. 
Accions complementàries: Excavacions de rases i pous. 
Fase d’obra: Estructures. 
Senyalització i barreres de seguretat 
Descripció: Comprèn les feines de pintat de les marques vials i o el marcat de zones excloses al 
tràfic, la col·locació de senyals de circulació, la instal·lació de barreres de seguretat, etc. 
Fase d’obra: Senyalització i proteccions. 
Instal·lacions auxiliars 
Descripció: Es refereix a les plantes necessàries que s’hagin d’instal·lar temporalment en obra 
per a la fabricació de compostos diversos. Bàsicament seran: 
 Instal·lacions generals.
 Parcs de maquinària.
 Parc de ferralla.
 Planta de matxucat i tractament d’àrids.
 Planta de formigó.
 Planta de aglomerat.
Fase d’obra: Variable en funció del tipus de planta. 
Restauració 
Descripció: Inclou totes les obres de restauració de les superfícies generades per la carretera 
en les que es portarà a terme el condicionament del sòl, establiment de la coberta herbàcia, 
arbustiva i arbòria. 
Inclou també aquelles obres temporals de manteniment de les estructures de protecció, com 
barreres de sediments, basses de decantació, basses de separació de greixos per flotació, i 
manteniment de sembres i plantacions durant la construcció. 
4.2.1.2.Fase d’explotació 
Les accions identificades en fase d’explotació són les següents: 
Nova carretera des de la C-251 fins la BV-5151 seguint el traçat del camí de Marata 
Annex 18 de la Memòria. Estudi d’impacte ambiental 
 
21 
 
Efecte barrera 
Descripció: la nova via comporta o potencia un efecte barrera sobre el territori, amb especial 
incidència sobre la fauna, canvis en el planejament, podent establir noves dinàmiques 
d’ordenació, i un canvi d’accessibilitat del territori, amb accions derivades com pot ser 
l’augment del risc d’incendis, etc. 
Trànsit 
Descripció: es considera com la primera conseqüència de la construcció de la nova via, 
modificant el model actual de trànsit, aproximadament la mateixa intensitat, però amb una 
major fluïdesa. 
Manteniment integral 
Descripció: el manteniment de la nova via genera una sèrie d’accions incloses en la pròpia 
construcció: 
 Manteniment de ferms i paviments. 
 Manteniment de la senyalització. 
 Manteniment de la vegetació. 
I altres actuacions no contemplades com: 
 Utilització d’herbicides o reguladors del creixement en el manteniment de les franges 
de seguretat. 
 Producció de residus derivats de la neteja de la nova infraestructura. 
4.2.2.Elements del medi afectats 
 
Les accions anteriorment relacionades comporten un seguit d’afeccions sobre els diferents 
components del medi. Tant pel medi físic, com pel biòtic i el socioeconòmic, els elements 
implicats es relacionen a continuació. 
a) Factors condicionants del medi físic 
Els ecosistemes que poden desenvolupar-se a la zona estan condicionats per molts factors, i 
els més importants són: 
Geologia i geomorfologia 
Modificació topogràfica i morfològica del territori per les ocupacions territorials, pels 
desmunts i terraplens de nova construcció, etc. Condiciona en gran mesura al medi afectat. 
L’estructura del terreny, el relleu, etc., són determinants per a l’establiment dels ecosistemes 
de la zona. 
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Pèrdua del recurs sòl, erosió de sòls i alteració de la qualitat dels sòls 
Les accions que es porten a terme directament sobre el sòl, comporten la no disponibilitat per 
altres usos, pèrdua de la qualitat, increment de fenòmens erosius i d’escolament superficial, 
etc. 
Hidrologia superficial 
Alteració de les condicions existents de les rieres presents a l'entorn de la zona d'estudi. 
Ambient atmosfèric i acústic 
Modificació de les condicions sonores del medi per la pròpia execució de les obres, en 
referència a emissió de pols i producció de sorolls, principalment durant les obres. Actualment 
la zona és molt tranquil·la en quant al soroll, donat el caràcter eminentment agrícola de la 
zona. 
b) Factors condicionants del medi biòtic 
Formacions vegetals 
Eliminació de la coberta vegetal per les ocupacions territorials, desmunts i terraplens, 
abocadors, etc. 
Fauna 
Modificació dels dominis vitals de fauna per l’execució de la nova infraestructura i efecte 
barrera de la mateixa. 
Algunes de les espècies presents podrien ser sensibles als canvis derivats de la construcció 
d’una infraestructura com la carretera objecte d'estudi. 
En relació als mamífers els efectes es podrien donar per l’atropellament d’individus en l’intent 
de creuar la carretera, mentre que en relació a les aus els principals efectes es poden produir 
per l’eliminació d’àrees de caça i nidificació (bosc de ribera, grans arbres de marges forestals, 
matolls baixos i oberts, conreus de secà, rostolls i terrenys llaurats). 
Quant a la creació de nous hàbitats, cal tenir present que l’àmbit d’estudi és una zona 
antropitzada i amb altres infraestructures –com una important xarxa de camins rurals-. Per 
tant, aquest efecte no s’estima significatiu. 
c) Factors condicionants del medi socioeconòmic 
Paisatge 
Efecte sobre el paisatge per introducció d’una morfologia lineal com és la nova infraestructura 
de la carretera. Dins d’aquest indicador cal definir tres punts: 
1. La visibilitat: és a dir, si el territori es pot divisar des d’un punt concret. En aquest cas, 
com el terreny conté un seguit de turons, la visibilitat queda limitada . 
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2. La qualitat paisatgística: els terrenys pròxims són  ondulats. 
3. La fragilitat del paisatge: capacitat del medi d’absorbir els canvis que s’hi introdueixen. 
Patrimoni cultural 
La carretera projectada no produeix cap efecte en aquest punt. 
Xarxa de pistes i camins locals 
La construcció de la carretera implica modificacions en els diversos camins d'accés a les 
finques de la zona, ja sigui perquè es reposaran definitivament o bé provisionalment per al pas 
de vehicles mentre durin les obres. 
Serveis afectats 
L’execució de les obres de la nova carretera implica l’afectació a la xarxa de distribució 
elèctrica i a la xarxa telefònica. 
Activitats econòmiques 
Increment de l’activitat econòmica per la pròpia execució del projecte i per la millora que 
suposarà per al trànsit en fase d’explotació.  
Seguretat vial 
Millora de la seguretat vial pels usuaris de la nova infraestructura, pel fet de la millora del 
traçat. 
4.3.Valoració de les afeccions al medi 
4.3.1.Terminologia de valoració d’impactes 
 
Un cop identificats els impactes es procedeix a la seva caracterització i avaluació d’acord amb 
l’establert al Reial Decret 1131/1998, de 30 de setembre, Reglament per l’execució de 
l’Avaluació d’Impacte Ambiental. Segons transcripció literal d'aquesta normativa ja esmentada 
l'avaluació dels impactes respon a les següents definicions: 
Impacte ambiental compatible 
Aquell que la seva recuperació es preveu immediata una cop finalitzada l'activitat que el 
produeix, i no necessita de pràctiques protectores o correctores. 
Impacte ambiental moderat 
Aquell en què la recuperació no precisa de pràctiques correctores i/o protectores intensives, 
encara que sí d’un cert temps per restablir les condicions ambientals inicials. 
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Impacte ambiental sever 
Aquell en el que la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de mesures 
correctores o protectores, tot i això, amb aquestes mesures la recuperació serà lenta i 
requerirà d’un període dilatat de temps. 
Impacte ambiental crític 
Aquell que té com a magnitud un valor superior al llindar acceptable. Amb aquest es produeix 
una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possibilitat de 
recuperació, ni amb mesures protectores o correctores. 
4.3.2.Avaluació dels impactes 
S’han definit de manera concreta els impactes generats per la carretera objecte d'estudi, 
portant a terme la seva avaluació, diferenciant aquells que es donen durant la construcció i els 
de l’explotació. 
Geologia i geomorfologia 
Les causes que generen aquestes alteracions són bàsicament les excavacions i els terraplens, 
en la fase d’obra de moviment de terres, tant en la pròpia traça com en les obres auxiliars: 
préstecs i abocadors. 
Un dels impactes directes sobre la geologia és l'augment del risc d’inestabilitat de vessants 
generats per les excavacions i els reblerts, tant a la pròpia traça com a les zones de préstecs i 
abocadors. Assumint les directrius de l’estudi geotècnic en la definició del traçat resulta que no 
es produirà un augment d’inestabilitat de vessants, i en cas de produir-se, la pròpia secció de 
calçada ja estableix les mesures de correcció per evitar interaccions amb la traça. Per tant, 
l’impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
Un altre impacte a tenir en compte és la necessitat de préstecs i abocadors. A la traça pot ser 
necessària una petita zona d’abocador, tot i que pot aprofitar-se per restablir conques. Aquest 
impacte és de tipus potencial, i tot i que pot tenir efectes importants, la possibilitat de definir 
mesures de caràcter preventiu de gran efectivitat fa que s’avaluï com a MODERAT. 
Edafologia 
En general, la importància dels impactes estarà en funció de la superfície destruïda i de la 
qualitat edàfica de les superfícies afectades. Per una altra banda, els impactes sobre 
l’edafologia es deriven de la destrucció directe dels sòls, tant per la traça com per abocadors. 
Per una banda, la destrucció directa del sòl per la traça ve donada per l’ocupació de l’espai per 
la carretera i d’altres instal·lacions complementàries, com préstecs, abocadors temporals o 
permanents, vials d’accés, instal·lacions auxiliars, etc. En el cas de la carretera projectada, la 
pèrdua de sòl per ocupació de la pròpia traça no és gaire significativa, ja que s'aprofiten molts 
trams de la carretera existent; per tant s’avalua com a MODERAT. 
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Per altra banda, la destrucció directa del sòl en zones d’ocupació temporal es donarà per 
l’ocupació d’instal·lacions auxiliars necessàries per l’obra, com préstecs, abocadors temporals 
o permanents, accessos, etc. Aquestes, i especialment els abocadors i instal·lacions auxiliars,
seran zones que després de les obres hauran de retornar als usos previs. 
Així, es valora l’impacte en funció del tipus d’activitat: 
 Abassegament temporal de terres vegetals i instal·lacions auxiliars, que tenint en
compte la reversibilitat de l’impacte i l’ocupació s’avalua com a MODERAT.
 Abocadors: donat que es preveu la necessitat d’utilitzar camps de conreu o zones
degradades properes a la traça, i atenent a les necessitats establertes, aquesta
utilització s’avalua com a MODERAT.
Climatologia 
Les alteracions del clima poden ser de dos tipus: canvis microclimàtics i canvis mesoclimàtics. 
Pel que fa als primers, els Impactes per canvis microclimàtics es poden donar en les rodalies de 
la via causats per la diferent refractància dels nous materials de superfície, com l'asfalt o 
superfícies nues de vegetació. Són canvis difícils de quantificar i d'extensió superficial reduïda. 
Únicament es poden donar, o poden ser detectats, en les proximitats de les zones més 
freqüentades, o en les zones urbanitzades. La seva relativa importància, fa que l’impacte sigui 
caracteritzat de mínim i avaluat com a COMPATIBLE. 
Tanmateix, l'Impacte per canvis mesoclimàtics ve generat per la creació de corredors entre 
valls i pels efectes barrera produïts per certes infraestructures, que influeixen en el règim local 
de vents. Poden afectar superfícies extenses, tenint importància per la difusió de contaminants 
atmosfèrics, creació de noves corrents d'aire, variacions en la insolació, etc... Donades les 
transformacions mínimes respecte la geomorfologia del terreny, per les noves obres i valorant 
l’existència de l’actual, no hi haurà canvis mesoclimàtics derivats de la construcció de la nova 
calçada, pel que l’impacte es caracteritza de mínim i s’avalua de COMPATIBLE. 
Qualitat de l'aire 
Els canvis en la qualitat de l'aire es produeixen en dues fases ben diferenciades, i amb 
contaminants també de característiques diferents. 
Durant la construcció es produirà un augment de sòlids en suspensió degut al moviment de 
maquinària en la pròpia traça i accessos, durant la construcció fins a la fase de ferms i 
paviments i per l’erosió eòlica sobre les superfícies nues de vegetació. Es donarà, de forma 
general en tota l’obra, i especialment en la traça, accessos, instal·lacions auxiliars, i zones de 
préstec i abocadors, de forma proporcional a l’ocupació. Tot i que l’impacte sigui de caràcter 
temporal i reversible, pel volum de terres mobilitzat, la sensibilitat i nombre de receptors, es 
caracteritza com a Notable i Negatiu, i s’avalua com a MODERAT. 
Per una altra banda, durant l'explotació es produeix un augment d’immissió de contaminants 
provinents de la combustió. L'increment de nivells d'immissió es produeix per l'emissió 
provinent de la circulació de vehicles; no obstant això, es preveu menor contaminació que la 
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que té lloc actualment. Els principals contaminants que s'emeten en la combustió de 
carburants són els següents:  
Monòxid de carboni CO 
Hidrocarburs no cremats HC 
Òxids de nitrogen NOx 
Plom Pb 
Diòxid de sofre SO2 
Certs metalls pesats Zn, Mn, Ni, Fe 
Partícules en suspensió PST 
Aquestes emissions tenen major importància en vies urbanes i periurbanes, on pot haver ja 
nivells d'immissió elevats i superar-se llindars no desitjables per efectes sinèrgics. A més, es 
considera que no es preveu un augment significatiu dels nivells d’immissió respecte el traçat 
existent. Tanmateix, les característiques del règim de vents de la zona afavorirà la dispersió de 
contaminants i ,tot i que no es tenen amidaments dels valors actuals, en tot el corredor no hi 
ha altres elements implicats en l’emissió de contaminants, essent la font més important 
l’actual carretera i per tant no són d’esperar valors per sobre dels legislats ni per la pròpia 
emissió ni per efectes de sinèrgia. Per tot això, es valora l’impacte com a COMPATIBLE. 
Hidrologia 
Pel que fa a la hidrologia subterrània l’àmbit d’estudi es troba inclòs a la Unitat Hidrogeològica 
de la conca interior de Catalunya, concretament la del Besos, segons criteris de classificació 
adoptats per l’Agència Catalana de l’Aigua. La baixa permeabilitat dels sòls al llarg de la traça i 
sobretot la presència de les aigües superficials a la riera de Carbonell, farà que no calgui 
considerar impactes referents a la contaminació dels aqüífers i sí els de les aigües superficials.  
En canvi, pel que fa a les aigües superficials, s'haurà de tenir en compte l'alteració de les 
condicions de drenatge per acumulació de terres en els drenatges transversals. Durant la 
construcció i donada la superfície de sòl sense vegetació, és possible l’arrossegament de terres 
cap a rieres i torrents, comportant l’obturació de les obres de drenatge de la carretera i dels 
camins interceptats per les vies de drenatge. En general, l’impacte té un caràcter temporal, 
reversible i extensiu, i es manifestarà a mig termini fins a la restauració dels espais degradats, 
però considerant la seva menor afectació a la carretera l’impacte s’avalua com a MODERAT. 
També cal considerar la contaminació per sòlids en suspensió. A part dels processos de 
sedimentació que es puguin donar abans d’arribar a la xarxa hidrogràfica, gran part d’aquests 
materials seran arrossegats per torrents, i on les partícules més fines quedaran en suspensió 
contaminant les aigües. Donada l’entitat de les obres, i el seu caràcter extensiu i acumulatiu es 
considera MODERAT, amb especial incidència a la riera de Carbonell. 
Finalment, cal considerar la contaminació de les aigües superficials per abocaments 
incontrolats de productes procedents de les obres. La pròpia obra genera un seguit de 
productes susceptibles de contaminar les aigües superficials, aquest, a part dels abocaments 
intencionats en rieres i torrents, es generaran en les instal·lacions auxiliars i es veuran 
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potenciats per la concentració d’activitats prescrita en aquest document com a mesura 
preventiva sobre altres medis. 
Els productes que estan presents en les obres són: 
 Olis, greixos i carburants, relacionats amb la maquinària.
 Ciment lligat a la planta de formigó i a les estructures.
 Aglomerats.
 Pintures.
 Aigües residuals, procedents del personal adscrit a l’obra.
En general els impactes derivats de l’abocament d’aquests materials pot ser notable, i tot i 
donada l’entitat dels cursos interceptats, el seu caràcter potencial, la possibilitat d’aplicar 
mesures preventives quedant l’impacte reduït al mínim, s’avalua com a SEVER, prenent 
especial importància a el riera de Carbonell. 
Soroll 
Els impactes provocats per contaminacions sonores, de la mateixa manera que amb una altra 
mena d'afeccions, es diferencien segons siguin durant la construcció o durant l'explotació. 
Durant la construcció és inevitable la generació de soroll provocat per la maquinaria en 
funcionament. No s’han d’emprar mètodes especialment agressius como podria ser la 
voladura, però donada la proximitat amb edificis habitats s’avalua aquest impacte com 
MODERAT. 
D'altra banda, durant l'explotació el principal impacte ve donat pels canvis en l’entorn sonor 
degut a la circulació de vehicles per la nova infraestructura. A falta d'un estudi més detallat 
d'aquest aspecte, s'estimarà com a avaluació de l’impacte com a COMPATIBLE degut a que els 
vehicles ja no passaran per l’interior de Marata. 
Vegetació 
Els impactes sobre la vegetació es poden manifestar de formes diferents segons el seu origen, 
uns que es produiran per alteracions puntuals durant la construcció, però amb efectes de 
caràcter permanent o a llarg termini, i d'altres que la seva actuació serà continuada durant 
l'explotació. A més també és possible diferenciar entre impactes directes i indirectes. 
Dins del primer tipus trobem la pèrdua de biomassa vegetal. La tala i desbrossat de la 
vegetació de la zona afectada per la traça comporta una pèrdua de la biomassa vegetal viva, és 
a dir, arbustiva, herbàcia i lianoide. Els elements afectats són totes les formacions vegetals 
descrites a l’apartat de vegetació. 
L’impacte es produeix durant la fase de construcció, presentant, a la traça, una duració 
permanent. No obstant, en els desmunts i terraplens, si es donen les mesures correctores 
necessàries, el seu efecte pot ser temporal. 
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La pèrdua de biomassa a la traça és irreversible. Per altra part, les característiques intrínseques 
(alta compactació, pobresa nutritiva, sequera acusada, dèbil infiltració...) dels desmunts i 
terraplens dificulten la seva recuperació de manera natural. Els primers estadis d’aquesta 
recuperació espontània es caracteritzen pel domini d’espècies pioneres i colonitzadores que, si 
bé disminueixen els processos erosius, sovint porten associats alguns problemes com la fàcil 
proliferació d’incendis. 
L’impacte causat per la tala i desbrossat es considera SEVER, pel conjunt d’efectes que es 
produeixen, amb una sinèrgia que pot ser important. No obstant, el grau d’atenuació pot ser 
elevat si s’apliquen les mesures preventives i correctores que es descriuen al capítol 
corresponent. 
Tanmateix, també es produeix una pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació. La 
resistència de les comunitats vegetals front a una pertorbació ve en part condicionada per la 
capacitat de regeneració intrínseca de la vegetació. Per una part, moltes de les espècies 
herbàcies perennes presenten la capacitat de regenerar vegetativament noves plantes a partir 
d’òrgans subterranis (rizomes, bulbs, tubercles,...). Aquest tipus de reproducció asexual front a 
la basada amb la dispersió de llavors, constitueix un avantatge ja que l’energia acumulada als 
òrgans de reserva permet que la recuperació sigui més ràpida. Donada l’extensió i duració de 
les conseqüències de l’impacte i que l’aplicació de mesures regeneratives podria disminuir 
l’impacte, la magnitud es considera MODERAT. 
Una altra afecció a considerar és la degradació de les comunitats properes per desbordament 
de les accions constructives. L’abocament de terra incontrolat provinent de l’obertura de 
talussos sobre les comunitats del marge dels traçats proposats, el trànsit de qualsevol tipus de 
vehicle, principalment maquinària pesada, per la zona d’obra i vies d’accés, pot provocar una 
degradació de la vegetació. La pèrdua de plantes per enterrament, trepig o la ruptura de 
branques que sol provocar l’entrada de plagues dona lloc a un augment de la pèrdua de 
biomassa vegetal. 
En general, tota la vegetació del voltant de la superfície d’ocupació de l’obra, incloent les vies 
d’accés, es veurà afectada per aquest efecte. L’efecte apareixerà de manera irregular durant el 
període de construcció i amb una duració temporal. Si la seva intensitat no és elevada la 
reversibilitat es pot produir de manera natural, o amb mínimes mesures correctores, pel que 
en aquests casos es podria considerar l’impacte de MODERAT. 
Finalment, com a impacte indirecte sobre la vegetació es contempla la pèrdua de producció 
vegetal per augment de sòlids en suspensió en l’atmosfera, o per emissió de contaminants per 
la maquinària durant la construcció i trànsit durant l’explotació. Durant la construcció, el 
trànsit de la maquinària comporta un augment de sòlids en suspensió a l’atmosfera, que en 
casos extrems pot donar una pèrdua del ritme característic de creixement de la vegetació. En 
tot cas, aquest és un impacte temporal i reversible, i s’avalua com a MODERAT. 
Fauna 
Els Impactes sobre la fauna també es poden diferenciar segons es produeixin durant la 
construcció o bé durant l’explotació. Així, durant la construcció s'ha de tenir en compte la 
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destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna. Es considera la destrucció del 
sòl i la vegetació de les zones afectades per la traça, els terrenys ocupats per les instal·lacions 
auxiliars, préstecs, abocadors i accessos. En general, es valora la destrucció física dels hàbitats 
ocupats, bàsicament per les possibles instal·lacions auxiliars i per la pròpia traça. Donat que el 
traçat de la nova carretera coincideix en gran part amb l'existent camí de Marata, l'afectació 
de nous espais no serà tan acusada. En aquest sentit, l’impacte es produirà en les noves zones 
d’ocupació, que es caracteritza de mínim i s’avalua de MODERAT. 
També es necessari esmentar l'alteració dels comportaments de la fauna per augment de 
soroll. Els sorolls derivats de l’activitat de l’obra espantaran a la fauna, principalment 
vertebrada, dificultant la seva activitat. Es destaca com a més important la interrupció i 
impediment de la nidificació de les aus. 
Es produirà bàsicament durant el moviment de terres al llarg de tot el traçat. L’impacte serà 
temporal i reversible, donada la composició específica de la zona, una vegada finalitzada 
l’acció pertorbadora les espècies tornaran als espais ocupats anteriorment. Així l’impacte 
s’avalua com a MODERAT. 
Tanmateix, s'ha de considerar la desaparició física dels animals durant l’execució de l’obra. Es 
produirà la desaparició física dels animals situats en el pas de la maquinària o en zones 
destinades a abassegament de terres. Afectarà especialment a vertebrats de desplaçament 
lent, com els micromamífers, amfibis, rèptils i aus durant el període de nidificació. L’impacte 
apareix durant la fase de construcció, amb efectes a curt i mig termini. Es considera un impacte 
reversible per a les espècies amb bons efectius poblacionals i irreversible per a les espècies 
més inusuals. No obstant, donat el tipus d’ambients afectats, presumiblement no suposarà la 
disminució efectiva de cap espècie. L’impacte s’avalua com a MODERAT. 
A més a més, durant l’explotació té lloc l'efecte barrera. Es considera l’efecte barrera produït 
per l’existència de desmunts i de terraplens de la via, que impedeix la lliure circulació dels 
animals per l’entorn.  
Així, en les mesures correctores caldrà tenir en compte el condicionament com a pas de fauna 
de viaducte. En general, pel fet que es tracta d’una nova carretera sobre parts d’un traçat 
preexistent, on la fauna ja conviu amb la infraestructura actual que fa de barrera es considera 
l’impacte com a MODERAT. 
Usos del sòl 
En aquest punt caldrà considerar els impactes que la nova carretera té sobre els usos actuals 
del sòl per sobre del qual es projecta el seu traçat. Així, en primer lloc es consideraran 
impactes sobre l’agricultura i la ramaderia. En concret es produirà un impacte per ocupació 
permanent de terrenys agrícoles. En aquest cas la ocupació no representa una superfície 
important respecte el global dels terrenys agrícoles, ja que s'aprofiten molts dels terrenys 
ocupats per l'actual carretera. Per tant l’impacte es caracteritza com COMPATIBLE 
individualment sobre les explotacions afectades i també COMPATIBLE pel global de la 
carretera. 
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A més, també es produirà l'impacte per desestructuració d’unitats agrícoles de gestió. Aquest 
impacte es manifesta per talls d’unitats agrícoles de gestió (parcel·les de producció) 
comportant dificultats en la mecanització i augment de costos de producció en les peses 
residuals. En general, l’impacte quan es produeix un aïllament de la unitat principal, però les 
dimensions de la parcel·la són suficients per a la seva explotació, s’avalua com a MODERAT. En 
aquestes superfícies, on es compleix ambdós graus d’afecció serà impossible, o molt difícil el 
seu actual ús, i per tant és molt probable el seu abandonament, essent l’impacte notable, i 
caracteritzat sobre aquestes com a SEVER. L’impacte global per l'alternativa es caracteritza 
com a MODERAT. 
Planejament urbanístic 
Sobre el planejament urbanístic s'ha de considerar la compatibilitat amb el planejament local 
vigent. Els impactes es poden produir sobre: 
 L’estructura actual del municipi i les seves relacions amb l’entorn.
 Sobre els documents de planejament.
Pel que fa a les diferències amb el planejament local vigent, tot el traçat de la carretera s’ha 
ubicat en sòl no urbanitzable, tant en el trams on ja hi ha el camí situat, com en el traçat de 
nova construcció. Així l’impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
Socioeconòmica 
La construcció d'una carretera com la projectada, en general comporta impactes positius 
socials i econòmics, derivats de la major agilitat, i seguretat en el tràfic de la nova carretera. 
Aquesta millora afecta l’activitat econòmica, tant primària, industrial o de serveis, amb una 
millor connexió amb els centres d’activitat i permetent per tant un millor equilibri territorial. 
D'altra banda, al millorar la connectivitat s'aconseguirà un major nombre de visitants i de 
turisme. 
Així, es pot concloure, que incrementant-se la mobilitat, l’impacte de l’alternativa sobre el 
territori és positiu, disminuint el temps i distància a eixos viaris principals i entre poblacions. En 
tot cas, l’impacte es caracteritza com a positiu, notable i s’avalua com a COMPATIBLE. 
Elements de l'entorn humà 
En aquest apartat és necessari considerar en primer lloc les interseccions amb carreteres 
existents. La carretera projectada no interseca amb cap altra carretera, per tant s’avalua 
l’impacte com a COMPATIBLE. 
A més, cal considerar les interseccions amb comunicacions de l’àmbit rural. De la mateixa 
manera que en el cas anterior, la carretera comporta noves interseccions amb vies de caràcter 
local, bàsicament camins rurals, per les quals es preveu la seva reposició sense alterar 
significativament la seva traça ni longitud. 
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En altres casos, quan per les exigències de traçat no és possible reposar el pas en el punt 
d’intersecció, es recullen els fluxos de circulació local, portant-los a una sola intersecció, i en 
algun cas, amb la construcció de camins de servei. Així, queda garantida la permeabilitat del 
territori i l’accés al nou traçat, l’impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
Patrimoni 
Els impactes generals sobre el patrimoni vénen definits, tant en patrimoni arqueològic com en 
l’arquitectònic, per: 
 Afeccions directes per destrucció d’elements patrimonials, per la superposició de la
traça.
 Canvis en l’accessibilitat, que pugui repercutir sobre el coneixement de la riquesa
cultural de la zona, o per altra banda, per espoliació, especialment de jaciments
arqueològics.
Ara bé, en l'alternativa projectada no es detecta cap afecció dels nuclis, edificis, o elements 
d’interès arquitectònics inventariats pel Servei de Patrimoni Arquitectònic o Arqueològic del 
Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya. A més no es preveu cap afecció al 
patrimoni, ni arqueològic ni arquitectònic, per la traça de l'alternativa, ni per ocupacions 
indirectes. Per això, l'impacte s'avalua com a COMPATIBLE. 
Paisatge 
El paisatge és l’aspecte perceptible del medi. El marc geogràfic, la geologia, el sòl, el clima, el 
medi natural, l’ordenació del territori, el patrimoni cultural, el soroll, la qualitat de l’aire, cada 
un d’ells, aïlladament poden formar part d’un ampli ventall de situacions. Tots junts, en la seva 
interacció dinàmica, evolució i ús, donen un resultat únic, un paisatge propi i exclusiu de la 
seva relació. 
Diferenciem els impactes sobre el paisatge en indirectes i directes. Els primers seran els 
impactes directes sobre els factors del medi que el formen. Així els valorem de la mateixa 
forma que els impactes sobre el medi afectat. Per altra banda, els directes vénen donats 
perquè les carreteres fan aparèixer unes estructures sobre el territori que presenten unes 
necessitats pròpies. Els talussos, els passos de camins, els nusos de comunicacions, són noves 
situacions del territori, noves estructures que cal definir en el nou marc de la infraestructura. 
Així en primer lloc s'avaluen els impactes indirectes per alteració del paisatge actual. 
L’alternativa projectada serà visible des de Marata. Per tant es considera que l'impacte serà 
MODERAT. 
Per una altra banda cal considerar els impactes derivats de petites escales d’observació o 
alteració de paisatges sensibles. Són aquells que, pel gran nombre de receptors, per ser 
visibles des de zones molt poblades o zones de pas obligat, tenen una sensibilitat especial. 
Seria el cas de la zona de la torre de Seva, si bé el nou traçat no l'afecta, es pot produir un cert 
impacte durant l'execució de l'obra, comportant canvis en el paisatge actual. Això és degut a 
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què el traçat de la nova via s’apropa lleugerament a aquesta edificació. Aquest impacte 
s'avalua com a MODERAT. 
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4.3.3.Síntesi 
A la següent taula es sintetitza l’avaluació dels diferents impactes ambientals considerats. 
Medi afectat Aspecte Avaluació de l’impacte 
Medi físic 
Geologia i geomorfologia MODERAT 
Edafologia MODERAT 
Climatologia COMPATIBLE 
Qualitat de l’aire MODERAT 
Hidrologia MODERAT 
Soroll COMPATIBLE 
Medi biòtic 
Vegetació MODERAT 
Fauna MODERAT 
Medi socioeconòmic 
Usos del sòl MODERAT 
Planejament urbanístic COMPATIBLE 
Socioeconòmica COMPATIBLE 
Elements de l’entorn humà COMPATIBLE 
Patrimoni COMPATIBLE 
Paisatge MODERAT 
 
5.Adopció de mesures correctores 
 
En el present apartat es fa la proposta de les mesures correctores considerades per als 
diferents impactes que han estat àmpliament detallats en els capítols anteriors. 
Geologia i geomorfologia 
 Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant l'encintat 
del límit d'obra.  
 Minimitzar el risc d'erosió amb un disseny i execució adequada dels talussos.  
 Procedir de forma immediata a la revegetació mitjançant hidrosembra de les 
superfícies nues, un cop acabada l'obra o la seva utilització.  
 Utilitzar com a superfícies d'ocupació temporal aquelles de menys valor geològic. 
Aquestes superfícies seran convenientment restaurades un cop acabades les obres.  
 Utilitzar com a camins d'accés a l'obra la pròpia traça de la carretera o camins ja 
existents, evitant la construcció de nous accessos i noves ocupacions.  
 Transport a abocador controlat dels materials de rebuig i residus generats per l'obra. 
Presentar un pla d'ocupació de superfícies per a l'apilament temporal de terres, aplec 
de materials i parc de maquinària previ a l'inici de les obres.  
 Les terres de préstec procediran d'extraccions degudament legalitzades d'acord amb la 
Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya.  
A més, el fet que la revegetació sigui una part important per evitar l'erosió sobre vessants, es 
prescriu, com a mesura correctora complementària, l'execució de la revegetació des de l'inici 
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de l'obra. S'haurà de seguir el seu desenvolupament, amb l'objectiu de reduir el temps 
d'oportunitat dels processos erosius. 
Edafologia 
 Decapat i apilament en abocador temporal de la capa de terra vegetal en totes les
superfícies ocupades per l'obra, tant temporals com definitives. Aquesta terra vegetal
es reutilitzarà en els treballs de revegetació previ tractament de millora.
 Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària .
 Utilitzar camins i carreteres existents, i prohibir el pas de la maquinària fora de la traça
i els camins d'accés prèviament establerts.
 Prendre les mesures necessàries per minimitzar el risc d'erosió.
 Procedir a la revegetació de totes les superfícies afectades mitjançant hidrosembra, de
forma immediata, un cop acabades les obres.
 Utilitzar com a superfícies d'ocupació temporal aquelles de baix valor edàfic.
 Utilitzar aplecs diferents per a les terres vegetals i les terres de préstec, evitant que es
puguin barrejar.
 Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l'abocament
d'olis i hidrocarburs sobre els sòls.
 Els líquids extrets del manteniment de maquinària s'hauran d'evacuar de la zona de
treball en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats per a ells. Aquests
líquids hauran d'estar sobre una superfície impermeabilitzada, i amb un sistema de
recollida de qualsevol vessament accidental.
 Prohibir l'abocament dels materials sobrants de l'obra en els sòls que envolten el futur
ramal, utilitzant abocadors legalitzats i controlats amb aquest objectiu, especialment
pel que fa al formigó de neteja de les bótes , així com l'abocament de líquids
bituminosos sobre els talussos i camps adjacents.
Com a mesura preventiva, s'haurà de contemplar l'existència en l'obra de materials absorbents 
d'hidrocarburs d'acció ràpida, per utilitzar en cas d'abocaments i accidents. Aquests materials 
s'utilitzaran tant en cas d'abocaments al sòl com d'abocaments a llera pública. 
Climatologia 
El projecte no comporta cap afectació a la climatologia de la zona, i per tant no cal preveure 
cap mesura correctora. 
Qualitat de l’aire 
Per evitar l'impacte per increments d'immissió de partícules en suspensió durant la construcció 
es prendran mesures en base a diferents estratègies:  
 Aplicar regs periòdics durant les obres, que garanteixin baixos nivells d'immissió.
 Informar els agricultors de les estratègies per disminuir l'efecte de la pols en els
cultius, tant per augmentar l'eficàcia dels productes fitosanitaris, com per preparar els
fruits per a la comercialització.
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 A les zones d'alta freqüència de pas, com els parcs de maquinària, es podran aplicar 
mesures de més llarga durada, com estabilitzants, o regs asfàltics.  
 Per reduir la immissió de partícules deguda a l'erosió eòlica sobre superfícies nues de 
vegetació, es preveu reduir el temps d'exposició, mitjançant la revegetació per fases 
seguint el ritme de les obres. 
Hidrologia 
Actuacions de caràcter general : 
 Compliment de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus, i la Llei 15/2003 de 
13 de juny, de modificació de l'anterior. 
 Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa drenatge natural del terreny. 
 Restituir de forma immediata les cunetes que resultin afectades durant la fase de 
obres col·locant tubs de drenatge provisionals si cal. 
 Evitar l' apilament de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de la 
xarxa de drenatge natural del terreny. 
 Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint l'abocament 
d'olis i hidrocarburs en qualsevol punt. 
 Prohibir l'abocament de les aigües de neteja de la maquinària i les diferents 
instal·lacions auxiliars en qualsevol punt de l'entorn. 
 Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges. 
Actuacions de caràcter específic : 
 En cas que en el moment d'executar les obres es requereixi captar aigua d'algun dels 
torrents, es demanarà la corresponent autorització administrativa a l'ACA. 
 Restituir totes sèquies interceptades així com les infraestructures de reg afectades per 
la carretera. 
Soroll 
En general són mesures de caràcter preventiu. Per evitar els impactes deguts a la maquinaria 
es preveuen tres estratègies: 
1. Limitar els horaris de treball a la obra de 8 a 20 hores. 
2. Reduir les emissions a l’origen mitjançant un manteniment curós de la maquinaria, en 
compliment de les directives comunitàries d’aplicació en aquest cas. 
3. Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i àrees de 
serveis auxiliars en zones allunyades respecte a les edificacions habitades i nuclis de 
població més propers a la zona. 
Vegetació 
En general , seguiran tres criteris bàsics i correlatius d'actuació , a part de les mesures de 
prevenció d'incendis que seguiran estratègies diferenciades : 
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 Afectació mínima, amb un acurat marcatge de la traça i els camins de servei, i
instal·lacions auxiliars de l'obra.
 Reconstrucció de biòtops, els factors que fan possible el desenvolupament de la
comunitat.
 Reconstrucció de les comunitats afectades, mitjançant la plantació de les espècies
característiques, autòctones.
Pel que fa als trams de carretera abandonats que queden en desús , es procedirà al fresat i 
eliminació del ferm existent. Posteriorment , es procedirà a la restauració mitjançant el estès 
d'una capa de terra vegetal i revegetació. 
Quant a la pèrdua de biomassa vegetal es durà a terme la restauració dels espais de ocupació 
temporal i superfícies generades per la nova obra , com a mesura de compensació , mitjançant 
l'aportació i estesa de terra vegetal , sembres i plantacions. 
A més, per evitar la pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació es durà a terme el 
decapatge de la terra vegetal i la seva provisió en zones d'ocupació temporal, amb altures 
inferiors a 2 metres. Posteriorment , aquesta terra servirà per recobrir les superfícies a 
restaurar, beneficiant-se del potencial regeneratiu existent en aquestes terres. 
Pel que fa al risc d'incendis, les mesures es limiten a: 
 Establir les franges de seguretat i de protecció.
 El manteniment de la franja de seguretat i protecció.
 Definir els models de plantació, d'acord amb la inflamabilitat de les espècies.
Fauna 
Per evitar la destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna es durà a terme un 
estricte marcatge de la traça i de les zones destinades a instal·lacions auxiliars.  
Pel que fa a l'alteració dels comportaments de la fauna per augment de soroll, les mesures 
seran de tipus preventiu, evitant l'ocupació en els mesos més sensibles. És a dir, es recomana 
l'inici de les obres en els períodes on la fauna té capacitat d'escapament, fugint dels períodes 
d'hibernació i nidificació.  
Finalment, per tractar l'Efecte Barrera que suposa la construcció de la nova carretera es duran 
a terme diferents actuacions: 
 Habilitar les obres de drenatge, mitjançant la plantació de models de vegetació
específics. Aquestes plantacions s'efectuaran en forma de tanca perimetral que
condueixi als animals cap a l'interior del pas. Aquesta vegetació també ajuda a donar
més seguretat a la fauna i facilita la utilització. Però també hi ha un manteniment més
intensiu que impedeixi que la pròpia vegetació acabi tapant el pas.
 Evitar que el disseny de les obres de drenatge constitueixi un parany per als animals,
especialment per als amfibis i els micromamífers.
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 El lliurament amb el terreny, tant a l'entrada com a la sortida, tindrà una pendent
recomanada 3H: 2V, i en tot cas màxim 1H: 1V. En el cas que en les sortides de les
obres de drenatge siguin necessaris baixants esglaonats, es faran emmarcats de pedra,
per donar més rugositat, i que per tant facilitin l'accés dels animals que utilitzen el
drenatge com a pas.
Usos del sòl 
Els impactes per ocupació permanent de terrenys agrícoles s'afrontaran restituint 
econòmicament al propietari. Aquesta compensació econòmica inclourà tant l'afecció directa 
als terrenys ocupats, com l'expropiació d'aquelles peces residuals aïllades i que no tenen 
possibilitat d'explotació. 
Pel que fa als impactes per l'ocupació transitòria de terrenys agrícoles, a part dels acords 
econòmics a què s'arribi previ a l'ocupació, es duran a terme mesures preventives com ocupar 
els terrenys agrícoles seguint un ordre de preferència (terrenys  erms recentment abandonats, 
cultius herbacis de secà, cultius herbacis de regadiu, cultius llenyosos de secà, cultius llenyosos 
de regadiu i infraestructures agrícoles, com hivernacles o umbracles). A més, també es 
contempla com a mesura correctora dur a terme la restauració de l'espai, un cop finalitzada 
l'ocupació, amb la finalitat de tornar la zona als usos previs. 
Finalment, per disminuir els impactes per la desestructuració, tall o ruptura de les explotacions 
es reposaran les infraestructures generals (bàsicament a nivell de reg, canonades, sistemes 
d'impulsió) que puguin quedar afectades per les obres de construcció de la nova traça i es 
realitzarà un inventari previ a l'ocupació. A més, assegurarà la accessibilitat, des de la nova 
traçats totes les explotacions. 
Planejament urbanístic 
La nova via projectada afecta només a parcel·les no urbanitzables d’ús agrícola o forestal i a 
parts ja classificades com a viari. Per tant l’única mesura prendre consisteix a actualitzar els 
usos agrícola i forestal a ús viari. 
Socioeconòmica 
Els impactes en aquest aspecte han estat considerats com a poc significatius. Es proposa iniciar 
els tràmits d'expropiació amb antelació suficient per minimitzar els perjudicis causats per la 
ràpida ocupació. 
Elements de l’entorn humà 
La nova via projectada, pel fet de compartir el traçat en alguns trams, generarà una alta 
afecció als usuaris. Per tal de minimitzar aquesta afecció es proposen les següents mesures 
correctores: 
Executar l'obra per fases de manera que minimitzi l'afectació als usuaris de la via. 
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Condicionar els diversos camins rurals a les finques que s'utilitzaran per derivar el trànsit i 
senyalitzar-los adequadament. 
Patrimoni 
Encara que no es preveuen impactes pel que fa a l'afecció directa a elements patrimonials per 
ocupacions directes i indirectes s'estableixen mesures correctores. Aquestes mesures seguiran 
dues fases:  
 S'evitarà situar instal·lacions auxiliars, zones de préstec, abocadors i accessos prop
d'elements inventariats.
 Per a qualsevol obra que es realitzi, es durà a terme un control durant les obres per un
llicenciat en arqueologia, des de la fase de desbrossament fins al final dels moviments
de terres.
Paisatge 
 Limitar l'afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària mitjançant el
encintat del límit d'obra.
 Utilitzar com a superfícies d'ocupació temporal aquelles de menor valor paisatgístic.
 Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment  i
restaurar la resta de superfícies afectades, tal com es defineix en el capítol de mesures
correctores.
 Procedir de forma immediata un cop finalitzades les obres a la restauració i
revegetació de totes les superfícies afectades intentant reconstruir les condicions
inicials del medi afectat.
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1.Introducció 
 
En compliment de la normativa vigent per a la realització de Projectes Constructius, es  
redacta i s'inclou en el present Projecte aquest Pla de Control de Qualitat valorat. el  
document ha estat elaborat a partir de la relació de partides d'obra del projecte i les seves  
respectives mesures.  
En aquest annex s'estableix el Control de Qualitat per a l'execució de les obres, i s'assenyala les  
unitats objecte de control, així com el tipus, la freqüència i la quantitat d'assajos que haurà  
de realitzar. 
En termes generals, els controls que s'han de fer són, essencialment, els següents  
tipus:  
 Control dels materials. 
 Control de la geometria. 
 Control de l’execució. 
2.Unitats importants en referencia al Control de Qualitat 
 
Pel que fa a les unitats d'obra més destacades respecte al Control de Qualitat, es  
considerarà com a tals totes aquelles partides que siguin necessàries per a la construcció del  
nou traçat. 
En aquest sentit, les unitats d'obra de major importància respecte al control de qualitat són: 
 Àrids 
 Ferms 
 Regs 
Atesa la naturalesa acadèmica del present Projecte, l'estudi detallat del Control de  
Qualitat a realitzar durant les obres de construcció de la carretera queda fora de l'àmbit de  
redacció. Per aquest motiu, s'ha adoptat un valor global fruit de dedicar un 1,0% del  
Pressupost d'Execució per Contracte (sense IVA) a aquest control. Atès aquest és de 
2.433.826,90 €, el Pla de Control de Qualitat tindrà un pressupost aproximat de 24.338,27 € 
sense IVA. 
3.Import del Pla de Control de Qualitat 
 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat (amb IVA) ascendeix a la quantitat de 29.449,30 €, 
el que suposa un 1,00% del Pressupost d'Execució per Contracta de l'obra (comparats dos  
sense IVA). 
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1.Introducció 
La justificació de preus d'aquest Projecte es basa en el banc de preus BEDEC, realitzat 
amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. Aquest banc és el 
realitzat per l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC) que gaudeix de prestigi i 
credibilitat a Catalunya. 
Per a la utilització d'un banc de preus homogeni s'ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres d'enginyeria civil de prop de 2 milions d'euros. El coeficient 
seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s'aplica a la justificació de preus . 
El cost mínim d'indirectes per tot tipus d'obra s'estima en un 5%, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats , que en el present projecte no existeixen. 
Per tant , els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 5 %. 
2 . Llistats corresponents a la Justificació de preus 
En l'apèndix d'aquest annex s'adjunten els llistats que corresponen a la justificació de 
preus i que s'han obtingut a través del programa TCQ, amb què s'ha realitzat el 
pressupost del present Projecte constructiu. 
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MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,30h Oficial 1aA0121000
 €23,30h Oficial 1a paletaA0122000
 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000
 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €23,69h Oficial 1a soldadorA0125000
 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000
 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000
 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000
 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €26,91h Oficial 1a jardinerA012P000
 €25,21h Oficial 2a jardinerA012P200
 €20,68h Ajudant encofradorA0133000
 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000
 €20,76h Ajudant soldadorA0135000
 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000
 €20,65h Ajudant electricistaA013H000
 €20,68h Ajudant muntadorA013M000
 €23,89h Ajudant jardinerA013P000
 €19,47h ManobreA0140000
 €20,15h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0
 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
C13113B1
 €71,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430
 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440
 €97,13h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 tC1312350
 €145,06h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0
 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €48,09h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb barrina
de 15 a 61 cm de diàmetre
C13161C0
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200
 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080
 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €8,67h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €46,80h Camió per a transport de 20 tC1501900
 €40,14h Camió cisterna de 6 m3C1502D00
 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €44,62h Camió gruaC1503000
 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500
 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €63,88h Grua autopropulsada de 24 tC150GA00
 €46,61h Camió semiremolc per a transports especials de 25 t de
càrrega útil, amb plataforma
C150MKA0
 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100
 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700
 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €41,62h Escombradora autopropulsadaC170E000
 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00
 €29,06h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualC1B02B00
 €42,62h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000
 €15,46h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC200K000
 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000
 €7,78h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
 €20,18h Sembradora de tracció mecànicaCR711500
 €35,50h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
CR713300
 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,25m3 AiguaB0111000
 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500
 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €43,27t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB0315600
 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €18,90m3 Tot-u artificialB0372000
 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
B0552100
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg de curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)
B0552300
 €0,43kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%
B0552460
 €0,80kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un
contingut de fluidificant > 2%
B0552470
 €57,38m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €55,93m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €63,40m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B065960B
 €66,60m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B065E60B
 €73,15m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+H
B065E74B
 €70,21m3 Formigó HP-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B066770C
 €1,59kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €1,15kg Clau acerB0A31000
 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2A000
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,32kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2C000
 €18,03m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
B0B34237
 €38,16m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:20-20 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
B0B34238
 €26,58m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:20-20 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
B0B34258
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0
 €20,54cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0
 €2,44m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos
B0D71120
 €1,21m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos
B0D71130
 €1,12m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480
 €1,24m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680
 €21,83m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària
i 4 cm de gruix
B0DA1330
 €2,63l DesencofrantB0DZA000
 €0,50u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm
B0DZP600
 €2,34kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant
B44Z5011
 €608,56m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció en doble T, de 20 a 30 m de llum , amb un moment
d'inèrcia entre 10000000 i 15000000 cm4, i una secció entre
5000 i 6000 cm2
B4PA13BA
 €19,23dm3 Neoprè sense armar per a recolzamentsB4PZB000
 €7,29m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-PE
amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2
B71190C0
 €6,16m2 Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de
vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie
B7761252
 €1,02kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000
 €14,36m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior
B9F15100
Nova carretera
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €54,23t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC
50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític
B9H11JE1
 €52,31t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11B BC 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític
B9H31551
 €1.820,00u Barana LINEA de SANTA & COLE de 2 trams amb
travesser, de 6,09 m de llargària total. Suport format per tres
platines d'acer inoxidable AISI 304 acabat esmerilat, unides
amb cargols d'acer inoxidable de cap avellanat Allen, i
passamans de tub de Ø 84 mm o Ø 73 mm i 2 mm de gruix
del mateix material polit. La barana s'entrega desmuntada
en dues parts: suport i tub. Amb l'element s'adjunten les
instruccions de muntatge i els cargols de fixació. El suport
s'encasta 100 mm al paviment i es fixa amb una platina de
125x125x5 mm i cargols d'acer inoxidable. No necessita
manteniment. Pes: 91 kg. Transport, muntatge i col·locació
no inclosos., ref. 1193 de la serie Barana Línea de dos trams
amb travesser de SANTA&COLE
BB15B280HKSQ
 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000
 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000
 €198,07u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
BBM11302
 €98,01u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM12702
 €147,00u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
BBM13702
 €342,22u Placa d'orientació o situació, de 95x145 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
BBM1BQL2
 €17,46m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
BBM2AA00
 €14,96m Perfil longitudinal flexible per a portecció de motocicletes,
d'acer laminat en calent S235JR segons UNE EN 10025 i
galvanitzat en calent per inmersió segons UNE -EN ISO
1461, de secció plana trapezoidal, amb un desenvolupanent
de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de contenció
N2 segons norma UNE-EN 1317-2 i nivel I segons norma
UNE 135900, incloent pp d'elements de fixació
BBM2AM00
 €231,86m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM35500
 €7,98m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de
seguretat
BBMZ1210
 €12,69m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical
BBMZ1B20
 €7,50u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat
BBMZA810
Nova carretera
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 €5,30u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues caresBBMZC010
 €5,14m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
BBMZP010
 €45,33m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà
BD7FF570
 €1,45m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de
gruix
BG21RD10
 €4,02m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums
BG31D270
 €7,98m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums
BG31D570
 €403,20u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en
punta, format per angulars, per a 3 cables
BGF131L0
 €62,66u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de
la punta, per a cable trenat
BGF34B90
 €10,83m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE
HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de 1x240 mm2
de secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè
(EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de
secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)
BGK246A0
 €62,50u Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acerBGWF1000
 €30,00u Part proporcional d'accessoris per a pals de fustaBGWF3000
 €603,18u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 13
m i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5
BHM31L8A
 €663,30u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 16
m i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5
BHM31MAA
 €484,21u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10
m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5
BHM31N8A
 €509,73u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10
m i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5
BHM31NAA
 €269,62u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada
BHN32G30
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 11/06/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €39,85u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000
 €40,72m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel
BR341110
 €16,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €4,03kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpidBR3A4000
 €6,09kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000
 €0,92kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €15,68kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N
BR4U1J00
 €4,82kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N
BR4U1K00
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €73,00m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M022 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,13500/R 20,150000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,13500 18,13500
Maquinària:
1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:
0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3
11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 53,39100 53,39100
0,181351,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 72,99885
72,99885COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €84,59m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060Q021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:
1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3
11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 61,13850 61,13850
0,221651,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 84,58715
Nova carretera
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84,58715COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,67kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
D0B2C100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:
0,016221,590000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
2,436002,320001,050B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
Subtotal... 2,45222 2,45222
0,002201,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,67432
2,67432COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,89m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra
de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat
F9F15111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,21350/R 23,300000,095A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,40725/R 19,470000,175A0140000 =xManobreh
0,40300/R 20,150000,020A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,02375 6,02375
Maquinària:
0,17340/R 8,670000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 0,17340 0,17340
Materials:
0,8634218,770000,046B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
14,6472014,360001,020B9F15100 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior
m2
Subtotal... 15,51062 15,51062
0,090361,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,79813
1,089915,00%DESPESES INDIRECTES
22,88803COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.949,54u Barana de 2 mòduls amb travesser ref. 1193 de la serie
Barana Línea de dos trams amb travesser de
SANTA&COLE , d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons
UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb
passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3
muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques
FB15B281HKSQ Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,26400/R 24,080000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
16,54400/R 20,680000,800A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 35,80800 35,80800
Materials:
1.820,000001.820,000001,000BB15B280HKSQ =xBarana LINEA de SANTA & COLE de 2 trams amb
travesser, de 6,09 m de llargària total. Suport format per tres
platines d'acer inoxidable AISI 304 acabat esmerilat, unides
amb cargols d'acer inoxidable de cap avellanat Allen, i
passamans de tub de Ø 84 mm o Ø 73 mm i 2 mm de gruix
del mateix material polit. La barana s'entrega desmuntada
en dues parts: suport i tub. Amb l'element s'adjunten les
instruccions de muntatge i els cargols de fixació. El suport
s'encasta 100 mm al paviment i es fixa amb una platina de
125x125x5 mm i cargols d'acer inoxidable. No necessita
manteniment. Pes: 91 kg. Transport, muntatge i col·locació
no inclosos., ref. 1193 de la serie Barana Línea de dos trams
amb travesser de SANTA&COLE
u
Subtotal... 1.820,00000 1.820,00000
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,895202,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.856,70320
92,835165,00%DESPESES INDIRECTES
1.949,53836COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,01m Cable amb conductor de coure de telefonia amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
FG31D578 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68560/R 24,080000,070A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,44550/R 20,650000,070A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 3,13110 3,13110
Materials:
8,259307,980001,035BG31D570 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums
m
Subtotal... 8,25930 8,25930
0,046971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,43737
0,571875,00%DESPESES INDIRECTES
12,00923COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,77m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició
3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de
designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure de
16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrada
FGK2N6A1 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,06680/R 24,080000,335A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,91775/R 20,650000,335A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 14,98455 14,98455
Materials:
33,1398010,830003,060BGK246A0 =xCable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE
HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de 1x240 mm2
de secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè
(EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de
secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)
m
Subtotal... 33,13980 33,13980
0,224771,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 48,34912
2,417465,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
50,76657COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,83m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor
G2144301 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,47600/R 23,690000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh
7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh
14,50800/R 20,150000,720A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 31,77200 31,77200
Maquinària:
5,96880/R 16,580000,360C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
5,17955/R 71,050000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
3,11200/R 7,780000,400C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 14,26035 14,26035
0,476581,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 46,50893
2,325455,00%DESPESES INDIRECTES
48,83438COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,17m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
G2194XL5 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
3,68874/R 68,310000,054C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,28439/R 86,180000,0033C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 3,97313 3,97313
COST DIRECTE 3,97313
0,198665,00%DESPESES INDIRECTES
4,17179COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,94m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G21B1501 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A0121000 =xOficial 1ah
3,55350/R 23,690000,150A0125000 =xOficial 1a soldadorh
4,08870/R 19,470000,210A0140000 =xManobreh
0,80600/R 20,150000,040A0150000 =xManobre especialistah
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 9,61320 9,61320
Maquinària:
0,33160/R 16,580000,020C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,06843/R 97,130000,011C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 th
1,16700/R 7,780000,150C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 2,56703 2,56703
0,144201,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,32443
0,616225,00%DESPESES INDIRECTES
12,94065COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,37u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions
G21B4001 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,15500/R 23,300000,350A0121000 =xOficial 1ah
10,07500/R 20,150000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,23000 18,23000
Maquinària:
4,57677/R 68,310000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
2,83000/R 50,000000,0566C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,14699/R 46,970000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th
2,72300/R 7,780000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 13,27676 13,27676
0,273451,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,78021
1,589015,00%DESPESES INDIRECTES
33,36922COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,24m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm
d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió
G21D5PPB Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,70775/R 68,310000,025C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,37888/R 86,180000,016C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 3,08663 3,08663
COST DIRECTE 3,08663
0,154335,00%DESPESES INDIRECTES
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3,24096COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,65m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G2212101 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:
2,32686/R 86,180000,027C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th
Subtotal... 2,32686 2,32686
0,002921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,52448
0,126225,00%DESPESES INDIRECTES
2,65070COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,35m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora
G2225221 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:
5,84592/R 145,060000,0403C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th
Subtotal... 5,84592 5,84592
0,002921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,04354
0,302185,00%DESPESES INDIRECTES
6,34572COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,61m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació
G2261211 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,77562/R 86,180000,009C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,44072/R 62,960000,007C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
0,92680/R 66,200000,014C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,28098/R 40,140000,007C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
Subtotal... 2,42412 2,42412
Nova carretera
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Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,06250 0,06250
COST DIRECTE 2,48662
0,124335,00%DESPESES INDIRECTES
2,61095COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,80m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM
G228F10F Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,85000/R 50,000000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,53080/R 50,440000,070C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
Subtotal... 8,38080 8,38080
COST DIRECTE 8,38080
0,419045,00%DESPESES INDIRECTES
8,79984COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,95m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
G22D1011 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,90500/R 50,000000,0181C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 0,90500 0,90500
COST DIRECTE 0,90500
0,045255,00%DESPESES INDIRECTES
0,95025COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,36m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km
G24120A5 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
2,24640/R 46,800000,048C1501900 =xCamió per a transport de 20 th
Subtotal... 2,24640 2,24640
Nova carretera
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COST DIRECTE 2,24640
0,112325,00%DESPESES INDIRECTES
2,35872COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,14m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km
G2R350AA Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
5,85000/R 46,800000,125C1501900 =xCamió per a transport de 20 th
Subtotal... 5,85000 5,85000
COST DIRECTE 5,85000
0,292505,00%DESPESES INDIRECTES
6,14250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €70,58m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
G31511G3 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,56680/R 19,470000,440A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,56680 8,56680
Materials:
58,5276057,380001,020B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 58,52760 58,52760
0,128501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 67,22290
3,361155,00%DESPESES INDIRECTES
70,58405COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,96kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
G4445112 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,59225/R 23,690000,025A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,51900/R 20,760000,025A0135000 =xAjudant soldadorh
Nova carretera
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Subtotal... 1,11125 1,11125
Maquinària:
0,07800/R 3,120000,025C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,20975/R 8,390000,025CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh
Subtotal... 0,28775 0,28775
Materials:
2,340002,340001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant
kg
Subtotal... 2,34000 2,34000
0,027782,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,76678
0,188345,00%DESPESES INDIRECTES
3,95512COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €105,58m3 Formigó per a lloses, HP-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot
G45C18BA Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
28,23150/R 19,470001,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,23150 28,23150
Materials:
71,6142070,210001,020B066770C =xFormigó HP-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 71,61420 71,61420
0,705792,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 100,55149
5,027575,00%DESPESES INDIRECTES
105,57906COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €96,00m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
G45C18H4 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,23040/R 19,470000,320A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,23040 6,23040
Maquinària:
20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:
Nova carretera
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64,6680063,400001,020B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 64,66800 64,66800
0,155762,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 91,43166
4,571585,00%DESPESES INDIRECTES
96,00324COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,45m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
G45C1LH4 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,23040/R 19,470000,320A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,23040 6,23040
Maquinària:
20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:
74,6130073,150001,020B065E74B =xFormigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+H
m3
Subtotal... 74,61300 74,61300
0,155762,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 101,37666
5,068835,00%DESPESES INDIRECTES
106,44549COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,25m3 Formigó per a mur d'aleta, HA-30/B/20/IIa+H, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
G45F1LH4 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,81450/R 19,470000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,81450 6,81450
Maquinària:
19,59375/R 156,750000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 19,59375 19,59375
Materials:
74,6130073,150001,020B065E74B =xFormigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+H
m3
Subtotal... 74,61300 74,61300
Nova carretera
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0,170362,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 101,19161
5,059585,00%DESPESES INDIRECTES
106,25119COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,80m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
G45FACH4 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,76150 8,76150
Maquinària:
21,94500/R 156,750000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 21,94500 21,94500
Materials:
67,9320066,600001,020B065E60B =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 67,93200 67,93200
0,219042,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 98,85754
4,942885,00%DESPESES INDIRECTES
103,80041COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,35kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
G4BC4100 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27960/R 23,300000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,48640 0,48640
Materials:
0,019081,590000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
2,674322,674321,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 2,69340 2,69340
0,007301,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,18710
0,159355,00%DESPESES INDIRECTES
3,34645COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,16m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
G4BCMAGG Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,69900/R 23,300000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,62040/R 20,680000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 1,31940 1,31940
Materials:
0,031801,590000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
21,6360018,030001,200B0B34237 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
m2
Subtotal... 21,66780 21,66780
0,019791,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,00699
1,150355,00%DESPESES INDIRECTES
24,15734COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,52m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:20-20 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
G4BCMAJJ Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,69900/R 23,300000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,62040/R 20,680000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 1,31940 1,31940
Materials:
0,031801,590000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
45,7920038,160001,200B0B34238 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:20-20 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
m2
Subtotal... 45,82380 45,82380
0,019791,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 47,16299
2,358155,00%DESPESES INDIRECTES
49,52114COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,34kg Armadura per a aletes AP500 SD en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2
G4BF4101 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23300/R 23,300000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,24816/R 20,680000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah
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Subtotal... 0,48116 0,48116
Materials:
0,019081,590000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
2,674322,674321,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 2,69340 2,69340
0,007221,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,18178
0,159095,00%DESPESES INDIRECTES
3,34087COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,27kg Armadura per a murs AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2
G4BF4201 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20970/R 23,300000,009A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,41650 0,41650
Materials:
0,019081,590000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
2,674322,674321,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 2,69340 2,69340
0,006251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,11615
0,155815,00%DESPESES INDIRECTES
3,27195COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,70m2 Armadura per a aletes AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:20-20 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080,
G4BFMJ81 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,07180/R 23,300000,046A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,95128/R 20,680000,046A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 2,02308 2,02308
Materials:
0,047701,590000,030B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
31,8960026,580001,200B0B34258 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:20-20 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
m2
Subtotal... 31,94370 31,94370
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0,030351,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 33,99713
1,699865,00%DESPESES INDIRECTES
35,69698COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,93m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm
de gruix, per a taulers de ponts de bigues
G4D81101 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,56300/R 23,300000,110A0121000 =xOficial 1ah
6,82440/R 20,680000,330A0133000 =xAjudant encofradorh
4,28340/R 19,470000,220A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,67080 13,67080
Materials:
24,0130021,830001,100B0DA1330 =xLloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària
i 4 cm de gruix
m2
Subtotal... 24,01300 24,01300
0,341772,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 38,02557
1,901285,00%DESPESES INDIRECTES
39,92685COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,19m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist
G4DC2D02 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,29240/R 23,300000,828A0123000 =xOficial 1a encofradorh
14,99300/R 20,680000,725A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 34,28540 34,28540
Materials:
0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,415800,420000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,3101520,540000,0151B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu
2,684002,440001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos
m2
0,157802,630000,060B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 4,08596 4,08596
0,857142,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 39,22849
1,961425,00%DESPESES INDIRECTES
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41,18992COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,96m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a una
cara, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,
G4DF2315 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,46500/R 23,300001,050A0123000 =xOficial 1a encofradorh
21,71400/R 20,680001,050A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 46,17900 46,17900
Materials:
0,056811,150000,0494B0A31000 =xClau acerkg
0,508200,420001,210B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,034248,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
0,0410820,540000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu
1,301261,240001,0494B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2
0,263002,630000,100B0DZA000 =xDesencofrantl
0,500000,500001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm
u
Subtotal... 3,10699 3,10699
1,154482,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 50,44046
2,522025,00%DESPESES INDIRECTES
52,96249COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €664,20m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció en doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 10000000
i 15000000 cm4 d'inèrcia i 5000 i 6000 cm2 de secció,
col·locada amb grua
G4L112A9 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,66000/R 23,300000,200A0121000 =xOficial 1ah
3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,55400 8,55400
Maquinària:
15,33120/R 63,880000,240C150GA00 =xGrua autopropulsada de 24 th
Subtotal... 15,33120 15,33120
Materials:
608,56000608,560001,000B4PA13BA =xBiga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció en doble T, de 20 a 30 m de llum , amb un moment
d'inèrcia entre 10000000 i 15000000 cm4, i una secció entre
5000 i 6000 cm2
m
Subtotal... 608,56000 608,56000
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0,128311,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 632,57351
31,628685,00%DESPESES INDIRECTES
664,20219COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,96t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100
km, amb camió semiremolc plataforma de 25 t de càrrega
útil
G4LM13A0 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
23,77110/R 46,610000,510C150MKA0 =xCamió semiremolc per a transports especials de 25 t de
càrrega útil, amb plataforma
h
Subtotal... 23,77110 23,77110
COST DIRECTE 23,77110
1,188565,00%DESPESES INDIRECTES
24,95966COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,81dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat
G4ZA1001 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58410/R 19,470000,030A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,58410 0,58410
Materials:
19,2300019,230001,000B4PZB000 =xNeoprè sense armar per a recolzamentsdm3
Subtotal... 19,23000 19,23000
0,008761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,82286
0,991145,00%DESPESES INDIRECTES
20,81400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,97m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film
de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació
G71197C5 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,64050/R 23,300000,285A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,95724/R 20,680000,143A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 9,59774 9,59774
Materials:
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,019007,290001,100B71190C0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-PE
amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2
m2
0,306001,020000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg
Subtotal... 8,32500 8,32500
0,143971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,06671
0,903345,00%DESPESES INDIRECTES
18,97004COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,74m2 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm
de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir
G7761252 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,72800/R 23,300000,160A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
6,61760/R 20,680000,320A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 10,34560 10,34560
Maquinària:
2,47360/R 15,460000,160C200K000 =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadah
Subtotal... 2,47360 2,47360
Materials:
6,776006,160001,100B7761252 =xLàmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de
vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie
m2
Subtotal... 6,77600 6,77600
0,155181,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,75038
0,987525,00%DESPESES INDIRECTES
20,73790COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,82m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de
S-EST1, amb calç aèria CL 90
G91A1120 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,75230/R 19,470000,090A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,75230 1,75230
Maquinària:
7,60969/R 86,180000,0883C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
h
0,74035/R 56,950000,013C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,45640/R 66,200000,022C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,65280/R 41,320000,040C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 11,45924 11,45924
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,672000,0900040,800B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 3,73450 3,73450
0,026281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 16,97232
0,848625,00%DESPESES INDIRECTES
17,82094COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,75m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de
S-EST2, amb calç aèria CL 90
G91A1220 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,75230/R 19,470000,090A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,75230 1,75230
Maquinària:
7,60969/R 86,180000,0883C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
h
0,74035/R 56,950000,013C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,45640/R 66,200000,022C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,65280/R 41,320000,040C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 11,45924 11,45924
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
5,508000,0900061,200B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 5,57050 5,57050
0,026281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,80832
0,940425,00%DESPESES INDIRECTES
19,74874COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,69m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM
G931201L Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,85668/R 19,470000,044A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,85668 0,85668
Maquinària:
1,07032/R 62,960000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,47850/R 59,140000,025C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,20660/R 41,320000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 2,75542 2,75542
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,6800018,900001,200B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 22,74250 22,74250
0,012851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,36745
1,318375,00%DESPESES INDIRECTES
27,68582COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60,62t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada
G9H11JE1 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37280/R 23,300000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,40184/R 19,470000,072A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,77464 1,77464
Maquinària:
0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:
54,2300054,230001,000B9H11JE1 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC
50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític
t
Subtotal... 54,23000 54,23000
0,026621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 57,73038
2,886525,00%DESPESES INDIRECTES
60,61690COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,02m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a
capes de trànsit BBTM, 11B BC 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix
G9H31551 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03262/R 23,300000,0014A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,05452/R 19,470000,0028A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,08714 0,08714
Maquinària:
0,04634/R 66,200000,0007C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,03779/R 53,990000,0007C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04236/R 60,520000,0007C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 0,12649 0,12649
Materials:
3,6093952,310000,069B9H31551 =xMescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11B BC 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític
t
Subtotal... 3,60939 3,60939
0,001311,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,82433
0,191225,00%DESPESES INDIRECTES
4,01554COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,61m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
G9J12E40 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06045/R 20,150000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06045 0,06045
Maquinària:
0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:
0,430000,430001,000B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%
kg
Subtotal... 0,43000 0,43000
0,000911,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,57662
0,028835,00%DESPESES INDIRECTES
0,60545COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,47m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1,8 kg/m2
G9J12N70 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08060/R 20,150000,004A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08060 0,08060
Maquinària:
0,11368/R 28,420000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,11368 0,11368
Materials:
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,200000,800001,500B0552470 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un
contingut de fluidificant > 2%
kg
Subtotal... 1,20000 1,20000
0,001211,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,39549
0,069775,00%DESPESES INDIRECTES
1,46526COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,54m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2
G9J13J10 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04030/R 20,150000,002A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04030 0,04030
Maquinària:
0,05684/R 28,420000,002C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,20810/R 41,620000,005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,26494 0,26494
Materials:
0,205000,410000,500B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
kg
Subtotal... 0,20500 0,20500
0,000601,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,51084
0,025545,00%DESPESES INDIRECTES
0,53639COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,65m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2
G9J14J50 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07053/R 20,150000,0035A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,07053 0,07053
Maquinària:
0,09947/R 28,420000,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,09947 0,09947
Materials:
0,451000,410001,100B0552300 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg de curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)
kg
Subtotal... 0,45100 0,45100
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,001061,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,62206
0,031105,00%DESPESES INDIRECTES
0,65316COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,04m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport
GB2A1001 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A0121000 =xOficial 1ah
2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,08550 4,08550
Materials:
17,4600017,460001,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
m
1,285005,140000,250BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
m
Subtotal... 18,74500 18,74500
0,061281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,89178
1,144595,00%DESPESES INDIRECTES
24,03637COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,24u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles,
entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb un amortidor, col·locat
formigonat
GB2B4322 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,04850/R 23,300000,045A0121000 =xOficial 1ah
5,06220/R 19,470000,260A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,11070 6,11070
Materials:
10,932607,980001,370BBMZ1210 =xSuport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de
seguretat
m
7,500007,500001,000BBMZA810 =xAmortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat
u
2,2556672,998850,0309D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 20,68826 20,68826
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,091661,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,89062
1,344535,00%DESPESES INDIRECTES
28,23515COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €239,15m Pretil metalic PMC/10bGB2C3000 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,64000/R 23,300000,800A0121000 =xOficial 1ah
23,36400/R 19,470001,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 42,00400 42,00400
Maquinària:
44,62000/R 44,620001,000C1503000 =xCamió gruah
42,62000/R 42,620001,000C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
Subtotal... 87,24000 87,24000
Materials:
3,180001,590002,000B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
3,450001,150003,000B0A31000 =xClau acerkg
91,2560014,960006,100BBM2AM00 =xPerfil longitudinal flexible per a portecció de motocicletes,
d'acer laminat en calent S235JR segons UNE EN 10025 i
galvanitzat en calent per inmersió segons UNE -EN ISO
1461, de secció plana trapezoidal, amb un desenvolupanent
de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de contenció
N2 segons norma UNE-EN 1317-2 i nivel I segons norma
UNE 135900, incloent pp d'elements de fixació
m
Subtotal... 97,88600 97,88600
0,630061,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 227,76006
11,388005,00%DESPESES INDIRECTES
239,14806COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €439,21u Extrem ancorat de barrera flexibleGB2Z1000 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,69800/R 23,300001,060A0121000 =xOficial 1ah
126,55500/R 19,470006,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 151,25300 151,25300
Materials:
0,161001,150000,140B0A31000 =xClau acerkg
7,472500,6100012,250B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
0,273000,420000,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,266201,210000,220B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos
m2
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
139,6800017,460008,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
m
15,420005,140003,000BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
m
101,5045884,587151,200D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 264,77728 264,77728
2,268801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 418,29908
20,914955,00%DESPESES INDIRECTES
439,21403COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,47u Captallums reflector a dues cares per a barreres de
seguretat, fixat a la banda
GB2Z400A Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,48351/R 19,470000,333A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,48351 6,48351
Materials:
5,300005,300001,000BBMZC010 =xCaptallums per a barrera de seguretat reflector a dues caresu
Subtotal... 5,30000 5,30000
0,097251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,88076
0,594045,00%DESPESES INDIRECTES
12,47480COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,47m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
GBA13110 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13980/R 23,300000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,05841/R 19,470000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19821 0,19821
Maquinària:
0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:
0,107868,110000,0133BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,026413,720000,0071BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,13427 0,13427
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,002971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,44945
0,022475,00%DESPESES INDIRECTES
0,47193COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,68m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA15110 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13980/R 23,300000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,05841/R 19,470000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19821 0,19821
Maquinària:
0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:
0,264398,110000,0326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,064363,720000,0173BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,32875 0,32875
0,002971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,64393
0,032205,00%DESPESES INDIRECTES
0,67613COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,45m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA1A110 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27960/R 23,300000,012A0121000 =xOficial 1ah
0,11682/R 19,470000,006A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,39642 0,39642
Maquinària:
0,22800/R 38,000000,006C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,22800 0,22800
Materials:
0,612318,110000,0755BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,140243,720000,0377BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,75255 0,75255
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,005951,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,38292
0,069155,00%DESPESES INDIRECTES
1,45206COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,86m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA1G110 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13980/R 23,300000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,05841/R 19,470000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19821 0,19821
Maquinària:
0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:
0,405508,110000,050BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,094863,720000,0255BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,50036 0,50036
0,002971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,81554
0,040785,00%DESPESES INDIRECTES
0,85632COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,10m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
GBA21211 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,32620/R 23,300000,014A0121000 =xOficial 1ah
0,13629/R 19,470000,007A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,46249 0,46249
Maquinària:
0,20342/R 29,060000,007C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh
Subtotal... 0,20342 0,20342
Materials:
1,075398,110000,1326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,250363,720000,0673BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,32575 1,32575
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,006941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,99860
0,099935,00%DESPESES INDIRECTES
2,09853COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,80m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40
cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
GBA22411 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,32620/R 23,300000,014A0121000 =xOficial 1ah
0,13629/R 19,470000,007A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,46249 0,46249
Maquinària:
0,20342/R 29,060000,007C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh
Subtotal... 0,20342 0,20342
Materials:
1,621198,110000,1999BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,372003,720000,100BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,99319 1,99319
0,006941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,66604
0,133305,00%DESPESES INDIRECTES
2,79934COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €224,75u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
GBB11131 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,62336/R 24,080000,192A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,97056/R 20,680000,192A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 8,59392 8,59392
Maquinària:
7,25760/R 37,800000,192C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 7,25760 7,25760
Materials:
198,07000198,070001,000BBM11302 =xPlaca triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
u
Subtotal... 198,07000 198,07000
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,128911,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 214,05043
10,702525,00%DESPESES INDIRECTES
224,75295COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €117,77u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB11261 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:
6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:
98,0100098,010001,000BBM12702 =xPlaca circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 98,01000 98,01000
0,114141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 112,15934
5,607975,00%DESPESES INDIRECTES
117,76730COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €169,21u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
GBB11361 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:
6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:
147,00000147,000001,000BBM13702 =xPlaca octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 147,00000 147,00000
0,114141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 161,14934
8,057475,00%DESPESES INDIRECTES
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
169,20680COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €381,57u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 95x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB21A41 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,12836/R 24,080000,2545A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,26306/R 20,680000,2545A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 11,39142 11,39142
Maquinària:
9,62010/R 37,800000,2545C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 9,62010 9,62010
Materials:
342,22000342,220001,000BBM1BQL2 =xPlaca d'orientació o situació, de 95x145 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 342,22000 342,22000
0,170871,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 363,40239
18,170125,00%DESPESES INDIRECTES
381,57251COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €321,86m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
d'acer galvanitzat, fixat al suport
GBB42210 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,32000/R 23,300000,400A0121000 =xOficial 1ah
64,25100/R 19,470003,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 73,57100 73,57100
Materials:
231,86000231,860001,000BBM35500 =xCartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
m2
Subtotal... 231,86000 231,86000
1,103571,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 306,53457
15,326735,00%DESPESES INDIRECTES
321,86129COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,89m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat
GBBZ1120 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,11200 3,11200
Materials:
12,6900012,690001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical
m
2,1461772,998850,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 14,83617 14,83617
0,046681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,99485
0,899745,00%DESPESES INDIRECTES
18,89459COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,27m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplària i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD571110 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,63100/R 23,300000,070A0121000 =xOficial 1ah
1,36290/R 19,470000,070A0140000 =xManobreh
0,70525/R 20,150000,035A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,69915 3,69915
Maquinària:
0,44402/R 68,310000,0065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,05500/R 50,000000,0211C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,45560/R 56,950000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah
Subtotal... 1,95462 1,95462
Materials:
7,4594057,380000,130B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,034981,590000,022B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,057501,150000,050B0A31000 =xClau acerkg
0,280140,420000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,052602,630000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 7,88462 7,88462
0,055491,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,59388
0,679695,00%DESPESES INDIRECTES
14,27357COST EXECUCIÓ MATERIAL
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,47m Cuneta profunda trapezoidal, de 1 m d'amplària i 0,30 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD571310 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,09700/R 23,300000,090A0121000 =xOficial 1ah
1,75230/R 19,470000,090A0140000 =xManobreh
0,90675/R 20,150000,045A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,75605 4,75605
Maquinària:
0,61479/R 68,310000,009C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,52000/R 50,000000,0304C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,62645/R 56,950000,011C1331100 =xMotoanivelladora petitah
Subtotal... 2,76124 2,76124
Materials:
10,4431657,380000,182B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,039751,590000,025B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,086251,150000,075B0A31000 =xClau acerkg
0,315000,420000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,065752,630000,025B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 10,94991 10,94991
0,071341,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,53854
0,926935,00%DESPESES INDIRECTES
19,46547COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,28u Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I
GD5KHF08 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,07700/R 23,300000,690A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
13,43430/R 19,470000,690A0140000 =xManobreh
Subtotal... 29,51130 29,51130
Materials:
14,2015557,380000,2475B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,370881,120001,224B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2
0,457622,630000,174B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 16,03005 16,03005
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,442671,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 45,98402
2,299205,00%DESPESES INDIRECTES
48,28322COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,75m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
i col·locat al fons de la rasa
GD7FF575 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,77056/R 24,080000,032A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,24608/R 19,470000,064A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,01664 2,01664
Materials:
45,3300045,330001,000BD7FF570 =xTub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà
m
Subtotal... 45,33000 45,33000
0,030251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 47,37689
2,368845,00%DESPESES INDIRECTES
49,74573COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,74m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia
format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de
PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó
HM-20/P/20/I
GDG3U030 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,79600/R 23,300000,120A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,33640/R 19,470000,120A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,13240 5,13240
Materials:
2,9263857,380000,051B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
3,045001,450002,100BG21RD10 =xTub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
m
Subtotal... 5,97138 5,97138
0,076991,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,18077
0,559045,00%DESPESES INDIRECTES
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,73980COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,17m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat aeri
GG31D278 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,44480/R 24,080000,060A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,23900/R 20,650000,060A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 2,68380 2,68380
Materials:
4,100404,020001,020BG31D270 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums
m
Subtotal... 4,10040 4,10040
0,040261,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,82446
0,341225,00%DESPESES INDIRECTES
7,16568COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €726,29u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en
punta, format per angulars, per a 3 cables i muntat amb dau
de formigó
GGF131L1 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
28,07728/R 24,080001,166A012H000 =xOficial 1a electricistah
24,07790/R 20,650001,166A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 52,15518 52,15518
Maquinària:
44,62000/R 44,620001,000C1503000 =xCamió gruah
44,07480/R 37,800001,166C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 88,69480 88,69480
Materials:
403,20000403,200001,000BGF131L0 =xColumna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en
punta, format per angulars, per a 3 cables
u
62,5000062,500001,000BGWF1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnes d'aceru
84,3756884,587150,9975D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 550,07568 550,07568
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,782331,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 691,70799
34,585405,00%DESPESES INDIRECTES
726,29339COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €292,00u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de
la punta, per a cable trenat i col·locat encastat a terra
GGF34B92 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
36,12000/R 24,080001,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
30,97500/R 20,650001,500A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 67,09500 67,09500
Maquinària:
16,01397/R 48,090000,333C13161C0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb barrina
de 15 a 61 cm de diàmetre
h
44,62000/R 44,620001,000C1503000 =xCamió gruah
56,70000/R 37,800001,500C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 117,33397 117,33397
Materials:
62,6600062,660001,000BGF34B90 =xPal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de
la punta, per a cable trenat
u
30,0000030,000001,000BGWF3000 =xPart proporcional d'accessoris per a pals de fustau
Subtotal... 92,66000 92,66000
1,006431,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 278,09540
13,904775,00%DESPESES INDIRECTES
292,00016COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €771,53u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 13 m
d'alçària i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de
formigó
GHM31L8A Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,76240/R 24,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,94450/R 20,650000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,57440 28,57440
Maquinària:
23,64860/R 44,620000,530C1503000 =xCamió gruah
20,03400/R 37,800000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 43,68260 43,68260
Materials:
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
19,0721355,930000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
603,18000603,180001,000BHM31L8A =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 13
m i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5
u
39,8500039,850001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu
Subtotal... 662,10213 662,10213
0,428621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 734,78775
36,739395,00%DESPESES INDIRECTES
771,52713COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €852,09u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m
d'alçària i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de
formigó
GHM31MAA Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,76240/R 24,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,94450/R 20,650000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,57440 28,57440
Maquinària:
23,64860/R 44,620000,530C1503000 =xCamió gruah
20,03400/R 37,800000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 43,68260 43,68260
Materials:
35,6833455,930000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
663,30000663,300001,000BHM31MAA =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 16
m i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5
u
39,8500039,850001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu
Subtotal... 738,83334 738,83334
0,428621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 811,51896
40,575955,00%DESPESES INDIRECTES
852,09490COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €664,05u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m
d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de
formigó
GHM31N8A Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Nova carretera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 11/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
12,76240/R 24,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,94450/R 20,650000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,57440 28,57440
Maquinària:
23,64860/R 44,620000,530C1503000 =xCamió gruah
20,03400/R 37,800000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 43,68260 43,68260
Materials:
35,6833455,930000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
484,21000484,210001,000BHM31N8A =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10
m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5
u
39,8500039,850001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu
Subtotal... 559,74334 559,74334
0,428621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 632,42896
31,621455,00%DESPESES INDIRECTES
664,05040COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €690,85u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m
d'alçària i 2 m de sortint, de dos braços amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de
formigó
GHM31NAA Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,76240/R 24,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,94450/R 20,650000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,57440 28,57440
Maquinària:
23,64860/R 44,620000,530C1503000 =xCamió gruah
20,03400/R 37,800000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 43,68260 43,68260
Materials:
35,6833455,930000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
509,73000509,730001,000BHM31NAA =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10
m i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5
u
39,8500039,850001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu
Subtotal... 585,26334 585,26334
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0,428621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 657,94896
32,897455,00%DESPESES INDIRECTES
690,84640COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €306,13u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada i acoblada al suport
GHN32G31 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,63064/R 24,080000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,97395/R 20,650000,483A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 21,60459 21,60459
Materials:
269,62000269,620001,000BHN32G30 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada
u
Subtotal... 269,62000 269,62000
0,324071,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 291,54866
14,577435,00%DESPESES INDIRECTES
306,12609COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,35m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de
la DF, escampat amb mitjans manuals
GR3A4010 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10764/R 26,910000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,02628/R 23,890000,0011A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 0,13392 0,13392
Materials:
0,201504,030000,050BR3A4000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpidkg
Subtotal... 0,20150 0,20150
0,002011,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,33743
0,016875,00%DESPESES INDIRECTES
0,35430COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,10m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita
GR3P1C16 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,10764/R 26,910000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,10764 0,10764
Maquinària:
2,84750/R 56,950000,050C1331100 =xMotoanivelladora petitah
Subtotal... 2,84750 2,84750
0,001611,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,95675
0,147845,00%DESPESES INDIRECTES
3,10459COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €221,53u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de
35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió
GR612579 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,68760/R 26,910000,360A012P000 =xOficial 1a jardinerh
18,15120/R 25,210000,720A012P200 =xOficial 2a jardinerh
12,42280/R 23,890000,520A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 40,26160 40,26160
Maquinària:
23,55000/R 50,000000,471C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
12,21870/R 31,330000,390C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
13,22240/R 41,320000,320C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
16,90920/R 46,970000,360C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 65,90030 65,90030
Materials:
0,450001,250000,360B0111000 =xAiguam3
81,7803043,270001,890B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt
21,9888040,720000,540BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel
m3
Subtotal... 104,21910 104,21910
0,603921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 210,98492
10,549255,00%DESPESES INDIRECTES
221,53417COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,66m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N,
amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25
% i superfície de 500 a 2000 m2
GR71370J Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13993/R 26,910000,0052A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,07645/R 23,890000,0032A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 0,21638 0,21638
Maquinària:
0,06458/R 20,180000,0032CR711500 =xSembradora de tracció mecànicah
Subtotal... 0,06458 0,06458
Materials:
1,3014415,680000,083BR4U1J00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N
kg
Subtotal... 1,30144 1,30144
0,003251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,58565
0,079285,00%DESPESES INDIRECTES
1,66493COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,30m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2
GR721AK0 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04306/R 26,910000,0016A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,04306 0,04306
Maquinària:
0,03570/R 44,620000,0008C1503000 =xCamió gruah
0,02840/R 35,500000,0008CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
h
Subtotal... 0,06410 0,06410
Materials:
0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3
0,2493016,620000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,369458,210000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,182706,090000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg
0,184000,920000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,144604,820000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N
kg
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Subtotal... 1,13255 1,13255
0,000651,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,24036
0,062025,00%DESPESES INDIRECTES
1,30237COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €52.288,81u Cost de Seguretat i SalutESIS
 €5.000,00u Acabat artístic de la rotonda, on s'inclou els materials i
disposició dels mateixos
ROTART
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Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, i 
tenint en compte les Partides Alçades s'obté el següent Pressupost de Execució Material: 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: ................................................................... 2.045.232,69 € 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 
industrial i l'IVA, s'obté el següent Pressupost d'Execució per Contracte: 
13% Despeses Generals sobre 2.045.232,69 € ......................................................... 265.880,25 € 
6% Benefici Industrial sobre 2.045.232,69 € ............................................................ 122.713,96 € 
Subtotal: .......... 2.433.826,90 € 
21% IVA sobre 2.322.484,47€ .................................................................................. 511.103,65 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: ......................................................... 2.944.930,55 € 
A l'efecte del Coneixement de l'Administració s'ha afegit a l'import anterior el valor 
corresponent de les indemnitzacions per ocupació temporal de terrenys, expropiacions, el cost 
del Pla de Control de Qualitat i la restitució dels serveis afectats. 
PRESSUPOST DE LES OCUPACIONS TEMPORALS .......................................................... 2.003,40 € 
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS ........................................................................ 71.908,84 € 
PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT (amb IVA) ........................................... 29.449,30 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ..................................3.048.292,09 € 
Aquest pressupost per al Coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de 
3.048.292,09 € (TRES MILIONS QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB 
NOU CÈNTIMS). 
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1.Introducció 
 
En aquest últim annex s’adjunten un seguit de fotografies preses a diversos punts de la zona 
d’estudi del projecte pròximes a la traça actual del camí de Marata, que permetran conèixer 
millor la zona, els seus punts conflictius i les zones pròximes a la nova traça de la via. 
2.Reportatge fotogràfic 
 
 
  
 
 
Figura 1 Encreuament entre la BV-5151 i l’actual camí de Marata. En aquesta zona esta 
projectada una nova rotonda  per la Diputació de Barcelona. A l’esquerra es pot veure 
l’inici del camí de Marata des de la BV-5151. 
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Figura 2 Corba pronunciada amb desnivell al costat exterior. En aquest punt la nova via 
empalma el seu traçat amb l’antic. Vista en sentit BV-5151 a C-251. 
Figura 3 Pont sobre la riera de Carbonell, seguida d’una corba de radi molt reduït. Vista en 
sentit BV-5151 a C-251. 
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Figura 4 Imatge del pont sobre la riera de Carbonell. Abans del viaducte hi ha un accés no 
asfaltat. Vista en sentit C-251 a BV-5151. 
Figura 5 Corba tancada a l’interior de Marata sense visibilitat. Vista en sentit BV-5151 a C-
251. 
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Figura 6 Imatge de l’interior de Marata. A la corba tancada sense visibilitat s’hi afegeix un 
accés asfaltat des de l’altre banda. Vista en sentit C-251 a BV-5151. 
Figura 7 Zona de la futura recta de la nova via. Aquesta s’ha projectat per tal que es 
respectin els accessos als habitatges colindants. Vista en sentit C-251 a BV-5151. 
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Figura 8 Zona on la traça de la nova via s’aproxima a la traça de l’actual camí de Marata. 
Es poden observar els serveis existents. Vista en sentit C-251 a BV-5151. 
Figura 9 Viaducte sobre la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou. El traçat actual del camí 
de Marata presenta corbes d’entrada i sortida de radi molt reduït. Vista en sentit C-251 a 
BV-5151. 
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Figura 10 Accés des de la C-251 a l’actual camí de Marata. Els vehicles provinents de 
Granollers han de realitzar un gir cap a l’esquerra creuant el sentit oposat. El vehicles 
provinents de Marata amb direcció Cardedeu també han de realitzar un gir a esquerra 
Vista en sentit BV-5151 a C-251. 
